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MTMUSR  : Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité routiére
MUH - Ministére de I’Urbanisme et de 1’Habitat

ONEA - Office National de I’Eau et de I’ Assainissement

ONG . Organisation Non Gouvernementale

OSC © Organisation de la Société Civile

PAP . Population Affectée par le Projet

PAR - Plan d’Action de Réinstallation

PDS . Président de la Délégation Spéciale

PDIS Projet de Développement Intégré de Samendéni

PGES - Plan de Gestion Environnementale et Sociale

PIB © Produit Intérieur Brut

PO . Politique Opérationnelle

PTF : Partenaire Technique et Financier

PK - Point Kilométrique

RAF : Réorganisation Agraire et Fonciére

RD - Route Départementale

RN © Route Nationale

RGPH . Recensement Général de la Population et de 1’Habitation

SDAU - Schéma Directeur d’ Aménagement et d’Urbanisme

SMIG - Salaire Minima Interprofessionnel Garanti

SONABEL © Société Nationale Burkinabé d’Electricité

TDR - Termes de référence

u - Unité

VBG © Violence Basée sur le Genre

VIH/SIDA - Virus de I'Immuno Humain/ Syndrome de I’Immuno Déficience Acquise
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N° Désignation Données

1. Pays Burkina Faso

2. Région Centre-Est ; Est

3. Province Gourma, Koulpelego

4 Commune Tibga, Diabo, Comin yanga Yonde,
Ouargaye

5. Type de projet Construction et Bitumage de route
Projet de construction et de bitumage des
routes régionales n°32 RR32 (Tibga —

6. Titre du projet Emb RNO04 — Diabo — Comin Yanga) et
n°06 RRO6 (Comin Yanga - Quargaye
(Emb RN17) (96 km)

7. Promoteur Etat Burkinabé

8. Financement Banque mondiale

9. Budget du PAR 286.508.025

10. Non_1bre total de Personnes Affectées par le 658

Projet

10.1 | Homme 535

10.2 | Femme 123

10.5 | Nombre de personnes vulnérables 110

11 Categprles de PAP propriétaires de biens 658

affectes

11.1 | PAP Propriétaires et exploitants 619

11.2 | PAP Propriétaires non exploitants 20

11.3 | PAP Locataire et exploitants 19

12. Nombre de biens privés impactés 1638

12.1 | Infrastructres commerciale 560

12.2 | Infrastructures d’habitation (types annexes) 48

12.3 | Terrain d’habitation (déplacement physique) 01

12.4 | Arbres privés impactés 791

12.5 | Champs impactés 239

12.6 | Tombes impactés 20

12.7 | sites sacrés impactés 4

Source : Consultant, Données d’enquétes, Mars 2021
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DEFINITION DES PRINCIPAUX CONCEPTS

Acquisition/retrait (forcée ou involontaire) de terre : Aux fins de la politique PO
4.12, retrait/acquisition « involontaire » signifie les actions pouvant étre entreprises sans
que les personnes déplacées donnent leur consentement en toute connaissance de cause
ni qu’elles aient la faculté d’exercer un choix (PO 4.12, par. 3, p. 3, NBP n° 7). Les «
Terres » inclut tout ce qui pousse ou est édifié de maniére permanente, tel que des
batiments ou des cultures. (PO 4.12, par. 3, p. 3, NBP n° 7).

Aide ou assistance a la réinstallation : C’est une forme d’aide qui est fournie aux
personnes déplacées physiquement par le projet. Cette aide ou assistance peut
comprendre les appuis en espéce et/ou nature pour couvrir les frais de déménagement et
de recasement, d’hébergement ainsi que divers services aux personnes affectées, tels
que les dépenses de déménagement et le temps de travail perdu (P.O 4.12).

Cadre de Politique de Réinstallation (CPRP) : document qui décrit le cadre juridique
et institutionnel, les principes, les procédures et les mesures de réinstallation des
populations qui seront affectées par les activités du projet (PO 4.12).

Compensation : une réparation qui consiste a remettre a une personne affectée, une
valeur ou un bien en réparation d'un dommage subi du fait de la réalisation d'un projet
d'utilité publique ou d'intérét général (LN1 loi n°009-2018/an portant expropriation
pour cause d'utilitt publiqgue et indemnisation des personnes affectées par les

aménagements et projets d'utilité publique et d’intérét général au Burkina Faso). CPRP
Projet HYDROMET

Colt de remplacement : selon la PO 4.12 « le colt de remplacement » est défini
comme suit : pour les terres agricoles, c’est la valeur marchande, avant le projet ou le
déplacement- selon celle qui est la plus avantageuse— d’une terre d’un potentiel
productif semblable ou utilisée similairement dans le voisinage de la terre concernée,
plus le co(t de mise en valeur de la terre a des niveaux équivalents a ceux de la terre
concernée, plus les frais d’enregistrement et de cession. Pour les terrains en zone
urbaine, c’est la valeur marchande, avant le déplacement, d’un terrain de taille égale et
utilisé de maniére similaire, avec des équipements et des services publics équivalents, et
situé dans le voisinage des terrains concernés, plus le coit des frais d’enregistrement et
de cession. S’agissant des maisons et autres structures, c’est le coft, au prix du marche,
des matériaux nécessaires pour construire une structure de remplacement de qualité et
dans une zone similaire ou de caractéristiques supérieures a celle de la structure
concernée — ou pour réparer une structure partiellement endommagée —, plus le colt
de transport des matériaux de construction sur le site de 1’édification, plus le cotlt du
travail et les rémunérations des entreprencurs, plus les frais d’enregistrement et de
cession. L’amortissement du bien et la valeur des matériaux de récupération ne sont pas
pris en compte dans le calcul du co(t de remplacement, pas plus que la valeur des
avantages tirés du projet n’est déduite de I’estimation du bien touché par le déplacement

LN signifie que la définition provient de la législation nationale
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involontaire. La ou la loi nationale ne concorde pas avec la régle d’indemnisation au
cott total de remplacement, 1’indemnisation dans le cadre de la loi nationale est assortie
de mesures additionnelles de maniere a correspondre au col(t de remplacement
normalisé selon la PO 4.12. CPRP Projet HYDROMET

e Date limite ou date butoir : PO 4.12, en note de bas de page 21 : cette date limite est la
date de début du recensement. Toutefois, cette date limite peut aussi étre celle a laquelle
la zone de projet a été finalisée, en préalable au recensement, pour autant que
I’information sur la délimitation de la zone aupres du public ait été effective et que, par
la suite, la diffusion systématique et permanente d’information évite un afflux
supplémentaire de personnes. CPRP Projet HYDROMET

e Déplacement involontaire ou forcé : survient dans le cas d’une cession involontaire
des terres ou d’une prise de terre dans le cadre de la réalisation d’un projet d’utilité
publique. Le déplacement involontaire concerne les personnes ou les groupes de
personnes qui quittent leurs terres, maisons, fermes, etc. ou qui subissent des pertes ou
perturbations de sources de revenus ou/et de moyens de subsistance en raison des
activités du projet ou également qui subissent une restriction d’accés a des ressources y
compris des aires de conservation (parcs ou aires protégées). Le déplacement
involontaire peut étre donc physique ou économique :

- Déplacement Economique : perte de source de revenus ou de moyens d'existences
du fait de l'acquisition de terrain ou de restriction d'acces a certaines ressources
(terre, eau, forét), du fait de la construction ou de I'exploitation du Projet ou de ses
installations annexes. Les personnes économiquement déplacées n'ont pas forcément
toutes besoin de déménager du fait du Projet.

- Déplacement Physique : perte de I'hébergement et des biens du fait des acquisitions
de terres par le Projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un
nouveau site. Les personnes physiquement déplacées doivent déménager du fait du
Projet (PO 4.12).

e Enquéte de base ou enquéte sociale : recensement de la population affectée par le
projet et inventaire de leurs biens perdus (terres, structures, autres biens non
déplagables). Dans les cas d’opérations qui touchent I’économie des PAP, les enquétes
couvrent aussi les sources de revenus, les rentes annuelles familiéres et d’autres thémes
économiques y relatifs.

e Expropriation involontaire : acquisition de terrain par I’Etat a travers une déclaration
d’utilité publique, ce qui implique la perte de terres, structures, autres biens ou des
droits pour les personnes affectées (voir PAP).

e Groupes vulnérables : personnes ou groupe de personnes qui, du fait de sexe, de I’age,
du handicap physique ou mental ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se
trouver affectées de maniére plus importante par le processus de déplacement et de
réinstallation ou, dont la capacité a réclamer ou a bénéficier de l'assistance a la
réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée lors du processus de
réinstallation involontaire (PO 4.12).
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Ménage affecté : un ménage est considéré comme affecté si un ou plusieurs de ses
membres subit un préjudice causé par les activités du projet (perte de propriété, de
revenus, de terres ou perte d'acces a des ressources naturelles ou a des sources de
revenus, ou tout autre préjudice). Ce préjudice peut toucher (i) un membre du ménage
(homme, femme, enfant, autre dépendant, etc.), (ii) des personnes rendues vulnérables
par I'dage ou par la maladie et qui ne peuvent exercer aucune activité économique (iii)
d'autres personnes vulnérables qui ne peuvent prendre part, pour des raisons physiques
ou culturelles, au processus de production (PO 4.12).

Ménages vulnérables :

Au plan national, « la vulnérabilité humaine est le degré auquel les personnes risquent
d’étre exposées a un préjudice, des dommages, des souffrances et a la mort. Ce risque
est fonction des conditions physiques, économiques, sociales, politiques, techniques,
idéologiques, culturelles, éducatives, écologiques et institutionnelles qui caractérisent le
contexte de ces personnes. La vulnérabilité est liée aux capacités dont dispose une
personne ou une communauté pour faire face a des menaces déterminées, a un certain
point dans le temps ». (LN, Projet Sphere, Plan National Multisectoriel de Préparation
et de Réponse aux Catastrophes, page 8 ; 2013-2014).

Les ménages vulnérables sont ceux qui risquent de devenir plus vulnérables suite au
processus de réinstallation. Il s'agit des ménages ayant des besoins en mesure de
compensation et en mesures additionnelles d’atténuation qui se trouvent supérieures aux
autres ménages affectés. Ces ménages vulnérables comprennent principalement (i) les
femmes chefs de ménage et/ou des quartiers pauvres (dont la vulnérabilité est liée a
I'absence ou a la faiblesse des appuis dont elles bénéficient) ; (ii) les personnes agées
dépendantes (dont la réinstallation involontaire ne doit pas conduire a les séparer des
personnes ou du ménage dont ils dépendent) ; (iii) les handicapés (ceux qui éprouvent
des difficultés, a cause de leurs handicaps physiques ou visuels, d’exercer normalement
leurs activités économiques) et (iv) les enfants en situation difficile, particulierement
ceux sans domicile fixe (Orphelins et autres Enfants Vulnérables (OEV) et enfants chefs
de ménage (PO 4.12).

Personne Affectée par le Projet (PAP) : il s’agit des personnes, des ménages et des
communautés, dont les moyens d'existence, se trouvent négativement affectés a cause
de la réalisation d'un projet d’utilit¢ publique ou d’intérét général, du fait (i) d'un
déplacement involontaire ou de la perte du lieu de résidence ou d’activités
économiques, (ii) de la perte d'une partie ou de la totalité des investissements (biens et
actifs), (iii) de la perte de revenus ou de sources de revenus, de maniére temporaire ou
définitive, ou (iv) de la perte d'accés a ces revenus ou sources de revenus.

On distingue deux (02) groupes de Personnes affectées par les actions du projet :

- Personnes physiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de
I'nébergement et des biens du fait des acquisitions de terres par le Projet, nécessitant
que la personne affectée se déplace sur un nouveau site; les personnes
physiquement déplacées doivent déménager du fait de la mise en ceuvre du projet.

- Personnes économiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de sources
de revenu ou de moyens dexistence du fait de l'acquisition de terrain ou de
restrictions d'accés a certaines ressources (terre, eau, parcours, forét), par la
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construction ou de I'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les
personnes économiquement déplacées n'ont pas forcément besoin de déménager du
fait des actions du Projet.
(LN, loi n°009-2018/an portant expropriation pour cause d'utilité publique et indemnisation des
personnes affectées par les aménagements et projets d'utilité publique et d’intérét général au
Burkina Faso et PO 4.12).

e Plan d’Action de Réinstallation (PAR): il décrit et définit tout le processus de
réinstallation d'une population a la suite d'un déplacement forcé : (i) analyse de la
situation avant le déplacement (information démographique, socio-économique et
socio-culturelle sur la population affectée et la population héte); (ii) identification et
évaluation des biens et ressources perdus ; (iii) identification et évaluation du site de
réimplantation/relogement ;  (iv) plan de préparation du site de
réimplantation/relogement ; (v) plan de transition (y compris les aspects de transport,
etc.); (vi) définition du cadre administratif (responsabilités); (vii) description du
processus participatif du suivi, du budget ainsi que le calendrier (PO 4.12).

e Réinstallation involontaire : ensemble des mesures, de mitigation des impacts
négatifs, développées et mise en ceuvre lors d’un processus de réinstallation au profit
des personnes affectées par les activités du projet (PO 4.12).

e Réhabilitation économique : ce sont les mesures a prendre pour restaurer les revenus
ou les sources de revenus des personnes affectées par les activités du projet. La
réhabilitation économique doit permettre aux PAP d’avoir un niveau de revenu au
moins équivalent au revenu avant I’exécution du projet (PO 4.12).

e Relogement : signifie le recasement physique des FAP/PAP a partir de leur domicile
d’avant-projet (PO 4.12).

e Sous-Projet : c’est I’ensemble des principales activités définies par composante pour la
mise en ceuvre du projet (PO 4.12).

e Valeur intégrale de remplacement : ¢’est le cofit total d’un bien a la valeur actuelle du
marché pour remplacer le bien perdu. Toutefois, pour les structures il ne faut pas
compenser & la valeur actuelle du marché, mais au co(t de remplacement (PO 4.12).

e Valeur actuelle : la consistance (prix ou estimation monétaire) du bien au jour de
I'établissement du procés-verbal de constat ou d’évaluation des investissements (LN).
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RESUME NON TECHNIQUE
% Contexte du Projet

Dans le cadre du Programme National Routier, le gouvernement du Burkina Faso considere
comme étant de la plus haute priorité, le désenclavement des zones productives qui permet de
mettre en valeur les ressources produites dans ces zones et d’accroitre ainsi le revenu des
populations rurales.

L’infrastructure du transport routier Burkinabé en particulier est dans une situation qui appelle
a des solutions dans des délais acceptables, ne compromettant pas la dynamique
socioéconomique du pays.

Le projet des travaux de construction et de bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga —
Emb RNO4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17)
(96 km), s’inscrit dans la politique de desenclavement interne du Gouvernement pour la période
2016-2020.

Ce projet de construction et de bitumage participe a 1’amélioration de la compétitivité de
I’économie nationale par la réduction des couts généralisés de transports.

Le bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RNO04 — Diabo — Comin Yanga) et
n°06 RRO6 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17), longue de 96 km environ, permettra la
liaison routiére entre la RN4 (en projet de bitumage) et RN17 (en cours d’étude) et le
développement des poles économiques, que sont Koupéla, Fada N’Gourma, Tenkodogo et
Ouargaye. Ainsi il participera a I’amélioration de la compétitivité de I’économie nationale par
la réduction des colts généralisés de transports.

% Zone d’implantation du projet

Le projet, objet du présent PAR s’étend sur deux régions du Burkina Faso dont les régions du
Centre-Est (Tenkodogo) et de I’Est (Fada N’gourma). Il traverse deux provinces notamment les
provinces du Gourma et du Koulpelogo, six (06) communes: les communes de Tibga,
Diapagou, Diabo, Comin yanga, Yonde et celle de Ouargaye. De par la richesse et 1’abondance
des terres cultivables, la zone accueil des migrants des communes et régions voisines. La route
a aménager traverse au total quarante (32) villages et six (6) communes.

Pour ce qui est du domaine de la santé, les pathologies rencontrées le plus souvent dans les
provinces de la zone d’étude sont le paludisme, les infections respiratoires, les maladies
diarrhéiques, les affections de la peau et les Infections Sexuellement Transmissibles (IST).

Sur le plan socio-économique, les principales activités menées par les populations de la zone du
projet sont I’agriculture, I’élevage et le commerce. L’ agriculture constitue la principale activité
des populations riveraines de la route, mais elle est surtout orientée vers la subsistance, avec
des pratiques culturales peu adaptées. L’agriculture pratiquée est extensive et se caractérise par
I’absence de jachére raisonnée. Deux principaux systemes de culture sont pratiqués dans zone :
les champs de case et les champs de brousse. Les principales spéculations sont le sorgho, le
mil, le mais, I'arachide, le niébé et le sésame. La culture du riz est favorisée par la présence de
nombreux bas-fonds et zones marécageuses.
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Enfin, le commerce est une activité qui se développe surtout en saison séche et qui porte sur la
vente de produits agricoles, de transformation et de cueillette, la revente de produits
industriels... La quasi-totalit¢ des personnes recensées dans le cadre des travaux de
construction de la route pratiquent ’agriculture.

% Objectifs du Plan d’Action de Réinstallation

Les objectifs du présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) sont les suivants :

- minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et I’acquisition de
terres, en étudiant toutes les alternatives viables dans la conception du projet ;

- s’assurer que les personnes affectées soient consultées effectivement en toute liberté et
dans la plus grande transparence, et que ces derniéres aient I’opportunité de participer a
toutes les étapes charnieres du processus d’¢laboration et de mise en ceuvre des activités
de réinstallation involontaire et de compensation ;

- s’assurer que les indemnisations soient déterminées de maniére participative et en
rapport avec les impacts subis, afin que personne ne soit pénalisée de facon
disproportionnée ;

- s’assurer que les personnes recensées, notamment les groupes pauvres et vulnérables,
soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur
niveau et cadre de vie.

% Cadre légal

Le tracé du projet est localisé dans le domaine public. La Constitution du Burkina Faso du 2
juin 1991, ayant fait 1’objet de six révisions (en 1997, 2000, 2002, 2009, 2012 et 2015), ainsi
que la Loi n°034-2009/AN du 16 Juin 2009 Portant Régime Foncier Rural et la Loi N° 034-
2012/AN du 02/07/2012 portant Réorganisation Agraire et Fonciére au Burkina Faso régissent
les questions d’expropriation pour cause d’utilit¢ publique au Burkina Faso. Ainsi, la
législation nationale et la PO 4.12 de la Banque Mondiale sont concordants sur le paiement
d’une indemnisation juste et équitable des personnes affectées avant le démarrage des travaux.
Toutefois, des différences existent entre la législation nationale et la P.O. 4.12, notamment en
ce qui concerne la définition des critéres d’éligibilité, des catégories d’impact donnant droit a
une indemnisation, et de la consultation des personnes concernées. En effet, selon la législation
burkinabé, seules les personnes ayant des droits légaux sur les terres occupées sont éligibles a
des compensations méme si dans la pratique, les regles traditionnelles d’acquisition des terres
sont prises en compte. Par contre, selon les criteres de la Banque Mondiale, toutes les
personnes déplacées involontairement par un projet sont éligibles a une compensation pour la
perte de leurs habitats, de leurs biens ou de leurs sources de revenus. La Politique
Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée dans le cadre de ce projet.

% Synthése des impacts sociaux

Le projet de construction et de bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RN04
— Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) bénéficie de
I’accueil favorable des populations riveraines. En effet, il ressort des échanges que
I’aménagement de cette route figure parmi les principales préoccupations des populations des
zones traversées, dans la mesure ou son état actuel constitue un frein au développement des
activités socio-économiques dans la zone.
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Toutefois, 658 personnes possédant des biens seront impactés par la mise en ceuvre du projet.
Les biens impactés par les travaux sont principalement des champs (239), des infrastructures
privées a usage commercial (560), des infrastructures d’habitations (48), des arbres privés (791)
et des arbres publics (1067). Les infrastructures a usage non commerciale recensées sont des
batiments en dur, des hangars dont une partie se trouve sur I’emprise du projet.

Un (01) ménage dont la résidence principale sera impactée nécessite un déplacement physique,
la destruction des autres infrastructures n’affectent pas 1’intégrité de leur résidence.

Le nombre total de Personnes Affectées directement par le Projet s’éléve a 658 dont 535
hommes et 123 femmes. Ces PAP sont pour 94% des Propriétaires/Exploitants de leur bien.
Seulement 2,89% sont des Exploitants et 3,09% des propriétaires non exploitants. Les travaux
impacteront les infrastructures commerciales estimées a 37,12% des biens impactés. Les arbres
privés impactés representent 48,29% des biens impactés et les champs 14, 59%. Les
infrastructures les plus impactées sont des infrastructures precaires (hangar en paille ou en tdle)
qui representent 56% des infrastructures impactées. Une mission d’actualisation de PAP a été
entreprise afin de prendre en compte les personnes installées dans 1’emprise depuis le dernier
inventaire. Elle s’est deroulée du vendredi 12 au mercredi 17 Mars 2021.

% Consultation du public

Des consultations ont été menées avec les populations concernées, les autorités administratives
et coutumiéres, en vue d’appréhender leurs perceptions et préoccupations vis-a-vis du projet
d’une part, et d’évaluer d’autre part I’ampleur des pertes subies. Les rencontres se sont
déroulées du 06 au 09 Mai 2019 dans les communes de Tibga, Diapangou, Diabo, Comin-
Yanga Yondé et Ouargaye et du 9 au 12 Mars 2021 dans les mémes communes. De facon
générale, les populations percoivent positivement le projet. Elles estiment qu’il constitue un
facteur de développement et de progres social pour le pays, car ’'aménagement de la route
permettra d’accroitre les échanges commerciaux avec le reste du pays mais également avec le
Ghana. Les craintes qui ont été exprimees par rapport au projet par ces derniéres, sont relatives
au non-paiement des compensations, a la durée des travaux qui risque d’accentuer les nuisances
et la detérioration du cadre de vie, a I’accentuation des problémes de mobilité et d’accés aux
activités implantées sur le long de 1’axe. Lors des enquétes individuelles et des entretiens avec
les personnes recensées, le Consultant leur a expliqué leurs droits en matiére de réinstallation
ainsi que les options qui peuvent leur étre offertes par le projet (en nature, en espéces ou sous
une autre forme). De maniére générale, ces dernieres ont souhaité étre compensées en espece.
Cependant, compte tenu des risques de conflits sociaux liés a la propriété des terres dans le
village de Tielba ne permettant pas de créer les conditions de travail propices pour les équipes
chargées de 1’étude, les investigations n’ont pas pu étre menées dans cette partie du trongon
d’environ 3 km. Il est fortement recommandé que des rencontres d’échange soient entreprises
avec les autorités communales de Diapangou et de Diabo afin de permettre la prise en compte
des impacts environnementaux et sociaux de cette partie du trongon.

En prelude a I’actualisation des biens impactés par le projet, des consultations publiques ont été
effectuées du 9 au 12 Mars 2020 dans les communes de de Tibga, Diapangou, Diabo, Comin-
Yanga Yond¢ et Ouargaye. Elle a permis de s’accorder avec les parties prenantes pour le debut
des inventaires d’actualisation prevu debutés le 12 Mars 2020.
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% Procédures organisationnelles pour la réinstallation
Pour assurer une bonne mise en ccuvre des activités du PAR, des comités de mise en ceuvre
seront crées au niveau des villages traversés par la route, et dans chaque commune concernée
par les travaux par arrété du maire. Ces comités regroupent les CVD, des représentants des
personnes recensees, des représentants des autorités communales et administratives
déconcentrées, des OSC et les entreprises en charge des travaux.

% Mécanismes de gestion des plaintes et des conflits

La procédure de reglement des différends constitue un élément important du dispositif de
restauration des moyens d’existence des personnes recensées dans le cadre de ce projet. Ainsi,
toute personne qui estime que les dispositions du plan ne sont pas respectées, peut adresser une
plainte au niveau du président CVD de son village, qui engage une procédure de reglement a
I’amiable, en premiére instance ; le dossier peut étre transféré au niveau du secrétariat de la
mairie pour réglement par le comité communal, si aucune solution satisfaisante n’est trouvée au
niveau du village. A défaut d’entente, le litige est transféré au tribunal départemental présidé
par le Préfet. En cas de désaccord, le litige peut étre porté devant le Tribunal de Grande
Instance territorialement compétent. Le réglement a I’amiable des conflits qui pourraient naitre
de la mise en ceuvre du PAR est a privilégier-

Cette procédure de réglement a 1’amiable décrite ci-dessus est un mécanisme classique de
reglement des différents qui ne s’applique pas aux questions de violences basées sur le genre y
compris I’exploitation et abus sexuels / harcellement sexuel (VBG / EAS/HS). Ces cas de VBG
seront référés aux structures psychosociales et sanitaires ou judiciaire existantes (Actions
Sociales, Centre de santé et de promotion sociale, Centre hospitalier régional, Gendarmerie,
Police, autorités judiciaires etc.) dans la zone du projet. Ces questions seront suivies par I’'UGP
a travers les spécialistes en sauvegardes sur la base des indicateurs précis.

Aussi, au niveau national il existe un numéro vert (80001287) pour les dénonciations de cas de
VBG / EAS/HS rattaché au Ministere en charge de la femme. Dans tous les cas de
VBG/EAS/HS les dispositions sont prises pour garantir la confidencialité et I’anonymat de la
survivante ou du survivant.

% Budget du PAR

Le montant total du PAR relatif aux travaux d’aménagement des routes régionales n°32 RR32
(Tibga — Emb RNO4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb
RN17) s’¢léeve a deux cent quatre vingt six millions cing cent huit mille vingt cing
(286.508.025) FCFA incluant une provision de 10% pour les divers et les imprévus. Le tableau
ci-apres fait le récapitulatif des différents codts :

Tableau 1 : Récapitulatif des colts du PAR

Désignation Montants

1. Compensation des pertes

Champs 10.877.366

Arbres 1.506.000
Infrastructures 144.478.476

Perte de revenu 38.850.000
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Acquisition de terrain d'habitation 8.000.000
Tombe 400.000

site sacré 1.000.000
Sous-total compensation des pertes (1) 205.111.841
2. Suivi

(F:Qoerrrﬁ(t)ércement des compétences des membres du 95 200.000
Appui institutionnel 1.050.000
Fonctionnement des comités 10.400.000
Suivi-évaluation du PAR 15.750.000
Appui social pour les personnes vulnérables 2.750.000
ZEEIZ Ceéne %T]f;rgz udeu colt de demangement de la PAP 900.000
Sous-total suivi (2) 55.350.000
CoUt compensation et suivi (1+2) 260.461.841
Divers et imprévus 10% 26.046.184
Codt total PAR 286.508.025

Source : Consultant, Mars 2021

La mise en ceuvre du PAR se fera selon le calendrier suivant :

Tableau 2 : Calendrier de mise en ccuvre

Et Activits Période
apes CHVITES Mois1 | Mois2 | Mois3 | Mois4 | Mois5 | Mois6 | Mois7 | Mois8 | Mois9 | Mois10
L’affichage publique
Processus
d’abrobation et
validation
Processus de
publication et de
diffusion
Mobilisation des
Planification ressources
de la| Mise a jour de la base
réinstallation |de données
Préparation d'un
calendrier détaillé
Elaboration d'un plan
de communication

Coordination avec les
divers acteurs
institutionnels
nationaux et locaux

Information et | [ancement officiel
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communication | Information des
personnes recensées
sur le processus de

paiement

Information des
populations
riveraines sur le
mécanisme de

gestion des plaintes

Mise en place du
comité de mise en

ccuvre

Renforcement des
capacités des
différents acteurs
Paiement des

Mise en ceuvre

compensations
Gestion des plaintes
Déplacement des
personnes installées
dans I’emprise

Suivi de la
réinstallation

Audit final

Source : Consultant, Mai 2019
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EXECUTIF SUMMARY SUMMARY NON-TECHNICAL
e Project background

Under the National Road Programme, the Government of Burkina Faso considers road access
to of productive areas to be the highest priority, which allows the development of the resources
produced in these areas and thus increases the income of rural populations.

Burkina Faso's road transport infrastructure in particular is in a situation that calls for solutions
within acceptable time frames, not compromising the country's socio-economic dynamics.

The project for the construction and asphalting of regional roads No. 32 (Tibga - Emb RNO04 -
Diabo - Comin Yanga) and No. 06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km), is part of
the Government's priority of improving road accessibility for the period 2016-2020.

This road access sub-project contributes to improving the competitiveness of the national
economy by reducing the overall costs of transport.

The asphalting of regional roads No. 32 (Tibga — Emb RNO4 — Diabo — Comin Yanga) and No.
06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17), about 96 km long, will allow the road connection
between the Rational road No4 (under construction) and RN17 (under study) and the
development of economic poles, such as Koupéla, Fada N'Gourma, Tenkodogo and Ouargaye.
In this way, it will contribute to improving the competitiveness of the national economy by
reducing the overall transport costs.

« Project implementation area

The project, the subject of this resettlement action plan (RAP), spans two regions of Burkina
Faso, including the Central East (Tenkodogo) and Eastern (Fada N'gourma) regions. It crosses
two provinces including the provinces of Gourma and Koulpelogo, six (06) communes: the
municipalities of Tibga, Diapagou, Diabo, Comin yanga, Yonde and Ouargaye. Due to the
wealth and abundance of arable land, the area welcomes migrants from neighbouring
municipalities and regions. The road to be built crosses a total of forty (32) villages and six (6)
communes.

In terms of health, the most common conditions in the study area provinces are malaria,
respiratory infections, diarrhoeal diseases, skin conditions and Sexually Transmissible
Infections (STIs).

Socio-economically, the main activities carried out by the populations of the project area are
agriculture, livestock and trade. Agriculture is the main activity of people along the road, but it
is mainly oriented towards subsistence, with poorly adapted farming practices. The agriculture
practiced is extensive and is characterized by the absence of reasoned fallow. Two main
cultivation systems are practiced in the area: box fields and bush fields. The main speculations
are sorghum, millet, corn, peanut, cowpea and sesame. Rice cultivation is favoured by the
presence of many lowlands and marshy areas.

Finally, trade is an activity that develops especially in the dry season and which relates to the
sale of agricultural products, processing and picking, the resale of industrial products... Almost
all of the persons identified in the course of road construction work are engaged in agriculture.
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¢ Resettlement Action Plan Goals

The objectives of this Resettlement Action Plan (RAP) are:
e minimize, as much as possible, involuntary resettlement and land acquisition, by
considering all viable options in the design of the project;
o Ensure that those affected are consulted effectively freely and transparently, and that
they have the opportunity to participate in all the pivotal stages of the process of developing
and implementing involuntary resettlement and compensation activities;
e ensure that compensation is determined in a participatory manner and in relation to the
impacts suffered, so that no one is disproportionately penalized;
« ensure that those identified, including poor and vulnerable groups, are assisted in their
efforts to improve their livelihoods and their standard of living.

e Legal framework

The project's route is located in the public domain. Burkina Faso's Constitution of 2 June 1991,
which has been the subject of six revisions (in 1997, 2000, 2002, 2009, 2012 and 2015), as well
as Law No. 034-2009/AN of June 16, 2009 Bearing Rural Land Regime and Law No. 034-
2012/AN of 02/07/2012 relating to Agrarian and Fonciére reorganization in Burkina Faso,
govern expropriation issues for public utility in Burkina Faso. Thus, national legislation and
World Bank PO 4.12 are consistent on the payment of fair and equitable compensation for
those affected before work begins. However, there are differences between national legislation
and O.P. 4.12, including the definition of eligibility criteria, the categories of impact entitled to
compensation, and consultation with those concerned. According to Burkina Faso's law, only
persons with legal rights to occupied land are eligible for compensation even though in practice
traditional land acquisition rules are taken into account. On the other hand, according to World
Bank criteria, all persons involuntarily displaced by a project are eligible for compensation for
the loss of their homes, property or sources of income. The World Bank's Operational Policy
4.12 will be implemented as part of this project.

e Summary of social impacts

The project to build and asphalt regional roads No. 32 RR32 (Tibga - Emb RNO4 - Diabo -
Comin Yanga) and No. 06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) is well received by
the people living along the river. Indeed, it is clear from the exchanges that the development of
this road is one of the main concerns of the populations of the areas crossed, since its current
state constitutes a hindrance to the development of socio-economic activities in the area.

However, 658 people with property will be impacted by the implementation of the project. The
assets impacted by the works are mainly fields (239), private infrastructure for commercial use
(560), housing infrastructure (48), private trees (791) and public trees (1067). The
infrastructure for non-commercial use identified are hardwood buildings, sheds, part of which
is on the project's right-of-way.

One (01) household whose main residence will be impacted requires physical displacement, the
destruction of other infrastructure does not affect the integrity of their residence.
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The total number of people directly affected by the Project is 658, including 535 men and 123
women. These PAPs are responsible for 94% of the owners/operators of their property. Only
2.89% are Operators and 3.09% are non-operating owners. The work will impact commercial
infrastructure estimated at 37.12% of the assets impacted. Impacted private trees account for
48.29% of the assets impacted and the fields 14,59%. The most impacted infrastructure is first
infrastructure (straw or sheet metal) which accounts for 56% of the infrastructure impacted. A
PAP refresh mission has been undertaken to take into account those who have been in the right-
of-way since the last inventory. It ran from Friday, March 12 to Wednesday, March 17, 2021.

e Public consultation

Consultations were held with the populations concerned, administrative and customary
authorities, with a view to understanding their perceptions and concerns about the project, on
the one hand, and assessing the extent of the losses suffered, on the other. The meetings took
place from 06 to 09 May 2019 in the communes of Tibga, Diapangou, Diabo, Comin-Yanga
Yondé and Ouargaye and from 9 to 12 March 2021 in the same communes. In general, people
perceive the project positively. They believe that it is a factor of development and social
progress for the country, since the development of the road will increase trade with the rest of
the country but also with Ghana. The fears expressed by the latter with regard to the project
relate to the non-payment of compensation, the duration of the works, which is likely to
accentuate the nuisances and the deterioration of the living environment, and the accentuation
of the problems of mobility and access to the activities located along the axis. During the
individual surveys and interviews with the persons surveyed, the Consultant explained to them
their resettlement rights and the options that may be offered to them by the project (in kind, in
cash or in another form). In general, the latter wished to be compensated in cash.

However, given the risk of social conflicts related to land ownership in the village of Tielba,
which did not provide the right working conditions for the study teams, investigations could not
be carried out in this part of the approximately 3 km stretch. It is strongly recommended that
exchange meetings be undertaken with the municipal authorities of Diapangou and Diabo in
order to allow the environmental and social impacts of this part of the section to be taken into
account.

As a prelude to the updating of the properties impacted by the project, public consultations
were carried out from 9 to 12 March 2020 in the communes of Tibga, Diapangou, Diabo,
Comin-Yanga Yondé and Ouargaye. It has made it possible to agree with stakeholders for the
start of the updating inventories planned to begin on March 12, 2020.

o Organizational procedures for resettlement
To ensure a good implementation of the activities of the RAP, implementation committees will
be created at the level of the villages crossed by the road, and in each municipality concerned
by the work by decree of the mayor. These committees include CVDs, representatives of the
persons identified, representatives of the decentralized municipal and administrative
authorities, CSOs and the companies in charge of the work.

e Grievance Redress Mechanism

The dispute resolution procedure is an important part of the livelihood restoration of the
persons identified in this project. Thus, anyone who feels that the provisions of the plan are not
being respected can make a complaint to the CVD president of his village, who initiates an
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amicable settlement procedure, at first instance; the file can be transferred to the secretariat of
the town hall for settlement by the local committee, if no satisfactory solution is found at the
village level. In the absence of an agreement, the dispute is transferred to the departmental
court presided over by the Prefect. In the event of a disagreement, the dispute may be brought
before the High Court of the High Court which has jurisdiction over its jurisdiction. The
amicable settlement of the conflicts that could arise from the implementation of the RAP is to
be preferred

This out-of-court settlement procedure described above is a classic mechanism for regulating
the various that does not apply to issues of gender-based violence including sexual exploitation
and abuse/sexual harassment (VBG/EAS/HS). These VBG cases will be referred to existing
psychosocial and health or judicial structures (Social Actions, Health and Social Promotion
Centre, Regional Hospital Centre, Gendarmerie, Police, Judicial Authorities etc.) in the project
area. These questions will be followed by the UGP through safeguard specialists on the basis of
specific indicators.

Also, at the national level there is a green number (80001287) for the reporting of VBG
/EAS/HS cases attached to the Ministry of Women. In all cases of VBG/EAS/HS arrangements
are made to ensure confidentiality and anonymity of the survivor.

o Budget of the Resettlement Action Plan (RAP)

The total amount of the RAP relating to the development works of regional roads No. 32
(Tibga — Emb RNO4 — Diabo — Comin Yanga) and No. 06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb
RN17) amounts to two hundred and eighty six million five hundred and eight thousand
twenty five(286,508,025)FCFA including a provision of 10% for miscellaneous and
unforeseen events. The following table summarizes the various costs:

Table 1: RAP Cost Summary

designation lAmounts

1. Compensation for losses

farmes 10.877.366
trees 1.506.000
Infrastructure 144.478.476
Loss of income 38.850.000
Acquisition of residential land 8.000.000
grave 400.000
sacred site 1.000.000
Sub-total loss compensation (1) 205.111.841
2. Follow-up

Strengthening the skills of committee members 25.200.000
Institutional support 1.050.000
Operating cost of committees 10.400.000
monitoring and evaluation 15.750.000
Social support for vulnerable people 2.750.000
gf(jjtez tof relocation of the Person Affected by theZO0.000
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Sub-total followed (2) 55.350.000
Cost compensation and follow-up (1+2) 260.461.841
VVarious and unforeseen 10% 26.046.184
Total cost BY 286.508.025

Source: Consultant, March 2021

The implementation of the RAP will be implemented according to the following schedule:

Table 2:

Implementation Schedule

Stages

activities

period

Moisl

Mois2

Mois3

Mois4

Mois5

Mois6

Mois7

Mois8

Mois9

Mois10

Planning
resettlement

Public display

Approval and
validation

Publishing and
dissemination
process

Mobilizing
resources

Database
update

for

Preparing a
detailed

calendar

Developing &
communication
plan

Coordination
with  various
national  and
local
institutional
actors

Information
and
communication

Official launch

Informing the
persons
identified by
the censys on
the  payment|
process

Informing the
populations on
the complaints
management

mechanism
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Setting up the
implementation
committee

Strengthening
the capacity of
different actors

Compensation
Implementationpayment
Complaint
management
Moving people
out of the
right-of-way
Resettlement
monitoring

Audit final

Source: Consultant, May 2019

INTRODUCTION

Le Gouvernement Burkinabe, représenté par le Ministere des Infrastructures vise a entreprendre
les travaux de construction et de bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb
RNO4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96
km), s’inscrit dans la politique de désenclavement interne du Gouvernement pour la période
2016-2020.

La réalisation des travaux de construction et de bitumage contribuera certes au désenclavement
de la zone et a I’amélioration des conditions de vie des populations riveraines, mais elle
engendrera inéluctablement des impacts sociaux négatifs. En effet, au regard de la nature des
aménagements projetés, il est inévitable que la mise en ceuvre de ce projet entraine des impacts
négatifs tels que la perte d’infrastructures, la perte de terres et de revenus agricoles, ou la
perturbation des activités commerciales. ..

Aussi, I’objectif de ce Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est-il d’évaluer les impacts
sociaux négatifs réels des travaux de construction et de bitumage des routes régionales n°32
RR32 (Tibga — Emb RN04 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye
(Emb RN17) (96 km), de proposer des mesures visant a éviter ou a minimiser ces impacts, et de
fournir une assistance adéquate aux personnes et communautés affectées par le projet. Un
Cadre de Politique de Réinstallation (CPRP) congu en amont, donne les lignes directrices du
PAR et les principes sur lesquels il doit étre élaboré.

Le présent Plan d’Action de Réinstallation a été conduit en totale conformité avec la Politique
Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale « la Réinstallation Involontaire » et son Annexe A,
et en utilisant les normes, procédures méthodologiques et juridiques contenues dans le CPRP,
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et les dispositions du DECRET N°2015- 1187 IPRES-
TRANS/PM/MERH /MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT  portant
conditions et procédures de réalisation et de validation de I'évaluation environnementale
stratégique, de I'étude et de la notice d'impact environnemental et social.
Ainsi, le présent PAR s’articule autour des principaux points suivants :

- Résumé non technique ;

- Introduction ;

- Description du projet et de sa zone d’intervention ;

- Syntheése des études socio-economiques ;

- Impacts potentiels du projet ;

- Obijectifs et principes de la réinstallation ;

- Alternatives pour minimiser les effets négatifs de la réinstallation ;

- Cadre politique, juridique et institutionnel de la réinstallation ;

- Eligibilité et date butoir ;

- Evaluation des pertes de biens ;

- Mesures de réinstallation ;

- Participation publique (consultation ;

- Aspect genre ;

- Gestion des litiges et procédures de recours ;

- Responsabilites organisationnelles ;

- Programme d'exécution du plan de réinstallation ;

- Colt total de mise en ceuvre du plan de réinstallation ;

- Suivi et évaluation du plan de réinstallation ;

- Conclusion.
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CHAPITRE | : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Ce chapitre fait la description du projet de construction et de bitumage des routes régionales
n°32 RR32 (Tibga — Emb RN0O4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga -
Ouargaye (Emb RN17) (96 km) et de sa zone d’implantation.

1.1. DESCRIPTION DU PROJET
1.1.1. Contexte général

Le gouvernement du Burkina Faso considére comme étant de la plus haute priorité, le
désenclavement des zones productives qui permet de mettre en valeur les ressources produites
dans ces zones et d’accroitre ainsi le revenu des populations rurales.

L’infrastructure du transport routier Burkinabé en particulier est dans une situation qui appelle
a des solutions dans des délais acceptables, ne compromettant pas la dynamique
socioéconomique du pays.

Le projet des travaux de construction et de bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga —
Emb RNO4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17)
(96 km), s’inscrit dans la politique de désenclavement interne du Gouvernement pour la période
2016-2020.

Ce projet de construction et de bitumage participe a 1’amélioration de la compétitivité de
I’économie nationale par la réduction des cotuts généralisés de transports.

Le bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RNO04 — Diabo — Comin Yanga) et
n°06 RRO6 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17), longue de 96 km environ, permettra la
liaison routiere entre la RN4 (en projet de bitumage) et RN17 (en cours d’étude) et le
développement des poles économiques, que sont Koupéla, Fada N’Gourma, Tenkodogo et
Ouargaye. Ainsi il participera a ’amélioration de la compétitivité de 1’économie nationale par
la réduction des codts généralisés de transports.

1.1.2. Justification du projet de construction et de bitumage de la liaison routiere :
RR32 et RR06

Cette section donne un justificatif non exhaustif mais de maniere sommaire basée sur les
aspects de besoins de désenclavement interne entre les localités au Burkina Faso. La
construction et le bitumage de la liaison routi¢re qui fait I’objet d’études. Il est a noter que cette
liaison routiere participe a ’amélioration de la compétitivité de 1’économie nationale par la
réduction des colts généralisés de transports.

La réalisation du projet permettra de dynamiser les échanges commerciaux, culturels, etc., dans
la zone d’influence du projet trés riche en potentiels agro-pastorales et touristiques, entre les
régions, les provinces et les communes de la zone d’étude. Elle permettra de désenclaver les
provinces du Gourma, Boulgou et de Koulpélogo ayant respectivement pour Chef-lieu de
province, Fada N’Gourma, Tenkodogo et Ouargaye. Cinq (05) communes seront directement
touchés par le projet notamment les communes de Tibga, Diapangou, Diabo, Commin yanga,
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Yonde et Ouargaye. La réalisation du projet contribuera sans nul doute a réduire les codts
d’exploitation des véhicules, a améliorer la sécurité des usagers et des populations de la zone et
contribuer ainsi au renforcement des activités productrices et commerciales dans la zone
d’influence du projet et avec le pays voisin qu’est le Togo.

Au-dela des aspects économiques, la liaison routiére engendrera certes des impacts négatifs
notamment sur les milieux physique (eau, air et sol), biologique (flore et faune) et humain
(culturel, socio-économique, cadre de vie, sécurité et santé). Nul doute sur les mesures de
compensation, d’atténuation et de réduction seront proposées afin qu’elles soient mises en
ceuvre pendant la phase d’exécution.

Cependant, 1’état de la structure de chaussée est plutdét moyen sur les trongons Tibga — Saatenga
et Comin Yanga — Ouargaye et mauvaise sur le trongon Saatenga — Comin Yanga.

On observe de nombreux nids de poules. Quelques zones de ravines sont présentes, lorsque
I’eau ne s’évacue pas correctement de la plateforme.

Le tracé présente généralement une géométrie confortable, malgré quelques problémes de
visibilité ponctuels :

Photo 1: Etat de la route a bitumer

= S i

Vue de I’état de /a.“c'ouche de roulen»l'en-f Vue de I’état de 1a couche de roulement au
PK50+500 du lot 1 au PK20+00 du lot 2

e

Vue de traversée d’aggloméljatiofl au Vue de traversée d’aggldinération au
PK fin (Ouargaye) PK 00+000

Source : Mémoire techinique de I’APD, Mars 2021
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1.1.3. Caractéristiques techniques de la route en projet

Le projet débute par la route régionale n°32, dans le village de Tibga ; puis il traverse la RN04
et le village de Comin Yanga (Emb RR06, Emb RR06) et il prend fin a Ouargaye (Emb RN17).
Le projet couvre 96 km et permet de desenclaver les communes de Comin Yanga et de
Ouargaye.

La proposition d’aménagement prévue est la conception d’une route a géométrie d’ensemble
permettant une vitesse de 100 km/h en rase campagne et 50 km/h a la traversée des
agglomeérations (standard RB). Les caractéristiques techniques du projet sont les suivantes :

Profil en travers :

Trois types de profil en travers ont été retenus dans le cadre du projet que sont :

Type 1: Ce profil en travers est composé de 2 voies de 3,60 m (3,50 m + 0,10 m pour la
signalisation horizontale) de largeur et d’un accotement de 1,50 m de chaque coté de la
chaussée.

Type 2 : Ce profil en travers est composé de 2 voies de 4,00 m de largeur et d’un accotement
de 2,00 m de chaque c6té de la chaussée.

Type 3 : Ce profil en travers est composé d’un TPC de 1,00 m, de 2 voies de 7,20 m de largeur
et d’un accotement de 2,00 m de chaque coté de la chaussée

L’état actuel de la route est une chaussée en terre de largeur qui varie de trois (03) métres a sept
(07) meétres pour une circulation a double sens. Le projet permettra un elargissement de la route
de 2,6 m en moyenne de part et d’autre de la voie pour le profil en travers type applicable en
rase campagne. Le profil en travers de type 2 prevu dans les traversées de villes et villages
occassionnera un élargissement de la route de 3,4 m en moyenne. Quand au profil en travers de
type 3 s’appliquant dans les traversées de grandes villes notamment dans la traversée de Diabo
(du PK23+300 au PK27+600 du Lot 1, il necessitera un elargissement de la route de 6,3 m en
moyenne de part et d’autres de la voie existante.

Pour les besoins de travaux, les inventaires ont été menés sur une emprise de 30 metres dont
12,5 m de part et d’autre a partir de I’axe central de la route.

Outre les études de la voie principale, le projet comporte des aménagements connexes de
voiries urbaines dans les traversées des communes de Comin Yanga et de Ouargaye.

1.1.4. Consistance des aménagements

Les aménagements proposés dans le cadre des travaux de construction et de bitumage de la

route comprennent :

o La construction et bitumage de la route Tibga — Diabo - Saatenga;

o La construction et bitumage de la route Saatenga — Comin Yanga - Ouargaye;

o La construction d’ouvrages hydrauliques et de franchissement, dimensionnés pour les
périodes de retour du projet ;

o La construction des ouvrages de drainage assurant la mise hors d’eau de la route et la
pérennité des ouvrages ;

o La construction de fossés et caniveaux (en terre et en béton armé) ;

La mise en place des dispositifs de protection de la route et des ouvrages ;

o L’équipement de la route par la mise en place des dispositifs de sécurité et de signalisation.

O
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1.1.5. Contraintes d’aménagement

Outre les normes géométriques, les aménagements routiers sont conditionnés par un certain
nombre de contraintes et facteurs liés aux conditions locales du site. Ces contraintes, pouvant
varier d’un projet a un autre, sont dans I’ensemble liées aux mémes aspects, a savoir :

o Contraintes physiques : elles concernent particulierement la topographie des lieux, les
caractéristiques de la plateforme existante, les réseaux existants longeant 1’assiette de la route
et la nature des ouvrages de franchissement existants ;

o Contraintes urbanistiques: au niveau des traversées d’agglomérations urbaines, il est
nécessaire de tenir compte des emprises disponibles, du retrait des batis, du trafic routier
actuel et futur, des croisements et des rues adjacentes et de la desserte des riverains ;

o Contraintes environnementales et sociales : il s’agit de veiller, dans la mesure du possible, a
la sauvegarde des domaines privés, d’éviter ou du moins d’atténuer 1’atteinte aux sources
directes ou indirectes des revenus des populations et d’assurer la sécurité et le confort des
usagers.

1.1.6. Principes d’aménagement

Les principes d’aménagement retenus sont, entre autres :

o inscrire les aménagements dans les emprises disponibles ;

o sauvegarder les chaussées existantes autant que possible, moyennant les renforcements
nécessaires ;

o assurer I’assainissement de la route tout en tenant compte des seuils des riverains, ainsi que
de I’aspect réseau de drainage, devant prendre en compte les rues adjacentes ayant un impact
sur le drainage de la route en étude ;

o tenir compte des infrastructures existantes et veiller a leur sauvegarde, dans la mesure du
possible (réseaux concessionnaires, éclairage public, acces, etc.) ;

o assurer la sécurité des usagers.

1.1.7. Normes techniques d’aménagement

Les caractéristiques géométriques en plan et du profil en long des voies principales et
secondaires et des carrefours sont étroitement liées a la vitesse de référence du projet. Elles
doivent assurer les conditions de sécurité, de visibilité et de confort dynamique des usagers.

Le Consultant a utilisé la norme ARP du SETRA pour définir les contraintes géométriques a
respecter pour le tracé en plan et le profil en long de la route. Les normes géométriques sont
celles d’une route de catégorie T100. L ¢tude est réalisée sur la base d'une vitesse de référence
de 100 Km/h au sens de I'ARP. Cependant, dans les traversées d’agglomérations et afin de
limiter les rectifications de tracé qui pourraient engendrer un contournement de ces
agglomeérations, le Consultant a retenu une vitesse de référence de 60 Km/h qui autorise
I'adoption de rayon de 120 m contre 425 m pour une vitesse de référence de 100 Km/h. Des
aménagements particuliers de type ralentisseurs sont prévus pour faire respecter cette limitation
de vitesse.

Compte tenu des vitesses de référence et des profils en travers adoptés en section courante, les
normes ARP fixent les caractéristiques géométriques suivantes

e Tracéen plan
Les critéres a appliquer en tracé en plan sont les suivants :
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Catégorie T100 R80 R60
Rayon non déversé 1300 m 900 m 600 m
Rayon minimal 425 m 240 m 120 m

Lorsque ces critéres ne sont pas satisfaits, des rectifications du tracé sont proposées.

Toutes les courbes projetées en traceé en plan ont un rayon supérieur ou égal a 1300 m (rayon
non déeverse pour une vitesse de 100 Km/h), ce qui permet d’avoir un tracé en plan contribuant
a améliorer la géométrie en plan de la route.

Dans le cadre de la présente étude, la pente transversale retenue pour la chaussée en alignement
droit et en courbe non déversée est de 2,5% vers ’extérieur.

En conclusion, nous pouvons affirmer que les caractéristiques géométriques du tracé en plan
retenues sont excellentes pour 1’ensemble des tracés.

e Profil en long
Les criteres a appliquer en profil en long sont les suivants :

Catégorie T100 R80 R60
Pente maximale 5% 6 % 7%
Rayon saillant minimal 6000 m 3000 m 1500 m
Rayon rentrant minimal 3000 m 2200 m 1500 m

Le profil en long existant est généralement maintenu, mais des reprofilages ponctuels sont
nécessaires afin d’assurer une visibilité satisfaisante sur I’ensemble du projet.

La définition de la ligne rouge a été arrétée sur la base des principes habituels de conception
des routes existantes :

o Le respect des caractéristiques géometriques requises ;

o Le respect de la structure de chaussée ;

o La mise hors d’eau de la plateforme et du corps de chaussée ;

o Le respect des seuils des constructions.

Le profil en long retenu présente de trés bonnes caractéristiques géométriques dans la mesure
ou toutes les déclivités sont inférieures a 4 %.

1.1.8. Dimensionnement de la structure de chaussée

La structure de chaussée est généralement déterminée a partir des données de trafic poids
lourds, des caractéristiques du sol support et de la qualité des matériaux constituants la
structure de chaussée existante dans le cas de renforcement ou de la chaussée neuve dans le cas
d’une nouvelle construction.

En général les parameétres qui entrent en ligne de compte dans le dimensionnement des
structures de chaussée sont :

e la portance du sol support ;

e laclasse du trafic.
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Compte tenu du standard des routes a aménager, de la qualité des matériaux disponibles dans la
zone du projet ainsi que la nature des travaux a réaliser, nous proposons les matériaux de
structure de chaussée suivants :

Couche de fondation Couche de base Revétement

Graveleux Latéritique Graveleux Latéritique Enduit superficiel bicouche
GL  : Graveleux Latéritique
Bc : Enduit superficiel bicouche

D’apres le « Guide Pratique de Dimensionnement des Chaussées pour les Pays Tropicaux » du
CEBTP, cing (05) classes de sols sont retenues et correspondent a une répartition assez
constante des divers types de sols rencontrés en pays tropicaux. Ces classes sont rappelées dans
le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Description des classes de portance des sols

CBR

Classe TSPV — —
Limite inférieure Limite supérieure

S1 - 5

S2 5 10

S3 10 15

S4 15 30

S5 30 -

L’exploitation des résultats de la portance du sol, en rapport avec 1’é¢tude de trafic, a conduit au
dimensionnement de la structure de chaussée.

L’étude économique a défini le Traffic attendu et qui a permis de classer les deux lots dans la
classe de trafic T2.

L’¢étude géotechnique a montré une bonne portance des sols de plateformes et a recommandé
I’utilisation de la classe de plateforme S4.

Les résultats du dimensionnement par référence au catalogue du Guide Pratique de
Dimensionnement des Chaussées pour les Pays Tropicaux — CEBTP est le suivant :

e Structure de chaussée retenue :

o Revétement : enduit superficiel bicouche

o Couche de base : 20 cm graveleux latéritique ou lithostab
o Couche de fondation : 20 cm graveleux latéritique

1.1.9. Profils en travers types
e PTTypel

Ce profil en travers est composé de 2 voies de 3,60 m (3,50 m + 0,10 m pour la signalisation
horizontale) de largeur et d’un accotement de 1,50 m de chaque c6té de la chaussée.
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Ce profil s’applique en section hors villes / villages des deux lots.

PROFIL EN TRAVERS TYPE 1.1 : SECTION COURANTE - ZONE DE REMBLAT (REVETEMENT EN BICOUCHE)
LOT 1= PR 14200 o PK 244000 et PK 27+600 o PK 40+000
LOT 2 : PK 0+000 & PK 30+600 et PK 33+400 & PK 57+000
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Figure 1 : Profil en travers type PT1

e PTType2
Ce profil en travers est composé de 2 voies de 4,00 m de largeur et d’un accotement de 2,00 m

de chaque c6té de la chaussée.
Ce profil s’applique dans les traversées de villes / villages. Il s’agit notamment :

PROFIL EN TRAVERS TYPE 2.1 : TRAVERSEE DES PETITES AGGLOERATIONS - ZONE EN REMBLAL (REVETEMENT EX BICOUCHE)
o PEOH00 a PE 14200 (Tibga)
o PE40:000 & PR 424355 (Satenga)
o PR 30+600 & PR 314550 (Conin Vanga)
o PE5T+000 o PE 58+805 (Duargaye)

]
Accotement Choussée Accotement
}i’[llﬂ 0 0 L 40 0 MT
i G 7 e e * e (o]

T e
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Figure 2 : Profil en travers type PT2

e PT Type3
Ce profil en travers est composé d’un TPC de 1,00 m, de 2 voies de 7,20 m de largeur et d’un

accotement de 2,00 m de chaque c6té de la chaussée.
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Ce profil s’applique dans les traversées de grandes villes notamment dans la traversée de Diabo
(du PK23+300 au PK27+600 du Lot 1)

PRCPIL X TRAVERS TVPE 3 : TRAVEASER DES GRAYOES ACLUIERATIINS (REVETEVENT BN BICOUCHE)
Tille do Diato (PE 260 au P 27-600)
(i1le de Contn-Yanza (PR 314330 au PE 33400
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Figure 3 : Profil en travers type PT3
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1.1.10. Zones d’application des travers type

Les différents profils en travers type sont appliqués dans les différentes sections suivantes :
LOT1:
o PKO0+00 _PK1+200 : Profil Agglomération — 12 m- TIBGA (PT2)
PK1+200 PK 24+000 : Profil Rase campagne (PT1)
PK24+000 PK 24+600 : Profil Agglomération 2 (2 VOIES + TPC) — DIABO (PT3)
PK27+600 _ PK 40+000 : Profil Rase campagne (PT1)
PK42+000_PK42+357 : PROFIL AGGLOMERATION — 12 m- SAATENGA
OT 2:
PK 0+00 _ PK31+100 : Profil Rase campagne (PT1)
PK31+100 PK31+550 : Profil Agglomération — 12 m- COMIN YINGA (Section RR32)
(PT2)
o PK31+550 PK33+400 : Profil Agglomération 2 (2 VOIES+TPC) — COMIN YANGA
(Section RR06) (PT3)
o PK33+400_57+000 : Profil Rase campagne (PT1)
o PK57+000_PK58+805 : Profil Agglomération — 12m — OUARGAYE (PT2)

O O~ oo oo

1.1.11. Autres amenagements

e Carrefours
Mis a part les carrefours en T qui sont prévus au niveau des amorces, un giratoire est prévu au
PK30+800 du lot 2 dans la ville de Comin Yanga.

e Parkings et ralentisseurs
Il est également prévu des aménagements spécifiques, notamment des parkings dans les
traversées des agglomérations. Ils seront placés de part et d’autre de la chaussée et
généralement a I’entrée et a la sortie des villages. Le plan type du parking est fourni dans le
dossier des plans.
Des ralentisseurs sont prévus a des points singuliers du tracé et au niveau des traversées des
agglomérations. Ces aménagements réduisent sans nul doute la vitesse des véhicules traversant
les villages localisés le long de la route. Toutefois, un nombre important de ralentisseurs dans
presque tous les villages situés le long de la route rend inconfortable la circulation. Ainsi donc,
le nombre de ralentisseurs a été ¢étudié et proposé en fonction de I’importance, des
infrastructures ainsi que des différents mouvements enregistrés dans ces localites.

e Poste de péage et de pesage d’essieux
Des postes de péages modernes sont prévus dans chague lot. Le plan type est fourni dans le
dossier des plans.
Deux postes de pesage sont également prévus dans chaque lot. Le plan type est aussi fourni
dans le dossier des plans.
Les emplacements de ces postes seront choisis ultérieurement par I’ Administration.

e Travaux connexes
Dans le cadre de ce projet, il est prévu la réalisation de 4 km de voiries dans les principales
villes traversées a savoir Tibga, Diabo, Comin-Yanga et Ouargaye a raison de 1 km par ville et
10 km de voiries dans le site de I'université de Fada.
Les mairies ont déja identifié les rues et des études topographiques ont été menées ainsi que des
¢tudes sectorielles pour I’aménagement de ces rues.
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1.1.12. Transports et les réseaux routiers

Le réseau routier classé du Burkina Faso, en 2017, est de 15 304 km dont 3 650 km sont
bitumés, soit 24% du réseau. Il est constitué de 6 728 km de routes nationales, 3 550 km de
routes régionales et 5 026 km de routes départementales. Le réseau ferré total est long de 622
km. Le réseau en exploitation est de 517 km. Le nombre d’aéroports desservis par vols direct a
partir du Burkina Faso est de 23 en 2017.

En 2017, le fret burkinabé est dominé par celui du sous-secteur routier, 87% des importations et
75% des exportations.

De 2016 a 2017, les importations routieres ont augmenté de 20% et celles des exportations de
4%.

Le linéaire du réseau routier classé est de 15 304 km en 2017. Ce linéaire est resté constant
entre 2016 et 2017. Par contre, entre 2008 et 2017 le linéaire des routes régionales a augmenté
de 6 km et les départementales de 11.

Cette augmentation du linéaire du réseau routier classé résulte d’une remesure exhaustive du
réseau avec un systeme de mesure plus précis faisant passer le linaire de 15 287 km en 2008 a
15 304 km en 2011 et reste invariable jusqu’a 2017.

Les routes nationales représentent 44% du linéaire des routes selon la classification
administrative en 2017. Les routes nationales, de par leur prépondérance et leur fonction,
constituent un levier de développement puissant au regard de la position géographique du
Burkina Faso qui est sans facade maritime et sert en plus de pays de transit pour d’autres pays
enclavés comme le Mali et le Niger pour leur commerce extérieur avec les pays cotiers.

Selon la classification technique, les routes bitumées et les pistes améliorées de type A
occupent respectivement 24% et 25% du réseau routier classé. Cette classification révéle une
faible couverture du réseau en routes bitumées induisant un coit élevé de I’exploitation des
vehicules et un temps de parcours plus élevé. Cela constituerait une entrave au développement
économique du pays.

La région du Centre est la plus dense en matiére de routes nationales qui sont de 6 km pour 100
km2 et de 10 km pour 100 km2 pour les routes nationales bitumées. Cette forte densité de
routes nationales et de routes nationales bitumées s’explique par le fait que tous les corridors du
pays partent de Ouagadougou, chef-lieu de la région du Centre et capitale politique et
administrative du pays. (Tableau de bord statistique 2017 du secteur des transports).

1.1.13. Mobilité urbaine

Les régions du Centre et des Hauts-Bassins concentrent 1’essentiel du linéaire des voiries
aménagées du pays dans les deux grands centres urbains de Ouagadougou (61%) et de Bobo
Dioulasso (13%).

Sur la période 2008-2016, le linéaire de voiries a augmenté dans les villes des régions ayant
abrité les festivités nationales du 11 décembre. L’aménagement des voiries urbaines favorise la
promotion du transport en commun et facilite la mobilité urbaine.
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1.2.  PRESENTATION DE LA ZONE D’IMPLANTATION DU PROJET DE
CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE

Le projet, objet du présent PAR s’étend sur deux régions du Burkina Faso dont les régions du
Centre-Est (Tenkodogo) et de I’Est (Fada N’gourma). Il traverse deux provinces notamment les
provinces du Gourma et du Koulpelogo, six (06) communes: les communes de Tibga,
Diapangou, Diabo, Commin yanga, Yonde et celle de Ouargaye.

La carte ci-dessous présente la zone d’implantation du projet :

Carte 1: zone d’implantation du projet

SITUATION DU PROJET

BURKINA FASO

REGION DE L’EST

&l REGION DU CENTRE-EST
BURKINAFASO

1:4897299

LEGENDE
VOIES DE COMMUNICATION
PISTES

N/ RNO4
/'VRNU
RRO6
/% RR32
"1 COMMUNES
REGION DE L'EST

=] REGION DU CENTRE-EST

Source: IGB/BNDT 2002
Réalisateur: OUEDRAOGO Z Asken
Septembre 2019

1.2.1. Milieu physique

o Lerelief
La géomorphologie du Burkina Faso témoigne d'une action érosive trés ancienne menant vers
le développement d'une penéplaine genéralisée, l'altitude moyenne est de 400 m. Le relief est
essentiellement conditionné par la situation géologique.
Les communes Tibga et Diabo sont caractérisées par une pénéplaine arasée quelques rares
plateaux culminant a 200-300 metres.
La région du Centre-Est qui regroupe les communes de Yondé, Comin-Yanga et de Ouargaye s
considérée comme un vaste "plateau” constitué de glacis des milieux cuirassés et quelquefois
des milieux granitiques. La région du Centre-Est est donc une région de plaines. Les plaines qui
s’étendent sur 79% de la région et occupent la province du Boulgou.
Elles ont une altitude moyenne de 200m, les bas-fonds qui sont situés a I’extréme sud du
Boulgou et a I’extréme Est du Koulpélogo.
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e Leclimat
Suivant les PCD et les monographies des deux régions traversées par le projet, Les communes
traversées par le projet sont situées dans la zone climatique de type soudano- sahélien
caractérisé par I’existence de deux saisons alternées dont :
Une saison séche qui va d’octobre a avril (7 mois), et une saison pluvieuse qui s’étend
géneralement de mai a septembre (5 mois).
La moyenne pluviométrique des cing derniéres années tourne autour de 838,44 mm d’eau par
an. La température moyenne annuelle se situe autour de 28°C avec des variations mensuelles
pouvant aller de 20°C en Décembre/ Janvier a 40°C en Mars /Avril. Les vents dominants sont
la mousson (vent humide soufflant de direction: Sud-Ouest / Nord Est pendant la saison
pluvieuse) et I’harmattan (vent sec souvent chargé de poussicre et soufflant de direction Nord
Est / Sud-Ouest en saison séche).

e Lessols
Les sols constituent I'expression des actions combinées du climat, du relief, de la végétation et
de I'nomme sur la roche mere (TERSIGUEL, 1992). Du point de vue géologique, la région de
I’Est se caractérise par la prédominance du socle cristallin précambrien. Il reste que des
vestiges de roches trés anciennes, gréseuses ou gréso-schisteuses qui constituent le massif du
Gobnagou et ses abords. Les principaux sols rencontrés sont :

- Les sols ferrugineux tropicaux peu lessivés sur matériaux sableux, sablo-argileux ou
argilosableux qui sont pauvres avec des teneurs basses en calcium, potassium et
phosphore ;

- Les sols peu évolués d'érosion, sur matériaux gravillonnaires ayant une profondeur
insuffisante avec une faible capacité de rétention en eau ;

- Les sols bruns tropicaux sur matériaux argileux qui ont un potentiel chimique élevé ;

- Les vertisols sur alluvions ou matériaux argileux qui ont une richesse minérale élevée ;

- Les sols hydromorphes a pseudogley sur matériaux a textures variées caractérisés par un
exces d'eau temporaire (PICOFA, 2003).

L'espace géographique du Centre-Est est composé de deux types de modelé :
- un modelé de pentes tres faibles a faibles ou affleure fréqguemment le substrat
rocheux ;
- un modelé de zone Sahélienne et Sahélo-Soudanienne : pentes quasi-nulles, importants
recouvrements.
Les sols sont d'une grande variété dans cette zone. On y rencontre :
- des sols sableux en surface, sablo-argileux en profondeur ;
- des sols argilo-sableux a argileux en surface, argileux en profondeur ;
- des sols a textures variables : sableux, argileux, gravillonnaires ;
- des sols sableux ou gravillonnaires, parfois sur roche dure.

Le sol du Koulpélogo est latéritique et sablonneux aux abords des ruisseaux. Quelques galeries
forestiéres existent encore malgré les méfaits de I'homme dans le temps. Les basfonds sont
nombreux et constituent un potentiel pour la riziculture pluviale.

e Hydrographie
Eaux de surface
La région du Centre Est est drainée par un réseau hydrographique dense. Cing bassins versants
se partagent la région ; il s’agit des bassins de la Noaho, de la Sirba, du Nakambé, du Oualé¢ et
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du Nazinon. Les cours d’eau de la Sirba coulent vers le Niger, tandis que les autres coulent vers
le sud. Sur ce réseau hydrographique on compte 69 plans d’eau (retenues et plan d’eau
naturels). La superficie totale couverte par ces plans d’eau est de 26 086 ha. La région du
Centre Est abrite la plus grande infrastructure hydraulique du pays : le barrage de Bagre.

Carte 2: Hydrographie de la zone du projet
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Les ressources en eau des communes de Tibga, Diabo se composent de cours d’eau saisonniers
et quelques plans d’eau. Les principaux cours d’eau sont le Wéré, le Guinpokin, le Taabilin, le
Yargbanka et le Kanré

Eaux souterraines

Le domaine hydrogéologique cristallin constitue plus de 90% de la superficie des deux régions.
Les niveaux aquiferes y sont tres influencés par les aléas climatiques et les pollutions. A la fin
du mois de mars, la plupart des puits qu’ils alimentent sont taris. Les formations sédimentaires
représentent moins de 10% de la superficie.

La région du Centre-Est dispose de 3230 millions de m3 d’eau souterraine dont 330 millions de
m3 sont renouvelables.

La région du Centre-Est a un important réseau de drainage des eaux pluviales. La faible
topographie et la légere inclinaison de la région favorisent un écoulement a fleur du sol
expliquant la présence de nombreux bas-fonds. Le réseau hydrographique offre la possibilité
d'aménagement de nombreuses retenues d'eau a vocation agro-pastorale. Exploitées a bon
escient, ces possibilités pourraient faire de la région une grande productrice de riz (pluvial ou
irrigués) et en maraichage. Les retenues d'eau existantes sont sous-exploitées. En effet en 1987,
le Boulgou possédait 22 retenues d'eau offrant la possibilité d'aménager 204 ha. La province du
Kouritenga avec 38 retenues réalisées en 1990.

1.2.2. Milieu biologique

e Lavégétation
La region du Centre-Est est entierement comprise dans le secteur phytogéographique nord
soudanien.
Les savanes arbustives et arborées dominent les formations naturelles ; les espéces dominantes
sont : Anogeisus leiocarpus, Parkia biglobosa, combretum. Le tapis herbacé continu et dense
est constitué¢ d’andropogonnées. Les cours d’eau les plus importants sont bordés par des foréts-
galeries de faible étendue.

La région compte 2440 ha de foréts classées et de réserves de faune : forét classée de Sitenga
(840ha) ; Ouilingoré (6654ha), Yakala (1600ha). Ces foréts représentent 0,23% de I’ensemble
des foréts du pays en 2004. Le potentiel ligneux de la région est estimé a 21600000m3.

D'aprés INERA (2000), la végétation de la région est caractérisée par une savane arbustive au
nord et une savane arborée au sud. L'Est appartient au domaine phytogéographique soudanien
avec des précipitations tres variables en nombre de jours de pluies comme en quantité d'eau
(entre 900 et 1100mm / an), aussi bien spatialement que dans le temps. On trouve trois types de
végétation : la steppe, la savane et les foréts constituées de galeries (Pendjari). Dans les zones
impactées par le projet, les formations végétales y sont caractérisées par la prédominance d’un
tapis herbacé que surplombent des ligneux arbustifs ou arborescents. Ainsi on distingue :
e Une savane arbustive dominée par les Combretacées. Ces formations s’imposent sur les
cuirasses situées dans les zones de plateaux. En dehors des Combretacées dominants, on
y rencontre des especes comme Piliostigma reticulatum, Balanites aegyptiaca, Guiera
senegalensis, Ziziphus mauritiana, Sclerocarya birrea, Pterocarpus erinaceus.
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e Une savane arborée dominée principalement par Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa
et Lannea microcarpa. Ce type de formation se développe préférentiellement sur des
sols sableux a sablo-argileux.

e Des formations de type foréts galeries qui se développent de facon linéaire le long des
berges des cours d’eau (en bas de pente) et dans les bas-fonds. Mitragina inermis,
Daniela oliveri, Ficus capensis, Khaya senegalensis, Diospyros mespiliformis et Ficus
iteophylla sont les principales espéces qui colonisent ces milieux.
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Carte 3: Végetation de la zone du projet
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Pendant I’hivernage, diverses herbacées viennent s’ajouter aux formations ligneuses. Elles sont
d’autant plus intéressantes qu’elles offrent un surcroit de fourrage au bétail. Les herbacées les
plus importantes sont : Diheteropogon amplectans, Eleusine indica, Andropogon pseudapricus,
Andropogon gayanus.

e LaFaune
La faune aquatique, la région du Centre-Est dispose d’un important potentiel en ressources
halieutiques du fait de I’importance des plans d’eau, en particulier le barrage hydro agricole et
hydroélectrique de Bagré, le plus grand plan d’eau du pays avec 25 646 ha. En considérant
I’estimation de la production de poisson faite par le REEB 2002 qui est de 65 kg/ha, la
production annuelle de poisson dans la région serait de 1696 tonnes.

Les types de gibiers rencontrés sont : le liévre, le singe, I’antilope, les francolins, la pintade
sauvage.

L'espace protégé dans la région Est représenté environ 11,3% des réserves fauniques du pays
avec une faune abondante et variée (DRED, 2003). Ces aires de conservation ont été établies en
vue de la préservation d'un patrimoine a la fois national et international. Dans la région de 1’Est,
le potentiel faunique comprend les parcs nationaux, les réserves de gibiers et les zones de
chasse. Selon la direction régionale de I’environnement et du cadre de vie, nous avons :

Pour les parcs nationaux : On a le parc d’Arly (119 000 ha) et le parc W (235 000 ha).
Pour les réserves de gibier : Nous avons singou avec une superficie de 177 394 ha.

Pour les zones de chasse :

e Concernant les zones de chasse, ona:

e Kondio (51 000ha), Tapoa djerma (30 000 ha), Koakrana (25 818 ha), Pagou-
Tandougou ;
(35000 ha) ;
Konkonbouri (64 608 ha), Pama Sud (59 065 ha), Pama Centre Sud (49 529 ha), Pama
Centre Nord (83 405 ha), Pama Nord (81 013 ha) ;
Ougarou (64 469 ha).

Les espéces encore rencontrées sont les lievres, les francolins, les reptiles et les singes.

1.2.3. Milieu humain et secteur sociaux

e Caractéristiques démographiques

Selon le Recensement Général de la Population et de 1’Habitat (RGPH) de 2006, la population
de la région du Centre-Est se chiffrait a 1 132 016 habitants, celle de I’Est & 1 212 284
habitants. Au niveau provincial, le Gourma comptait 305 936, et le Koulpélogo, une population
résidente de 258 667. Les projections faites pour les années 2018, 2019 et 2020 de la
population par commune sont présenté dans le tableau ci-aprés. Ces projections ont été faites
sur la base d’un taux d’accroissement annuel moyen de la population de 2,9% pour la région du
centre Est (Monographie de la région du Centre Est, 2009) et de 3,5% pour la région de 1’Est
(Monographie de la région du Centre Est, 2009).
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Tableau 4 : Projections démographiques dans les communes traversées de 2018 a 2020

Année 2018 2019 2020

Ccommune Hommes | Femmes | Total |[Hommes |Femmes | Total |Hommes | Femmes | Total
Commune rurale tibga | 20715| 24901| 45616| 21440 25772| 47213| 22191| 26674| 48865
Commune rurale diab | 30040| 34968| 65008 31091| 36192|67283| 32180| 37458| 69638
Commune ruralel o9 081| 29161| 57542| 29204 30007|59211| 30051 30877| 60928
comin-yanga

ggr:gem“”e ruralel 129951 18846| 36837| 18514| 19392| 37906| 19050| 19955| 39 005
Commune  urbaine 7034 7204| 14238 7237| 7413| 14650 7447| 7628| 15075
ouargaye

Commune ruralel 1o o80| 16505| 31785 15724| 16984| 32707| 16179| 17476| 33 656
ouargaye

Source : INDS, 2017, Projection.

e Phénomeéne migratoire
Les principaux arrivants sont surtout des migrants agricoles venant des provinces voisines
(Tapoa) ou celles du Kouritenga du Sanematenga et autres. Les Mossis constituent la frange
importante de cette immigration. Cette migration semble fortement liée au développement de la
culture du coton dans la zone. C’est aussi une zone d’accueil d’éleveurs surtout Peulhs a cause
des ressources pastorales relativement abondantes.

La zone connait au niveau de sa population des situations d’émigration. Les destinations des
migrants sont variées. Par ordre d’importance ces destinations sont les suivantes : République
de Cote d’Ivoire, Ghana, Gabon, Italie, Espagne, Mali, Libye, Guinée Equatoriale. Au plan
interne, I’émigration se fait en direction de Bobo, Ouaga et Tenkodogo.

La situation humanitaire au Burkina Faso a connu une forte dégradation au cours de I’année
écoulée. A la date du 22 avril 2020, 848 329 personnes avaient été contraintes de fuir leur
domicile, soit une augmentation de 1% par rapport & la situation du 25 mars 2020. A ce jour,
plus de 56% des personnes déplacées sont sans abris ou n’ont pas un abri adéquat. Le nombre
de personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire est passé¢ de 1,5 million en décembre
2019 a 2,2 millions en janvier 2020. Selon I’Aper¢u des besoins humanitaires, 948 000
personnes ont besoin de protection et 1,5 million de personnes dépendent de 1’aide humanitaire
en matiére de santé. Avant la fermeture des écoles pour contenir le Coronavirus (COVID-19),
339 909 ¢éleves étaient déja privés d’acces a I’éducation, du fait de la fermeture de 2 512 écoles
en raison de I’insécurité. (Plan de réponse Humanitaire burkina faso, OCHA, 2020).

La region du centre Est ne reste pas en marge de cette situation. En effet, au 08 septembre
2020, la region comptait 23 392 personnes deplacés dont 3 567 hommes, 7 207 femmes et
12 618 enfants (Bulletin n°11 du cluster santé, Octobre 2020). Ces populations a recherche de
mieux etre sont acceuillir dans les communes de la region. Certaines par des membres de leur
famille et d’autres par des associations et ONG humanitaire. Les personnes déplacées a
l'intérieur de leur pays (PDI) afin de s’intégrer dans leur communauté héte ont pu pour
certaines beneficiée de 1’appui de personnes de bonne volonté afin de disposer de terre pour
mener des activités agricoles. Le present PAR n’as recencé de PDI parmis les personnes
affectées par le projet.
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e Education

- Enseignement primaire
L’éducation de base dans la zone du projet est gérée par la Direction Régionale de I’Education
Nationale et de 1’ Alphabétisation (DRENA), assistée par les Directions Provinciales.
Conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale, toutes les écoles situées a
proximité de la route bénéficieront de murs de cl6ture (du co6té faisant face a la route), pour
garantir la sécurité des enfants. De méme, des campagnes de sensibilisation sur les risques
d’accidents au moment des travaux et sur la sécurité routiere seront menées au profit des
populations, et particuliérement a I’endroit des éléves. A cet effet, 23 infrastructures éducatives
ont été répertoriés dont des CEG, des écoles primaires publiques, des lycées et un complexe
scolaire (tableau 4).

Photo 2: Infrastructures educatives recensées aux abords de la route projet

Zanre
S

Ecole primaire de Poulyoguin

Ecole primaire de Maouda
Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Par ailleurs, en raison de la forte concentration du personnel des différentes entreprises dans la
zone, les risques des exploitations et abus sexuels avec comme conséquence de Grossesses
Précoces et Non Désirées, ainsi que les risques de propagation de maladies telles que les IST, le
VIH/SIDA augmentent ; des sensibilisations seront donc menées par le projet, en collaboration
avec les entreprises et les structures techniques locales, en vue de minimiser ces risques.

Tableau 5 : Infrastructures éducatives a cléturer

Infrastructures éducatives Latitude Longitude
CEG de zanre 12,0468142 -0,0466086
Ecole primaire de zanre 12,0571742 -0,0468223
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Infrastructures éducatives Latitude Longitude
Ecole primaire de maouda 12,0827243 0,009097
Ecole primaire de Poulyoguin 11,9819082 -0,0245288
CEG de lorgho annexe 11,9518049 -0,0061868
CEG de lorgho 11,9388467 -0,0083698
Lycée de Saatenga 11,9047053 -0,0025365
Ecole primaire de Saatenga B 11,9054181 -0,002151
Ecole medersa de Pizonguin peul 11,9673812 -0,0171906
Ecole Saatenga A 11,8929826 -0,0007933
Ecole primaire de Kamona 11,8795884 0,0007885
CEG de kamona 11,8780321 0,0054585
Ecole primaire de Gougriwenguin 11,8662255 0,0083943
Ecole notre dame de Diabo 12,0151424 -0,0310636
CEG de konzeogo sambila 11,7435051 0,0609043
Ecole primaire de konzeogo sambila 11,7401161 0,0619835
Ecole primaire de kogo 11,7013729 0,0597296
Ecole primaire de koogo 11,6988992 0,0794
Complexe scolaire de boundoure 11,707565 0,1256239
Ecole primaire de Kamdiokin 11,6649083 0,1322401
Ecole primaire de boussougou 11,5748076 0,1076211
Ecole primaire de Gnoro 11,5506572 0,1080176
Ecole A de Ouragaye 11,5042983 0,0574271

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

e Santé
La situation sanitaire dans la zone du projet reste encore préoccupante selon les monographies
des régions concernées : les principales pathologies constatées sont le paludisme, les infections
respiratoires, les maladies diarrhéiques, les affections de la peau et les Infections Sexuellement
Transmissibles (IST) ; la frequentation des centres sanitaires est particulierement influencée par
la précarité des conditions matérielles et financiéres du plus grand nombre de la population. A
cela s’ajoutent d’autres facteurs tels que les pesanteurs socioculturelles.

Par ailleurs, la zone du projet est couverte sur le plan sanitaire par la Direction Provinciale de la
Santé des provinces concernées. Concernant les infrastructures sanitaires, des efforts ont été
réalisés depuis quelques années pour une meilleure accessibilité des populations aux soins de
santé primaire, en couverture vaccinale, en médicaments essentiels génériques.

Tout comme les établissements d’enseignement, les structures sanitaires situées a proximité des
routes en projet bénéficieront de murs de cloture, pour minimiser les risques d’accidents
(tableau 5). Par ailleurs, dans la mesure ou les travaux mobiliseront de nombreux travailleurs
dont certains viendront d’ailleurs, des actions de sensibilisation seront menées au profit des
populations, pour minimiser les risques de propagation des IST et du VIH/SIDA, et les GPND.
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Photo 3: Infrastructures sanitaires recensees aux abords de la route projet

CSPS de lorgho
Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Tableau 6 : Infrastructures sanitaires a cléturer

Infrastructures sanitaires Latitude Longitude
CSPS de saatenga 11,8910368 -0,0016388
CSPS de Koumbembo 11,7770859 0,044315

CSPS de zanre 12,0486372 -0,0468093
CSPS de lorgho 11,9459915 -0,0073732

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021
1.2.4. Activités socio-économiques

Les principales activités socio-économiques pratiquées dans la zone du projet sont I’agriculture,
I’élevage et le commerce. L’agriculture est pratiquée par I’immense majorité de la population
active.

e Agriculture
L’agriculture est surtout orientée vers la subsistance avec des pratiques culturales peu adaptées.
Elle est extensive et caractérisée par 1’absence de jachére raisonnée. L’agriculture occupe la
majorité de la population active dans les 05 communes.

Deux principaux systémes de culture sont pratiques dans ces communes : les champs de case et
les champs de brousse. Les principales spéculations sont le sorgho, le mil, le mais, I'arachide, le
niébé, le sésame. La culture du riz est favorisée par la présence de nombreux bas-fonds et zones
marécageuses. Les principales spéculations sont produites pendant la saison humide et rarement
en monoculture. Elles sont généralement associées a la culture de 1’arachide, du niébé et
quelquefois le voandzou, le sésame, le gombo.
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Photo 4: champs recensés aux abords de la route projet

Champs de mais a Tibga — Champs de sorgho a Diabo
Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Toutefois, de nombreuses contraintes entravent le développement du secteur agricole. 11 s’agit
principalement :
- du faible niveau de fertilité des sols et de la baisse tendancielle de leur fertilité ;
- de la faiblesse des systemes de production : cultures orientées vers 1’autosubsistance,
peu d’association agriculture-élevage ;
- de la raréfaction des terres exploitables ;
- des difficultés liées a la commercialisation des produits agricoles...

Certaines terres agricoles seront impactées par la mise en ceuvre du projet, ce qui nécessite la
prise de mesures visant & minimiser cet impact.

e Elevage
L’¢élevage vient en second plan aprés 1’agriculture dans la zone du projet. C’est un élevage
extensif qui occupe une partie de la population active et pratiqué suivant trois modes : le mode
transhumant, le mode sédentaire et le mode semi-intensif (embouche bovine).

Il contribue de fagon notable a I’amélioration de la production agricole par 1’apport de fumier et
la culture attelée. Les produits animaux génerent des activités commerciales tant a I’intérieur du
pays qu’a travers les échanges avec le Ghana, la Cote d’ivoire et le Togo. Les principales zones
d’exportation du bétail de la zone du projet sont le Ghana et la Cote d’ivoire. Les animaux
échangés sur ce marché sont les bovins, les ovins et les caprins.

En matiére de potentialités de 1’élevage dans la zone, les atouts majeurs se situent au niveau de
I’importance du cheptel, des ressources fourrageres, de ’existence de zones pastorales et de
I’accessibilité des marchés. Outre 1’élevage bovin naissant, il faut noter I’importance de celui
des beeufs de trait dont D’effectif s’accroitra avec les exploitations rizicoles d’une part, et
I’introduction de la culture de coton d’autre part.

Les principales contraintes du secteur sont les suivantes :

- la réduction des zones de paturage et la réduction des zones pastorales dues a 1’exploitation
anarchique des terres et la destruction abusive du couvert végétal ;

- I’insuffisance des moyens d’encadrement et d’organisation des éleveurs ;

- Dl’insécurité fonciere grandissante, principale cause de conflits...
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Il convient egalement de relever les maladies qui sévissent dans la zone : la pasteurellose
bovine, la péripneumonie contagieuse bovine, le charbon symptomatique bovin, la rage canine,
féline et des primates et la pseudo peste aviaire.

L’aménagement de la route contribuera au développement du secteur, en facilitant notamment
le transport du bétail vers le Ghana.

e Commerce
Les activités commerciales sont en majorité menées par de petits commercants. Les échanges
portent sur une gamme variée de marchandises et de produits que sont le bétail, les céréales, les
produits du cru, les condiments, les pagnes traditionnels, les produits manufacturés, etc. C’est
surtout en saison seche que ce secteur se développe. A cette période de I’année, les agriculteurs
rentrés des champs viennent grossir le nombre des acteurs de ce secteur, assez bien développé
du fait de la proximité avec le Ghana et le Togo.

Photo 5: infrastructures commerciales recensees aux abords de la route projet

Vente de chaussure a Tibga Vente et reparation de portable & Comin yanga
Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

De nombreuses activités commerciales sont menées aux abords de la route a aménager, et on y
retrouve des femmes dont la plupart possédent des étalages. Certaines de ces activités
commerciales connaitront une perturbation au moment des travaux d’aménagement de la route
et des dispositions sont prévues pour minimiser, atténuer ou compenser les risques et impacts
identifiés. Néanmoins, la construction des infrastructures routieres permettra certainement de
développer le commerce, en facilitant le transport des personnes et des marchandises entre les
localités concernées, et en favorisant les échanges avec le Ghana.

Réf. 36/DIT/DG — Mai 2021 TED

Ingénieurs Conseils



Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RN04 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 53/313

1.2.5. Organisation socio-politique

e Le pouvoir politique et administratif
Les communes traversées par la route objet de I’étude sont administrées par des maires, qui
gérent a ce titre toutes les affaires communales et organisent les services a caractere
administratif et commercial aux fins de sauvegarder les intéréts de la commune. Ces derniers
jouent également le role d’officier d’état civil et de police judiciaire. Ils sont assistés dans leurs
fonctions administratives par des secrétaires généraux, chargés de :

- la coordination administrative et technique des services de la mairie ;

- la gestion du personnel et du matériel de la commune ;

- la gestion des relations techniques de la mairie avec les services de I’Etat.

Le préfet représentant de 1’Etat, assume les responsabilités administratives vis-a-vis des
services techniques déconcentrés qui ont pour missions essentielles ’appui technique a la
commune pour la mise en ceuvre des actions de développement.

e Le pouvoir traditionnel

L’entité politique qui est le village est sous la gestion politico-religieuse d’un chef de village et
d’un chef de terre. Traditionnellement, le chef de village est garant de la cohésion intra
villageoise. Il veille a garantir I’harmonie de la vie sociale et regle les éventuels conflits
sociaux, les questions relatives a une meilleure cohabitation entre ses sujets et les habitants des
villages sur lesquels il régne : il régle les questions relatives au foncier et les conflits de toute
nature. Pour les aspects coutumiers, la chefferie traditionnelle fait appel a un college de sages
et ses décisions sont respectées. En cas de contestations ce dernier s’en référe a
I’administration. En général, le chef de village est issu de la famille la plus anciennement
installée dans la localité. De nos jours, il existe une complicité entre les différentes
administrations et la chefferie traditionnelle, lorsqu’il s’agit de mobiliser la population, ou
d’intercéder dans la résolution de certains conflits. Toutefois, il revient que I’ Administration lui
réserve une place importante dans la gestion de la cité. Car, souvent, elle la sollicite pour la
recherche de solutions & certains contentieux sociaux posés a I’administration et pour la
recherche de solution & des problemes fonciers et I’implique dans la mobilisation de la
population pour les différents événements d’envergure.

Le chef de terre, lui, assure les fonctions de prétre de la terre. Il se charge des sacrifices pour
adorer 1’esprit des ancétres afin d’attirer sur le village leur pardon, le bonheur.

e Mode d’occupation et de gestion de ’espace
Dans les communes traversées par le projet, on note différents types d’occupation de 1’espace :

- I’espace d’habitation, qui est constitu¢ des villages et des différents secteurs. Dans les
villages, les habitations présentent une répartition spatiale dispersée. Elles sont
contigu€s aux champs de cases. L’habitat est le reflet des conditions de vie de la
population et du pouvoir économique des habitants. Ainsi, les cases rondes coiffées de
chaume font de plus en plus place aux maisons rectangulaires en matériaux locaux ou
définitifs, et recouvertes de tdles. Certaines personnes utilisent le ciment et le goudron
provenant du Ghana pour renforcer la durabilité des toitures et des murs. Dans les
communes traversées par la route en projet, et dans beaucoup de villages, la tendance
est a la construction en matériaux définitifs. Cette évolution dans 1’habitat est aussi due
a ’apport financier substantiel des émigrés.

Réf. 36/DIT/DG — Mai 2021 TED

Ingénieurs Conseils



Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RN04 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 54/313

- un espace occupé par les services administratifs et qui regroupe également des
habitations, au niveau des deux communes ;

- un espace réservé aux marchés et occupé par de nombreux commercants ;

- un espace réservé a la production ou on retrouve les champs de brousse qui sont
aménageés a une distance plus éloignée des concessions ; leurs superficies sont beaucoup
plus importantes que celles des champs de case. Situés a proximité des concessions, les
champs de case bénéficient de ’apport en fumure organique provenant des fosses
fumieres et des ordures ménageéres pour leur exploitation.

Deux modes de gestion du foncier coexistent dans la zone du projet : le mode de gestion
traditionnel et le mode de gestion moderne régie par la loi 034 sur le foncier rural.

Au sein des communautés locales, la terre est gérée par les chefs de terre (Tengsoba en mooré
ou Tarazaa en bissa). Le principal mode d’accés est I’héritage, et ce transfert se fait de pere a
fils; les femmes sont de fait exclues du droit d’héritier des terres familiales, malgré les
dispositions favorables des textes en vigueur, a savoir la Réforme Agraire et Fonciére (RAF) et
le Code des personnes et de la famille.

L’acces a la terre peut également se faire par prét : en général, ¢’est un mode d’acces au foncier
utilisé par les migrants s’installant dans un terroir. Ceux-Ci sont assujettis au respect des us et
coutumes locales de la région. Dans le passé, le prét de terres n’avait pas de contrepartie
monétaire, il était surtout considéré comme un moyen de régulation des rapports sociaux locaux
et d’organisation d’alliances familiales et inter villageoises.

Il existe également des modes émergents de transactions fonciéres tels que la location qui est
une forme déguisée de prét a court terme, pratiqué surtout vis-a-vis des migrants agricoles.

Enfin, on observe des ventes de terres liées a divers facteurs parmi lesquels on peut souligner la
promotion de certaines cultures de rente (coton), le développement d’entreprises agricoles
modernes autour des centres urbains (expérimentation de cultures bio, vergers, élevage de
bovins, caprins, porcins, volailles) et I’attrait exercé par certains opérateurs économiques par
les opportunités de production et de commercialisation des produits agricoles sur les marchés
nationaux, régionaux et internationaux : la terre devient progressivement un bien marchand que
I’on achete, que 1’on vend ou que 1’on accumule, en milieu urbain comme en milieu rural.

Les dispositions de la loi 034 s’appliqueront dans le cadre de la mise en ceuvre du présent
projet.
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CHAPITRE Il : SYNTHESE DES ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES

Ce chapitre fait une breve présentation de la démarche suivie, et traite des différents biens ayant
fait I’objet du recensement.

2.1. METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PAR
L’élaboration du PAR a été centrée sur quatre (4) axes majeurs de recherche :
2.1.1. Analyse sociale

Effectuée en amont, elle s’est focalisée sur la compréhension de la réalité sociale propre a la
zone du projet, et a ’analyse des contraintes, alternatives et opportunités y relatives. Ainsi,
cette analyse a permis d’appréhender entre autres, les questions sociales, institutionnelles et
politiques relatives au projet, et le mode d’organisation de la société (organisation socio-
politique, mode d’occupation de 1’espace, place et réle de la femme, etc.). L’analyse sociale a
également permis d’identifier les différentes parties prenantes au projet, y compris les groupes
vulnérables, en vue de leur offrir un cadre de participation a 1’élaboration, a la mise en ceuvre et
au suivi du PAR.

2.1.2. Enquétes et consultations auprés des propriétaires et/ou exploitants de biens
impactés

Des rencontres ont été organisées entre 1’équipe chargée de 1’étude et les
propriétaires/exploitants de biens situés dans 1’emprise de la route, et susceptibles d’étre
affectés par le projet. Ces rencontres avaient pour objectif de présenter le projet a ces derniers,
et d’échanger avec eux sur leurs perceptions et leurs préoccupations. Ces rencontres avaient
également pour objectifs de présenter les différents impacts liés aux travaux, et de retenir de
concert avec les populations, les options qui conviendraient le mieux a leurs situations
respectives. Elles se sont deroulées du 06 au 09 Mai 2019 dans les communes de Tibga, Diabo,
Comin-Yanga Yondé et Ouargaye et du 9 au 12 Mars 2021 dans les communes de Tibga,
Diapangou, Diabo, Comin-Yanga Yondé et Ouargaye.

2.1.3. Consultation avec les acteurs institutionnels impliqués dans la réinstallation

Dans le cadre de I’étude, les acteurs et partenaires institutionnels suivants ont été consultés : la
coordination du projet a travers le responsable environnemental et social, I’Agence Nationale
des Evaluations Environnementales (ANEVE)), les services du Ministére en charge des
Travaux Publics, de I’environnement ; les services techniques déconcentrés du Ministére en
charge de I’action sociale, de I’Education nationale et de I’alphabétisation, les responsables
communaux de Tibga, Diapangou, Diabo, Commin yanga, Yonde et celle de Ouargaye.

2.1.4. Evaluation des biens affectés et identification de leurs propriétaires

Les données de base utilisées pour élaborer le présent PAR sont issues de 1’Etude d’Impact
Environnemental et Social (EIES). En outre, un recensement exhaustif des biens affectés par le
projet a été réalisé du 06 au 09 Mai 2019 dans les communes de Tibga, Diapangou, Diabo,
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Comin-Yanga Yondé et Ouargaye. Afin de se conformer aux exigences de la banque mondiale
en matiére de sauvegardes environnementales et sociales, une actualisation du PAR a nécessité
une réevaluation des impacts du projet. A cet effet, des consultations publiques ont été
effectuées du 9 au 17 Mars 2021 dans les communes de Tibga, Diapangou, Diabo, Comin-
Yanga Yondé et Ouargaye. En collaboration avec les présidents des Conseils Villageois de
Développement (CVD), et les personnes dont les biens ou les activités sont impactés, une
actualisation des biens et activités impactés a été effectuée. L’actualisation a consisté a verifier
et prendre en compte les modifications survenues sur les biens recencés en 2019. Les personnes
installées dans I’emprise de la route aprés les inventaires de 2019 ont été prise en compte. De
méme, une description sommaire permettant de donner la typologie des différents biens a été
faite. Par ailleurs, des informations ont été collectées sur les valeurs de ces biens, notamment
les installations fixes et les arbres. Parallelement a cette enquéte, le recensement et
I’identification des personnes physiques ou morales installées sur I’emprise ont été réalisés.
Quant a I’évaluation des biens, elle s’est basée sur les conclusions des consultations avec les
personnes recensees, et en se référant a des projets similaires dans la zone et aux prix relevés
sur les marchés locaux.
En somme, 1’étude s’est déroulée selon les principales étapes ci-apres :
- une sortie de reconnaissance du terrain qui a permis de rencontrer et d’échanger avec les
autorités communales de la zone du projet et I’administration technique déconcentrée ;
- l’analyse des données existantes et la collecte de données pour la description du
contexte socio-économique, démographique, politique, juridique et institutionnel ;
- I'¢laboration d’outils de collecte de données tels que les fiches d'enquétes
(infrastructures privées et communautaires, champs), et les grilles d'entretien ;
- I’information des populations riveraines sur les implications du projet ;
- I’inventaire des biens affectés et le recensement des propriétaires/exploitants;
- les consultations publiques et entretiens avec des personnes ressources ;
- D’évaluation des pertes et la détermination des mesures de compensation ;
- la production d’un rapport provisoire du PAR ;
- Pactualisation de la liste des personnes ayant des biens ou menant des activités sur
I’emprise, qui s’est faite a la lumiere des données fournies par les études de faisabilité
technique et économique.

2.2. RESULTATS DES ENQUETES SOCIO-ECONOMIQUES

La collecte des données relatives aux personnes installées dans I’emprise et de 1’inventaire des
biens impactés a eu lieu du 09 au 20 Mai 2019 et actualisée du 9 au 17 Mars 2021 a permis
d’apprécier I’ampleur des impacts sur toute I’emprise du projet. Ainsi, les enquétes
socioéconomiques, menées simultanément avec le recensement des PAP et I’inventaire des
biens impactés, ont permis d’identifier les propriétaires des biens impactés, de localiser lesdits
biens, de dresser leurs typologies et de relever le profil socio-économique des PAP.

Apercu du profil socio-économique

Les enquétes socio-économiques ont permis de recenser 658 ménages dont 90 sont dirigés par
des femmes. Parmis ces personnes affectées, 90,12% sont chef de ménages et 9% ne le sont
pas. Ces PAPs sont constituées de 619 propriétaires/exploitants, 19 exploitants et 20
propriétaires simples, les 658 PAP ont a leur charge 4583 personnes dont 2286 personnes de
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sexe feminin et 2297 masculins le plus jeune des PAP a 18 ans et le plus vieux a 88 ans, I’age
moyen des PAP est de 44 ans. Elles sont pour 69,76% non instruites et 0,76% ont un niveau
supérieur (cf tableau 7).
Tableau 7 : Niveau d’intruction des PAP

Nombre de Popqlations
Communes Villages meénages Affec_tees par e Total
e Projet (PAP)
Hommes | Femmes
Bondouré 5 14 20 34
Comin yanga 98 365 379 744
Kohogo 32 100 90 190
Kolhansgo 18 41 43 84
Konzeogo sambila | 6 14 14 28
Commin-Yanga | Sougdi 9 37 43 80
Tangaye 1 5 3 8
Tangin 1 6 10 16
Tehongen 1 3 1 4
Tipougou 4 22 23 45
Ziéla 1 6 3 9
Boulyoguen 18 52 43 95
Diabo 114 347 356 703
Kombembogo 31 148 130 278
Koulwoko 11 41 45 86
Kourioguen 18 33 40 73
Lorgo 22 85 93 178
Diabo Maouda 4 16 11 27
Moundore 5 14 14 28
Pizongo 4 19 22 41
sabtenga 45 190 171 361
Tangaye 18 96 84 180
Tielba 6 20 24 44
Zanré 12 70 76 146
Ziela 5 11 8 19
Ourgaye Ouargaye 42 133 143 276
Tibga Tibga 98 314 311 625
Boussirabgo 8 19 16 35
Boussougou 13 47 49 96
Yondé Niorgho-yanga 1 5 2 7
Pissi 1 4 4 8
Salembaoré 6 20 15 35
Total 658 2297 2286 4583
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Tableau 8 : Niveau d’intruction des PAP

Niveau d'instruction Nombre Proportion
école rurale 3 0,46%
instruction coranique 27 4,10%
Primaire 116 17,63%
Sans instruction 459 69,76%
Secondaire 48 7,29%
Superieur 5 0,76%
Total 658 100%

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Tableau 9 : Matrice de catégorisation des PAP

Etiquettes de lignes Nombre de Statut
propriétaire/Exploitant 619

Exploitant 19

Propriétaire 20

Total général 658

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Ces personnes sont affectées de maniére directe ou indirecte, par la perte temporaire ou
permanente d’infrastructures commerciales et de revenus, de champs, cultures et d’arbres, de
biens communautaires, sacrés ou religieux.
Parmis les personnes impactées, les femmes representent 18,69%. Ces femmes menent des
activtés de commerces aux abords de la route. Certaines activités notament la coiffure, la
couture ou la vente de marchandises divers sont pratiquées par ces femmes.

Tableau 10 : Répartition par sexe des personnes affectées

Sexe Nombre Proportion
Féminin 123 18,69%
Masculin 535 81,31%

Total 658 100%

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Des enquétes menées sur le terrain, il ressort que les musulmans représentent 54,10% des
personnes recensées, contre 40,58% pour les catholiques, 3,8% de protestants et 1,52 % pour

les animistes.
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Tableau 11 : Réligion des personnes affectées

Religion des PAP Nombre Proportion
Animiste 10 1,52%
Catholique 267 40,58%
Musulman 356 54,10%
Protestant 25 3,80%
Total 658 100%

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Les personnes affectées sont composées des ethnies Mossi (67,63%), Yana (15,20%), Zoaga
(8,36%) Gourmanché (5,02%), peulh (2,58%), yarsé (0,76%) et Gourounsi (0,46%). Le tableau
suivant illustre la répartition ethnique des personnes affectées recensées.

Tableau 12 : Répartition ethnique des personnes affectées

Ethnie Nombre Proportion
Gourmanché 33 5,02%
Gourounsi 3 0,46%
Mossi 445 67,63%
Peulh 17 2,58%
Yana 100 15,20%
Yarsé 5 0,76%
Zoaga 55 8,36%
Total 658 100%

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

La quasi-totalité des propriétaires de biens pratique 1’agriculture, et seuls quelques-uns d’entre
eux exercent le commerce, et ce, en saison seche. Les activités commerciales menées sont entre
autres, la petite restauration, la vente de produits manufacturés, de carburant. On y rencontre
également quelques artisans : vulcanisateurs, mécaniciens, quincailleries etc.

Synthése des résultats de I'inventaire des biens impactés

Au total 1638 biens privés sont impactés par les travaux. Parmi ces biens, figurent des biens
culturels dont vingt (20) tombes et quatre (04) sites sacrés. Ces biens privés sont des champs
(239) et des arbres privés (791) ainsi que des infrastructures commerciales (560) plus de 50%
sont des installations précaires et mobiles et des infrastructures a usage domestique (48). Les
infrastructures a usage domestique recensées sont des batiments en dur et des hangars dont une
partie se trouve sur I’emprise du projet.

Lorsque le batiment résidentiel principal n’est pas impacté par le projet et que seules des
annexes sont détruites, alors il n’est pas nécessaire de déplacer physiquement les ménages
concernés. Ainsi, parmi les 48 infrastructures domestiques impactées, le projet génére le
déplacement physique de 01 ménage (Cf. Chapitre X Sélection des sites de réinstallation pour
les détails).
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Il convient de souligner que les travaux de construction et de bitumage des routes régionales
n°32 RR32 (Tibga — Emb RN0O4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga -
Ouargaye (Emb RN17) (96 km) occasionnera en plus des arbres privés, la perte de 1067 arbres
du domaine public.

Aucun lieu de culte (église et mosquée) n’est impacté par le projet et infrastructures services
publics (marché publics, bornes fontaines, dispensaires, écoles). Quant aux réseaux, les travaux
en milieux urbains entraineront des perturbations ou le déplacement de certaines lignes
électriques.

Ainsi, le nombre total de biens privés impactés par le projet est de 1638 dont 14,59% sont des
champs, 48,29%, des arbres et 37,12%, des infrastructures.

Terres agricoles

Prés de 11,874465 ha de terres agricoles situées sur 1’ensemble du trongon de la zone d’étude
seront impactés. Il s’agit précisément de 239 champs pour lesquels 216 personnes ont été
recensées en tant que propriétaires et/ou exploitants. Les superficies impactées par individu
sont minimes, ce qui ne compromet pas la continuation de 1’exploitation et ne nécessite guere
un déplacement de I’exploitant. En effet, pour les champs impactés, les caractéristiques de la
route necessite un élargissement de la voie de 2,6 m en moyenne de part et d’autres de la voie.
La superficie moyenne de champs impactées est de 0,0496 hectare ce qui ne compromet pas les
moyens de subsistance des personnes affectées.

Les principales spéculations sont le mais, le mil, le sésame, et le Riz et le Niebe.

Les données relatives aux champs impactés sont présentées dans les tableaux suivants :

Tableau 13 : Situation des champs recensés aux abords de la route

Type de champs Superficie des champs (ha)
Coton 2,72534
Gombo 0,01

Mais 2,689475
Mil 3,0545
Niebe 0,2751
Oignon 0,018

Riz 0,21395
Sésame 0,1839
Sorgho 2,6277
Sorgho blanc 0,0765
Total général 11,874465

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Dans la région du centre Est, les immigrants bénéficient dans les villages de droits fonciers
délégués sur les terres des patrimoines fonciers lignagers apres autorisation des autorités
villageoises. Ces droits sont fournis en contrepartie de devoirs sociaux envers la communauté
d’accueil dans le cadre des relations de tutorat foncier.

Il existe des modes de transactions fonciéres tels que la location qui est une forme déguisée de
prét a court terme, pratiqué surtout vis-a-vis des migrants agricoles. On observe rarement des
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ventes de terres car la pression fonciere y est moins importante que celle constatée dans les
zones urbaines.

Elle se repatissent pas commune ainsi qu’il suit :

Tableau 14 : Situation des champs recensés aux abords de la route (superficie en hectare)

Type de | COMMIN Total
champs YANGA | DIABO | DIAPANGOU | OURGAYE | TIBGA | YONDE | général
Coton 1,7871 0,92434 |0 0 0 0,0139 | 2,72534
Gombo 0 0,01 0 0 0 0 0,01
Mais 1,1688 1,170475 | 0 0,0894 0,1298 | 0,131 2,689475
Mil 0,36145 2,29085 | 0,035 0 0,3122 | 0,055 3,0545
Niebe 0,0302 0,1425 0 0 0 0 0,1727
Niebe 0 0,1024 0 0 0 0 0,1024
Oignon 0 0,018 0 0 0 0 0,018
Riz 0 0,21395 |0 0 0 0 0,21395
Sésame 0,0725 0,1114 0 0 0 0 0,1839
Sorgho 0,56235 2,05335 | 0,012 0 0 0 2,6277
Sorghoblanc | 0 0 0 0 0,0765 |0 0,0765
Total général | 3,9824 7,037265 | 0,047 0 0,5185 | 0,1999 | 11,874465

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Arbres

e Arbres privés
Le projet entrainera la perte d’arbres fruitiers, ou a usages multiples (utilisation des feuilles ou
des écorces pour des soins médicinaux, etc.). Ainsi, les personnes concernees perdront
définitivement 791 pieds d’arbres, mais elles perdront également, une source de revenus. Les
pertes d’arbres donneront donc lieu a une compensation au profit de ces dernieres.
Le nombre d’arbres par espéce impactés est donné dans le tableau suivant :

Tableau 15 : Situation des arbres impactés par le projet

Espece Nombre Proportion
Adansonia digitata 3 0,38%
Azadirachta Indica 63 7,96%
Cacia siamea 5 0,63%
Cordia myxa 2 0,25%
Delonix regia 6 0,76%
Eucalyptus camaldulensis 58 7,33%
Jatropha 583 73,70%
Kaya senegalensis 7 0,88%
Lannea microcarpa 22 2,78%
Mangifera Indica 15 1,90%
Melia indica 3 0,38%
Pakia biglobosa 3 0,38%
Parkia biglobosa 5 0,63%

Réf. 36/DIT/DG — Mai 2021 TED

Ingénieurs Conseils



Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RN04 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 63/313

Espece Nombre Proportion
Tamarindus Indica 2 0,25%
Vitex doliana 6 0,76%
Vittelaria Paradoxa 8 1,01%
Total général 791 100%

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021
La repartition des arbres par commune se presente comme suit :

Tableau 16 : Situation des arbres impactés par le projet

COMMIN Total
ESPECE/COMMUNE | YANGA DIABO | OURGAYE | TIBGA | YONDE | genéral
Adansonia digitata 3 0 0 0 0 3
Azadirachta Indica 49 0 1 10 3 63
Cacia siamea 0 4 0 0 1 5
Cordia myxa 0 2 0 0 0 2
Delonix regia 0 6 0 0 0 6
Eucalyptus
camaldulensis 14 12 0 32 0 58
Jatropha 565 0 18 0 0 583
Kaya senegalensis 0 7 0 0 0 7
Lannea microcarpa 2 20 0 0 0 22
Mangifera Indica 1 11 0 2 1 15
Melia indica 0 3 0 0 0 3
Pakia biglobosa 2 1 0 0 0 3
Parkia biglobosa 0 4 0 1 0 5
Tamarindus Indica 0 2 0 0 0 2
Vitex doliana 0 6 0 0 0 6
Vittelaria Paradoxa 3 2 0 3 0 8
Total général 639 80 19 48 5 791

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

e Arbres du domaine public
Outre les arbres privés, 1067 arbres relévant du domaine public seront impactés par le projet et,
des plantations compensatoires ont été prévues par I’EIES.

Biens culturels et sites sacrés

Vingt (20) tombes ont été recensées. Ces tombes appartiennent a différente famille et selon les
représentants, le déplacement de certaines tombes est soumis a des rites exécutés par certaines
familles dans la zone.

En outre, quatre (04) sites sacrés ont été recenses. Ces sites pour certains sont des arbres et pour
d’autres des lieus sacrés constituent des sites ou les familles qui en sont propriétaires font des
sacrifices aux manes de leurs ancétres.

Afin de proceder a une maximisation du tracé, une proposition d’evitement des tombes est
faites entre. Ceux ne pouvant pas étre eviter feront 1’objet de concertation avec les familles, les

Réf. 36/DIT/DG — Mai 2021 TED

Ingénieurs Conseils




Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO4 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale

Page 64/313

communautés et les collectivites territoriales en vu de leur deplacement. 1l s’agit des tombe
N°14 et 15 situées dans le village de Piléldé de la commune de Comin Yanga.

Toe ouray

Photo 6: tombes recensées aux abords de la route projet

Tombe a Pouyoaguin

La localisation des biens culturels impactés sur le troncon est la suivante :

Tableau 17 : Bien culturels situés dans 1I’emprise du trongon

. . . . , N° |Distance a Axe
Région |Commune| Village Situation Coordonnées Tombe axe  |modifiable?
Site 1 1 8,90 Oui a
En bordure de voie Droite
X :12,1381
Y :0,0665
] Oui a
Site 2 2 10,70 Gauche
) i Zone de cimetiére X :12,13134167
EST Tibga Tibga Y : 006758667
Site 3
3 59,80 N/A
Tombe contenant  |X :12,12284000
deux personnes Y :0,06758667
En plein milieux de |Site 4 4 6,80 Oui a
Réf. 36/DIT/DG — Mai 2021 TED

Ingénieurs Conseils




Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RN04 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 65/313
- . : . ) N° [Distance a Axe
Région |Commune| Village Situation Coordonnées Tombe axe  |modifiable?
la voie Gauche
(déplagables) X :12,1316
Y :0,06759
. Oui a
Site 5 5 7,60 Gauche
X :12,13134663
Y :0,06761500
Diapangou
Pizongin A moins. del,5m [X:11,97085500
de la voie Y :-0,01959833
. Oui a
Site 1 6 6,20 Gauche
X :11,95015000
Y :-0,00634167
. Oui a
Site 2 7 9,50 Gauche
- X :11,94990667
Lorgho  |F bordure de voie |y . g 60644167
dont 4 signalés _ Oui &
Site 3 8 10,90
Gauche
X :11,94958333
Diabo Y :-0,006546
Site 4 9 8,60 Difficile
X :12,02305333
Y :0,03333500
. En plein milieu de |X : 1,820441167 | 10 9,50 Oui a
Ziella |2 voie Droite
Y :0,02635667
Combemb [Tombe des Anciens X : 11,77945667 11 430,00 N/A
€0go Chefs sur I’emprise |Y : 0,04682167
Szlf’rnlz‘f/%ii'me“ere X :11,76951833 | 12 11,00 [?r‘f)'i e
Combemb |(déviation versla |Y : 0,04687733
€0go droite est souhaité e
afin d’éviter les
tombes)
_ X :11,73681500 | 13 8,90 Oui a
CENTRE- [Comin-  [Konzeogos|, . 4. i oiiaro Gauche
EST Yanga ambila Y :0,06402167
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- . . . ) N° |Distance a Axe
Région |Commune| Village Situation Coordonnées Tombe laxe  |modifiable?
Oui a
Comin- Piléde Zone de Cimetiéfre X :11,69880667 14 6,00 D,r(_Jite
Yanga au bord de la voie (délicat)
Y :0,07567833
Oui a
. o X :11,69882167 15 5,20 Droite
Comin e 207 te et e
Y : 0,07598000
, Salambaor Zone de cimetiere |X :11,53123167 16 20,00 N/A
Yondé s des chef Balafon en Y - 0.10662667
pleine voie T
X :11,52424500 17 35,00 N/A
Kolgho gomb.e en bordure |y, .  h9259833
e voie
_ Ix:115118000 | 18 | 1100 | OSuia
pogyaghin [Zone de cimetiére ’ ’ Droite
Ouargaye Y : 0,07209333
Ouargaye [en pleine voie X :11,5064305 19 126,00
Y : 0,0608145
Ouargaye [en pleine voie X +11,504976 20 72,00
Y :0,0629106

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Des négociations seront ménée avec les sacrificateurs responsables de ces sites sacrés, et les
ayant droit des tombes au sujet de la conduite a tenir face a ces biens qui se trouvent impactés
par le projet. Ces négociations feront 1’objet de procés verbaux de negociations.

Infrastructures privées a usage commercial, d’habitation

Infrastructures privées a usage commercial

Des infrastructures (560) a usage commercial situées dans I’emprise de la route ont été
recensées. Outre les infrastructures, les revenus de ces personnes seront affectés.

Il convient de rappeler que 1’occupation du domaine public est soumise a une réglementation
basee sur le principe du droit d’exécution d’actes administratifs et 1’application de la loi sur la
détermination des ressources des collectivites territoriales (Assemblée Nationale du Burkina
Faso, 2006).

Toute personne physique ou morale intéressée par 1’occupation du domaine public doit
respecter les procédures suivantes :
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Etape 1 : Le candidat adresse une demande d’autorisation au maire de la commune. Il y justifie
son identité, le paiement de sa taxe de résidence pour I’année en cours et précise la localisation
de I’espace qu’il aimerait occuper et 1’activité qu’il souhaite y mener.

Etape 2 : Les demandes sont enregistrées et transmises a la Direction des Services Techniques
municipaux qui apres examen, effectue des visites sur les sites pour les dossiers jugés
admissibles.

Etape 3 : A I’issue de la visite du site, un avis motivé est donné a chaque demande et transmis
au Secrétariat Général : Si I’avis est défavorable, la demande est classée et le demandeur est
pri¢ de chercher un autre emplacement s’il le souhaite. Lorsque 1’avis est favorable, le
bénéficiaire est tenu de payer une redevance d’occupation du domaine public. Le montant est
fixé par délibération du conseil municipal en fonction de la superficie sollicitee par
I’attributaire. Cette redevance annuelle est versée en intégralité avant la délivrance de
’autorisation d’occuper le domaine public, signée par le maire. Elle expire le 31 décembre de
I’année en cours.

Une fois 1’autorisation délivrée, le contribuable est invité au cours du premier trimestre de
I’année suivante a renouveler son autorisation (s’il le désire). A ce moment, il paie la redevance
selon des modalités liées a ses capacités (mensuelle, trimestrielle ou annuelle).

Photo 7: Types d’infrastructures privées a usage commercial
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Le tableau suivant présente les infrastructures recensées par commune :
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Tableau 18 : Infrastructures privées a usage commercial impactées
Type d’infrastructure COMMIN YANGA | DIABO | DIAPANGOU | OURGAYE | TIBGA | YONDE | Total général

Batiment en banco 5 6 0 1 4 0 16
Batiment en banco + chape 0 1 0 0 0 0 1
Batiment en banco + chape + enduit en terre 5 2 0 0 6 0 13
Batiment en banco + chape et enduit en ciment 1 3 0 0 4 0 8
Batiment en banco + chape et enduit+ peinture 1 0 0 0 2 0 3
Batiment en ciment + chape + enduit 14 10 0 2 2 1 29
Batiment en ciment + chape + enduit + peinture 1 2 0 2 0 0 5
Batiment en ciment + chape et enduit 1 0 0 0 0 0 1
Batiment en ciment + chape sans enduit 13 11 0 0 2 0 26
Batiment en ciment sans chape ni enduit 7 8 0 1 0 0 16
Batiment en ciment sans chape ni enduit ni toiture 0 0 0 0 4 0 4
Caisse de vente d'essence 0 0 0 0 1 0 1
Case ronde 0 3 0 0 1 0 4
Cloture en grille 0 2 0 0 0 0 2
Espace aménagé pour la vente d'essence 1 0 0 0 0 0 1
Etagére en métal 1 0 0 0 0 0 1
Forage 0 1 0 0 0 0 1
Four en banco/Mur de toilette 0 0 0 0 1 0 1
Grenier 0 1 1 0 0 0 2
Grillage + poteau 0 2 0 0 0 0 2
Hangar en t6le 0 0 0 0 1 0 1
Hangar en paille 14 63 1 5 45 3 131
Hangar en paille + chape 1 1 0 2 0 0 4
Hangar en t6le 0 1 0 0 1 0 2
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Type d’infrastructure COMMIN YANGA | DIABO | DIAPANGOU | OURGAYE | TIBGA | YONDE | Total général
Hangar en t0le /kiosque + chape 0 0 0 0 1 0 1
Hangar en t6le /kiosque + chape + poteau en béton | 0 1 0 0 0 0 1
Hangar en tole + grille 1 0 0 0 0 1 2
Hangar en t6le + grille + chape 0 1 0 0 2 0 3
Hangar en t6le + kiosque 8 3 0 1 2 1 15
Hangar en t6le + kiosque + chape 0 1 0 0 0 0 1
Hangar en t6le + kiosque + grille 2 1 0 0 1 0 4
Hangar en t6le avec chape 0 0 0 0 1 0 1
Hangar en t6le ou kiosque 70 51 0 37 9 13 180
Hangar en t6le ou kiosque + chape 9 5 0 4 7 0 25
Hangar en tble ou kiosque + chape + poteau en
béton 0 0 0 4 1 0 5
Hangar en t6le ou kiosque + grille 1 2 0 2 0 0 5
Hangar en t6le ou kiosque + grille + chape 0 1 0 0 2 0 3
Hangar en t6le sans chape 1 0 0 0 0 0 1
Hangar en t6le/kiosque 4 3 0 0 2 1 10
Hangar en tole+kiosque 1 0 0 0 0 0 1
Kiosque metalique 1 0 0 0 0 0 1
Kiosque métallique 1 0 0 0 0 0 1
Muret en brique de ciment 1 5 2 0 0 0 8
Muret en brique de terre 3 4 0 0 1 0 8
Potaux en béton 0 1 0 0 0 0 1
Table métallique fixé au sol 0 0 0 0 1 0 1
Terrasse 1 0 0 0 1 0 2
Terrasse en ciment 1 3 0 0 1 0 5
Réf. 36/DIT/DG — Mai 2021 TED

Ingénieurs Conseils




Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO04 — Diabo —
Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres
Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 71/313

Type d’infrastructure COMMIN YANGA | DIABO | DIAPANGOU | OURGAYE | TIBGA | YONDE | Total général
(vide) 0 0 0 0 0 0 0
Total général 170 199 0 61 106 | 20 560

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Réf. 36/DIT/DG — Mai 2021 TED
Ingénieurs Conseils




Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO04 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 72/313

Infrastructures privées a usage d’habitation

Les pertes d’infrastructures a usage d’habitation sont occasionnées par leur présence dans
I’emprise de la route.

Dans la zone du projet, ’habitat est un habitat rural dispersé constitué par les concessions
cléturées ou non. Dans ces concessions, le type dominant est 1’habitat traditionnel construit en
banco avec un toit en terre. On y rencontre également un habitat traditionnel amélioré
construit avec matériaux mixtes (locaux et importés) et un habitat moderne construit avec des
matériaux définitifs (parpaings en ciment et toles). La perte d’habitation et de logements
entraine une perte de patrimoine individuel pour le propriétaire. Toutefois il n’y a pas de perte
de terre privée pour I’ensemble des PAP car les installations sont situées dans I’emprise de la
route qui est un domaine public. Les infrastructures impactées sont constituées de batiments
en banco et en ciment, de muret en brique de ciment, de case ronde en banco et de hangare en
paille.

Photo 8: Types d’infrastructures privées a usage d’habitation necessitant un
deplacement physique

Photo 9: Infrastructures privées a usage d’habitation ne necessitant pas un deplacement
physique
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Le projet impactera 48 biens a usage d’habitation appartenant a 26 personnes et dont 01

perdra toute sa residence prin

cipale.

En effet, la PAP perd trois infastructures d’habitation sur 09 composant sa concession. Les
infrastructures concernées se trouvent dans I’emprise de la route qui constitue un domaine
public de I’Etat. Il s’agit de deux batiments en banco et un mur en banco comportant une
chape, de ’enduit en ciment et de la peinture d’une superficie de 21 et 26 m? et d’un mur de 6
ml. Les deux infrastructures constituent les batiments principale de la concession et seront
totalement impactées par le projet. Pour ce qui est des 25 personnes perdant des
infrastructures d’habitation, ces infrastructures sont constituées de hangar, de batiment en
ciment ou en banco etc. Ces infrastructures ne constituent pas des residences principales de
ses PAP. Leurs deplacements peuvent se faire sans que la PAP ne soit deplacer physiquement.

Tableau 19 : Infrastructures privées a usage d’habitation impactées

COMMIN Total
Nombre de type YANGA | DIABO | OURGAYE | TIBGA | YONDE | général
Batiment en banco (100%) | O 0 0 1 0 1
Batiment en banco +
chape et enduit en ciment
(100%) 1 0 0 1 0 1
Batiment en ciment +
chape + enduit + peinture
(100%) 0 1 0 0 0 1
Hangar en paille 2 6 2 6 16
Hangar en t6le + kiosque | 0 0 0 1 0 1
Hangar en tole + grille 0 0 0 2 0 2
Hangar en tole 6 5 5 2 18
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COMMIN Total

Nombre de type YANGA DIABO | OURGAYE | TIBGA | YONDE | genéral

Hangar en t6le + chape 1 1 0 0 0 2

Hangar en tble + chape +

poteau en béton 0 0 1 0 0 1

Hangar en t6le + chape 1 0 0 0 0 1

Muret en brique de ciment | 1 2 0 0 0 3

Total general 12 15 8 11 2 48

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Ces infrastructures d’habitation appartiennent & 26 ménages, seule 01 ménage dont la
residence principale sera impactée necessiten un déplacement physique, la destruction des
autres infrastructures n’affectent pas I’intégrité de leur residence. Ces derniers continuent a
exploiter leur terrain d’habitation

La PAP dont la residence principale est impactée perd trois infastructures d’habitation sur 09
composant sa concession. Les infrastructures concernées se trouvent dans 1’emprise de la
route qui constitue un domaine public de I’Etat. Il s’agit de deux batiments en banco et un
mur en banco comportant une chape, de I’enduit en ciment et de la peinture d’une superficie
de 21 et 26 m” et d’un mur de 6 ml. Les infrastructures concernées sont situées dans la
commune de Tibga au coordonnées « X: 0.0623252 et Y: 12.1667325 ». Les deux
infrastructures constituent les batiments principale de la concession et seront totalement
impactées par le projet. L’espace restant ne permet pas la reconstruction de ses batiments sur
le meme site. La PAP est un homme chef de menage de 77 ans sans niveau d’instruction,
marié et ayant 12 personnes a sa charge composée de 6 enfants de sexe masculin, 05 enfants
de sexe femin et 01 femme. Agriculture, elle n’a pas de handicap.

Infrastructures Publiques

Aucune infrastructure publique ne sera touchée par les travaux de bitumage de la route.
Cependant, des infrastructures publiques (écoles, centre de santé etc.) non cléturées et situées
a moins de 100 meétres de I’axe de la route bénéficieront de mesures d’atténuation des
nuisances comme le bruit et la poussiére a travers I’aménagement des heures des travaux et
d’arrosage des voies, la construction de mur de cloture en matériau définitif pour les protéger
et garantir une sécurité vis-a-vis des risques qui peuvent étre générés par les travaux, ainsi que
I’aménagement de voies d’accés a ces infrastructures publiques afin de permettre leur
fonctionnement pendant les travaux.

Tableau 20 : Infrastructures publique aux abords de la route projet

Infrastructure publique en bordure de la route a bitumé Latitude Longitude
CEG DE ZANRE 12,0468142 -0,0466086
Ecole primaire de zanre 12,0571742 -0,0468223
Ecole primaire de maouda 12,0827243 0,009097
Ecole primaire de Poulyoguin 11,9819082 -0,0245288
CEG de lorgho annexe 11,9518049 -0,0061868
CEG DE LORGHO 11,9388467 -0,0083698
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Infrastructure publique en bordure de la route a bitumeé Latitude Longitude
Lycée de Saatenga 11,9047053 -0,0025365
Ecole primaire de Saatenga B 11,9054181 -0,002151
Ecole medersa de Pizonguin peul 11,9673812 -0,0171906
Ecole Saatenga A 11,8929826 -0,0007933
Ecole primaire de Kamona 11,8795884 0,0007885
CEG DE kamona 11,8780321 0,0054585
Ecole primaire de Gougriwenguin 11,8662255 0,0083943
Ecole notre dame de Diabo 12,0151424 -0,0310636
CEG de KONZEOGO SAMBILA 11,7435051 0,0609043
Ecole primaire de KONZEOGO SAMBILA 11,7401161 0,0619835
Ecole primaire de kogo 11,7013729 0,0597296
Ecole primaire de koogo 11,6988992 0,0794
COMPLEXE SCOLAIRE DE BOUNDOURE 11,707565 0,1256239
Ecole primaire de Kamdiokin 11,6649083 0,1322401
Ecole primaire de boussougou 11,5748076 0,1076211
Ecole primaire de Gnoro 11,5506572 0,1080176
Ecole A de Ouragaye 11,5042983 0,0574271
CSPS DE SAATENGA 11,8910368 -0,0016388
CSPS de Koumbembo 11,7770859 0,044315
CSPS ZANRE 12,0486372 -0,0468093
CSPS DE LORGHO 11,9459915 -0,0073732
Gendarmerie de COMMI YANGA 11, .. 0,13...........
Commissariat de de Diabo 12,0, -0,06...........

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

En somme, plusieurs biens privés, notamment des biens privés commerciaux, des champs et
des arbres seront affectés par les travaux de construction et de bitumage des routes régionales
n°32 RR32 (Tibga — Emb RN0O4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga -
Ouargaye (Emb RN17) (96 km). Certaines mesures ont été entreprises en vue de minimiser
I’effet négatif de ces impacts. Il s’agit notamment de I’évaluation et de la compensation de
toutes les pertes de biens, avec I’implication, la consultation et I’accord des intéressés.

PAP Vulnérable

La vulnérabilité peut étre définie comme la faible capacité de se prémunir contre le risque de
connaitre un état de pauvreté extréme. Ce risque augmente a mesure que les moyens de
production et les actifs de travail possédés par les ménages diminuent.

Certaines catégories de personnes peuvent étre considérées comme vulnérables en raison de
leur age doublé du manque d’assistance, de leur situation matrimoniale (femme chef de
ménage, femme veuve avec des enfants scolarisés a charge) ou en raison de l'altération de
leurs facultés physiques ou mentales.
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Pour le cas particulier de ce projet, cette notion de vulnérabilité renvoie a la fragilité de
I'existence de ces PAP (cf. critéres ci-dessus mentionnés).
Au total, 110 PAP sont considérées comme vulnérables sur I’ensemble des six communes
impactées. Cette vulnérabilité résulte du statut de :

e Femme veuve sans assistance avec au moins un enfant scolarisé a charge ;

o Femme veuve avec des petits enfants a charge ;

o Femme veuve présentant un handicap et des enfants scolarisés a charge ;

o Femme chef de ménage

« Personne handicapée physique et /ou handicapée mentale ;

o Personne agée sans assistance.
Sur les 658 PAP recensées, « Nombre 110 » sont vulnérables, soit «16,72% de 1I’ensemble
des PAP.

Les dispositions particulieres dans le cadre du présent PAR sont a I’endroit des groupes
vulnérables ciblés lors de I’analyse socio-économique.
Ainsi, pour les PAP vulnérables (a savoir femme veuve, femme chef de ménage, handicapé
physique et visuel/maladies chroniques, personnes agees, personnes agées avec des enfants
scolarisés a charge), ces dispositions sont les suivantes :
o faciliter le paiement de ces PAP notamment les personnes agées affectées. Ces
personnes sont également considérées comme des personnes vulnérables et feront
I’objet d’une attention particuliére. Cette attention consistera a prioriser lesdites
personnes lors des opérations de compensation et au besoin effectuer des paiements a
domicile dans les cas ou des difficultés de mobilité se poseraient ;
« accorder un mois de SMIG aux PAP vulnerables, en terme de bonus afin d’alléger leur
situation de vulnérabilité ;
« traiter rapidement et avec une attention particuliére les plaintes venant de ces PAP;
e assurer un suivi rapproché de la mise en ceuvre des mesures spécifiques
susmentionnées au profit de ces PAP.

Genre

A T’instar des autres provinces du Burkina Faso, les femmes souffrent de certaines inégalités
qui les frappent en raison de leur sexe. En effet, le pouvoir de décision, y compris sur la
maternité est détenu par les hommes et 1’acces au foncier leur est réservé. Du reste, les
femmes sont les plus touchées par les contraintes de développement (raréfaction de 1’eau et de
I’énergie, acces difficile aux centres de santé). De méme, nombreuses sont les tadches qui
incombent a ces derniéres : ’essentiel des activités reproductives telles que le soin et la garde
des enfants, les taches domestiques, I’alimentation et les soins de santé sont assurées par les
femmes et elles participent activement aux activités productives (agriculture, Activités
Génératrices de Revenus) et communautaires. Outre leur investissement dans les champs
familiaux, les femmes exploitent a leur profit des lopins de terre.

Le mouvement associatif local connait un réel essor de dynamisme avec la création de
plusieurs structures associatives. Ces structures que sont les groupements et associations
ceuvrent dans divers domaines d’activités dont le soutien a la production et la promotion du
développement socio-économique.
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Les groupements et associations féminins sont les plus nombreux. Cette situation traduit le
dynamisme des femmes et leur souci de se libérer économiquement. La quasi-totalité des
groupements et associations de femmes meéne des Activités Génératrices de Revenus (AGR)
telles que le petit commerce, I’embouche bovine et ovine, la production et transformation des
produits agricoles (beurre de karité, huile d’arachides, transformation du sésame etc.). Les
groupements masculins ou mixtes interviennent surtout dans la production agricole, I’¢levage
(embouche bovine) et le maraichage. Enfin, des groupements ou associations specifiques
regroupant les jeunes et les femmes dans les communes et certains villages.

En raison de la faiblesse des moyens financiers, matériels et humains, les structures
associatives de la zone du projet menent peu d’activités. Les ressources financiéres de ces
associations et groupements proviennent essentiecllement des cotisations, des frais d’adhésion
et accessoirement des ventes des produits, des activités, des dons et legs.

Quant aux activités politiques, elles sont I’apanage des hommes. Cependant, a la faveur de
I’expansion des mouvements associatifs, de 1’accés progressif a 1’éducation et des
sensibilisations, les femmes qui jadis, ne prenaient pas la parole en public participent a
I’animation de la vie politique a travers leur présence aux conseils municipaux et aux CVD.
Sur le plan économique, les femmes menent des AGR, surtout aux abords de la route en
projet ; elles représentent environ 20% des Personnes Affectées par le Projet, et I’immense
majorité des personnes n’ayant aucune instruction. Ces derniéres se retrouvent essentiellement
dans la vente d’ustensiles de cuisine, de textile, dans la petite restauration, la vente de boisson
locale... Un certain nombre d’entre elles sont des vendeuses a 1’étal et leurs activités seront
perturbées au moment des travaux.

En outre, un groupe de femmes et d’enfants ramassent du sable destiné a la vente. Avec
I’aménagement de la route, une concurrence entre ces femmes et des personnes venant
d’ailleurs pourrait limiter I’acces de ces dernicres a certains revenus. Ainsi, confier des taches
telles que le ramassage des moellons, I’entretien et la restauration de la base-vie a des groupes
de femmes au niveau local, réduira I’'impact négatif des travaux sur les activités menées
auparavant par les femmes. De méme, ’accés des femmes aux zones ou elles ramassent le
sable, doit étre préservé au maximum. Afin de réduire, minimiser ou atténuer les risques de
EAS/HS dont les femmes pourraient étre victime, le projet élaborera un plan d’action contre
les 'EAS/HS et les VBG et veuillera au fonctionnement du mécanisme de gestion des
plaintes. Il s’assurera également que les mésures du code de conduite EAS/HS soient
appliquées ainsi que la sensibilisation, le MGP sensible a I'EAS/HS et des consultations
séparées avec les femmes soient menées.

Selon les résultats des enquétes socio économique le projet impactéra 123 femmes dont 90
sont chef de ménage. 72,3% des femmes n’ont aucun niveau d’instruction et seulment 9,76%
ont un niveau secondaire.

Tableau 21 : Niveau d’instruction des femmes impactées par le projet

Niveau d'instruction Nombre Proportion
école rurale 1 0,81%
instruction coranique 3 2,44%
Primaire 18 14,63%

Sans instruction 89 72,36%
Secondaire 12 9,76%
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Total 123 100%
| | |

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

La moyenne d’age des femmes impactées est de 42 ans. La plus jeune PAP a 20 ans et la plus
agé 84 ans. 16,72% des femmes sont chef de ménage alors que 90,12% de I’ensemble des
PAP sont chef de ménages et 9% ne le sont pas.

La préoccupation exprimée par les jeunes® est relative aux emplois qui seront créées au
moment des travaux. Ainsi, la priorit¢ sera accordée a la main d’ceuvre locale pour les
emplois non qualifiés.

Ainsi, un point focal genre pourrait étre désigné au sein du comité de mise en ceuvre et une
assistance spécifique sera accordée aux femmes dans le cadre de la mise en ceuvre du PAR.
Cette assistance prendra les formes suivantes, selon les besoins et demandes exprimées par
ces derniéres lors des séances de consultation :

e appui pour dans la compréhension, le remplissage et la signature des documents ;

e accés des femmes et autres personnes vulnérables aux personnes chargées de la
réinstallation, pour s’assurer que leurs droits ne fassent pas 1’objet de violation, a travers
la désignation d’un point focal genre ;

e paiement a domicile au profit des personnes ayant des difficultés a se mouvoir ;

e aide versée aux personnes vulnérables pour 1’achat de vivres ;

e assistance au cours de la période suivant le paiement, pour que I'indemnité soit mise en
sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités.

Problématique des violences basées sur le genre (VBG)

Selon I’étude exploratoire sur la prévention et 1’élimination des violences basées sur le genre
au Burkina Faso (www.trustafrica.org), les violences basées sur le genre (VBG) au Burkina
Faso se produisent a un rythme accentué. La situation s’avére beaucoup plus préoccupante
dans les régions des Cascades, du Centre Nord, du Nord, du Plateau central et des Hauts
Bassins Rapport aux autres régions (notamment la zone du projet).

En contexte burkinabé, les VBG résultent a la fois de réalités et pratiques socialement ancrées
et discriminantes envers les femmes d’une part et de conditions économiques défavorables
d’autre part. Il s’agit par exemple de mariages précoces et/ou forcés et de mutilations
génitales féminines (MGF). A quelques différences, les roles et statuts des femmes placent
souvent la femme dans des postures discriminantes et défavorables.

Les formes de violences fréeqguemment observées sont les violences verbales, physiques,
économiques, sexuelles et psychologiques. Les violences physiques constituent avec les
violences sexuelles les formes les plus pernicieuses du fait de leur impact sur I’intégrité des
individus et des conséquences liées a la santé.

Les VBG touchent plus les femmes que les hommes. Elles sont des victimes de VBG et sont
les femmes adultes dans les ménages burkinabe. Les personne agées et plus jeunes sont les
moins touchées par les VBG. Autant dans les ménages, en activités, en milieu rural ou en
milieu urbain les femmes et les jeunes filles demeurent les principales victimes des VBG.

> Les jeunes sont les personnes (femme et homme) dont I’age est situéentre 15 et 35 ans (Ministere de la
jeunesse et de I'emploi)
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Pour ce qui est de savoir qui sont les auteurs de VBG, il faut noter que cela dépend de
plusieurs facteurs. Dans 1’espace domestique surtout en milieu urbain, les hommes sont autant
victimes que les femmes. Mais, on retient que les hommes sont deux fois plus auteurs de
VBG que les femmes. En milieu rural, les principaux auteurs sont les hommes, les tenants de
la tradition et les familles. Les hommes sont rarement victimes de VBG dans le contexte rural.
Les causes des VBG dans la zone du projet sont multiples. Leur ampleur, les victimes et les
types de ces VBG dépendent des lieux de résidence des enquétés. Toutefois, en milieu rural
tout comme en milieu urbain, les femmes sont les principales victimes de violences
physiques, morales et économiques dues aux normes sociales, aux traditions, aux croyances, a
la dépendance économique pouvant conduire a la marginalisation et a 1’exclusion sociale. On
note egalement un déficit de sensibilisation et de structures de lutte contre les VBG. Dans les
régions touchées par 1’étude, il ne ressort aucune présence de mouvement (association ou
ONG) a caractére féministe. L’essentiel des acteurs ignorent cet aspect de genre.

Des mécanismes en charge de la lutte contre les VBG sont disponibles. Toutefois, les victimes
de ces VBG recourent différemment a ces institutions :

- Les principales institutions étatiques de recours des victimes de VBG qui sont citées
par ordre d’importance par les enquétés sont les services de I’action sociale, la
gendarmerie, la justice et la police.

- Les institutions endogénes auxquelles recourent les victimes de VBG sont de diverses
natures. Ce sont surtout des institutions de prévention, de répression et de
sensibilisation. Il s’agit surtout de la famille, les chefs traditionnels, les responsables
religieux (Imam et Pasteurs), les leaders de femmes et de jeunes filles.

- Les structures associatives et les ONG sont un mécanisme de recours pour les
victimes. En milieu rural, les structures de la société civile sont formées
d’associations, de groupements et de coopératives de femmes et/ou d’hommes. Les
ONG sont peu présentes en milieu rural méme si certaines de leurs actions sont
orientées vers le monde rural.

Aux regards des demandes exprimées par les hommes et les femmes lors des consultations
publiques, une prise en compte de la question du genre (surtout au profit des femmes) pourrait
se faire grace a la création de petites activités génératrices de revenus pour une
autonomisation financiére. Le tableau ci-dessous représente la liste des demandes.

Tableau 22: Listes des demandes exprimées par localités

Localité Demandes

Le recrutement de la main d’ceuvre locale ;
Acquisition de moulin au profit des femmes ;
Le renforcement opérationnel, matériel et financier de I’action sociale et

Tibga des groupements.
Construire 3 forages par villages pour atténuer les difficultés dues au
changement climatique
Construction d’une maison de la femme ;
. Appui a la formalisation des groupements des femmes ;
Diapangou

Appui aux groupements de femmes a travers des AGR
Construction d’une maison des jeunes ;

) Cloture des autres services techniques et direction provinciale sur le
Diabo tracé X
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Localité

Demandes

Recrutement de la main d’ceuvre local ;
Construction de forage au profit des villages ;
Formation des jeunes au métier de transformation.
Construction d’une gare routiere a Lorgho

Comin-Yanga

Recrutement de la main d’ceuvre locale ;

Construction de forages ;

Appuie en formation, équipement des associations de la zone et
groupements.

Yondé

Les populations désirent que la voie passe par Salembaoré et elles
sollicitent une bretelle qui reliera la mairie a la voie principale qui est
environ 5 Km;

Prévoir des aires de stationnement (parking) des véhicules au niveau de
Salambaoreé et de Boussoum

Construire des clotures au niveau des services techniques des directions
provinciales ;

Aider les personnes déplacées interne sur le plan alimentaire et
financiere.

Ouargaye

Construction d’une maison des Jeunes ;

Aménagé les zones administratives avec du bitume.

Construction de forages

Appuie en formation, équipement des associations de la zone et
groupements.

Appui matériel (machine a tisser, laine) a I’association des femmes
tisseuses

Renforcement des capacités des femmes productrices et transformatrices
d’huile et de savon

Appui matériel (Motopompe ; grillage, engrais et semences) aux
producteurs maraichers
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CHAPITRE 111 : IMPACTS POTENTIELS DU PROJET

Le projet de construction et de bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb
RNO4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17)
engendrera certes des impacts sociaux positifs pour les populations riveraines, mais il
entrainera également certains impacts sociaux négatifs qui nécessitent des mesures
d’atténuation.

3.1.  IMPACTS SOCIAUX POSITIFS

Les impacts sociaux positifs liés a la construction et au bitumage de la route sont entre autres :
o la création d’emplois lors de la phase de construction et a long terme, le
développement des activités commerciales et agropastorales ;
o [amélioration de [’accessibilité des localités traversées par la route et le
développement des échanges avec le Ghana ;
o ['amélioration des conditions de vie des populations de la zone du projet a travers un
meilleur acces aux infrastructures socio-économiques...
De facon générale, la construction et le bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga —
Emb RNO4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17)
contribuera a la réduction de la pauvreté et a I'amélioration du cadre et des conditions de vie
des populations.

3.2.  IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS

Les travaux majeurs qui seront effectués sur le réseau routier, vont occasionner des pertes
partielles, totales, temporaires ou définitives de biens situés dans I’emprise de la route. Ainsi,
un inventaire systématique de tous les sites exploités dans I’emprise du projet a permis de
recueillir les données de base sur le nombre et ’envergure des batiments existants, des arbres
et des champs. La localisation de chacun de ces éléments a été faite a travers les prises de
coordonnées GPS. Ainsi, les impacts sociaux négatifs relevés au niveau de la zone d’emprise
directe du projet sont les suivantes :

e la perte de 560 infrastructures commerciales construites dans [’emprise de la route ;

e la perte de 48 infrastructures d’habitation construites dans [’emprise de la route (01
PAP situés sur une des voiries de la commune de Tibga, perdera la totalité de son
habitation)
la perte temporaire ou définitive de revenus commerciaux ;
la perte partielle de terres agricoles, la perte définitive d’arbres;
la perte définitive de 04 biens culturels (arbres sacrés);
le déplacement de 20 tombes
la perturbation de la mobilité des personnes et des biens pendant la durée des travaux.
La pertubation des activités économiques de 658 personnes dont 619
propriétaires/exploitant, 19 propriétaires simples et 20 exploitants.

o Les risques d’abus sexuel, harcelement sexuel ou violence basée sur le genre dii a la
presence d’ouvirer.
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Les activités du projet nécessiteront la reinstallation physique de d’un ménage.
3.3.  MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS

Certaines mesures ont été entreprises pour minimiser les impacts sociaux négatifs des travaux
de construction et de bitumage de la route en projet. Il s’agit notamment de :

- I’évaluation et la compensation de toutes les pertes de biens occasionnées par le projet,
en concertation avec les personnes concernées ;

- I’assistance spécifique au profit des personnes vulnérables: ainsi, des personnes en
situation de handicap, ainsi que des veuves et des personnes agées affectées par le
projet ont été identifiées ;

- I’inscription claire de dispositions de sauvegarde et de protection sociale en rapport
avec I’exploitation des sites des emprunts, les bases vies et les sites de
stockage/parkage de matériaux et engins dans les clauses environnementales et
sociales des DAO, ainsi que dans les contrats des entreprises.

- Sensibilisation sur les IST/VIH SIDA, les AS/HS, les VBG et les VCE.
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CHAPITRE IV : OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA REINSTALLATION

Le but principal du PAR est de faire en sorte que les personnes dont les biens ou les activitées
sont impactés par le projet de construction et de bitumage des routes régionales n°32 RR32
(Tibga — Emb RNO4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb
RN17) (96 km), soient traitées de maniére juste et équitable, et que le projet ne soit pas source
d’appauvrissement pour ces derniéres. C’est dans cette optique que la Politique
Opérationnelle 4.12 (PO 4.12) de la Banque mondiale recommande que les promoteurs des
projets veillent a consulter les personnes concernées, et a leur assurer une assistance
proportionnelle a la perte subie (perte de terres, perte d’habitations, perte d’entreprises ou de
lieux de commerce, perte d’emploi, etc.).

L’objectif général du présent PAR est donc de préparer un plan de déplacement et de
compensation des personnes affectées, en conformité avec la Politique Opérationnelle 4.12
(P.O. 4.12) de la Banque mondiale, et le Cadre de Politique de Réinstallation (CPRP), inspiré
de la P.O. Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- minimiser, dans la mesure du possible, la réeinstallation involontaire en étudiant toutes
les alternatives viables dans la conception du projet en maximisant les solutions
techniques adéquates et les adaptations pratiques sur le terrain ;

- s’assurer que les personnes affectées soient consultées et aient 1’opportunité de
participer a toutes les étapes du processus d’élaboration et de mise en ceuvre des
activités de reinstallation et de compensation ;

- proposer des mesures de compensations, de commun accord avec les personnes
concernées pour permettre a ces derniéres de maintenir leurs conditions de vie, la ou
les déplacements du fait du projet s’averent inévitables ;

- proposer des mesures spécifiques a 1’endroit des personnes vulnérables afin d’éviter
d’accentuer leur situation de vulnérabilité ;

- s’assurer que les indemnisations soient déterminées en rapport avec les impacts subis,
afin qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée ;

- s’assurer que les personnes dont les biens sont impactés, notamment les personnes
vulnérables, bénéficient d’une assistance dans leurs efforts pour le rétablissement de
leurs moyens d’existence.

L’étude a donc été menée au regard des objectifs visés. Des réunions d’informations et des
consultations sur les implications du projet ont été organisées, avec les différentes parties
prenantes, en I’occurrence les propriétaires des biens impactés (cf. annexe).

Par ailleurs, les recensements ont été faits sur la base de I’emprise techniquement utile pour
les travaux et toutes les personnes concernées ont été prises en compte.
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CHAPITRE V : ALTERNATIVES POUR MINIMISER LES EFFETS NEGATIFS DE
LA REINSTALLATION

Plusieurs alternatives ont été considérées pour minimiser les effets négatifs de la
réinstallation.

L’option de suivre autant que possible le tracé actuel afin de récupérer la plateforme existante,
tout en tenant compte de certaines contraintes techniques, a permis de minimiser les impacts
qu’un nouveau tracé aurait suscité. Ainsi, le tracé en plan a ét¢ défini en prenant en compte les
limites des lotissements existants et ceux qui sont prévus, pour éviter les démolitions des
concessions des riverains et les déplacements des réseaux d’eau, de télécommunication ou
d’électricité.

Par ailleurs, pour réduire les impacts au minimum possible, le choix de travailler en demi-
chaussée a été retenu, et la limitation de la zone affectée a I’emprise techniquement utile pour
les travaux a été adoptée. Ainsi, conformément aux données des études techniques, les
estimations des pertes ont été faites sur la base d’une emprise de 25 m pour les grandes
agglomérations, de 20 m dans les moyennes agglomérations, et de 15 m dans les petites
agglomérations et rase campagnes. Par ailleurs lors des études de revue, il sera
envisagéd’optimiser les solutions techniques pouvant réduire les impacts sur les biens
culturels.

Cette mesure a permis de réduire fortement les déplacements des populations et
I’expropriation des biens le long du tracé de la route projetée.

Cependant, un ajustement des résultats obtenus devra étre effectués au moment de 1’exécution
des travaux, au cas ou il y aurait un changement quelconque dans le tracé prévu. En
conséquence, les quantités de biens affectés et leurs colts de compensation seront corrigés, en
considération des superficies réellement affectées.
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CHAPITRE VI : CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA
REINSTALLATION

Dans la mesure ou la mise en ceuvre du projet de construction et de bitumage des routes
régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RNO04 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin
Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km), des actions de réinstallation, la présentation du
cadre juridique et institutionnel applicable s’impose.

6.1. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE DE LA REINSTALLATION
Les textes encadrant la réinstallation involontaire au Burkina-Faso sont de deux (02) ordres :

6.1.1. Textes nationaux
% La Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 (dont la derniere révision date de
2015)

La Constitution en son article 15 dispose ceci : « le droit de propriété est garanti. Il ne saurait
étre exercé contrairement a l'utilité sociale ou de maniere a porter préjudice a la sireté, a la
liberté, a l’existence ou a la propriété d’autrui. Il ne peut y étre porté atteinte que dans le cas
de nécessité publique constatée dans les formes Iégales. Nul ne saurait étre privé de sa
jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste
indemnisation fixée conformément a la loi. Cette indemnisation doit étre préalable a
[’expropriation sauf cas d 'urgence ou de force majeure ».

% La Loi N° 034-2012/AN du 02/07/2012 portant Réorganisation Agraire et Fonciére
au Burkina Faso

Cette loi réglemente a travers certains de ses articles la gestion du domaine foncier,
notamment en ce qui concerne les modalités d’acquisition de terrains par I’Etat et les
collectivités territoriales, les procédures d’expropriation et les régles d’indemnisations. En ses
articles 5 et 6 la loi énonce 1’existence d’un domaine foncier national (DFN) qui est composé

du:

1. Domaine foncier de I’Etat

Le domaine foncier national est organisé en terres urbaines et en terres rurales
(Articles 8 et 9). Les terres urbaines sont celles situées dans les limites administratives
ou celles du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) des villes et
localités, et destinées principalement a I’habitation, au commerce, a 1’industrie, a
I’artisanat, aux services publics et d’une maniére générale aux activités liées a la vie
urbaine et aux activités de promotion d’un environnement écologique durable. Les
terres urbaines aménagées sont celles qui ont fait I’objet de 1’'une des opérations
d’urbanisme prévues par le code de I'urbanisme et de la construction (Art. 8).

Les terres rurales sont I’ensemble des terres destinées aux activités agricoles,
pastorales, sylvicoles, fauniques, piscicoles et de conservation, situées dans les limites
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administratives des communes rurales et des villages rattachés aux communes
urbaines (Art. 9).
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2. Domaine foncier des collectivités territoriales
Le domaine foncier des collectivités territoriales, comprend le domaine public et privé
immobilier des collectivités territoriales (Art. 20 a 29). Toutes les terres situées dans
les limites d’une collectivité territoriale sont la propriété de plein droit de cette
collectivite.
3. Le patrimoine foncier des particuliers
Il est constitué :
- de I’ensemble des terres et autres biens immobiliers qui leur appartiennent en pleine
propriété ;
- des droits de jouissance sur les terres du domaine privé immobilier non affecté de
I’Etat et des collectivités territoriales et sur le patrimoine foncier des particuliers ;
- des possessions fonciéres rurales ;
- des droits d’usages fonciers ruraux.

Cependant, dans la pratique, il convient de noter 1’existence d’un domaine foncier coutumier
qui coexiste avec les trois (3) régimes légaux ci-dessus. Le régime foncier coutumier est la
forme admise et dominante de jouissance des droits fonciers en milieu rural au Burkina Faso.
D’une maniere générale, les populations en milieu rural ne reconnaissent pas de fait la
propriété de I’Etat sur les terres. Méme si la terre et les ressources, notamment dans les sites
de conservation, aires protégées ou zone d’utilité publique ont été¢ déclarées propriété de
I’Etat, elles restent assujetties au régime coutumier en matiére de gestion du foncier au
quotidien. Ainsi, ce sont les propriétaires terriens, notamment les chefs de villages ou les
chefs de terres ou encore les chefs de lignages qui ont a charge la gestion des terres.

Par ailleurs, les procédures nationales en mati¢re d’expropriation et d’indemnisation sont
définies par la RAF a travers les articles 300 a 326. Selon 1’Article 300 de la loi portant RAF,
I’expropriation pour cause d’utilité publique est une forme de cession involontaire des droits
réels immobiliers permettant aux pouvoirs publics, dans le respect des droits des détenteurs de
ces droits, de mobiliser les ressources fonciéres pour les besoins d’opérations d’aménagement
du territoire reconnus d’utilité publique.

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité¢ publique (article 301) comporte les étapes
suivantes :

- la déclaration d’intention de réaliser un projet d’utilité publique ;

- DP’enquéte d’utilité publique ;

- la déclaration d’utilité publique ;

- DP’enquéte parcellaire ;

- la déclaration de cessibilité ;

- la négociation de cessibilité.

% La Loi n°034-2009/AN du 16 Juin 2009 Portant Régime Foncier Rural
Selon les dispositions de cette loi, les terres rurales sont réparties dans les catégories
comprenant : le domaine foncier rural de I’Etat, le domaine foncier rural des collectivités

territoriales et le patrimoine foncier rural des particuliers (Article 5).

Pour ce qui est du domaine foncier rural de I’Etat, il comprend selon Darticle 25 :
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de plein droit, I’ensemble des terres rurales aménagées par 1’Etat sur fonds publics ;

les terres réservées par les schémas d’aménagement du territoire a des fins
d’aménagements ;

les terres rurales acquises par I’Etat auprés des particuliers selon les procédés de droit
commun ;

les terres acquises par exercice du droit de préemption ou par application de la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Quant au domaine foncier rural des collectivités territoriales, il est constitué (Article 27) :

des terres rurales qui leur sont cédées par I’Etat ;

des terres rurales acquises par ces collectivités territoriales selon les proceédés de droit
commun ;

des terres acquises par exercice du droit de préemption ou par application de la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique.

% Loi N° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités
territoriales au Burkina Faso.

Adoptée par le Gouvernement en 2004 a la suite de la révision des textes d’orientation de
la décentralisation (TOD), cette loi vise la dévolution progressive, le partage des
compétences, des pouvoirs et des moyens aux collectivités territoriales (provinces et
communes urbaines/rurales ainsi qu’aux circonscriptions administratives (région,
province, département, village).

Par ailleurs, la loi en définissant le statut et les compétences des communautés urbaines
précise en son article 89, dispose que la commune urbaine et la commune rurale recoivent
les compétences en matiere d’assainissement, de lutte contre 1’insalubrité, les pollutions
et nuisances ; d’enlévement et élimination finale des déchets ménagers et de délivrance
d’autorisation préalable de coupe de bois a I’intérieur du territoire communal.

Ainsi, les communes deviennent de fait les principaux acteurs des services de bases dans
leurs circonscriptions respectives, d’ou la nécessit¢ d’impliquer les responsables
communaux a toutes les étapes dans les mesures de réinstallation.

% DECRET N°2015- 1187 /PRES TRANS / PM /| MERH/MATD /MME/ MS /
MARHASA / MRA / MICA / MHU / MIDT / MCT du 22 Octobre 2015 portant
conditions et procédures de réalisation et de validation de I'évaluation
environnementale stratégique, de I'étude et de la notice d'impact environnemental et
social, qui définit les conditions de réalisation et le plan type d’un PAR au Burkina
Faso.

6.1.2. Procédures et politiques internationales

On peut noter dans ce cadre, la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale :

Procédures de la Politigue Opérationnelle 4.12 de la Bangue mondiale
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La Banque mondiale a élaboré des procedures et normes standardisées applicables a toutes les
réinstallations. La Politique Opérationnelle 4.12 définit les différents cas de réinstallation et
décrit les mesures a prendre dans le cadre des opérations qui impliquent une réinstallation
involontaire.

Ainsi, la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale s’applique a tout projet
pouvant entrainer la perte de biens, la dégradation des moyens d’existence, ou la
relocalisation physique d’une personne, d’un ménage ou d’une communauté. Cette politique
exige une indemnisation juste et équitable des personnes ou des collectivités locales avant le
démarrage des travaux d'infrastructures, conformément aux dispositions de 1’article 15 de la
constitution et I’article 226 de la RAF.

La méthode de calcul de cette indemnisation selon la Banque mondiale est celle du colt de
remplacement, c'est a dire la méthode d'évaluation des actifs qui permet de déterminer le
montant suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les colts de transaction.

La prise en compte du codt de remplacement d'un bien est assimilable aux articles 226 et 232
de la RAF qui fixent, par accord amiable, I’indemnité d’expropriation en tenant compte de
I’état de la valeur actuelle des biens et de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour
la partie desdits biens non expropriés, de 1’exécution du projet.

Par ailleurs, la P.O. 4.12 indique que lorsque la législation nationale ne prévoit pas une
compensation d'un niveau correspondant au codt integral de remplacement, la compensation
sur la base de cette législation doit étre complétée par des mesures additionnelles permettant
de combler les éventuels écarts.

Ainsi, la principale différence entre la législation nationale et la P.O. 4.12 en matiére de
déplacement involontaire réside dans la définition des critéres d’éligibilité, des catégories
d’impact donnant droit a une indemnisation, et de la consultation des personnes concernées.
En effet, selon la Iégislation burkinabé, seules les personnes ayant des droits légaux sur les
terres occupées sont éligibles a des compensations, méme si dans la pratique, les régles
traditionnelles d’acquisition des terres sont prises en compte. Par contre, selon les criteres de
la Bangue mondiale, toutes les personnes déplacées involontairement par un projet sont
éligibles a une compensation pour la perte de leur habitat, de leurs biens ou de leurs sources
de revenus.

En outre, selon la législation burkinabé¢, I’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que
le dommage actuel et certain directement causé par I’expropriation, tandis-que la P.O. 4.12 de
la Banque mondiale prend également en compte les dommages indirects ; elle exige de ce fait
une compensation qui couvre 1’assistance requise par les PAP, afin qu’elles retrouvent tout au
moins le niveau de vie qu’elles avaient avant le projet.

Enfin, contrairement a la Iégislation nationale, la P.O. 4.12 exige une participation des PAP et
des communautés hdtes tant au moment de la planification du Plan d’Action de Réinstallation
que lors de sa mise en ceuvre, et un appui spécifique aux PAP dites vulnérables.

Le tableau suivant fait la comparaison entre les dispositions de la Iégislation nationale et celle
de laPO 4.12.
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Tableau 23 : Etat comparatif du cadre réglementaire national et de la politique de sauvegarde 4.12

Théme DIEPTEHEN [5aEles G ATEEHEL® €8 s | Elie (o) Conclusions a tirer Recommandations dans le cadre de HYDROMET
BF 4.12 de laBM
Minimisation
des Non prévu par la|Objectif primordial de la politique|Une faiblesse de la|Prévoir dans la législation nationale l'utilisation des
déplacements |législation réinstallation (po.4.12 par 2 a) Iégislation nationale variantes adéquates pour minimiser les déplacements ;
de personnes
Prise en compte . Assistance spéciale en fonction du . Accorder une considération particuliere aux groupes
Non prévu dans la X R .. “IUne faiblesse de la . . - ;
des groupes|,, . . .. besoin. Considération particuliere|,, . . . . vulnérables en leur garantissant des conditions de vie
. Iégislation . législation nationale . _
vulnérables envers les groupes vulnérables meilleure ;
Genre Non prévu par lajUne assistance spéciale est prévue|Une faiblesse de la|Prendre en compte la question du genre en prévoyant
Iégislation pour chaque groupe défavorisé Iégislation nationale une aide spéciale a chaque groupe défavorisé ;
Déterminer une date butoir qui est la date limite de
Date limitefNon prévu par la/Date de recensement des PAP et|Une faiblesse de lajdémarrage des opérations de recensement destinées a
déligibilité Iégislation évaluation législation nationale déterminer les biens et les ménages éligibles a la

compensation ;

Indemnisation
et
compensation

Prévu par la législation «
I'indemnité d'expropriation
peut étre pécuniaire ou par
compensation a la charge
du bénéficiaire de
I'expropriation » art 234 de
la RAF

Option a faire selon la nature du
bien affecté. : Terre/Terre chaque
fois que la terre affectée est le
principal moyen de subsistance de
la personne affectée. Dans ce cas
on ne doit pas offrir & la PAP de
choisir entre une terre et de
I'argent.

La législation nationale
n'est pas explicite ; elle
est insuffisante.

Privilégier l'indemnisation en nature en adoptant le
principe « de terre contre terre » chaque fois que la
terre en jeu constitue le principal moyen de subsistance
de la PAP. Du reste, accorder une flexibilité au mode
de compensation en cas de besoin ;

o , . o . . Prévoir explicitement la prise en compte des
Propriétaires |[Non  prévu  par la|Subit le méme traitement que les|Une faiblesse de la T exp . prise . P
X s o : s . propriétaires coutumiers au méme titre que les
coutumiers législation. propriétaires terriens legislation nationale o . . .
propriétaires disposant de titres légaux.
Occupants sans|Non  prévu  par lajAide a la réinstallation et/Une faiblesse de la|Prévoir une indemnisation et une aide a la
titre législation  (Seuls les|compensation pour la perte de|législation nationale réinstallation aux occupants sans droit. S'assurer du
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Theme

Dispositions
BF

légales au

Procédure de réinstallation P.O.
4.12 de la BM

Conclusions a tirer

Recommandations dans le cadre de HYDROMET

détenteurs de titre ont droit
a indemnisation)

biens autres que la terre.

rétablissement de leur situation économique

Participation
des PAP et des

Non prévu de maniére

La participation des PAP est
requise durant toute la procédure

Une faiblesse de Ila

Impliquer a temps les PAP dans le processus de la
réinstallation. Ceci dans Il'optique de leur donner des

communautés |explicite par la législation I ) législation nationale informations pertinentes quant aux options qui leurs
A de réinstallation. . .
hotes sont offertes dans la prise de decision.
o En accord en principe
Une phase de négociation . i . o . L
. .|Accorde une importance capitale|mais dans la réalité les|Etablir une phase de négociation avec les PAP pour
. est prévue par la loi|, . S ) .
Négociation a la négociation pour prendre en{PAP sont obligées de|prendre en compte leur besoin et pour parer a

nationale (article 229 de la
RAF)

compte les besoins des PAP

cautionner des options
qui leur sont imposées.

d'éventuelles contestations pouvant survenir.

Assistance a la

Les personnes affectées doivent

o X . g s , . . Assister les PAP déplacées pendant toute la
réinstallation |Non prévue par labénéficier d'une assistance|Une faiblesse de la| .; o o . . \

i . i R S ) réinstallation ; Prévoir un suivi et une évaluation apres
des personnes|législation pendant la réinstallation et d'un|législation nationale . .
. . SR . . la réinstallation.
déplacées suivi apreés la réinstallation

s . En accord, mais la

. La législation prévoit une . . - e .
Principes . . ) . notion de « juste|Clarifier dans la Ilégislation la notion de «
y . indemnisation  juste et|Juste et préalable . . | TP
d'évaluation . indemnisation » mérite|indemnisation juste »

préalable e

clarification.

La loi prévoit la saisine du|Résolution de plainte au niveau|En accord en ce qui

tribunal de grande instance(local recommandée ; c'est-a-dire|concerne les litiges de
Gestion des|EN €aS de litige apres une|que les PAP doivent avoir unjla compétence du juge

litiges nés de
I'expropriation

tentative de conciliation
obligatoire.au niveau local
(article 96 et 97 de la loi
034 sur le régime foncier
rural)

acces aisé a un systeme de recueil
et de traitement des plaintes. En
plus d'une possibilité de recours a
la voie judicaire en cas de
désaccord.

judiciaire ; En ce qui
concerne les litiges nes
des actes administratifs
et de la compétence du
juge administratif, la

Accorder une grande flexibilité dans la gestion des
conflits en privilégiant la voix extrajudiciaire.
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Theme DIEPUEITEnS  [Hgelss &) 2H0E-enrs 8 remsiE | Eem [P0, Conclusions a tirer Recommandations dans le cadre de HYDROMET
BF 4.12 de laBM
conciliation  préalable
n'est pas prévue.
En accord en principe :
La prise de|La législation prévoit une|Une fois que paiement est recu et|Une  fois que e

possession des
terres

indemnisation préalable a
I'expropriation

avant que les travaux publics
commencent

paiement est regu et
avant que les travaux
publics commencent.

Maintenir la législation en I'état.

Nécessaire dans les cas ou les

Prévoir une réhabilitation économique pour les besoins

Réhabilitation |Non prévue dans lajrevenus sont touchés ; les mesures|Faiblesse de la| ., ) .
. . (e ) . . e . d'un développement durable si les revenus sont
économique Iégislation introduites  dépendent de la|législation nationale touchés
séverité de I'impact négatif
Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation
adéquat a la réinstallation afin de se convaincre que les
Suivi etfNon prévu par la|,,. . . . Faiblesse de la|PAP ne risquent pas a long terme de se ruiner et de
. . e Nécessaire et exigé par I'OP 4.12 |, "~ . ,
évaluation Iégislation Iégislation nationale plonger dans la pauvreté et surtout de se rassurer

qu'elles ont retrouvé les conditions au moins
équivalentes a celles qui prévalaient avant le projet.

Source : CPRP/PTDIU, 2019

Le présent Plan d’Action de Réinstallation se réfere principalement aux directives de la Banque mondiale, tout en respectant les procédures et

exigences de la législation nationale.
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6.2. CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN CEUVRE DU PAR
Les différents acteurs de mise en ceuvre du PAR sont principalement les suivants :
6.2.1. Acteurs de I'Etat

Le cadre institutionnel de mise en ceuvre du PAR regroupe plusieurs acteurs relevant de
certains départements ministériels, du secteur privé et de la société civile. Il s’agit au niveau
(i) des ministeres : du Ministere des Infrastructures, du Ministére de I’Environnement, de
I’Economie Verte et du Changement Climatique, du Ministére de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille, du Ministere de I'Administration Territoriale et de la
Décentralisation, (ii) du secteur privé : I’entreprise chargée des travaux et la mission de
controle, (iii) de la société civile: les personnes recensées et les organisations
communautaires.

> Ministére des Infrastructures

Le Ministére des Infrastructures assure la mise en ceuvre et le suivi de la politique du
Gouvernement en matiére d’infrastructures et de désenclavement. A ce titre, il est le maitre
d’ouvrage des travaux du projet de construction et de bitumage des routes régionales n°32
RR32 (Tibga — Emb RN04 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye
(Emb RN17) (96 km).

Au sein de ce ministére, les structures suivantes interviennent dans la mise en ceuvre du
PAR : Projet de renforcement de la resilience climatigue (HYDROMET), la Direction
Générale des Infrastructures Routiéres (DGIR), la Direction Générale des Etudes et des
Statistiques Sectorielles (DGESS) qui a en charge le suivi de la gestion environnementale et
sociale des travaux ; les directions régionales du Centre-Sud et du Centre-Est.

» Projet de Renforcement de la Résilience Climatique (Hydromet)

Le projet HYDROMET veille a : 1’élaboration des programmes périodiques d’activités et des
rapports techniques et financiers requis ; 1’¢laboration et le suivi de la mise en ceuvre du
PAR ; la mobilisation des ressources et le paiement des indemnisations ; la mise en place et le
fonctionnement des comités de mise en ccuvre du PAR ; I’exécution des mesures de
renforcement des capacités des acteurs du PAR ; ’organisation des missions de revues et
d’évaluation par la Banque mondiale.

Le projet HYDROMET dispose en son sein des spécialistes sauvegarde environnementale et
sociale.

» La Direction Générale des Infrastructures Routieres (DGIR)
Chargée de mettre en ceuvre la politique de développement des infrastructures routiéres, elle
est I’Agence d’exécution technique des travaux de construction et de bitumage des routes

régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RN04 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin
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Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km). La DGIR dispose d’une expérience dans la mise en
ceuvre des PAR a travers les divers projets déja exécutés. Cependant, on note 1’absence de
spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale en son sein. Cette situation est liée a
I’organisation du ministére qui a préféré centraliser les questions environnementales et
sociales au niveau de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
(DGESS) au regard de sa position centrale et de planification.

> la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS)

Elle a en son sein une Direction de la Formulation des Politiques, chargée du suivi de la
gestion environnementale et sociale des différents travaux du ministére. Cette structure traite
ainsi de toutes les questions environnementales et sociales des différents projets du ministere
et dispose de plusieurs environnementalistes en son sein.

» La Direction Régionale des Infrastructures du Centre-Est

Cette structure déconcentrée est chargée de la mise en ceuvre et du suivi des missions
assignées au ministere dans son ressort territorial, en collaboration avec les structures
centrales chargées de I’exécution de ces missions. De ce fait, cette direction assure un suivi
quotidien et de proximité de 1’exécution des travaux.

* Ministére de I’Environnement, de I’Economie Verte et du Changement Climatique,
Ce ministére est le garant institutionnel de la coordination des actions de protection et de
préservation de I’environnement.

De facon spécifique, selon I’Article 6 du Code de I’Environnement, le « Ministére chargé de
I’environnement est le garant institutionnel de la qualité de I’environnement au Burkina Faso
». Le MEEVCC assure donc la mise en ceuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en
matiére d’environnement et d’assainissement du cadre de vie, a travers ses structures
rattachées et déconcentrées. Le suivi et la surveillance environnementale et sociale des
travaux des routes régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RN0O4 — Diabo — Comin Yanga) et
n°06 RRO6 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km) seront conduites en relation
étroite avec les services du Ministére de I’Environnement, de 1’Economie verte et du
Changement climatique, et plus particulierement I’Agence Nationale des Evaluations
Environnementales (ANEVE)

» L’Agence Nationale des Evaluations Environnementales (ANEVE) a pour missions :

La coordination de la mise en ceuvre et du suivi de la politique nationale en matiére
d'évaluation environnementale et sociale, d'inspection environnementale. Sur le plan
opérationnel, ’ANEVE a pour roles entre autres, I’examen et I’analyse des études
environnementales et sociales, puis le suivi de leurs mises en ceuvre. Ainsi, le PAR a été
soumis a la validation de cette structure ; de méme, un protocole de suivi et de surveillance
environnementale et sociale permettra le suivi externe de la mise en ceuvre du PAR.
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> La Direction Régionale de 1’Environnement, de I’Economie Verte et du Changement
Climatique du Centre-Est

Elle est garante de la bonne mise en ceuvre des différentes phases des travaux de construction
et de bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RN04 — Diabo — Comin
Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km) quant au respect des
clauses environnementales et sociales. Les directions provinciales du Gourma et du
Koulpelogo, ainsi que les services départementaux en charge de 1’environnement de Tibga,
Diapangou, Diabo, Commin yanga, Yonde et celle de Ouargaye qui disposent de personnel
qualifié sont impliqués dans le suivi du PAR.

= Ministére de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille

Le Ministere de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille a pour principale
mission d'assurer la mise en ceuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matiere de
promotion de la femme, de ’action sociale, de la solidarité nationale, mais aussi la réduction
des inégalités entre les sexes en vue d'un développement humain équitable et durable du
Burkina Faso. Le Ministere de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille est en
charge de la prévention et de la réponse VBG, elle méne des activités en vue d’une reponse
adéquate aux VBG dont la mise en place d’un numéro vert visant a renforcer les efforts
consentis par le gouvernement et ’ensemble des acteurs impliqués, afin de réduire le
phénomene des Violences basées sur le genre(VGB) et améliorer la condition de la femme en
facilitant la dénonciation des cas et permettant une prise en charge holistique des victimes. Il
faut noter que dans la région du Centre-Est, il n’existe pas de cadre formel de coordination
des activités de lutte contre la VBG. Cependant, les services sociaux, de santé, de sécurité et
les acteurs de la société civile travaillent ensemble par le biais du référencement
Spécifiquement le Ministére de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille est
chargé

En matiére de promotion de la femme :

e de I'¢élaboration, la mise en ceuvre et le suivi-évaluation de la politique du gouvernement
en matiere de promotion socio-économique et politique de la femme ;

e de la réalisation de recherches pour une meilleure connaissance de la situation sociale des
femmes au sein des différentes communautés et I'identification des pratiques
traditionnelles néfastes ;

e de l'instauration d'un dialogue social constructif et d'un partenariat novateur avec les
leaders coutumiers et religieux pour la promotion de la femme et I'amélioration continue
de son statut social au niveau communautaire ;

e de la promotion des droits de la femme en matiére de santé de la reproduction ;

e de I'élaboration, de I'amélioration et la vulgarisation des instruments juridiques nationaux
et internationaux en faveur des droits des femmes et des filles et la promotion de leur
application ;

e de la promotion de l'accés des femmes aux spheres de décision et le renforcement des
capacités des femmes élues et nommeées ;

e de la valorisation de I'expertise féminine et l'appui a la modernisation des métiers
traditionnels des femmes ;

Réf. 36/DIT/DG — Mai 2021 TED

Ingénieurs Conseils



Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO04 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 96/313

de la coordination et du suivi des actions en faveur de la femme auprés des partenaires et
des structures concernes ;

de I'¢laboration d'une stratégie nationale d'éradication des pesanteurs socioculturelles et
des pratiques traditionnelles néfastes qui constituent des violences a I'égard des femmes et
des filles ;

de I'¢laboration et de la mise en ceuvre de programmes prioritaires spécifiques en faveur
des femmes et des filles dans les domaines critiques en complémentarité avec les
politiques et programmes existants ;

de la construction et de la gestion des infrastructures de promotion de la femme (maisons
de la femme, centres de promotion féminine) ;

de la lutte contre la pauvreté des femmes et la promotion de leur autonomisation
économique ;

de la structuration, la coordination et le renforcement des capacités des organisations
féminines au niveau national, régional et communal ;

du renforcement du cadre et des mécanismes institutionnels de promotion de la femme au
niveau étatique et au sein des OSC ;

de la coordination et du suivi-évaluation des actions de promotion de la femme aupres des
partenaires et des structures concernés et la capitalisation et diffusion des meilleures
pratiques en la matiére ;

du suivi-évaluation de Il'impact des actions des organismes non gouvernementaux et
associations féminines.

En matiére de genre :

du pilotage et de la coordination de la mise en ceuvre de la Politique Nationale Genre en
relation avec les départements ministériels concernés ;

de la promotion de I'égalité d'accés aux sphéres de décision a travers des campagnes de
plaidoyer pour la mise en ceuvre des mesures d'application de la loi sur les quotas genre ;
de la création d'un environnement socioculturel favorable a la réduction des inégalités
entre les hommes et les femmes par la promotion d'une culture de I'égalité entre les sexes
dans la sociéteé burkinabé ;

du suivi-controle et de I'évaluation des actions menées par les différents acteurs en faveur
des femmes et de I'égalité entre les sexes a travers la publication de rapports périodiques ;
de I'élaboration et de la mise en ceuvre de programmes leviers et structurants axés sur la
réduction des inégalités genre dans les domaines prioritaires ;

de l'appui a l'institutionnalisation du genre au sein des ministéres et institutions et du
financement partiel de leur plan d'action sectoriel genre par I'entremise du fonds national
genre ;

de l'appui a l'intégration effective du genre dans la formulation, la planification, la mise en
ceuvre et le suivi-évaluation des politiques, programmes et projets prioritaires des
ministeres et des institutions au niveau sectoriel ;

de la promotion de l'intégration du genre dans les systtmes de planification et de
budgétisation des projets au niveau sectoriel, central et communal ;

du développement d'un partenariat actif et d'une synergie d'actions dans le domaine du
genre au Burkina Faso par la dynamisation des différents cadres de concertation mis en
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place pour favoriser le dialogue entre les ministéres, les partenaires techniques et
financiers et les organisations de la société civile ;

e de la promotion du respect des droits et de I'élimination des violences basees sur le genre ;

e de l'appui technique et du renforcement des capacités des acteurs du développement en
matiere de genre ;

¢ de la coordination et de I'hnarmonisation des interventions des acteurs en matiere de genre ;

e de I'¢laboration d'une loi sur I'égalité entre les hommes et les femmes au Burkina Faso
suite a la constitutionnalisation du genre ;

e de la création d'une base de données statistiques sexospécifiques de référence sur la
situation des inégalités liées au genre existant entre les hommes et les femmes au Burkina
Faso ;

e de la mise en place et du démarrage effectif des activités de I'Observatoire national de
I'égalite entre les sexes en partenariat avec I'INSD (MEF) ;

e de la promotion et du suivi de I'acces équitable des hommes et des femmes a des services
publics de qualité a tous les niveaux (central, régional et communal) ;

e de la promotion de I'accés equitable des hommes et des femmes aux ressources naturelles
(terre, eau, bois, etc.) et aux ressources publiques ;

e de la promotion de I'adoption et de I'application des mesures permettant la participation
égale des femmes et des hommes aux sphéres de décision politique et administrative ;

¢ de la promotion de I'adoption de la budgétisation selon le genre dans la planification des
programmes et projets au niveau sectoriel, régional et communal ;

e de I'élaboration des normes de référence et d'un code de bonne conduite en matiére de
genre pour I'ensemble des acteurs ;

e de la conception et de la diffusion de programmes pertinents de réduction des inégalités
hommes-femmes dans les domaines prioritaires de concert avec les ministéres concerneés ;

e de I'élaboration et de la diffusion de manuels thématiques consensuels de formation en
genre et développement.

» Les Directions Régionales du Sud-Ouest, du Centre Ouest, du Centre Sud et du
Centre-Est

Ces directions régionales sont chargées de :
e mettre en ceuvre la politique du ministére au niveau régional ;
e assurer ’appui conseil des autorités régionales en matiere d’action sociale et de
solidarité nationale ;
e ¢laborer et suivre I’exécution des programmes régionaux et provinciaux dans le
domaine de 1’action sociale et de la solidarité nationale ;
e assurer la coordination, et le suivi des activités des directions provinciales et les
structures intervenant dans le domaine de 1’action sociale de son ressort territorial ;
e assurer la supervision et le suivi des agents placés sous son autorite.
Les structures déconcentrées de ce ministére ont été consultées dans le cadre de 1’élaboration
du PAR ; de méme, la mise en ceuvre des activités impliquera la présence des agents de cette
direction. Un besoin de renforcement des capacités des agents pour la mise en ceuvre du PAR
est nécessaire.

Réf. 36/DIT/DG — Mai 2021 TED

Ingénieurs Conseils



Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO04 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 98/313

= Ministere de I'Administration Territoriale et de la Décentralisation
Les démembrements du Ministére de I’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation
au niveau local comprennent les Directions Régionales de I’Aménagement du Territoire et de
la Décentralisation du Centre-Est et de I’Est, et la direction provinciale du Gourma et du
Koulpelogo. Un besoin de renforcement des capacités des agents de ces directions, qui n’ont
pas de connaissance sur la mise en ceuvre du PAR est nécessaire.

> Les collectivités territoriales

Il s’agit des Régions, des Provinces et des Communes. Le Code Général des Collectivités
Territoriales confére a ces espaces le pouvoir de s’administrer librement. Ainsi, toute
initiative a laquelle ces entités ne sont pas associées, pourrait connaitre des difficultés de mise
en ceuvre.

D’autre part, ce Code leur reconnait des compétences dans les domaines de la lutte contre
I’insalubrité, les pollutions et les nuisances (article 89).

Enfin, I’existence des Commissions Environnement et Développement Local (CEDL) au sein
des communes, traduit toute la volonté de 1’Etat de faire des collectivités territoriales, des
acteurs incontournables dans la gestion environnementale et sociale au niveau local.

Pour ce projet, cing (05) communes sont concernées par les travaux, mais il faut noter la
faiblesse de compétences pour la mise en ceuvre adéquate du PAR.

6.2.2. Acteurs du secteur Privé

% Entreprise

L’entreprise est chargée de I’exécution des travaux, conformément a son offre. Pour ce faire,
I’entrepreneur doit constamment prendre les précautions nécessaires a la protection de la santé
et de la sécurité de son personnel et les commaunautes autour. L’entreprise ne doit pas non
plus endommager ou porter atteinte a des biens personnels. Tout dérangement ou dommage
de ce type doit étre réparé, indemnisé et discuté avec le propriétaire du bien ou du terrain. Il
ne doit pas non plus y avoir de stockage de matériaux ou d'éléments de construction sur une
propriété privée, sauf autorisation explicite et écrite du propriétaire. L'entreprise doit
également respecter la gestion du trafic, notamment a proximité des écoles, des équipements
publics, des lieux de travail et des residences privées, avec une attention particuliére pour les
enfants et les personnes vulnérables. Les sites de travail doivent étre maintenus propres, bien
gérés, arrosés pour éviter la poussiére, respecter les horaires de travail convenus avec la
population locale et tous les matériaux dangereux doivent étre stockés en toute securité et
fermés a clé, sans acces sauf pour les personnes autorisées. De méme, elle exécutera les
travaux tout en respectant les clauses environnementales et sociales du Projet.

% Mission de contrdle
La mission de controle est le maitre d’ceuvre chargé du contrdle et de la surveillance des
travaux, représenté sur le terrain par le Chef de Mission. La Mission de Contréle vérifie tous
les documents contractuels y compris le PAR, les plans et le dossier d’Avant-projet détaillé
qui lui sont remis par 1’Ingénieur, avant le démarrage effectif des travaux. Elle apportera a
I’étude toutes les corrections, améliorations et adaptations de détails nécessaires a condition
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qu’il n’y ait aucune incidence financiere ou de modification substantielle au projet, ceci
appartenant au Maitre d’Ouvrage.
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6.2.3. Acteurs de la société civile

Les principaux acteurs de la société civile impliqués dans la mise en ceuvre du PAR sont les
suivants :

¢+ Propriétaires/Exploitants de biens impactés

Directement concernées dans le PAR, parce qu’ayant des biens situés dans I’emprise de la
route, ces personnes ont été impliquées depuis le début, et le seront a toutes les étapes du
processus. Ainsi, la collecte des données s’est faite avec la participation de ces derniéres, ainsi
que la détermination du bareme et du mode de compensation. Les personnes recensees en tant
que propriétaires ou exploitants seront représentées dans les comités de mise en ceuvre du
PAR. Ces derniéres n’ont pas de connaissance ni de compétence pour la mise en ceuvre du
PAR, si bien que le projet veillera au renforcement de leurs compétences pour faciliter leur
implication et leur participation.

% Les Conseils Villageois de Développement (CVD)
Les Conseils Villageois de Développement (CVD) ont essentiellement trois missions : (i)
contribuer a I’élaboration et a la mise en ceuvre des plans communaux de développement ; (ii)
participer aux différentes commissions mises en place par le Conseil municipal pour la
gestion du développement local ; (iii) contribuer a la promotion du développement local dans
le village.
Ainsi, les CVD sont des organes représentatifs de toutes les organisations présentes dans un
village, et ils y assurent le role de coordination, de concertation et de programmation des
activités. En outre, interface entre les populations et les différents partenaires extérieurs, les
CVD constituent un outil de sensibilisation, d’information, de formation, de mobilisation et
de cohésion sociale.
Les membres ¢€lus par 1’Assemblée Générale Villageoise, sont généralement constitués de 10
a 15 personnes, en fonction d’une part de la taille du village, et du degré de dynamisme des
populations.
Un bureau de trois membres constitués d’un Président, d’un Vice-Président et d’un Secrétaire
est élu ; outre ce bureau, des commissions spécialisées, avec a leur téte des relais techniques,
sont mises en place. Les CVD rencontrées sur le terrain, ne disposent pas de compétence dans
la mise en ccuvre de PAR, d’ou la nécessité de prévoir un plan de renforcement de leurs
capacités dans ce sens.
Suivant le tracé de la route entre Tibga et Ouargaye, on dénombre trente-deux (32) villages
dans les communes, répartis comme suit :

Tableau 24 : Villages impactés

Commune Village
Bondoure
Comin yanga
COMMIN YANGA Kohogo
Kolhansgo
Konzeogo
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Commune Village

Konzeogo sambila

Sougdi

Tangzega

Tehongen

Tipougou

Boulyoguen

Diabo

Diapangou

Koulwoko

Koumbembo

Kourioguen

Lorgo

DIABO Maouda

Moundore

Pizongo

Sabtenga

Tangaye

Tielba

Zanre

Ziéla

OUARGAYE Ouargaye

TIBGA Tibga

Boussirabgo

Boussougou

YONDE Niorgho-yanga

Pissi

Salambaore

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021
6.2.4. Création de Comités

En dehors de ce dispositif existant, des comités chargés d’appuyer le projet dans le processus
de réinstallation (gestion des réclamations et litiges, recherche de solutions adéquates...),
seront créés au niveau des villages et de chaque commune. Ces comités seront entre autres
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chargés, de favoriser le réglement endogéne des cas d’insatisfaction ou de litiges liés au
processus de réinstallation. La composition de ces comités, leurs attributions, ainsi que les
autorités chargées de leur création sont précisées au chapitre XV relatif aux responsabilités
organisationnelles. Au stade actuel des activités, ces comités n’ont pas encore été mis en place
par le projet et seront mise en place quatre (04) mois avant la mise en ceuvre du PAR

6.3.RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS INSTITUTIONNELS

Les opérations de déplacement involontaire sont des activités nouvelles pour la plupart des
acteurs impliqués. En effet, il ressort des échanges que trés peu d’acteurs de ce cadre
institutionnel disposent d’expérience avérée en matiere de réinstallation de population.

Par conséquent, des actions de renforcement des capacités sont prévues, afin que les différents
acteurs institutionnels puissent s’impliquer efficacement au processus de mise en ceuvre de ce
PAR. Ainsi, les activités de renforcement des capacités prendront surtout la forme
d’informations sur les procédures de la Banque Mondiale en matiére de réinstallation afin de
doter ces acteurs d’approches et outils en matiére de réinstallation

Le plan de formation prévu (Cf. le chronogramme de mise en ceuvre du PAR) met I’accent sur
les principes et les procédures en matiére de réinstallation, les voies de recours, la gestion
pacifique des plaintes, 1’assistance sociale et le suivi/évaluation, la prise en compte du genre,
etc.

Par ailleurs, dans un souci de transparence et pour favoriser 1’adhésion des populations, des
séances d’information et d’explication sur la mise en ceuvre du processus de compensation et
sur les voies de recours seront organisées un mois avant le demarage des compensations au
profit de ces dernieres.

Un appui visant a assurer le fonctionnement des comités, et un appui institutionnel sont
également prévus.

Un forfait de 25 000 FCFA par personne a été prévu pour le renforcement des capacités des
membres des différents comités. Ce montant inclut les frais de déplacement, de pause-café et
déjeuner, de location de salle. Il convient de souligner que le personnel de I’entreprise et de la
mission de contrdle sera pris en charge par leurs structures respectives ; toutefois, ces derniers
bénéficieront des repas servis aux participants.

Les activités de renforcement de renforment de capacité sont composées de formations sur la
mise en ceuvre du PAR, Acquisition de matériels de travail au profit des comités villageois,
communaux et agents administratifs déconcentrés ainsi que les frais de fonctionnement des
comités.

Le tableau ci-aprés donne le budget du plan de renforcement des capacités prévu dans le cadre
du présent PAR :
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Tableau 25 : Budget du plan de renforcement des capacités des acteurs institutionnels

Cout
Acteurs cibles/bénéficiaires Rubrique Responsables Comité Comité
Villageois (CV) Communal (cc) | 1ot (FCFA)
Formation sur la mise en ceuvre du PAR : Projet 19 200 000 6 000 000 25 200 000
- Présentation des grandes lignes du PAR et des HYDROME | (32 CV*6° | (5 CC*12 membres
comités T, ANEVE, | membres*25 000*4 | *25 000*4*jours)
- La Banque mondial et ses politiques DGESS-MI | jours)
- ROole des différents acteurs,
- Genre et VBG
- PAPs vulnerbales
s . - Deplacement physique et economique
g,:[omlte;,g\élr:![f;lgeols,a((j:rc:]rinnrir;ltjrnae;?é - Outil_s de suivi et de contrdle
déconcentrés : Infrastructure, | - Gestion des plamtgs,
environnemeﬁt action sociale, ] Programme de; paiements .
entreprise miss'ion de controle " - Out!ls d’enregistrement de_s plaintes
’ - Outils de rapport des réunions
- Modalité de fonctionnement...
Acquisition de matériels de travail : registres Projet 800 000 (Forfait de | 250 000 (Forfait de 1 050 000
rame de papier, stylos, bloc notes ' ' HYDROME | 25000 par CV*32 |50 000 par CC*5
’ ’ T CV) CC)
Projet 6 400 000 (Forfait de | 4 000 000 (Forfait de 10 400 000
Frais de fonctionnement des comités HYDROME | 50 0.00 par SESSiE n*4 | 100 .OOO par
T sessions*32 CV) session*8
sessions*5CC)
TOTAL 26 400 000 10 250 000 36 650 000

3 . ey 2 . .
Calcul fait sur la base de 6 membres pour chacun des 32 comités villageois

4 . ez s . . . . ;. . s
Une moyenne de 4 sessions a été retenue pour chacun des comités villageois pendant le processus de paiement et d’ouverture des voies (périodes sujettes a des

réclamations ou plaintes)
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Source : Consultant, Mars 2021
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CHAPITRE VII : ELIGIBILITE ET DATE BUTOIR

Ce chapitre définit les conditions sous lesquelles certaines personnes sont éligibles aux
bénéfices de la réinstallation.

7.1. CRITERE D’ELIGIBILITE ET CATEGORIES D’APPARTENANCE DES PAP
7.1.1. Critéres d’admissibilité

Les criteres d'éligibilité des personnes deplacées aux fins de compensation conformément aux
dispositions de la PO 4.12 considérent les trois (03) catégories suivantes :

Peuvent étre considérées comme des personnes touchées les personnes qui :

1) ont des droits Iégaux formels sur les terres ou biens visés ;

2) n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont des
revendications sur ces terres ou ces biens qui sont ou pourraient étre reconnus en vertu du
droit national (ces revendications peuvent résulter d’une possession de fait ou de régimes
fonciers coutumiers ou traditionnels) ou ;

3) n’ont aucun droit 1égal ni de revendications valables sur les terres ou les biens qu’elles
occupent ou qu’elles utilisent.

o Eligibilité a la compensation pour les terres
Les deux (02) premieres catégories de PAP recgoivent une compensation pour les terres
gu'elles perdent a condition que la PAP ait occupé les terres dans la zone du projet avant
expiration de la date butoir. La troisieme catégorie de PAP recoit une aide a la réinstallation
en lieu et place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre assistance
permettant d'améliorer ses conditions de vie.
Par conséquent, les occupants informels sont reconnus a une assistance a la réinstallation et
non a une indemnisation pour les terres qu'ils occupent.
Toute autre personne venant occuper les zones & déplacer aprés la date butoir n’est pas
éligible & compensation ou a d'autres formes d'assistance.

o Eligibilité & la compensation pour les biens autres que les terres
Toutes les PAP des trois (03) catégories présentes a la date limite d’admissibilité recoivent
une compensation pour la perte des biens autres que la terre (c'est a dire les boutiques,
hangars et les cultures etc.).
Les principes d’indemnisation sont définis selon le type et ’ampleur (totale ou partielle) des
pertes, ainsi que du statut d’occupation. Les types des pertes de biens subies peuvent étre :

- les pertes de structures et d’infrastructures ;

- les pertes de revenus seront traitées selon le type d’activité affectée en considérant

surtout les effets dus soit a la cessation d’activité ou a la délocalisation de la société.

La catégorisation des personnes affectées par un projet (PAP) ayant droit @ une compensation

est en fonction du droit d’occupation, de la nature et de la sévérité de 1’expropriation. Les
cateégories de personnes affectées par un projet peuvent étre :
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- les exploitants propriétaires qui mettent en valeur par eux-mémes leurs terres acquises
de facon formelle et/ou coutumiére. Ces exploitants recevront des compensations
couvrant la perte de terre et la perte de culture ou de ’activité menée s’il agit par
exemple d’une boutique ou d’un kiosque install¢ devant la cour par le propriétaire ;

- les propriétaires non exploitants qui ont des droits sur des terres qui sont, soit mises en
jacheres ou en réserve, soit prétées a un tiers pour jouissance temporaire ;

- les exploitants non propriétaires qui occupent les terres prétées par autrui pour une
jouissance ou exploitation temporaire.

Pour chacun de ces trois (03) types d’occupation et de rapports a la terre, il y a deux (02)
formes d’impacts possibles :

- la perte totale si primo I’emprise du projet couvre I’intégralité du terrain ou si
secundo, il en occupe une portion telle que la parcelle n’est plus récupérable, ni
exploitable aprés le projet ;

- la perte partielle désigne les cas ou le terrain est touché par le projet, mais n’en affecte
pas durablement son exploitation ou bien la partie touchée n’affecte pas les structures
et les batiments.

Pour le cas particulier des pertes de parcelles agricoles, la compensation est destinée a fournir
a un agriculteur propriétaire dont les terres sont affectées par un projet, une compensation
pour les pertes de terres, des investissements sur cette terre (travail investi, équipements, etc.),
des cultures ou des revenus qu’il en tire.

Les exploitants non propriétaires ne peuvent pas bénéficier de la compensation pour la perte
des terres. Ce droit revient au propriétaire formel du terrain (jouissant d’un droit formel ou
coutumier).

o Pour les pertes de structures et de batiments, deux (02) formes de pertes sont
envisageables : (i) la perte totale qui indique que I’équipement est complétement
détruit ou mis définitivement hors d’usage et qu’il faut alors un autre pour le
remplacer ; (ii) la perte partielle comprend les structures qui sont endommagées, mais
qui peuvent étre restaurées apres le projet et leur restituer une fonctionnalité pleine ou
acceptable. Ces cas prennent par exemple en compte la reconstruction d’une cloture
détruite ou reculée pour les besoins de libération de I’emprise du projet.

o Pour la perte des revenus, les pertes sont évaluées en rapport direct avec le type
d’activité perturbée. Dans ce cas, sont retenus comme principes d’expropriation, les
trois (03) cas de figures suivants :

- Darrét temporaire qui signifie que 1’activité n’est plus menée durant un certain temps,
ce qui entraine une suspension momentanée de I’activité source de revenu ;

- la délocalisation qui implique que la société, la boutique ou le vendeur doit
abandonner le site qui était utilisé pour 1’activité source de revenu, pour transférer les
activités sur un autre site. Ici en I’occurrence, il y a non seulement perte de revenu
pour la période de transition, mais aussi des infrastructures et des terres en plus, selon
que la PAP est propriétaire ou non ;

- la perte permanente de revenus lorsque I’activité est définitivement compromise en
raison du déplacement de la PAP.
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Dans tous les trois (03) cas, le principe de base de I’indemnisation recommande la prise en
compte des pertes temporaires ou permanentes de revenus, sur la base d’une estimation de la

durée de perturbation de I’activité source de revenu et du revenu moyen tiré de 1’activité.

7.1.2. Matrice d’éligibilité

L’¢ligibilité aux compensations est fonction du bien et du type de pertes subies par les PAP.
Les différents modes d’¢ligibilité sont :

Tableau 26: Matrice d’¢éligibilité

Categories  des
PAPs et des biens
affectés

Critére d’éligibilité

Droit a compensation ou réinstallation

PAP propriétaire
d’un terrain titré
totalement affecté

Etre le titulaire d’un PUH, d’unl
titre foncier valide et enregistré

Compensation de la parcelle au colt de
remplacement appliquée au taux du marché en
vigueur, ou
- Compensation en nature privilégiée. L’UGP
doit apporter une justification si cette forme de
compensation n’est pas possible.

-Réinstallation sur une parcelle titrée similaire si
le titulaire du titre foncier est également résident
sur place

PAP propriétaire
d’un terrain titré
partiellement
affecté

Etre le titulaire d’un PUH, d’un
titre foncier valide et enregistré

Compensation de la partie affectée au colt de
remplacement si la partie restante est exploitable
(valeur courante du marché s’il est possible de
se référer a des transactions pour ce type de
terrain)

PAP propriétaire
d’un terrain en
cours
d'immatriculation
qui est totalement
affecté.

Etre titulaire d’un document
d’attribution de la parcelle

-Réinstallation sur une parcelle similaire si le
titulaire est également résident sur place tout en
respectant les termes et les transactions de
I’accord de base,

- Mesures d’accompagnement additionnelles
(aide a I’acquisition du titre foncier, ou tout
autre

Investissement y afférent)

PAP propriétaire
d’un terrain en
cours
d'immatriculation,
qui est
partiellement
affecté

Etre titulaire d’un document
d’attribution de la parcelle

Compensation de la partie affectée au codt de
remplacement si la partie restante est exploitable
(valeur courante du marché s’il est possible de se
référer a des transactions pour de terrain
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Catégories  des
PAPs et des biens
affectés

Critere d’éligibilité

Droit a compensation ou réinstallation

PAP propriétaire

d’un terrain

affecté non-

immatriculé
Propriétaires
coutumiers  non-
résidents

(Sans  document

d’attribution)
totalement affecté

Etre propriétaire reconnu par le
droit coutumier

-Réinstallation sur une parcelle similaire si le
titulaire est également résident sur place tout en
respectant les termes et les transactions de
I’accord de base,

-Au cas ou la réinstallation n’est pas possible
(Compensation de la parcelle au colt de
remplacement appliquée au taux du marché en
vigueur)

-Mesures  d’accompagnement  additionnelles
(aide & I’acquisition du titre foncier, ou tout
autre

investissement y afférent)

PAP propriétaire
d’un terrain
affecté non-
immatriculé

(sans  document]
d’attribution)
partiellement
affecté.

Etre propriétaire reconnu par le
droit coutumier

Compensation de la partie affectée au colt de
remplacement si la partie restante est exploitable
(valeur courante du marché s’il est possible de s¢
référer & des transactions pour ce type de terrain

PAP propriétaire
d’arbres ou
cultures potagere
totalement
affectes.

Etre propriétaire reconnu dans la
cour et par d’autres témoins hors
de la cours

Compensation de 1’arbre ou des cultures
potageres au colt de remplacement (valeur
courante du marché s’il est possible de se référer
a des transactions pour ce type de biens)

PAP propriétaire
d’arbres ou
cultures potageres
partiellement
affectés

Etre propriétaire reconnu dans la
cour et par d’autres témoins hors
de la cours

Compensation de D’arbre ou des cultures
potagers

au colt de remplacement (valeur courante du
marché s’il est possible de se référer a des

transactions pour ce type d’arbre

Perte de batis

Cas 1 Propriétaire résident,
reconnu comme propriétaire par
le voisinage ou présentant des
documents afférents au bati.

-Compensation du batiment au colt de
remplacement (valeur courante du marché s’il est
possible de se référer a des transactions pour ce
type de batiment)

-Reéinstallation sur site si le ménage est résident.
-Mesures  d’accompagnement  additionnelles
(Prise en charge du colt du déménagement, de
préférence en nature (mise a disposition d’un|
\véhicule pour transporter les effets personnels et
autres).
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Catégories  des
PAPs et des biens
affectés

Critere d’éligibilité

Droit a compensation ou réinstallation

Cas 2 : Propriétaire non résident,
reconnu comme propriétaire par
le voisinage ou présentant des
documents afférents au béti.

Compensation du batiment au co(t de
remplacement (valeur courante du marché s’il
est possible de se référer a des transactions pour
ce type de batiment)

Compensation des revenus locatifs en cas de
bail.

Cas 3 Locataire, reconnu
comme locataire par le voisinage
(hébergé gratuitement par le

propriétaire ou le locataire).

Aide au relogement, comprenant (i) les frais
encourus pour louer un logement similaire
(loyers et de dépdts de garantie) et (ii)
indemnité de déménagement de préférence en
nature (mise a disposition d’un véhicule pour
transporter les effets personnels et autres).

PAP propriétairePropriétaire  résident, reconnu-Compensation de la partie affectée au codt de

de batiscomme  propriétaire  par leremplacement si la viabilité du batiment n’est pas

partiellement voisinage ou présentant desmise en cause (valeur courante du marché s’il est

affectés documents afférents au batipossible de se référer a des transactions pour ce
partiellement affectés type de batiment)

Déménagement | Etre sur ’emprise du projet avant] Prise en charge du colt du déménagement, de

la date butoir

préférence en nature (mise a disposition d’un|
vehicule pour transporter les effets personnels et
autres).

PAP qui a perdu
son activité
commerciale
et/ou artisanale
formelle.

Activité économique
formellement constituée

Etre reconnu par le voisinage et
les  autorités  communales
comme [’exploitant de I’activité
a travers I’autorisation de
’occupation du domaine public.

Compensation de la perte de revenu encourue
durant la période nécessaire pour rétablir
I’activité sur un autre site, plus appui en vue de
I’adaptation a ces nouveaux sites. Cette
compensation se fera sur présentation du
registre de commerce, du compte contribuable
et du bilan financier annuel.

Si la perte est définitive, la compensation est
alors plus consistante, et des mesures
d’accompagnement plus sereines proposees
(aide a la recherche d’un autre site pour une
réinstallation durable).

PAP qui a perdu
son activité
commerciale
et/ou artisanale
informelle
structurée

Activité ~ économique
constituée formellement
Etre reconnu par le voisinage et
les autorités comme 1’exploitant

non

Compensation de la perte de revenu encourue
durant la période nécessaire pour rétablir
I’activité sur un autre site, plus appui en vue de
’adaptation a ces nouveaux sites.

Cette compensation se fera sur la base d’une
évaluation sur site.

Si la perte est définitive, la compensation est

alors plus consistante, et des mesures
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Catégories  des
PAPs et des biens
affectés

Critere d’éligibilité

Droit a compensation ou réinstallation

d’accompagnement plus sereines proposées
(aide a la recherche d’un autre site pour une
réinstallation durable).

PAP qui a perdu
son activité
commerciale
et/ou artisanale
informelle  non
structurée.

Activite économique
constituée formellement
Etre reconnu par le voisinage et
les autorités comme 1’exploitant
de I’activité (cas des vendeurs a
I’étal, ambulants...).

non

Aide a la réinstallation pour la restauration des
moyens de subsistance.

Mesures d’accompagnement (aide a la recherche
d’un autre site pour une réinstallation durable).

PAP qui a perdu
un emploi
formel.

Personnes disposant d'un emploi
permanent dans une structure
formellement constituée avec
contrat de travail.

Compensation de la perte de salaire calculée
suivant la durée de rétablissement de I’activité.
Aide/accompagnement a la  réinsertion
professionnelle

PAP qui a perdu

Personnes disposant d'un emploi

Aide/accompagnement a la réinstallation

un emploi | sans contrat sur le site du projet. | économique
informel. Personne exercant une activité
libérale non déclaree
(marchands ambulants,
tabliers...).
Les groupes | Personnes ou groupe de [Les personnes vulnérables ont droit a une
vulnérables personnes qui, du fait de sexe, [assistance additionnelle :

(perte de terre, de
batis d’habitation
ou commercial,
d’emploi ou de
revenu).

de I’age, du handicap physique
ou mental ou de facteurs
économiques ou sociaux,
peuvent se trouver affectées de
maniere plus importante par le
processus de déplacement et de
réinstallation ou, dont la capacité
a réclamer ou a bénéficier de
I'assistance a la réinstallation et
autres avantages peut se trouver
limitée lors du processus de
réinstallation involontaire.

- suivi personnalisé pour assurer leur implication
dans 1’ensemble du processus d’acquisition des
terres et de réinstallation ;

- prise en charge des frais de déplacements ;

- appui a I’acquisition du titre foncier, ou tout
autre investissement y afférent ;

- appui a la recherche de sites d’accueil ;

- appui pour la construction des nouveaux
habitats ;

- aide financiére ;

- formations ;

- facilitation d’accés aux micro-crédits et aux
programmes gouvernementaux existants.
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Catégories  des| Critére d’éligibilité Droit a compensation ou réinstallation
PAPs et des biens
affectes

Personnes qui n'ont ni droit | Assistance pour trouver d’autres terres en lieu
formel ni titres susceptibles | et place de la compensation pour les terres
Squatters d'étre reconnus sur les terres | qu'elles occupent. Compensation pour les biens
qu'elles occupent. qu’elles perdent (batiments, cultures), et toute
autre aide permettant d'atteindre les objectifs
énoncés dans le présent CPR, a la condition
qu'elles aient occupé les terres dans la zone du
projet avant une date limite fixée ci-dessous

Droit de récupérer les actifs et les matériaux.

Dégradation / | Découverte de site | Implication des services techniques
perte d’accés aux | archéologiques ou impact sur les | déconcentrés pour gérer les découvertes
ressources services publiques archéologiques.

naturelles, Colts exceptionnels (CE) a négocier avec les
patrimoine PAP concernées éventuellement

culturel (sites

sacrés, tombes, Compensation des biens des services étatiques
etc...), et (infrastructures, bornes fontaines, voies d’acces
services etc.), et toute autre aide permettant d'atteindre
publiques les objectifs énoncés dans le présent CPR.
(infrastructures, Estimations des codts par un technicien
bornes fontaines, supérieur du batiment)

voiles d’acces,

etc).

Source : Mission d’élaboration du CPR- Projet régional sur le corridor économique Lomé-
Ouagadougou-Niamey, janvier 2021.

7.2. DATE LIMITE D’ELIGIBILITE

La date limite d’¢éligibilité correspond a la fin de la période de recensement des biens impactés
et de leurs propriétaires/exploitants. Au-dela de cette date, I’occupation et/ou I’exploitation
d’une terre ou d’une ressource visée par le projet ne peut plus faire 1’objet d’une
indemnisation au titre du présent PAR. Le recensement des personnes installées dans
I’emprise de la route s’est effectué du 11 Mai au 04 avril 2019. Un communiqué de la
coordination du projet (cf. annexe) a été diffusé avec ’appui des autorités des différentes
communes. En outre, les CVD ont été utilisés comme relais de 1’information auprés des
populations. Cependant, suite a 1’actualisation de 1’étude, une date butoir a été fixé et un
communiqué a été diffusé. Lors de cette actualisation, les inventaires se sont deroulé du 09 au
17 Mars 2021 et la date buttoir fixée au 17 Mars 2021(cf. annexe). Cette actualisation a
permis de mettre a jour les inventaires pour tenir compte de la situation en 2021.
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Lors des consultations, il a été porté a la connaissance des populations locales que les
personnes qui s’installeront apres le 17 Mars 2021dans 1I’emprise ne pourront aucunement
prétendre & des compensations dans le cadre du PAR. De méme, tout investissement
additionnel dans les zones a déplacer apres la date limite n’est pas €ligible dans ce PAR.
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CHAPITRE VIII : EVALUATION DES PERTES DE BIENS

Les Propriétaires des biens impactés par le projet de construction et de bitumage des routes
régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RN04 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06 (Comin
Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km) Nébou seront indemnisées a travers les ressources de
I’Etat burkinabé.

8.1.MODE D’EVALUATION DES COMPENSATIONS

Conformément a la PO 4.12, les méthodes de calcul des compensations reposent sur les
principes de 1’évaluation des pertes aux colits de remplacement des biens perdus. En 1’absence
de barémes récents fixés par les agences de I’Etat, les bases méthodologiques de calcul des
indemnités et de détermination des codts de réinstallation utilisées dans le cadre de la présente
étude se référent aux réalités locales (codt local de remplacement). Afin que les
indemnisations se fassent a leur juste prix, les taux ont été fixés en se référant aux prix du
marché local. Les barémes de compensation feront 1’objet de négociation avec les PAP apres
validation de I’'unité de gestion du projet et formalisés a travers la signature des accords de
négociation avec les PAP.

8.2.EVALUATION DES INDEMNISATIONS LIEES AUX PERTES DE TERRES
AGRICOLES ET DE CULTURES

8.2.1. Problématique des pertes de terres agricoles et de cultures

Dans la zone du projet, la terre agricole est en général exploitée par son propriétaire
coutumier qui constitue la personne affectée en cas de perte liée a cette terre. Cependant, au
cas ou la terre fait I’objet de cession et qu’elle est exploitée par une personne autre que son
propriétaire, deux catégories de personnes sont alors affectées en cas de perte de cette terre : il
s’agit du propriétaire coutumier qui perd un patrimoine, et de 1’exploitant qui perd une source
de revenus ou un moyen de subsistance par conséquent, ces deux PAP seront indemnisées.

Selon ’article 11 de la P.O. 4.12, la compensation de pertes de terres agricoles doit étre faite
par I’allocation de terres de substitution ; toutefois, dans le cadre du présent projet, la perte de
terre fera ’objet d’une compensation en espéces, dans la mesure ou les superficies impactées
sont en général minimes. En effet, pour les champs impactés, les caractéristiques de la route
necessite un élargissement de la voie de 2,6 m en moyenne de part et d’autre de la voie. La
superficie moyenne de champs impactées est de 0,0496 hectare, soit 496 m2, ce qui ne
compromet pas les moyens de subsistance des personnes affectées. Selon ’article 12 de la
politique P.O. 4.12, le paiement en espéces d’une compensation pour perte de biens est
acceptable dans les cas ou les moyens d’existence étant tirés des ressources foncicres, les
terres prises par le projet ne représentent qu’une faible fraction de 1’actif affecté, et le reste de
I’actif est économiquement viable.
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8.2.2. Méthodologie d’évaluation des pertes de terres agricoles et de cultures

L’évaluation des pertes de terres agricoles et cultures a été faite suivant la procédure décrite
ci-apres :

- évaluation de la superficie exploitée a travers les coordonnées géographiques des
champs affectés le long de la route en présence des exploitants ;

- recueil des informations relatives a la propriété et aux spéculations pratiquées sur le
champ a travers le questionnaire-champ ;

- détermination des superficies affectées et prise de coordonnées GPS pour la
localisation de chaque champ impacté ;

- collecte des données relatives aux rendements des différentes spéculations et leurs prix
sur les marchés principaux des chefs-lieux de province de la zone du projet, et aupres
de la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité Alimentaire et de la
Direction Générale de la Formation, et de 1’Organisation du monde rural.

L’évaluation des revenus tirés a I’hectare de I’exploitation des cultures agricoles s’est faite sur
la base des éléments suivants :
- le rendement le plus éleveé sur les trois dernieres années au niveau de la province ;
- le prix le plus élevé sur les trois dernieres années de la spéculation sur les marchés
locaux (chefs-lieux de province de la zone du projet) ;
- lasuperficie impactée.

Le tableau suivant présente les rendements des différentes spéculations et les prix retenus
dans le cadre de ce PAR :

Tableau 27 : Rendement des spéculations et prix sur les marchés locaux

Spéculations Rendement kg/ha Prix au kg
Arachide 981 405
Mais 1532 151
Mil 1279 184
Coton 1 386 300
Niébé 873 368
Riz 1910 675
Soja 1309 209
Sorgho blanc 1672 151
Sorgho rouge 1337 175
Sésame 861 675

Source : DGFOMER, SONAGESS, Mai 2019

Pour les champs ou il y a plusieurs spéculations, la plus avantageuse pour la PAP a été
considérée c’est-a-dire celle qui offre le meilleur rendement ou le meilleur prix du marché.
D’autres sources ont dii étre exploitées (prix sur d’autres marchés locaux) pour compléter les
données qui manquaient (données sur le gombo, le prix du soja, de la tomate, du choux). Pour
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la tomate, le chou et le gombo, nous avons retenu un forfait de 150 000/an pour chacune des
parcelles. L’ estimation a été faite en recoupant les informations sur la production annuelle et
le colt sur les marchés locaux fournies par le Chef de service de la Zone d’Appui Technique
(ZAT), et les PAP.

8.3. PRINCIPES ET BAREME DE COMPENSATION POUR LES PERTES DE
TERRES AGRICOLES ET DE CULTURES

Dans la zone du projet, deux modes de gestion du foncier coexistent : le mode de gestion
traditionnel et le mode de gestion moderne régie par la loi 034 sur le foncier rural.

Au sein des communautés locales, la terre est gérée par les chefs de terre (Tengsoba en mooré
ou Tarazaa en bissa). Le principal mode d’accés est I’héritage, et ce transfert se fait de pére a
fils ; les femmes sont de fait exclues du droit d’héritier des terres familiales, malgré les
dispositions favorables des textes en vigueur, a savoir la Réforme Agraire et Fonciére (RAF)
et le Code des personnes et de la famille.

L’accés a la terre peut également se faire par prét: en général, c’est un mode d’accés au
foncier utilisé par les migrants s’installant dans un terroir. Ceux-Ci sont assujettis au respect
des us et coutumes locales de la région. Dans le passé, le prét de terres n’avait pas de
contrepartie monétaire, il était surtout considéré comme un moyen de régulation des rapports
sociaux locaux et d’organisation d’alliances familiales et inter villageoises.

Il existe également des modes émergents de transactions foncieres tels que la location qui est
une forme déguisée de prét a court terme, pratiqué surtout vis-a-vis des migrants agricoles.
Enfin, on observe des ventes de terres liées a divers facteurs parmi lesquels on peut souligner
la promotion de certaines cultures de rente (coton), le développement d’entreprises agricoles
modernes autour des centres urbains (expérimentation de cultures bio, vergers, élevage de
bovins, caprins, porcins, volailles) et I’attrait exercé par certains opérateurs économiques par
les opportunités de production et de commercialisation des produits agricoles sur les marchés
nationaux, régionaux et internationaux : la terre devient progressivement un bien marchand
que I’on achete, que 1I’on vend ou que I’on accumule, en milieu urbain comme en milieu rural.
La compensation pour la perte de terres agricoles a été calculée en prenant en compte la
superficie impactée et le prix d’acquisition d’un (1) ha de terre en milieu rural. Lors des
consultations, une fourchette de 300 000 FCFA a 500 000 a été donnée. La base de calcul
retenue est 500 000 FCFA/ha.

Quant aux pertes de cultures agricoles, la compensation €té calculée sur la base du rendement
moyen a I’hectare dans la zone, multipliée par la superficie exploitée, multiplié par le colt de

la spéculation exploitée, sur une période de trois ans.

Le tableau ci-aprés donne le montant des compensations liées aux pertes de terres et de
cultures agricoles pour chaque type de spéculation :
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Tableau 28 : Synthése des compensations liées aux pertes de terres et de cultures agricoles

Type de champs/Commune | COMMIN YANGA | DIABO DIAPANGOU OURGAYE TIBGA Total général
Coton 2.229.229 1.153.022 0 0 0 3.382.250
Gombo 0 135.000 0 0 0 135.000
Mais 811.143 812.305 0 62.043 90.081 1.775.571
Mil 255.187 1.617.358 24.710 0 220.416 2.117.671
Niebe 29.107 137.340 0 0 0 166.447
Niebe 0 98.692 0 0 0 98.692
Oignon 0 5.302 0 0 0 5.302
Riz 0 827.593 0 0 0 827.593
Sésame 126.406 194.229 0 0 0 320.634
Sorgho 425.933 1.555.240 9.089 0 0 1.990.262
Sorgho blanc 0 0 0 0 57.942 57.942
Total général 3.877.003 6.536.082 33.799 62.043 368.439 10.877.365
Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021
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Il importe de souligner que dans toutes les cing (05) communes, le montant total des
compensations de la perte de terre et de cultures agricoles de certains propriétaires/
exploitants est inférieur a 5000 FCFA. Aussi, la compensation de ces dernieres a été revue a
la hausse, a un montant forfaitaire de 5000 FCFA.

En somme, le montant total des compensations pour les pertes de terres et de cultures
agricoles s’¢léve a dix millionhuit cent soixanta dix sept mille trois cent soixante cing (10
877 365) FCFA.

8.4. PRINCIPES ET BAREME DE COMPENSATION POUR LES PERTES DE
TERRES A USAGE D’HABITATION

8.4.1. Problématique des pertes d’infrastructures a usage d’habitation et annexes

Les pertes d’infrastructures a usage d’habitation et annexes sont occasionnées par leur
présence dans I’emprise de la route.

Dans la zone du projet, I’habitat est un habitat rural dispersé constitué par les concessions
cléturées ou non. Dans ces concessions, le type dominant est 1’habitat traditionnel construit en
banco avec un toit en terre. On y rencontre également un et un habitat moderne construit avec
des matériaux définitifs (parpaings en ciment et t6les).

8.4.2. Méthodologie d’évaluation des pertes de terres a usage d’habitation

Toutes les terres a usage d’habitation perdues seront compensees conformément au principe
du colt de remplacement. Ainsi, la compensation se fera par le remplacement de la terre
perdue selon que la PAP opte pour la compensation en nature ou par le paiement de la
contrevaleur en especes.

Les enquétes socio économiques ont revelées que 01 ménage sera concerné par ce type de
perte.

le ménage affecté bénéficiera d’une parcelle d’au moins équivalente a celle perdueavec appui
a la sécurisation de sa parcelle d’habitation et d’une attestation d’attribution ou d’une
indemnisation préalable juste et équitable au prix du marché local pour la parcelle perdue.

8.5. PRINCIPES ET BAREME DE COMPENSATION DES SITES SACRES ET DES
TOMBES

8.5.1. Problématique des pertes de tombes et sites sacrés

On retrouve des lieux de rites coutumiers et des sites sacrés ainsi que des tombes dans
’emprise du projet. A coté de ces biens culturels individuels et collectifs, il existe des sites
sacres vénerés par la population et qui sont représentés par des éléments de la nature comme,
une colline ou un arbre. Les biens culturels jouent un réle trés important dans les sociétés de
la zone.
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8.5.2. Méthodologie d’évaluation des pertes de tombes et sites sacrés

L’évaluation des pertes de biens culturels a été réalisée par une équipe d’enquéteurs en
compagnie des autorités coutumieres et dépositaires des us et coutumes des villages affectés a
travers les activités suivantes :

e [’identification du bien culturel par les autorités coutumieres ;

e [’enregistrement des coordonnées géographique du bien culturel ;

e ’administration d’un questionnaire d’enquéte permettant de renseigner sur le nom, le

role et la fonction sociale du bien culturel.

Le mode de compensation et I’estimation des colits de compensation et des frais de
cérémonies (déplacement, désacralisation) seont déterminés de commun accord avec les
autorités coutumieres.
Les colts de compensation des biens culturels seront évalués et pris en compte dans le rapport
a l’issus de rencontre de négociation avec des autorités coutumicres et dépositaires des us et
coutumes des villages affectés prévus dans ce présent PAR.

8.6. EVALUATION DES INDEMNISATIONS POUR LES PERTES D’ARBRES
8.6.1. Problématique des pertes d’arbres fruitiers et a usages multiples

Le projet de construction de la route entrainera la perte de trois catégories d’arbres :
- les arbres fruitiers ;
- les arbres a usages multiples dans les champs ;
- les arbres sacres.

La perte de ces arbres englobe non seulement celle des pieds d’arbres, mais également la
perte de biens culturels, de sources de revenus issus de la vente des fruits, des feuilles, du
bois, ... de ces arbres. Ainsi, la perte d’arbres donne lieu a une compensation individuelle
pour la personne concernée. Les arbres non plantés recensés dans les emprunts ont été
considérés comme relevant du domaine public.

8.6.2. Méthodologie d’évaluation des pertes en arbres

L’évaluation des pertes en arbres a été menée par une équipe d’environnementaliste a travers
la démarche suivante :

- une mission de reconnaissance et d’identification des tracés et des emprises ;

- I’¢laboration de fiches d’inventaire devant renseigner le nom de I’espece, la
circonférence (égale ou supérieure & 15 cm) au niveau de référence de 1,30 m au-
dessus du sol et la hauteur de la portion de fOt exploitable comme bois de service ou
comme bois d’ceuvre et I’état de santé de I’arbre ;

- I’information et ’invitation des populations a étre présentes lors de ’inventaire des
arbres dans les champs et les jacheres ;

- Dl’inventaire systématique des especes végétales situées dans 1’emprise de la route.
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8.6.3. Principes et bareme de compensation pour les pertes d’arbres

L’évaluation de la compensation des arbres relevant du domaine privé a été faite sur une base
forfaitaire par arbre et en fonction des especes, selon les conclusions des consultations avec
les propriétaires/exploitants des biens impactés ; en effet, ces derniers ont estimé qu’il fallait
tenir compte de 1’apport alimentaire, économique, médicinale des différents arbres. Les
barémes retenus se sont néanmoins inspirés des projets similaires. Ces baremes sont les
suivants :

- un forfait de 15 000 FCFA pour les arbres fruitiers ;

- un forfait de 10 000 FCFA pour les arbres non fruitiers;

- un forfait de 2000f pour le jatropha

Ce baréme ne s’applique pas aux arbres sacrés, dont les conditions de désacralisation et de
déplacement indiquées plus loin, ont été déterminés par les autorités coutumiéres concernees.
Le tableau suivant donne le colt des compensations relatives aux pertes d’arbres privés dans
chaque commune :

Tableau 29 : Colt des compensations des pertes d’arbres privés par commune

COMMIN Total

Etiquettes de lignes YANGA DIABO OURGAYE | TIBGA YONDE | général
Adansonia digitata 30.000 30.000
Azadirachta Indica 190.000 10.000 50.000 | 30.000 280.000
Cacia siamea 0 10.000 0 0| 10.000 20.000
Cordia myxa 0 20.000 0 0 0 20.000
Delonix regia 0 20.000 0 0 0 20.000
Eucalyptus

camaldulensis 20.000 40.000 0 50.000 0 110.000
Jatropha 4.000 0 2.000 0 0 6.000
Kaya senegalensis 0 30.000 0 0 0 30.000
Lannea microcarpa 15.000 150.000 0 0 0 165.000
Mangifera Indica 15.000 90.000 0 30.000 | 15.000 150.000
Melia indica 0 10.000 0 0 0 10.000
Pakia biglobosa 20.000 10.000 0 0 0 30.000
Parkia biglobosa 0 30.000 0 10.000 0 40.000
Tamarindus Indica 0 15.000 0 0 0 15.000
Vitex doliana 0 20.000 0 0 0 20.000
Vittelaria Paradoxa 15.000 15.000 0 30.000 0 60.000
Total général 309 000 460 000 12 000 170000 | 55000 | 1006000

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Le montant total des indemnisations relatives aux pertes d’arbres pour le domaine privé
s’éléve a la somme totale d’un million six mille (1 006 000) FCFA.
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8.7. EVALUATION DES INDEMNISATIONS POUR LES PERTES
D’INFRASTRUCTURES A USAGE COMMERCIAL ET DE REVENUS

8.7.1. Problématique des pertes d’infrastructures a usage commercial

Dans les agglomérations traversées par le projet, de nombreuses personnes intervenant dans
I’informel (petit commerce, prestations de divers services, restauration, etc.) occupent
illégalement I’emprise de la route pour mener leurs activités dans des boutiques et kiosques
ou sous des hangars. Ainsi, les infrastructures précaires et mobiles sont les plus nombreux.
Dans les communes rurales, c¢’est 1’absence de lotissement qui explique la présence de ces
infrastructures sur le tracé de la route a aménager. La perte de ces infrastructures
commerciales entrainera une perte temporaire de revenus pour les différentes personnes.

8.7.2. Méthodologie d’évaluation des pertes d’infrastructures a usage commercial

Toutes les infrastructures commerciales impactées seront compensées conformément au
principe du colt de remplacement. Ainsi, la compensation a été calculée sur la base de la
reconstruction de I’infrastructure perdue, et la contrevaleur en espéces sera versée a la
personne recensée. Pour 1’évaluation des batiments, plusieurs sources d’appréciation des prix
au niveau local ont été utilisées :

- prix unitaires des matériaux dans la zone du projet pour s’assurer que les prix

correspondent aux réealités locales ;
- assistance d’un technicien supérieur du batiment.

Le bareme appliqué pour le calcul des compensations relatives aux infrastructures concernées
est présenté dans le tableau suivant :

Tableau 30 : Baréme de reconstruction a neuf des infrastructures baties

Désignation Unités Prix en FCFA
Clbture de concession en banco crepis m?2 10 000
Cloture de concession en banco non crepis m?2 7 500
Cloture de concession en parpaing m?2 30 000
Cloture de concession en parpaing non crepis m?2 25 000
batiment en banco crepis sans toit m?2 10 000
batiment en banco non crepis sans toit m?2 7 500
batiment en banco crepis toiture en tole m?2 20 000
batiment en banco non crepis toiture en tole m?2 10 000
batiment en ciment crepis sans toit m?2 40 000
batiment en ciment non crepis sans toit m?2 30 000
batiment en ciment crepis toiture en tdle m2 50 000
hangar en paille sol non cimenté m2 5 000
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hangar en tole sol cimenté m? 7 500
hangar en t6le non sol cimenté m? 6 000
Batiment en tole m? 4 000

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

N.B. : Ces prix incluent toutes les sujétions necessaires a la reconstruction des infrastrustures
ci-dessus citées

8.7.3. Principes et baréme de compensation pour les pertes d’infrastructures a usage
commercial

La quasi-totalité des propriétaires et exploitants d’infrastructures commerciales sont installées
illégalement dans les servitudes. Par ailleurs, les infrastructures commerciales affectées sont
en majorité des hangars en paille ou en tole, et des kiosques en tdle ou en fer. Il s’agit donc
d’infrastructures précaires et déplagables. A ce titre, la compensation porte sur la perte de
revenus ; dans la mesure ou personne n’a pu fournir de document objectif sur son niveau de
revenus, la compensation a été estimée a une somme forfaitaire correspondant & environ deux
(02) mois de Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) a raison de 35.000 fcfa le
mois pour les personnes dont les revenus seront temporairement perturbés (A revoir si les
travaux durent au-dela de deux (02) mois).Deux types de perte de biens ont été relevés sur le
terrain. Il s’agit des pertes temporaires et des pertes permanentes de biens. Les pertes
temporaires concernent les infrastructures précaires deplacable (Hangar en paille ou en tole,
kiosque, grille etc.). Les pertes permanentes concernent les infrastructures contruites en
matériaux définitifs (batiments en banco, batiment en terre).

Ainsi, le SMIG étant fixé a 35 000 F CFA, la somme forfaitaire retenue pour la perte de
revenu est de 70 000 FCFA. En outre, une aide au déplacement est prévue pour ces
infrastructures en fonction des types (confére tableau 30).

Cependant, d’autres €léments ont été pris en compte pour le déplacement de ces
infrastructures : il s’agit de la présence d’une terrasse, et d’autres types d’aménagements.

Quant aux batiments, ils seront remplacés au méme titre que les batiments qui se trouvent

dans les concessions. Le détail des compensations relatives aux pertes d’infrastructures et de
revenus commerciaux est présenté dans le tableau suivant :
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Tableau 31 : Détail des codts de compensations des infrastructures et pertes de revenus

COMMIN YANGA DIABO OURGAYE TIBGA YC
Type d'infrastructure PR Cl PR Cl PR Cl PR Cl PR
Batiment en banco 350.000 805.200 210.000 | 1.322.200 70.000 207.200 | 350.000 | 1.001.110 0
Batiment en banco + chape 0 0 70.000 182.000 0 0 0 0 0
Batiment en banco + chape + enduit en terre 350.000 | 1.228.500 140.000 562.200 0 0| 420.000 | 1.559.600 0
Batiment en banco + chape et enduit en ciment 140.000 422.625 140.000 688.750 0 0| 210.000| 1.815.000 0
Batiment en banco + chape et enduit+ peinture 70.000 366.300 70.000 367.500 0 0 70.000 | 1.040.400 0
Batiment en ciment + chape + enduit 980.000 | 11.474.700 490.000 | 10.516.500 | 140.000 980.000 | 140.000 | 1.112.268 70.000
Batiment en ciment + chape + enduit + peinture 70.000 356.500 210.000 | 2.342.000 | 140.000 | 1.454.000 0 0 0
Batiment en ciment + chape et enduit 0 693.000 0 0 0 0 0 0 0
Batiment en ciment + chape sans enduit 770.000 | 10.758.200 420.000 | 9.594.880 0 0| 140.000 | 1.246.073 0
Batiment en ciment sans chape ni enduit 490.000 | 6.872.800 350.000 | 4.976.500 70.000 525.000 70.000 209.952 0
Batiment en ciment sans chape ni enduit ni toiture 0 0 0 0 0 0| 280.000| 1.327.200 0
Caisse de vente d'essence 0 0 0 0 0 0 70.000 10.000 0
Case ronde 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0
Cloture en grille 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espace aménagé pour la vente d'essence 70.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0
Etagére en métal 70.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0
Forage 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0
Four en banco/Mur de toilette 0 0 0 0 0 0 70.000 40.000 0
Grillage + poteau 0 0 0| 1.430.000 0 0 0 0 0
Hangar en tole 0 0 0 0 0 0 70.000 20.000 0
Hangar en paille 1.120.000 | 1.235.890 | 4.270.000 | 4.538.825 | 420.000 914.300 | 3.640.000 650.000 | 210.000
Hangar en paille + chape 70.000 110.250 70.000 63.750 | 140.000 365.400 0 0 0
Réf. 36/DIT/DG — Mai 2021 TED

Ingénieurs Conseils



Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO04 — Diabo —
Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres
Page 123/313

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale

Hangar en tole /kiosque + chape 0 0 0 0 0 0 70.000 30.000 0
Hangar en tole /kiosque + chape + poteau en béton 0 0 70.000 119.700 0 0 0 0 0
Hangar en tdle + grille 70.000 128.325 0 0 0 0 0 0 70.000
Hangar en tole + grille + chape 0 0 70.000 330.000 0 0 70.000 80.000 0
Hangar en tole + kiosque 560.000 | 1.644.000 210.000 | 1.984.250 70.000 157.500 | 210.000 90.000 70.000
Hangar en tdle + kiosque + chape 0 0 70.000 252.000 0 0 0 0 0
Hangar en tole + kiosque + grille 140.000 431.550 70.000 406.000 0 0| 210.000 135.000 0
Hangar en tdle avec chape 0 0 0 0 0 0 70.000 20.000 0
Hangar en t6le ou kiosque 5.250.000 | 7.429.034 | 3.710.000 | 6.743.963 | 2.940.000 | 6.867.105 | 630.000 180.000 | 1.050.000
Hangar en t6le ou kiosque + chape 700.000 | 1.561.375 490.000 | 2.211.125 | 280.000 674.688 | 490.000 245.000 0
Hangar en t6le ou kiosque + chape + poteau en béton 0 0 0 0| 350.000 411.375 70.000 40.000 0
Hangar en t6le ou kiosque + grille 70.000 54.656 140.000 | 1.740.000 | 140.000 312.375 0 0 0
Hangar en tdle ou kiosque + grille + chape 70.000 718.200 140.000 | 1.505.700 0 0| 140.000 80.000 0
Hangar en t0le sans chape 70.000 60.900 0 0 0 0 0 0 0
Hangar en tole/kiosque 210.000 383.100 210.000 396.900 0 0| 140.000 40.000 70.000
Hangar en tole+kiosque 70.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0
Kiosque metalique 70.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0
Kiosque métallique 70.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0
Muret en brique de ciment 70.000 | 12.868.800 210.000 | 4.397.100 0 0 0 0 0
Muret en brique de terre 210.000 834.750 210.000 473.475 0 0 0 25.000 0
Potaux en béton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table métallique fixé au sol 0 0 0 0 0 0 70.000 10.000 0
Terrasse 70.000 15.000 0 0 0 0 70.000 15.000 0
Terrasse en ciment 70.000 30.000 210.000 511.000 0 0 70.000 15.000 0
Total général 12.320.000 | 60.575.656 | 12.390.000 | 57.656.318 | 4.760.000 | 12.868.943 | 7.840.000 | 11.036.603 | 1.540.000
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PR : Perte de revenu T PR : Total Perte de revenu
Cl : Compensation des infrastructures T CI : Total Compensation des infrastructures
Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Tableau 32: Colt des compensations d'infrastructures et de revenus

Commune Perte d'infrastructures FEUIE Bl Total
revenus

COMMIN YANGA 60.575.656 12.320.000 | 72.895.656
DIABO 57.656.318 12.390.000 | 70.046.318
OUARGAYE 12.868.943 4.760.000 | 17.628.943
TIBGA 11.036.603 7.840.000 | 18.876.603
YONDE 2.340.958 1.540.000 3.880.958
TOTAL GENERAL 144.478.476 38.850.000 | 183.328.476

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Ainsi que ’illustre le tableau, le montant total des compensations relatives aux pertes d’infrastructures et de revenus commerciaux s’éléve a cent
quatre vingt trois millions trois cent vingt huit mille quatre cent soixante seize (183.328.476) FCFA.
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CHAPITRE IX: MESURES DE REINSTALLATION ET RESTAURATION DES
MOYENS D’EXISTENCE.

Le présent chapitre aborde les procedures et les différentes étapes a suivre pour la
compensation des personnes installées dans I’emprise de la route. Conformément a la P.O.
4.12, les propriétaires des biens impactés seront indemnisées avant le démarrage effectif des
travaux du projet.

9.1. INFORMATION DES PERSONNES BENEFICIAIRES DES COMPENSATIONS

Avant le démarrage de la mise en ceuvre effective du PAR, un lancement officiel de
I’opération sera fait avec l’implication des autorités locales. Aprés ce lancement, des
rencontres d’informations seront tenues avec les différents bénéficiaires, en vue de leur
communiquer les informations relatives a leur participation a la mise en ceuvre du PAR, aux
modalités de d’évaluation, de négociation des baremes de compensation et de paiement des
compensations, aux procédures de recours et reglement des litiges, au calendrier de mise en
ceuvre, aux modalités de suivi de la réinstallation.

9.2. PREPARATION DE DOSSIERS INDIVIDUELS

Sur la base des résultats du recensement, des principes et baremes de compensation retenus et
des fiches individuelles de compensation élaborées dans le cadre de la présente étude, des
dossiers individuels seront préparés pour chaque personne recensée. Le dossier comportera les
informations de base suivantes :

- Une copie individuelle d’accord portant le code attribué a la personne recensée, son
identité, le numéro de la piéce d’identité, son village d’origine ; la geolocalisation du
bien impacté, la superficie, la perte temporaire ou permanente, le type d’usage, et
bareme (détail du calcul),

- les biens perdus et les compensations correspondantes ;

- la quittance/engagement de deplacement économique signée par la personne recensée;

- les copies des actes de paiement...

9.3. NEGOCIATION DES BAREMES D’INDEMNISATION ET SIGNATURE
D’ACCORDS

Sur la base des barémes d’indemnisation validé par I'unit¢ de gestion du projet, des
rencontres de négociation seront ménées avec les propriétaires de biens sur les montants des
compensations, et les accords seront signés par ces derniers, afin de faciliter la préparation des
opérations de paiements des compensations.
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9.4. PAIEMENT DES COMPENSATIONS

Une équipe de I"UCP procedera au versement des compensations avant le démarrage des
travaux. Ainsi, les compensations ayant été établies sur une base individuelle, chaque
personne recensée comme étant propriétaire de biens recevra elle-méme le paiement de sa
compensation (chéque, espéces, etc.). En cas de déces du propriétaire du bien, la
compensation sera versée aux ayants droits. Les bénéficiaires des compensations signeront la
quittance reconnaissant avoir ét¢ indemnisés selon 1’entente établie ; une preuve du moyen de
paiement (copie de chéque, référence de transfert) sera conservée dans leurs dossiers
individuels et tout doit étre bien archivé au niveau de 'UCP/HYDROMET. Un rapport de
mise en ceuvre du PAR sera élaboré et partagé avec la Banque mondiale.

9.5. AUTRES FORMES D’AIDE A FOURNIR AUX BENEFICIAIRES

Etant donné le faible niveau d’alphabétisation des personnes recensées dont 69,76% sont sans
instruction, 17,63% ont un niveau primaire, 7,29% un niveau secondaire, 4,10% un niveau
d’instruction coranique, 0,46% ont fait 1’école rurale et 0,76% ont un niveau secondaire, les
représentant de des structures technique de I’Etat (Action sociale, Environnement, sécurite
etc.) pourrait étre présent lors du paiement des compensations, en plus du président CVD ou
une personne instruite librement choisie par les PAP ; ainsi, ces dernieres pourront bénéficier
de leur appui pour la traduction, le remplissage et la signature des documents qui leur seront
remis.

Pour s’assurer que les compensations ne soient détournées par de tierces personnes, les
paiements seront effectués au profit des personnes recensées et a elles seules. Les personnes
ayant des difficultés a se mouvoir pourront bénéficier de facilitation pour un paiement a
domicile par I’équipe chargée des paiements.

En outre, pour garantir la sécurité et dans le souci de sécuriser les paiements, les structures de
micro finance telle que la Caisse populaire, pourraient étre mises a contribution, et les
bénéficiaires des compensations, sensibilisées sur les formalités d’ouverture de compte et de
dép6t de fonds, par les conseillers de cette structure. Les moyens de paiements mobile
(Orangemoney, Moovmoney, Corismoney etc.) seront privilégiés.
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CHAPITRE X : SELECTION DES SITES DE REINSTALLATION

Les zones de réinstallation des personnes dont les activités commerciales sont affectées sont
celles prévues dans le schéma d’aménagement des communes pour les marchés et autres
activés commerciales.

Par ailleurs, compte tenu d’une part, de la faiblesse des superficies impactées par exploitant,
qui ne compromet pas la viabilit¢ des exploitations, et d’autre part, du fait que I’immense
majorité d’entre elles est économiquement affectée, les superficies impactées par individu ne
compromettent pas la continuation de I’exploitation et ne nécessitent guére un deplacement de
I’exploitant. En effet, pour les champs impactés, les caractéristiques de la route necessite un
élargissement de la voie de 2,6 m en moyenne de part et d’autre de la voie. La superficie
moyenne de champs impactées est de 0,0496 hectare ce qui ne compromet pas les moyens de
subsistance des personnes affectées.

Pour ce qui est des infrastructures, 45 infrastructures d’habitation appartenant a 25 PAP seront
partiellement perdues et trois infrastructures d’habitation appartenant a 01 PAP seront
totalement perdues. Parmis elles, la PAP qui aura sa residence principale impactée necessitera
un déplacement physique. En effet, la PAP perd trois infastructures d’habitation sur 09
composant sa concession. Les infrastructures concernées se trouvent dans 1’emprise de la
route qui constitue un domaine public de I’Etat. Il s’agit de deux batiments en banco et un
mur en banco comportant une chape, de I’enduit en ciment et de la peinture d’une superficie
de 21 et 26 m? et d’un mur de 6 ml. Les deux infrastructures constituent les batiments
principale de la concession et seront totalement impactées par le projet.

En principe, si la compensation est faite en nature, lidentification des sites de réinstallation se
fera avant la mise en ceuvre du PAR et les terrains seront attribués aux PAP avant la libération
des emprises. Si la compensation est faite en espéce, elle aura lieu avant la démolition des
sites touches. Les personnes déplacées font 1“objet de consultations qui permettent d’identifier
leur souhait. Cependant les coits liés a ’acquisition de parcelle de relogement sont pris en
compte dans le présent PAR ainsi que les codts de remplacement des infastructures impactées.

Grace aux mesures d’évitement préalablement prises en compte lors de la définition des
variantes du tracé, peu d“infrastructures définitif vont étre impactées par le projet. On
rencontre deux principaux types d’habitat dans la zone du projet : des cases rondes et des
maisons carrées ou rectangulaires.

Les habitations sont évaluées selon le colt de remplacement des entités neuves, sans aucune
déduction pour dépréciation ou réparation. Les valeurs de remplacement ont été établies sur la
base de la moyenne des devis émis par les entrepreneurs locaux.

Afin de pouvoir estimer le colt des habitats impactés, chaque infrastructure a été considérée
comme la combinaison de trois composantes suivantes : un toit, des murs et un sol’estimation
de la valeur des parcelles loties a été réalisée grace aux informations obtenues lors des
consultations publiques. Pour la compensation d’un logement, le ménage concerné se verra
proposer un paiement monétaire de sa valeur du logement.
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CHAPITRE Xl : CONSULTATION ET PARTICIPATION PUBLIQUE

La participation des populations dans le processus de planification et de mise en ceuvre du
Plan d’Action de Réinstallation est une des exigences centrales de la PO 4.12. Ainsi, ce
chapitre présente la stratégie de consultation et de participation des différentes parties
prenantes, et les résultats issus des différentes consultations. Les rencontres se sont déroulées
du 06 au 09 Mai 2019 dans les communes de Tibga, Diabo, Comin-Yanga Yondé et Ouargaye
et du 09 au 17 Mars 2020 dans les communes de Tibga, Diapangou, Diabo, Comin-Yanga
Yondé et Ouargaye.

11.1.STRATEGIE DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION

Divers canaux ont été utilisés en amont, pour la diffusion de I’information dans les différentes
communes et la mobilisation du public : communiqués radio, crieurs publics, utilisation des
CVD comme relais. Ainsi, les rencontres ont eu lieu pour la plupart, dans les salles mises a
disposition par les différentes mairies. Des visites ont été également effectuées dans certains
services techniques déconcentrées.

L’opportunité a été donnée aux personnes ayant des biens situés dans I’emprise, a travers les
séances de consultation, de participer a la fois au processus de conception et de mise en ceuvre
du PAR. Une démarche participative, concertée et itérative a ét¢ adoptée en vue d’une
implication effective de la population cible. Avant le démarrage du recensement, des
rencontres d’information et de sensibilisation ont été menées au niveau de chaque commune.
En outre, des consultations ont été menées aupres des différentes parties prenantes que sont
les responsables communaux, les services techniques déconcentrés, les associations, et les
différentes personnes recensees.

Les différentes rencontres avaient pour but de :

- présenter le projet de construction et de bitumage de la route aux différentes parties
prenantes : autorités locales, populations riveraines, agents des services techniques
déconcentrés ;

- recueillir les différentes préoccupations, attentes et suggestions ;

- communiquer le calendrier aux différentes parties prenantes ;

- présenter les principes de la réinstallation, I’organisation des recensements ;

Le recensement des biens impactés et I’identification de leurs propriétaires/exploitants se sont
déroulés en présence des CVD et de certaines personnes ressources issues des différentes
localités. Des réclamations et des plaintes enregistrées ont fait 1’objet de traitement et ont été
prises en compte.

Par ailleurs, des rencontres d’informations et de sensibilisations ont été tenues dans chacune
des six (06) communes, sur la collecte des données et des recensements. En outre, des
consultations avec les personnes recensées a la lumiere des données complémentaires des
études techniques, ont été organisées dans les différentes communes. Les proces-verbaux des
rencontres annexées au présent rapport, reprennent les principaux points relatifs aux
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préoccupations, recommandations, contributions et attentes exprimeés par les autorités locales,
les responsables des services techniques déconcentrés, les personnes recensees, etc.
11.2. RESULTATS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES AVEC POPULATION

Les autorités communales, les agents des services techniques déconcentrés et les populations
riveraines ont marqué leur parfaite adhésion au projet de construction et de bitumage, qui
selon elles, va améliorer considérablement leur vie et contribuer au développement socio-
économique de la zone. Elles affirment qu’elles attendaient depuis longtemps la mise en
ceuvre de ce projet.

Des rencontres d’informations et de sensibilisation ont ¢été tenues dans les 5 communes
traverseées par le projet.

Les rencontres se sont déroulées du 09 au 12 mars 2021 dans les communes de Tibga,
Diapangou, Diabo, Comin-Yanga Ouargaye et Yondé (cf PV des consultations publiques).

\» == Ersm—— :

Photo 10: Séance de consultation publique a Tibg
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Photo 11: Séance de consultation publique a Diapan‘g‘ou
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Photo 13: Séance de consultation publlque a Ouargaye (10/03/2021)
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Photo 14: Séance de consulttion publique a Diabo (11/03/2021)
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Photo 15: Séance de consultation publique & Yondé (12/03/2021)

Les principaux résultats des différentes consultations ont été synthétisés dans le tableau

suivant :

Tableau 33 : Synthése des résultats des consultations

PROPOSITION/REPONSES DES POPULATION

LIEU

THEME/SUJET DISCUTE EN CONSULTATION PUBLIQUE

D’ACTUALISATION

- L’information sur les impacts du projet et le but du

TIBGA

- Les impacts potentiels du projet.
- Les mesures d’atténuation
- le but du deuxiéme inventaire

- la question des violences sur le genre
- la question des inégalités hommes femmes sur tout les plans au

niveau des localités

deuxiéme inventaire ont été comprise par les populations.
- Les violences sur le genre sont existantes dans la localité.
11 a été recensé des cas d’enlévement, mariage forcé.

- Les associations ont exprimées des difficultés qui sont

entre autres un manque de moyen financier et en
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LIEU THEME/SUJET DISCUTE EN CONSULTATION PUBLIQUE PROPOSITION/REPONSES DES POPULATION
D’ACTUALISATION
- la question des déplacées internes I’absence de plainte des victimes.
- la question des associations (leur existence et leurs difficultés ou - Sur la question des inégalités il est ressorti que la
besoins) possession de certain bien (ex : terre) nécessité la
- la question du changement climatique (difficultés rencontrée et présence d’un parrain ou garant de sexe masculin afin
mode d’adaptions) que la démarche aboutisse positivement.
- la question sécuritaire dans la localité - Les populations ont exprimé le besoin en sensibilisation
- les mesures d’appuis souhaites des travailleurs pour éviter les cas de violences et autres
problémes sociaux en relation avec les femmes mariées
et jeunes filles.

- Sur le changement climatique les populations ont mis en
place un certain nombre de dispositif (plantation d’arbre,
des murets de pierre)

- Les populations ont exprimé un besoin en forage et de
retenue d’eau

- la sécurité dans le village est assuré par les habitants du
village, la police et les kolweogos.

DIAPANGOU | - Les impacts potentiels du projet. - I’information sur les impacts du projet et le but
- Les mesures d’atténuation du deuxiéme inventaire ont été comprise par les
- le but du deuxieme inventaire populations.
- la question des violences sur le genre -Sur le genre les associations présentes ont parler de
- la question des inégalités hommes femmes sur tous les plans au certains cas de violences conjugales récurrentes,
niveau des localités déscolarisation des jeunes filles mariages précoce qui sont
- la question des déplacées internes difficiles a gérer compte tenue de la pression sociale subie
- la question des associations (leur existence et leurs difficultés ou par les victimes soit de leur parents ou famille.
besoins) - dans le cadre de I’accés ou acquisition de bien, il est
- la question du changement climatique (difficultés rencontrée et ressorti qu’il n’y a aucune différence pour la possession de
mode d’adaptions) bien entre homme et femme.
- la question sécuritaire dans la localité -les associations ont exprimés leurs difficultés qui sont de
- les mesures d’appuis souhaites plusieurs ordres, matériel, formation, financement.
-dans le cadre du changement climatiques les populations
ont mis en place un certain nombre de dispositif
(plantation d’arbre, des murets de pierre) avec |’utilisation
de fertilisant.
-les population demandent la construction de forage ou de
barrage pour résoudre le probleme d’eau en plus d’une
aide a I’acquisition de matériel.

- les associations ont demandées des campagnes de

sensibilisation et une aide pour les déplacées internes.

- les femmes ont demandées une aide pour se constituer en

association en plus du besoin en formation.

-les associations ont demandé la prise en compte des

personnes vulnérable dans le cadre du projet.
DIABO - Les impacts potentiels du projet. - I’information sur les impacts du projet et le but
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LIEU THEME/SUJET DISCUTE EN CONSULTATION PUBLIQUE PROPOSITION/REPONSES DES POPULATION
D’ACTUALISATION
- Les mesures d’atténuation du deuxiéme inventaire ont été comprise par les
- le but du deuxiéme inventaire populations.
- la question des violences sur le genre -En termes de violence sur le genre les association
- la question des inégalités hommes femmes sur tout les plans au présentes ont signaler 1’existence de cas et on fait ressortir
niveau des localités par le méme biais les difficultés rencontrés qui se résume
- la question des déplacées internes en un manque de moyen et en I’absence de plainte.
- la question des associations (leur existence et leurs difficultés ou -Sur la question des inégalités il est ressorti qu’il a déja
besoins) des litiges fonciers dans la localité ce qui rend difficile la
- la question du changement climatique (difficultés rencontrée et possession de bien terrien.
mode d’adaptions) -Concernant les autres biens aucunes difficultés n’as été
- la question sécuritaire dans la localité soulevés
- les mesures d’appuis souhaites -Les associations ont exprimés leurs difficultés qui sont de
plusieurs ordres, matériel, formation, financement.
-Sur la question du changement climatiques les
populations ont mis en place un certain nombre de
dispositif, des murets de pierre)
-la construction de forage et ’aide a ’acquisition de
matériel et la formation des jeunes a été la réponse de la
population en termes d’appui
- les directions régionales demandent la prise en compte
de cléture pour leurs services.
COMIN- - Les impacts potentiels du projet. -En termes de violence sur le genre les association
YANGA - Les mesures d’atténuation présentes ont signaler 1’existence de cas dans la localité.

Le but du deuxieme inventaire

La question des violences sur le genre

La question des inégalités hommes femmes sur tous les plans au
niveau des localités

La question des déplacées internes

La question des associations (leur existence et leurs difficultés ou
besoins)

La question du changement climatique (difficultés rencontrée et
mode d’adaptions)

La question sécuritaire dans la localité

Les mesures d’appuis souhaitent

Cependant les difficultés rencontrées sont le faible taux de
plainte.

- Les hommes et les femmes bénéficient des mémes
traitements pour I’acquisition des biens dans la localité.
-Les associations ont exprimés leurs difficultés qui sont de
plusieurs ordres, matériel, formation, financement.

-Sur la question du changement climatiques les
populations ont mis en place un certain nombre de
dispositif, des murets de pierre, utilisation d’engrais,
pratique de la jachere)

-la construction de forage par village traversé et ’aide a
I’acquisition de matériel pour la culture maraichére est
demandé.

- les associations souhaitent plus de sensibilisation.

- les jeunes ont demandés des formations afin de pouvoir
faire des AGR

- une aide au personnes déplacés internes est demande par
les associations.

- les des différentes associations des travailleurs ont

demande un appuie en matériel.
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LIEU THEME/SUJET DISCUTE EN CONSULTATION PUBLIQUE PROPOSITION/REPONSES DES POPULATION
D’ACTUALISATION
YONDE - Les impacts potentiels du projet. -L’information sur les impacts du projet et le but du
- Les mesures d’atténuation deuxiéme inventaire ont été comprise par les populations.
- le but du deuxieme inventaire - la procédure d’acquisition des biens matériels et terriens
- la question des violences sur le genre est la méme pour les hommes et les femmes.
- la question des inégalités hommes femmes sur tous les plans au -Doléance relative a un appui matériel et alimentaire pour
niveau des localités les personnes vulnerables.
- la question des déplacées internes - Les populations ont mis en place un certain nombre de
- la question des associations (leur existence et leurs difficultés ou dispositif, des murets de pierre, utilisation d’engrais,
besoins) pratique de la jachere) pour faire face au probleme de
- la question du changement climatique (difficultés rencontrée et changement climatique.
mode d’adaptions) -la construction de forage et ’aide a ’acquisition de
- la question sécuritaire dans la localité matériel ainsi que la formation des jeunes est demandé.
- les mesures d’appuis souhaites - Le bitumage de la bretelle menant a la mairie de Yondé
a été demandé.
- intégrer des aires de stationnements véhicules lords de la
traversée de la localité.
OUARGAYE | - Les impacts potentiels du projet. -I’information sur les impacts du projet et le but du

Les mesures d’atténuation

le but du deuxieme inventaire

la question des violences sur le genre

la question des inégalités hommes femmes sur tous les plans au
niveau des localités

la question des déplacées internes

la question des associations (leur existence et leurs difficultés ou
besoins)

la question du changement climatique (difficultés rencontrée et
mode d’adaptions)

la question sécuritaire dans la localité

les mesures d’appuis souhaites

deuxieme inventaire ont été comprise par les populations.
-Pour la question des violences sur le genre les
associations présentes ont signaler I’existence de cas.
-I’association des couturiéres a demandé une aide en
matériel.

- Les tombes signaler seront t’elles prise en compte

-les associations ont exprimés leurs difficultés qui sont de
plusieurs ordres, matériel, formation, financement.

- les associations demandent une aide pour les déplacés
internes, les orphelins et les couches vulnérables de la
localité.

-Sur la question du changement climatique les populations
ont mis en place un certain nombre de dispositif, des
murets de pierre, utilisation d’engrais, pratique de la
jachere)

-la construction de forage et ’aide a ’acquisition de
matériel de culture a été demandé.

-Les jeunes ont demandés des formations.

- la demande de bitumage de la bretelle Fada-Ouargaye a

été exprimé par les populations.

Source : Consultations, Mars 2021
11.3. RESULTATS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES AVEC POPULATION

Direction regionale de 1’environnement et de I’economie verte et du changement

climatique
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Services Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontrés recommandations
Facilitation des  échanges et
développement des activités autour
des produits forestiers non ligneux ;
Sur le plan environnemental, le
bitumage de la voie permet
d’améliorer la qualité de I’air tout au
long de la voie parce que la|- Contourner, désacraliser
circulation soulévera moins de et déplacer les sites ou
poussiére ; lieux sacrés ;
Diminution de I’amortissement des | - Aménagements
Direction Impacts engins (vehicules, motos, etc.) ; paysagers sous forme
Régionale environnementaux, Amélioration du cadre et des bosquets villageois ou
de économiques, sociaux, conditions générales de vie des communaux.
I’Environne | sanitaires, culturels, populations du fait de I’implantation | - Plantation des arbres de
ment et de | etc.) positifs éventuels des lampadaires ; compensation des arbres
I’Economie | du bitumage  des Destruction des certaines maisons qui ont été détruits ;
Verte et du | trongons sur les mais compensation en retour ; - Impliquer les forestiers
Changemen | populations et leur Clbture des écoles, centres de santé locaux dans la mise en
t Climatique | environnement et services de I’environnement dans ceuvre du PGES ;
les chefs-lieux de communes en |- Bien prendre en compte
bordure de la voie ; les  recommandations
Possibilité de mise en place de des consultations
boulis dans les zones d’emprunt de publiques
terre ;
Possibilité de mise en place d’autres
types d’infrastructures hydrauliques
telles que des mini barrages ou plans
d’eau pour le maraichage de contre
saison au niveau des cours d’eau
Impacts Destruction des végétaux et des
environnementaux, : . .
économiques, sociaux blqtopes Qes animaux en g(_aneral ; ce
o ’ ’ qui entraine une diminution de la
sanitaires, culturels, A
ST biodiversité ;
etc.) négatifs éventuels . , -
du bitumage des P0111,1t10_n de l’air avec les gaz et les
fumees ;
trongons sur les Pollution du sol avec les huiles
popu lations et leur usagees deversees
environnement '
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Direction regionale de la police nationale de 1’est (fada n’gourma)

Services | Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontré recommandations
s
Beaucoup de circulation d’engins a
deux (02) roues. Ce qui pose des
\ S .| - Importance de
o problémes de sécurité routiere .
Direction | Impacts N - hASEREE sensibiliser les
- . méme s’il est vrai qu’il n’y a eu .
Régionale | environnementaux, )z 2. populations dans ce
- . . d’étude et de statistiques )
de la | économiques, sociaux, NN _ sens ;

. o particulieres dans ce sens ; )A
Police sanitaires, culturels, ! . . - Installer des dos d’anes
. . { e Risques d’accidents du fait de .
Nationale | etc.) positifs et négatifs Pexcds de Vitesse - ou gendarmes couchés.
de I’Est | éventuels du bitumage Bitumage ermet’ un renforcement | - Un plan de gestion du
(Fada des troncons sur les 1age pert traffic ~ préparé  par

, . des interventions des forces de , ) )
N’Gourma | populations et leur , I’entreprise qui prend en
. I’ordre, des secours et une
) environnement . o : compte  toutes les
augmentation des patrouilles : ce qui . . .
L , mésures nécessaires
renforce la sécurité sur 1’ensemble
de I’axe.
e Brigade territoriale de gendarmerie
Services Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontrés recommandations
- Importance de
Impacts sensibiliser les
environnementaux, . . populations dans ce
. - i . Toute nouvelle voie a des impacts )
Brigade économiques, sociaux, ., -\ \ sens ;
o . sur la sécurité routiére parce qu’elle ) A
Territoriale | sanitaires, culturels, . . - Installer des dos d’anes
. connait une augmentation de sa .
de etc.) positifs et . L ou gendarmes couchés ;
. PP fréguentation ; .
Gendarmeri | négatifs éventuels du Certains accidents peuvent méme | - Patrouiller plus
e bitumage des trongons N P fréquemment pour
. étre mortels . . ,
sur les populations et mieux sécuriser 1’axe.
leur environnement - Construction de mur de
cléture pour les écoles
e Direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de
I’action humanitaire
Services Thématiques Réponses données Suggestions et/ou
rencontrés | discutées recommandations
Direction Impacts - Le bitumage de la voie va|- Les mesures et
Provinciale | environnementaux, certainement entrainer des impacts recommandations qui peuvent
de la | économiques, probables sur 1’Exploitation et étre préconisées sont entre
Femme, de | sociaux, sanitaires, Abus Sexuels (EAS), sur les autres :
la culturels, etc.) Violences Basées sur le Genre | e La sensibilisation par la
Solidarité | positifs et négatifs (VBG), sur le Harcélement Sexuel radio, le théatre forum, etc.
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Services Thématiques Réponses données Suggestions et/ou

rencontrés | discutées recommandations

Nationale, | éventuels du (HS) et sur I’Exploitation Des | e La formation aux conduites

de la | bitumage des Enfants (EDE) parce que induisant d’autoprotection pour éviter

Famille et | troncons sur les une assez forte mobilité des les grosses non désirées et

de I’Action | populations et leur personnes vers ces sites et donc se protéger contre le

Humanitair | environnement une prostitution et une exploitation VIH/SIDA ;

e des femmes et des jeunes filles| e Sensibiliser sur la
notamment. Ce sont toutefois des prévention  contre  les
impacts résiduels ne devant pas VBG/EAS/HS:
compromettre la construction et le | o  Organiser des ateliers de
bitumage d’une route : sinon on formation intégrant les
note en régle genérale une montée responsables des maquis,
de la prostitution des filles et des bars et méme des des
femmes, une montée en fléeche des personnes ressources qui
grosses non désirées, une montree sont écoutées
des rapts/enleven]ents pour des| o Intégrer les numéros verts
mariages precoces, un de dénonciation des actes et
accroissement des harcelements comportements
sexuels de la part du personnel de répréhensibles ;
Pentreprise, etc.) e Sensibiliser et disponibiliser

- 1l convient surtout de noter que les les préservatifs et le
enfants ne sont pas employés en matériel de sensibilisation
général par ler_ltreprlsf: chargée (vidéo*projecteurs, groupes
des travaux mais plutot par les électrogénes, mégaphones)
responsables des activités
économiques qui se greffent autour
des travaux de bitumage

e Direction regionale des infrastructures de la region de I’est

Services | Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou

rencontré recommandations

S

Augmentation du nombre de routes
Impacts bitumées et donc de routes sans
P radieux ;
environnementaux, :
o - i . Augmentation du nombre de routes
Direction | économiques, sociaux, ; . _ .
- e accessibles a tout moment ; ce qui
Régionale | sanitaires, culturels, ermet en outre d’améliorer les
des etc.) positifs éventuels P RS -
. pistes et les bretelles d’acceés a ces
Infrastruct | du bitumage des T
voies bitumees
ures trongons sur les o I
) Amélioration de la  facilité
populations et leur d’évacuation des produits du cru et
environnement ; : proc
des évacuations sanitaires ;
Plus grand développement du
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Services | Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontré recommandations
S
maraichage dans la zone
- Augmentation des actes d’incivisme
Impacts en matiere de circulation routiere ;
environnementaux, - Développement de certains A . .
- i . PP - - Sensibiliser mais aussi
économiques, sociaux, promoteurs culturels privés ; o ,
oY . , . réprimer ;
sanitaires, culturels, | - Développements de certains sites :
DS - . - Impliquer les CVD et les
etc.) négatifs éventuels culturels et touristiques (granites de X
? . . conseillers communaux
du bitumage des Diabo par exemple) ; , )
. L . i dans D’entretien des
trongons sur les | - Décentralisation de certains ateliers routes
populations et leur séminaires et ateliers dans certains '
environnement de ces chefs-lieux de communes
désenclavés.
e Direction regionale de la police nationale du centre-est (tenkodogo
Services Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontrés recommandations
- Zone comme étant une zone orange
(Tibga et Diabo) sauf Comin Yanga
qui a eu a connaitre une attaque ;
- 1l'y a aussi un détachement militaire
basé a Soudigui ;
L Impacts - Le développement des
Direction . . -\ S
Régionale environnementaux, infrastructures routieres induit le
) économiques, sociaux, développement des communes ;
de la Police e : . -
. sanitaires, culturels, | - Le bitumage des voies facilite les
Nationale e . )
etc.) positifs éventuels déplacements des forces de 1’ordre | -
du Centre- . .
Est du bitumage des et donc des patrouilles ;
(Tenkodog troncons sur les | - Avec le bitumage des voies, cela
0) populations et leur entraine plus d’avantages que

environnement

d’inconvénients ;

- Dans le budget du bitumage, il est
bon voire conseiller de prévoir un
budget pour e volet sécurité que les
FDS sont amené a assumer pendant
toute la période des travaux.

Impacts - Développement des actes de|- Mur de Cléture des
environnementaux, braquage et de guet-apens ; écoles et des CSPS ;

économiques, sociaux, | - Zone d’exacerbation des conflits | - Importance d’impliquer
sanitaires, culturels, fonciers et de chefferies et de rencontrer les
etc.) negatifs éventuels coutumieres ; chefferies coutumieres
du  bitumage des |- Faire beaucoup attention a de la zone pour discuter
trongons sur les I’implantation des plaques avec elles pour des
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Services Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontrés recommandations
populations et leur indicatives des villages ; consensus  sur les
environnement - Avec le bitumage, les accidents sont limites des villages et
plus difficilement évitables. I’implantation des
plaques indicatives des
villages (cas spécifique
de Ouargaye dont le
chef est un ancien de la
sécurité ;
- Importance méme aussi
de rencontrer la sécurité
a Ouaga pour des
consignes sur le terrain
en province.
e Direction regionale de l’environnement, de [’economie verte et du changement
climatique personnes
Services Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontrés recommandations
Direction Impacts - I;)évelop_pement _ des_ activités
- environnementaux, économiques du fait du bitumage ;
Régionale | : : . A
de la Police | €Conomiques, sociaux, | - Développement de_s rece‘Etes de I’Etat
. sanitaires, culturels, et communes du fait du peage ;
Nationale e S e 0 .
du Centre- etc.) po_3|t|fs éventuels | - Amello_ratlon (_jes c_ondltlons d(_aV|e des | -
Est du  bitumage  des pop_ulatlons riveraines du fglt de la
trongons sur les moindre présence de la poussiére ;
(Tenkodog . . .
0) pop_ulatlons et leur |- Les déplacements des populations sur
environnement ces trongons
Impacts - Destruction du couvert végétal sur les | -
environnementaux, emprises des zones d’emprunt ;
économiques, sociaux, | - Impacts sur la flore et la faune ;
sanitaires, culturels, | -  Pollution par la poussiére. Ce qui
etc.) négatifs éventuels entraine beaucoup de types de
du bitumage des maladies  pour les  populations
trongons sur les riveraines ;
populations et leur | - Risques d’accidents avec les
environnement d’accidents avec les engins qui
circulent ;

- Pollution par les fumées s’échappant
des engins ;

- Utilisation importante des eaux de
surface et des eaux souterraines
entrainant une réduction d la nappe
souterraine ;
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- Méme apres le bitumage, il y a
toujours des accidents souvent de plus
grande importance ;

- Risques de MST/SIDA

Direction regionale de la culture, des arts et du tourisme de la region du centre-

est(tenkodogo)
Services | Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontré recommandations
S
- Pour l’instant, il n’y a
Direction pas de site culturel
. - Impacts i
Régionale : national ou
environnementaux, . : ; .
de la| ; . . - En cas de découverte de sites archéologique  connu,
économiques, sociaux, . . RN
Culture, s culturels  et/ou  archéologiques, mais il n’est pas exclu
sanitaires, culturels, i . . , . . .
des Arts et . e tombes, reliques, tenir les autorités d’en découvrir a
etc.) positifs et négatifs . i . , . .
du . . culturelles rapidement informées I’occasion des fouilles.
. éventuels du bitumage X . .
Tourisme pour des prises adéquates de Pour les sites culturels
des trongcons sur les . L .
de la ! décisions. privés la procédure de
o populations et leur .
région du . compensation et de
environnement .
Centre-Est déplacement est déja
prévue
e Direction regionale des infrastructures
Services Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontrés recommandations
Direction Impacts - Facilitation de la mobilité ;
. environnementaux, e . _
Régionale | ; . . - Facilité des co(ts de transport ;
économiques, sociaux, L . s .
des . lurels. | - Diminution des colits d’évacuation
Infrastructu sanitaires,  cufrels, méme pour ceux allant au Niger
etc.) positifs éventuels ) . -
res du . Aussi, voir dans quelle mesure
du bitumage des . . .
Centre-Est poursuivre la construction et bitumage
troncons sur les .
(Tenkodog . du troncon OQuargaye-Frontiere du
0) populations et leur Togo (Cinkansé)
environnement
Impacts - Faire attention a ne pas créer d’autres | -
environnementaux, types de problémes ;
économiques, sociaux, | - Veiller au dédommagement des dégats
sanitaires, culturels,
etc.) négatifs éventuels
du bitumage des
trongons sur les
populations et leur

environnement
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Direction regionale de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de 1’action
humanitaire du centre-est (tenkodogo)

Services Thématiques discutées | Réponses donnees Suggestions et/ou
rencontrés recommandations
o Impacts
Direction P
Régionale environnementaux, _
des économiques, sociaux, Désenclavement des populations des
sanitaires, culturels, Zones ;
Infrastructu e 4 ) e
res iy etc.) po_smfs éventuels Déplacements facilités ; -
Centre-Est | dU ~ bitumage  des Vie et activités économiques surtout
trongons sur les développées autour de la route
(Tenkodog ;
0) populations et leur

environnement

Impacts
environnementaux,
économiques, sociaux,
sanitaires, culturels,
etc.) négatifs éventuels
du bitumage des
trongons sur les
populations et leur
environnement

Développement des grossesses non

désirées

- Que [Dentreprise des
travaux aient un
cahier  clair  qui
permette de retrouver
facilement les
individus fautifs en
cas de besoin ;

- Travailler avec les
services a sensibiliser
les ouvriers contre
certains
comportements
répréhensibles ;

- Que les entreprises
essaient de recruter
localement pour ce
qui est surtout des

emplois non
qualifiés ;
- Veiller a la

construction des murs
de clbture des écoles,
des CSPS et autres

ccuvres sociales a
réaliser
- Dans les contrats

avec les entreprises il
est annexé un code de
bonne conduite
entreprise et un
deuxiéme code de
conduite  travailleur
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Services Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontrés recommandations
pour minimiser les
risques
VBG/VCE/EAS/HS
e Direction regionale de I’urbanisme de la region du centre-est(tenkodogo)
Services | Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontré recommandations
s
Le Koulpélogo est la province la
moins désenclavee ;
La RN 17: Tenkodogo-Ouargaye-
Sangha ainsi que la voie Ouargaye-
Yondé-Comin Yanga-Fadas ont trés
attendues ;
L’autre régionale qui est trés
attendue est celle de Sangha-
Soudigui ;
La zone est une importante région
de production agricole ;
Les impacts positifs sont surtout le
o développement du petit commerce,
Direction NN - .
Régionale Impacts I’amélioration de la circulation, le
environnementaux, développement de la santé ; ,. o
de la économiques, sociaux La traversée des agglomérations ne Pour Iinstant, il n’y a
Culture, nomiques, ’ ) . 99 pas de site culture ou
sanitaires, culturels, tient pas toujours compte de leurs . .
des Arts et . e f g archéologique  connu,
etc.) positifs et négatifs spécificités ; A
du . . A . mais il n’est pas exclu
: éventuels du bitumage Les agglomérations traversees ne , . . .
Tourisme ) . d’en découvrir a
des trongons sur les disposent pas toujours de plans de \ : .
de la lati | ; . ) I’occasion des fouilles.
région du popu ations et leur !otlsse_ment a leurs traversées. Donc
Centre-Est | EnVironnement il est important lors des travaux de

bitumage de prendre attache avec
les services de 1’Urbanisme pour
s’imprégner et prendre en compte
toutes ces problématiques ;

Dans les travaux de bitumage et de
construction des routes, on ne
prévoit pas toujours les trottoirs
alors que les piétons sont les plus
nombreux ;

Il est important de savoir qu’en
fonction de 1’emprise de la voie,
comment elle doit étre aménagée ;
Les canaux d’assainissement et
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Services | Thématiques discutées | Réponses données Suggestions et/ou
rencontré recommandations
S

d’évacuation des eaux pluviales ne
sont pas toujours pris en compte ;

- Par exemple quand un caniveau
dépasse 50 cm de largeur, il doit étre
couvert ; ce qui n’est pas toujours le
cas ;

- Prendre en compte le cas par
exemple le cas de Garango ou 1/3
de la parcelle d’une station
d’essence lui a été amputée.

11.4.RESTITUTIONS LOCALES

Au terme du processus de recensement et de consultations, les résultats de 1’étude ont été
présentés a 1’administration et a la population des communes concernées par les travaux.
Ainsi, les catégories de biens impacteés, et les personnes concernées ont été abordées, ainsi
que les mesures et les bases de compensations retenues au terme des consultations.

Cette restitution visait a s’assurer que les préoccupations des personnes installées dans
I’emprise de la route et des autres parties prenantes ont été réellement prises en compte ; elle a
¢galement permis de recueillir d’autres observations qui ont été prises en compte dans le
présent PAR.
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CHAPITRE XII : INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES HOTES

Dans la mesure ou les personnes qui perdent des biens et/ou des revenus dans le cadre de ce
projet n’auront pas a quitter leurs habitations pour se réinstaller sur d’autres sites, il n’y aura
aucun probléme d’intégration dans le cadre des travaux de construction et de bitumage des
routes régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RNO4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06
(Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km). Par ailleurs, les populations riveraines
adherent entiérement au projet et se disent prétes a collaborer en faveur de sa mise en ceuvre
et de sa réussite.
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CHAPITRE XIIl : GESTION DES PLAINTES ET PROCEDURES DE RECOUR

Un dispositif portant sur I’enregistrement et la gestion d’éventuelles plaintes et 1’information
des PAP sur la procédure de recours pour la satisfaction de droits de réparation a trois (03)
niveaux sera mis en place dans le cadre du projet. Ainsi, le projet privilégiera d’abord, le
recours a un mecanisme extra-judiciaire de réglement des litiges a I’amiable au niveau local
en ayant recours a I’écoute, la concertation et la médiation éventuelle par des tiers. Les
incidents d’EAS / HS signalés par le biais du MGP sont I’exception ; ces cas doivent étre
référés immédiatement aux services de VBG et transferés directement au niveau national du
projet pour appliquer les démarches administratives plutdt que de trouver une résolution au
niveau communautaire, et le recours & la justice est possible si le plaignant souhaite
poursuivre dans cette voie, y compris en dernier recours.

13.1. LES DIFFERENTS TYPES DE PLAINTES

Il s’agit dans cette section de décrire ici, la nature des plaintes, les types de plaintes et la
procédure d’enregistrement et de traitement des plaintes.

13.1.1. Nature des plaintes

Les plaintes pourront étre catégorisées en deux (02) groupes: plaintes non sensibles et
plaintes sensibles.

@ Les plaintes non sensibles concernent le processus de mise en ceuvre : elles peuvent
concerner les choix, méthodes, résultats obtenus etc.

& Les plaintes sensibles portent habituellement sur des fautes personnelles telles que la
corruption, la discrimination, les violences basées sur le Genre (VGB) notamment
I’exploitation et abus sexuels et le harcelement sexuel.

NB : Le Projet garantira aux usagers que les plaintes sensibles seront traitées de fagon
confidentielle, de maniere a éviter éventuellement toutes représailles ou toute atteinte
gratuite a la dignité des individus.

13.1.2. Types de plaintes

En général, dans tout processus de réinstallation, des difficultés de différents ordres
apparaissent sous forme de plaintes. Ces plaintes sont de deux (02) ordres : les plaintes liées
au déroulement du processus et celles liées au droit de propriété.

Le délai de gestion des plaintes au niveau du village est de cing (05) jours, au niveu
communal, agence d’exécution et UGP est de sept (07) jours. Lorsqu’une plainte n’a pas été
traitée dans ce délais, elle est automatiquement transférée au niveau supérieur.

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant 1’existence d’un
mécanisme pour traiter les plaintes. Les problemes qui peuvent apparaitre sont les suivants :
(i) erreurs dans l'identification des PAP et I'évaluation des biens; (ii) désaccord sur des
limites de parcelles ; (iii) conflit sur la propriété d'un bien; (iv) désaccord sur I'évaluation
d'une parcelle ou d'un autre bien ; (v) successions, divorces, et autres problémes familiaux,
ayant pour résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une méme famille, sur la
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propriété, ou sur les parts, d'un bien donné ; (vi) désaccord sur les mesures de réinstallation
(emplacement du site de réinstallation) ; (vii) type d'habitat proposé ; (viii) caractéristiques de
la parcelle de réinstallation) ; (ix) conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale
(propriétaire du fonds et exploitant différents, donc conflits sur le partage de I'indemnisation),
(x) ’"EAS/HS etc.

D’autres types de plaintes peuvent apparaitre dans le cadre de la mise en ceuvre du Projet. Il
s’agit des :

- incidents liés aux travaux (pollutions des eaux, poussiéres & fumées, accidents,

nuisances sonores, etc.) ;

- problemes liés a la sélection des prestataires ;

- doléances soumises par les populations riveraines et non résolues ;

- requétes ou demandes de clarification sur les sous-projets ;

- des cas de déenonciations faites par des tiers.

13.2. PROCEDURE D’ENREGISTREMENT ET GESTION DES PLAINTES

@ Premier niveau de reglement des plaintes : Niveau village (COGEP)

Toutes les plaintes et réclamations seront enregistrées au niveau du comité local installé dans
les villages et les quartiers. Les PAP doivent étre informés par les canaux d’informations
habituels de 1’existence d’un mécanisme de gestion des conflits au niveau du village ou du
secteur. Le mécanisme de gestion des plaintes élaboré dans le cadre du projet HYDROMET
sera appliqué pour geérer les éventuels conflits dans le cadre du présent projet. Il inclut un
processus et des procédures pour que les plaintes puissent étre formulées de maniere
anonyme, avec des mesures spécifiques pour s’assurer qu’il est accessible aux plaintes
sensibles tels que les plaintes liées aux incidents d’EAS /HS. De plus, le mécanisme de
gestion des plaintes définira clairement le processus d’enregistrement des plaintes soit par
enregistrement dans le registre, par écrit, par SMS, par appel téléphonique, courrier, e-mail,
site internet, face a face en personne etc. en donnant aux PAP plusieurs alternatives pour
soumettre leurs plaintes.

Il faut noter que ’enregistrement des plaintes EAS / HS ne peut pas étre effectué¢ dans les
mémes registres que les autres plaintes. Le projet doit établir plusieurs points d'entrée au
niveau local pour recevoir les plaintes EAS / HS. 1l peut s'agir de femmes de confiance ou de
prestataires de services qui ont été reconnus sdrs et accessibles lors de consultations
specifiques avec des femmes et des filles. Leur rble consiste uniquement a orienter les
survivants du EAS / HS vers les services locaux de lutte contre la VBG, et non la gestion de
ces plaintes - cela devrait étre fait au niveau national / régional.

Le comité local villageois ou du secteur pour la gestion de la plainte sera composé de deux
(02) représentants de PAP, le président du CVD, une autorité coutumiére, de personnes
ressources au besoin. Ce comité sera chargé d’analyser les réclamations a la base, les traiter
dans un délai de 05 jours et transmettre les cas non résolus au niveau communal. Toutes les
plaintes enregistrées et traitées feront I’objet de PV de conciliation transmis a la commission
communale et au Projet pour archivage.
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Concernant les plaintes EAS / HS, le role des membres du comité se limitera a recevoir la
plainte et a la renvoyer au prestataire de services local (ex. ONG) qui offrirait des services. Si
les survivants souhaitaient utiliser la procédure administrative de gestion des plaintes,
transférer la plainte au comité au niveau de I’'UGP (quatriéme niveau), qui gérerait la plaine
(verifier le lien avec le projet, proposer des sanctions, etc.).

& Deuxiéme niveau de gestion des plaintes : Niveau commune (CCGP)

Au niveau communal, un comité de mise en ceuvre de la réinstallation sera installé par arrété
du Maire. Ce comité mettra en place une commission de recours et de réglement des plaintes
et réclamations, chargée de 1’enregistrement des plaintes venant directement des PAP et / ou
des plaintes non résolues transmises des comités locaux des villages ou des quartiers et
d’analyser et statuer sur toutes les plaintes concernant le processus de réinstallation dans un
délai de 07 jours. Les PV de conciliation seront établis pour toutes les plaintes et réclamations
recueillies. Une copie des PV de conciliation sur chaque plainte traitée, sera archivée au
niveau communal et les originaux des PV en méme temps que les rapports des sessions de la
commission au niveau de la coordination du Projet.

@ Troisieme niveau de gestion des plaintes
Apreés le comité communal, le troisieme niveau de gestion des plaintes concerne les agences
d’exécution au niveau national. A ce niveau, la plainte sera gérée dans un délai de sept (07)
jours avec I’arbitrage des membres qui sont :

- le premier responsable de 1’agence d’exécution concernée5 ;

- les deux (02) points focaux de I’agence d’exécution concernée ;

- le spécialiste en sauvegarde environnementale du projet ;

- le spécialiste en sauvegarde sociale du projet.

@ Quatrieme niveau de gestion des plaintes
L’UGP peut également étre saisie directement pour des cas de plaintes de la part de tiers.
Dans son rdle de coordination de ’ensemble du projet, 'UGP devra exécuter les taches
suivantes :
- assurer que le mécanisme de gestion des plaintes est fonctionnel ;
- suivre et documenter les plaintes (rapports trimestriels) et procéder a 1’archivage
physique et électronique des plaintes ;
- procéder en cas de besoin a la saisine des tribunaux et suivre les décisions de justice
ainsi que leur exécution.

Le MGP dans le cadre du Projet est extra-judiciaire de réglement des litiges a ’amiable a tous
les échelons. Cela signifie que dans le principe, le niveau « Tribunaux compétents » n’est pas
applicable dans le cas du Projet. Toutefois, conformément aux principes du droit

® DGNET, DGIR, CCl, ONASER, DOUANE, DGTM.
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constitutionnel des citoyens a recourir aux juridictionnels en cas de besoin, les tribunaux
compétents pourront étre saisis par le plaignant en vue de la satisfaction de leurs plaintes.
Dans ce cas, au niveau juridictionnel, seul le juge peut fixer un délai.

13.3. PLAINTES SENSIBLES, TELS QUE CELLES LIEES A L’EAS / HS

La nature spécifique de I'exploitation et des abus sexuels et du harcélement sexuel nécessite
des mesures adaptées pour le signalement et le traitement sir et éthique de ces allégations par
le biais de mécanismes de plaintes. Le mandat d'un mécanisme des plaintes pour les incidents
d’EAS / HS est de : (1) permettre des liens entre la victime et les prestataires de services de
VBG, (2) permettre un lien avec le systeme juridique national (seulement avec le
consentement éclairé de la concernée), (3) permettre a une équipe dédiée de déterminer la
probabilité qu'une allégation soit liée au projet.

Il faut avoir les éléments spécifiques qui rendent le Mécanisme de Gestion des Plaintes
sensible aux plaintes liées a ’EAS / HS, par exemple :

- Les voies d'entrée multiples et slres, développées sur la base de consultations avec
les communautés affectées (en particulier avec les femmes et les filles) ;

- Un protocole de responsabilité et de réponse sera développé dans le cadre du plan
d'action SEA/HS, qui sera appliqué a ce MGP ;

- La confidentialité et le respect du consentement de la plaignante seront
particuliérement garantis pour les plaintes liées a I’EAS / HS en raison de leur
nature sensible et des représailles potentielles infligées a la plaignante/survivante
par l'agresseur ainsi que sa famille ou sa communauté. Par exemple, le MGP
inclura I’option de soumettre une plainte anonyme et il y aura un registre séparé
pour les plaints EAS/HS afin de garantir la confidentialité.

- Pour les cas d’EAS / SH signalés, le MGP doit préciser qui recevra / gérera le cas.
Il doit s’agir d’une personne/structure qui possede une expertise sur les services de
VBG et / ou qui a été formée sur l'approche centrée sur les survivants et les
premiers secours psychologiques.

- Il est important que des services de VBG (médicaux, psychosociaux et juridiques)
soient disponibles dans toutes les zones du projet dans le cas ou un incident
d'EAS/HS serait signalé, par le biais d’une cartographie des services de VBG ou,
dans le cas ou les services ne sont pas disponibles, le recrutement par le projet
d’un fournisseur des services qualifiés et spécialisés sur les questions de VBG.
Toutes les plaintes regues liées a ’EAS / HS seront immédiatement référées aux
services VBG.

- Il est important que tous les membres des comités de gestion des plaints soient
formés sur (au moins) comment orienter un survivant de VBG vers le point focal
formé approprié au sein du MGP, sur comment orienter aux services de VBG, et
sur le protocole de sécurité et d'éthique dans le traitement des informations sur les
cas d'EAS / HS.

- Le rble des membres du comité au niveau local se limitera a recevoir la plainte, la
renvoyer au prestataire de services VBG local et, avec le consentement du
plaignant, transférer la plainte au comité au niveau national, qui gérerait la plaine
(vérifier le lien avec le projet, proposer des sanctions, etc.).
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- Toutes les plaintes EAS/HS seront transférées a I’UGP qui en informera
immédiatement 1’équipe de la banque mondiale et produira un rapport en
réunissant toutes les informations complémentaires. Des dispositions seront prises
au niveau de I’'UGP pour associer toutes les personnes et structures compétentes a
la résolution de ces plaintes.

- Les procédures opérationnelles standard du MGP doivent étre développées avec
I'expertise du spécialiste en genre/VVBG du projet afin d'incorporer ces éléments de
maniére concrete.

Le tableau 34, donne des détails sur la composition, les réles des organes du MGP et les
autres acteurs impliqués.

Tableau 34 : Composition, roles des organes du MGP et les autres acteurs impliqués

Organes Composition et nombre Role
1. Comité 1. Deux (02) représentants | - recevoir, enregistrer et accusé réception des plaintes
villageois de PAP, le président du et/ou réclamations en 2 jours ;

CVD ou le conseiller, une
autorité coutumiére, de
PErsonnes ressources

procéder a des investigations approfondies pour
cerner tous les enjeux de la plainte en 3 jours ;
engager avec le plaignant une négociation pour une
issue a I’amiable de la plainte, a I’exclusion des cas
de VBG, en 5 jours

établir les PV ou rapports de session ;

transférer les plaintes non résolues au niveau
communal.le comité a 5 jours pour traiter la plainte

2.Comité
département
al

(Maximum 07 membres)

1.

Le préfet ou son
représentant du
département concerné
Le maire ou son
représentant

Un conseiller du ou des

villages concerné (s)

Le président du CVD
du ou des village (s)
concerné (3)

Le chef du ou des
village (s) concerné (s)
La représentante des
organisations féminines
Le représentant des
agences d’exécution

recevoir, enregistrer et accusé réception des plaintes

et/ou réclamations ;

informer I’UGP et le niveau national de 1’état des

lieux des plaintes recues, enregistrées et traitées,

informer le représentant du point focal des agences

d’exécution au niveau provincial ;

procéder a des investigations approfondies pour

cerner tous les enjeux de la plainte ;

engager avec le plaignant une négociation pour une

issue a I’amiable de la plainte ;

convenir rapidement avec 1’agence concernee de la

date d’une session au cours de laquelle les plaintes

seront examinées et donner le résultat aux

plaignants ;

évaluer la nature et le colt des dommages constatés

ou faisant I’objet de plaintes si nécessaire ;

établir les PV ou rapports de session ;

transférer les plaintes non résolues au niveau

national ;

Plaintes EAS/HS :

o orienter le plaignant aux services de VBG
(médicaux, psychosociaux et juridiques) selon les
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besoins/souhaits du plaignant ;

o transférer la plainte au comité au niveau de
I’UGP pour sa gestion, si le plaignant I’accepte et
souhaite de suivre la procédure administrative de
gestion des plaintes

o veiller au respect de la confidentialité et le
consentement du plaignant

le comité a 07 jours pour traiter la plainte

3. Les
agences
d’exécution
au niveau
national

(04°Membres)

1. Le premier responsable
de I’agence d’exécution
concernée’

2. Les deux points focaux
de I’ agence d’exécution
concernee

3. Le spécialiste en
sauvegarde sociale du
projet

s’assurer de 1’opérationnalisation du MGP dans les

activités du projet au sein de 1’agence ;

recevoir, enregistrer et accusé réception des plaintes

et/ou réclamations qui leur seront soumis

directement ;

recevoir, enregistrer et accusé réception des plaintes

et/ou réclamations qui n’ont pas abouties et

également résolues au niveau 1

informer I’UGP de I’état des lieux des plaintes

recues et enregistrées et traitées,

procéder a des investigations approfondies pour

cerner tous les enjeux de la plainte ;

engager avec le plaignant une négociation pour une

issue a I’amiable de la plainte ;

établir les PV ou rapports de session ;

évaluer la nature et le colt des dommages constatés

ou faisant I’objet de plaintes si nécessaire ;

documenter et archiver conséquemment le processus,

Plaintes EAS/HS :

o orienter le plaignant aux services de VBG
(médicaux, psychosociaux et juridiques) selon les
besoins/souhaits du plaignant ;

o transférer la plainte au comité au niveau de
I’UGP pour sa gestion, si le plaignant 1’accepte et
souhaite de suivre la procédure administrative de
gestion des plaintes

o veiller au respect de la confidentialite et le
consentement du plaignant

® Ce chiffre n’est pas limitatif. Toutefois, I'agence pourra faire intervenir tout membre en son sein susceptible

de permettre une meilleure gestion de ladite plainte.

7 ANAM, DGRE, SAP, SP/CONASUR, DGPC
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les agences d’exécution ont 07 jours pour traiter la

plainte
4.UGP / (09 membres) - s’assurer de I’opérationnalisation du MGP dans les
MTMUSR 1. le responsable du activités du projet de maniere globale) ;
programme - analyser les rapports d’activités entrant dans la mise
budgétaire « Transport et en ceuvre du MGP ;
météorologie » du [ - élaborer un rapport consolidé de gestion des plaintes
MTMUSR du projet sur la base des rapports spécifiques de
2.Le coordonnateur délégué gestion de plaintes soumis par chagque agence
du projet HYDROMET d’exécution ;
3. Le chargé du projet - apporter tout appui nécessaire aux agences
4. le spécialiste en d’exécution pour la bonne mise en ceuvre du MGP ;
sauvegardes du Projet - assurer les actions de visibilité et de communication
5. le spécialiste en suivi autour du MGP ;
evaluation - suivre les plaintes enregistrées et la régularité de leur
6. le spécialiste en traitement ;
passation de marché - suivre la mise en ceuvre des résolutions des
7. Le spécialiste en différentes plaintes ;
communication - prendre part aux sessions des structures de gestion
8. Le Responsable des plaintes au besoin ;
Administratif et Financier | - veiller a I’enregistrement et au traitement diligent
9. Un représentant du des plaintes au niveau de chaque agence ;
MTMUSR (cellule genre) | - évaluer la nature et le colit des dommages constatés
ou faisant I’objet de plaintes si nécessaire ;
- documenter et archiver  conséquemment le
processus ;
- assurer le renforcement des capacités des structures,
leur formalisation, ainsi que leur fonctionnement
I’UGP dispose de 07 jours pour traiter la plainte
5. Les - recueillir et résoudre les plaintes qui n’ont pas abouti
Tribunaux Non Applicable a une résolution finale aux niveaux 1, 2,3
compétents

Source : Mission d’élaboration du MGP du projet HYDROMET - Aodt 2020

NB : le présent MGP se veut extra-judiciaire toutefois, le plaignant est en droit, a tout
moment, de saisir les tribunaux compétents au sujet de sa plainte apres avoir épuisé toutes les
voies de recours a [’amiable.

L’organigramme faisant état des niveaux de gestion requis se présente comme suit :
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Graphique 1 : Organigramme du Mécanisme de gestion des plaintes

Niveaux d’enregistrement /de Délai de traitement Roles et missions des comités de

gestion de plainte.

traitement

A4

. . Niveau 5 : structures compétentes
Tribunaux compétents

=

| Niveau 4 : National
UGP/MTMUSR @— |Enregistrement et traitement des plaintes
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l Niveau 3 : National
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Enregistrement et traitement des plaintes

u Médiation externe
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Comité Départemental
! ! | Niveau 2 : départemental : Enregistrement et traitement des plaintes

.

Comité local/villageois @ | Niveau 1 : village : Enregistrement et traitement des plaintes
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CHAPITRE XIV : RESPONSABILITES ORGANISATIONNELLES

La mise en ceuvre du PAR requiert une organisation adéquate et I’implication des différents
acteurs suivant leurs responsabilités et leurs domaines d’intervention. Ainsi, les principaux
acteurs de mise en ceuvre du PAR sont le Projet HYDROMET, les différents services
techniques au niveau central et local (services en charge de I’environnement, de I’agriculture,
de la solidarité nationale...), les autorités locales, et les propriétaires/exploitants de biens
recenses.

14.1.MAITRISE D°’OUVRAGE ET MAITRISE D’(EUVRE

La Maitrise d’Ouvrage du PAR sera assurée par le Projet HYDROMET, placée sous la tutelle
du Ministére de Transport, de la mobilité Urbaine et de la Sécurité Routiére, représentant I’Etat
Burkinab¢. Quant a la Maitrise d’Euvre, elle sera assurée par 1’unité environnementale et
sociale du Projet HYDROMET, qui aura a sa charge la gestion directe de I’ensemble du
processus de mise en ceuvre du PAR. Ainsi, dans le cadre de la mise en ceuvre du présent
PAR, le Projet HYDROMET sera charge de :

- I’établissement des quittances/engagement de démenager

- le renforcement des capacités des membres des comités et des acteurs impliqués

- Dorganisation de I’opération de paiement ;

- 1’¢laboration des états de paiement correspondants ;

- I’information des différentes parties prenantes sur les dates et lieux de paiement ;

- D’élaboration des rapports de mise en ceuvre des activités du PAR...

Des Comités chargés d’accompagner le Projet HYDROMET dans la mise en ceuvre du PAR
seront créés a deux (02) niveaux.

14.2.COMITES VILLAGEOIS

Le comité villageois de mise en ceuvre du PAR est la premiere instance de mise en ceuvre du
PAR. Ce comité a pour attributions : la sensibilisation, I’information, la mobilisation des
populations riveraines autour du projetet la recherche de la cohésion sociale dans le cadre du
déroulement des travaux. Il sert aussi d’interface entre les populations et les différents acteurs
de mise en ceuvre des travaux, facilite le travail des équipes de suivi et de supervision du
chantier.
De maniere spécifique, le comité est chargé de :
- Appui a la mise en ceuvre du processus de réinstallation au niveau villageois ;
- Participation a I’identification des personnes affectées, a I’inventaire et a 1’évaluation
de leurs biens ;
- Tenue des registres de recueil des réclamations ;
- Enregistrement des réclamations au niveau villageois, conformément aux orientations
du projet ;
- Contribution au reglement des litiges et réclamations ;
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- Assistance aux personnes vulnérables pour le recouvrement de leurs droits en cas de
préjudice ;

- Contribution a I’organisation des opérations de paiements des compensations ;

- Suivi du processus de réinstallation.

Le comité villageois est composé comme suit :
v 1 CVD, conseillers élargis aux représentants des autorités coutumieres, des
agriculteurs, des éleveurs, des transhumants, des PAP (02 : 01 homme + 01 femme),
personnes ressources.

Mis en place par arrété du maire de la commune dans laquelle reléve le village, le comité
villageois est dirigé par son Président ; le secrétaire assure 1’enregistrement des plaintes et la
rédaction des proceés-verbaux de réunions. Ce dernier garde une copie de tous documents
recus ou émis dans le cadre des travaux.

Pour tout cas de plainte, la réclamation est inscrite dans un registre détenu par le secrétaire. Le
comité doit se prononcer au plus tard dans les 72 heures qui suivent, sur la recevabilité ou non
de la plainte.

14.3.COMITES COMMUNAUX DE MISE EN (EUVRE DU PAR

Le Comité Communal de mise en ceuvre du PAR constitue le cadre d’échange et de diffusion
de I’information entre les différentes parties prenantes au niveau local. Il examine les plaintes
et les PV des comités villageois, puis entend le plaignant ou son représentant avant de se
prononcer sur la suite a y donner. Aprés Vérification des informations motivant la
réclamation, le comité se prononce et dresse un PV dont une copie est remise au plaignant, et
une autre, transmise a I’unité de coordination du projet.

De maniére spécifique, ce comité est chargé :

Mobilisation des acteurs locaux ;

Appui a la mise en ceuvre du processus de réinstallation au niveau communal ;

Suivi des négociations et de la fixation des indemnisations ;

Appui au traitement des réclamations au niveau communal ;

Facilitation des opérations de paiements des compensations ;

o IEC des acteurs et PAP ;

Suivi du processus de réinstallation.

Le Comité Communal de mise en ccuvre du PAR est créé par arrété du maire de la commune
et est composé duMaire, service domanial, service de I’environnement, 02 éleveurs, 02
agriculteurs, 02 personnes ressources, 02 représentants des PAP par catégorie socio-
professionnelle) présidé par le maire ou son représentant.

Le comité communal a cing (5) jours pour se prononcer sur les réclamations recues.

O O O O O

Réf. 36/DIT/DG — Mai 2021 TED

Ingénieurs Conseils



Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO04 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 155/313

14.4.COMITES REGIONAUX DE MISE EN (EUVRE DU PAR

Conformément a la Loi n°® 034 de 2009 sur le foncier rural, les Comités Régionaux de
Coordination (CRC) qui sont des comités spécifiques des Comités Régionaux de
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (CR/CPSA) existants seront les institutions
intermédiaires chargées de la gestion de la terre et le développement des activités dans la
Zone du Projet. lls assureront (a) la coordination régionale du projet a travers des
interventions directes dans la zone d’intervention du projet ; (b) ils procéderont au contrdle
des projets pour s'assurer que les questions de réinstallation et de compensation sont prises en
compte. En tant qu’autorité régionale de développement, les CRC seront responsables du
développement et de l'attribution des terres. Les CRC assureront le suivi de la mise en ceuvre
du PAR et coordonneront le mécanisme de gestion des plaintes avec le responsable du suivi-
¢valuation de I’unité de gestion du projet.

Le Comité Régional de mise en ceuvre du PAR est composé du Sous-comité technique de
Suivi des indemnisations : techniciens du projet, un représentant du conseil régional, un
représentant du gouvernorat, et des représentants des Directions Régionales (Agriculture,
Environnement, Action sociale, Elevage, Promotion de la femme, Economie et planification).
Il est présidé par le Gouvernorat.

Le tableau ci-apres fait la synthese des responsabilités de chacune des entités :
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Tableau 35 : Missions et responsabilités des acteurs

Responsabilités/missions
Etapes AT Exécution Suivi Appuis-conseils
Acteurs
Information et consultation du public et | UGP HYDROMET/CmP Ingénieur IC
des PAP Conseil (I1C)
Mise en place des comités de mise en Mairies (Tigba, Diabo, UGP IC
ceuvre du PAR (CmP) Comin Yangha, Yondé, HYDROMET
(comités communaux et comités Ouargaye)
villageois)
Inventaire des biens UGP HYDROMET/CmP | IC
. Recensement des PAP affectées a UGP HYDROMET, IC
Elaborationdu | ,. , . .
PAR I’intérieur des emprises Consultants, CmP
Evaluation des indemnisations et UGP HYDROMET/CoR IC IC
compensations
Négociations et fixation des UGP HYDROMET/CmP | IC IC
indemnisations
Approbation du PAR UGP
HYDROMET/ANEVE/
BM
Diffusion et publication du PAR UGP HYDROMET /BM
Enregistrement des plaintes et Comités UGP/AE/comm | UGP/AE
. réclamations (UGP/AE/communes unes consultants
Zhse en geuvre villages) Ivillages
uPAR Paiement des compensations des PAP UGP HYDROMET/Mairie | IC/ONG/UGP
HYDROMET
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Responsabilités/missions
Etapes Al Execution Suivi Appuis-conseils
Acteurs
Libération des emprises pour 96 km de | Mairies (Tigba, Diabo, IC/UGP
voiries Comin Yangha, Yondé, HYDROMET
Ouargaye)
Enregistrement des plaintes et . IC/UGP
réclamations Mairies/CmP HYDROMET
Traitement des plaintes et réclamations | UGP HYDROMET /CmP | IC /Mairie IC
Suivi de la mise en ceuvre du PAR UGP HYDROMET/IC IC, ANEVE
Evaluation de la mise en ceuvre du IC ONG et BM
. PAR
Suivi - Documentation des activités de mise en
Evaluation et UGP HYDROMET IC IC
reportin ceuvre du PAR
P ’ Enregistrement des plaintes et Comites UGP/AE/comm | UGP/AE
) g . P (UGP/AE/communes unes consultants
réclamations . .
Ivillages) Ivillages
Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021
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CHAPITRE XV : PROGRAMME D’EXECUTION DU PLAN DE REINSTALLATION
Conformément au calendrier de mise en ceuvre du projet, la durée des prestations, incluant le
dédommagement de tous les ayants droits est de dix (10) mois. Cette durée comprend entre
autres, la mise en place des comités, le renforcement des capacités, le paiement des différentes
compensations, la gestion des plaintes et litiges, etc.

Les activités de mise en ceuvre du PAR seront réalisées suivant le calendrier indicatif qui suit.
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Tableau 36 : Principales étapes de la mise en ceuvre du PAR
Période
Moisl | Mois2 |Mois3 |Mois4 |Mois5 |Mois6é |Mois7 |Mois8 |Mois9 |Moisl0

Etapes Activités

I’affichage publique

processus  d’abrobation et
validation

processus de publication et de
diffusion

Mobilisation des ressources
Planification | Mise a jour de la base de

de ~lajdonnées
réinstallation  [préparation d'un calendrier
détaillé

Elaboration dun plan de
communication

Coordination avec les divers
acteurs institutionnels
nationaux et locaux

Lancement officiel
Information des personnes
recensées sur le processus de
paiement

Information des populations
riveraines sur le mécanisme
de gestion des plaintes

Information et
communication

Mise en place du comité de

Mise en ceuvre .
mise en ceuvre
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Période
Moisl |Mois2 |Mois3 | Mois4 |Mois5 |Mois6 | Mois7 | Mois8 | Mois9 |Moisl0

Etapes Activités

Renforcement des capacités
des différents acteurs

Paiement des compensations
Gestion des plaintes
Déplacement des personnes
installées dans I’emprise

Suivi de la réinstallation

Audit de cloture du PAR.
Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021
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CHAPITRE XVI : COUT TOTAL DE MISE EN (EUVRE DU PLAN DE
REINSTALLATION

Le colit des compensations liées aux différentes pertes, qui s’éléve a deux cent quatre millions
six cent onze mille huit cent quarante un (204 611 841) FCFA.

Les montants des différentes compensations individuelles feront 1’objet d’accords signés par les
différents bénéficiaires.

Le tableau ci-apres fait la synthese du codt total des différentes compensations :

Tableau 37 : Codt des compensations par type de bien (en F CFA)

Types  de| COMMIN | DIAP OUAR TOTAL
biens YANGA ANGOU | PVABO GAYE | T'BGA | YONDE | ~e\ERAL
Champs 3877003 | 33799 | 6536082 62043 | 368439 0| 10877 366
Arbres 309 000 0 460000 12000 | 170 000 55000 1006 000
Infrastructures | 60 575 656 0| 57656318| 12868943 | 11036603 | 2340958 | 1 j;g
Terrain

o 0 0 0 0| 8000000 0| 8000000
rpeevr;u de | 15320000 12390000 | 4760000 | 7840000 1540000 | 38850000
Tombe 400 000 0 0 0 0 0 400000
Site sacré 200 000 0 600 000 0 200000 0 1000000
Total 77681658 | 33799 | 77642399 | 17702936 | 27615042 | 3935958 | 204 gﬂ

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

Les montants ci-dessus ont été obtenus sur la base des formules proposées dans le chapitre 8, et
les détails correspondants sont donnés dans 1’annexe.

Par ailleurs, la mise en ceuvre du PAR requiert la participation de tous les acteurs tant au niveau
national que local. Toutefois, il ressort des échanges avec les autorités locales des communes
concernées par les travaux, que la principale contrainte a leur niveau est la faiblesse des
ressources humaines, matérielles et financieres qui pourrait constituer un obstacle a leur
participation efficace a la mise en ceuvre du PAR.

Pour ce faire, un plan de renforcement des capacités des acteurs institutionnels a été prévu,
pour un montant évalué a trente-six millions six cent cinquante mille (36 650 000) FCFA
(confére tableau n°25). Ce plan de renforcement de capacités se compose de formations sur la
mise en ccuvre du PAR dont le colt est évalué a vingt cing million deux cent mille (25
200 000) Fcfa, I’acquisition de matériels de travail au profit des comités villageois,
communaux et agents administratifs déconcentrés d’un cott d’un million cinquante mille (1
050 000) Fcfa ainsi que les frais de fonctionnement des comités évalué a dix million quatre
cent mille (10 400 000) Fcfa.

L’évaluation de la mise en ceuvre du PAR a également été prévu, pour un montant estimé a
quinze millions sept cent cinquante (15 750 000) FCFA.
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Ainsi, le cott total relatif aux actions de suivi de la mise en ceuvre du PAR s’¢éléve a cinquante-
cing millions trois cent cinquante mille (55 350 000) FCFA.

Le tableau suivant présente le budget y relatif, sur une période de six (06) mois :

Tableau 38 : Coiit de suivi de la mise en ceuvre

Nombr Jour Montan
Activités Désignation /eQuanti EnitaireTOtal
€ U EcEA)
1. Renforcement |Formation sur la mise en ceuvre du 95.200.000
des capacités des  |PAR o
acteurs Appui institutionnel 1.050.000
institutionnels Fonctionnement des comités 10.400.000
Appui social pour les personnes
2. Mesures vulnérables 110 ffl 25.000 2.750.000
d’accompagnement |prise en charge du colt de
social demangement de la PAP deplacée 1 Ff| 200.000 200.000
physique
3. Evaluation[Honoraires consultant 1 45 150.000,  6.750.000
externe Equipe d’enquéteurs 10 30 30000 9.000.000
Total général 55.350.000

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021

En somme, le colt total du présent PAR s’éléve a deux cent quatre vingt six millions cing cent
huit mille vingt cing (286.508.025) FCFA, incluant une provision de 10% pour les divers et les
imprévus. Le tableau ci-aprés fait le récapitulatif des différents co(ts :

Tableau 39 : Récapitulatif des colts du PAR

Désignation | Montants
1. Compensation des pertes

Champs 10.877.366
Arbres 1.506.000
Infrastructures 144.478.476
Perte de revenu 38.850.000
Acquisition de terrain d'habitation 8.000.000
Tombe 400.000

site sacré 1.000.000
Sous-total compensation des pertes (1) 205.111.841
2. Suivi

(I?;;E(Egcement des compétences des membres du 95 200.000
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Appui institutionnel 1.050.000
Fonctionnement des comités 10.400.000
Suivi-évaluation du PAR 15.750.000
Appui social pour les personnes vulnérables 2.750.000
S;EIZ éeéne %T]z;rsglz udeu colt de demangement de la PAP 900.000
Sous-total suivi (2) 55.350.000
CoUt compensation et suivi (1+2) 260.461.841
Divers et imprévus 10% 26.046.184
Codt total PAR 286.508.025

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021
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CHAPITRE XVII : SUIVI ET EVALUATION DU PLAN DE REINSTALLATION

Le suivi et I’évaluation sont assurés a la fois par de tierces personnes et le dispositif prévu a
I’UGP. Ce mécanisme vise a s’assurer que les actions proposées sont mises en ceuvre dans les
délais prévus, et que les résultats visés sont atteints. Ce dispositif a également pour objectif
d’entreprendre des mesures correctives en cas de difficultés ou d’imprévus constatés.

17.1. SUIVI

L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les personnes installées dans I’emprise
soient indemnisées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif. Au plan
spécifique, les objectifs sont les suivants :

e s’assurer que les actions menées sont exécutées conformément aux recommandations du
PAR;

o vérifier que les résultats attendus sont obtenus dans les délais prescrits ;

e identifier tout élément imprévu susceptible d’influencer négativement le déroulement
des opérations sur le terrain ou d’en réduire 1’efficacité ;

e recommander aux instances responsables concernées et ce, dans les meilleurs délais, les
mesures correctives appropriées entrant dans le cadre de procédures ordinaires ou
exceptionnelles de programmation ;

o vérifier que les directives genre de la PO 4.12 et les dispositions de la Politique
Nationale Genre sont prises en compte.

Des indicateurs de performance qui permettront d’évaluer efficacement I’avancement et les
résultats des activités devront étre déterminés, de méme que la source de vérification de chacun
des indicateurs. De méme, la fréquence d’analyse de chaque indicateur retenu sera indiquée.
Dans certains cas, le suivi se fera en permanence par I’équipe terrain et dans d’autres cas, il
sera mensuel ou annuel. Pour ce qui est par exemple du paiement des indemnisations, le suivi
s’effectuera en permanence et les paiements seront inscrits de maniére réguliére dans le
systtme de gestion. Ainsi, les activités menées dans ce cadre feront 1’objet de rapports
mensuels et trimestriels. De méme, la désagrégation des données par sexe permettra de
percevoir et de suivre I’avancement des activités du point de vue du genre.

Par ailleurs, un protocole pour le suivi de la mise en ceuvre des études réalisées au compte du
projet HYDROMET est en cours de préparation avec I’ANEVE. Dans le cadre de ce protocole,
I’ANEVE doit assurer :

e le controle trimestriel de la mise en ceuvre du PAR et le renseignement des indicateurs
de performances sociales, et fournir les rapports y relatifs;

e la production de rapports trimestriels et circonstanciés sur le contrdle de la mise en
ceuvre du PAR & transmettre au projet HYDROMET pour soumission & la Banque
mondiale;

e la proposition de mesures correctives conformément a la législation et a la
reglementation en vigueur.

Le tableau ci-dessous fournit une liste non limitative des indicateurs et parameétres de suivi :
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Tableau 40 : Indicateurs potentiels de suivi

RESPONSABLE | OBJECTIF DE
COMPOSANTE | MESURE DE SUIVI INDICATEURS DU SUIVI PERFORMANCE
Vérifier que la diffusion de Nombre et types de séances Au moins une séance par mois
I’information aupres des propriétaires | d’information a I’intention des d’information par localité
Information et de biens et les procédures de propriétaires de biens et des autres | Projet impactée durant la période de
consultation consultation sont effectuées en accord | parties prenantes effectuées dans | HYDROMET mise en ceuvre du PAR.
avec les principes présentés dans le les localités/Avant le début des
PAR. travaux.
Vérifier que la diffusion de Effectifs des ménages et des Au moins une séance par mois
I’information auprés des propriétaires | personnes  touchées par la d’information par localité
de biens et les procédures de réinstallation ; impactée durant la période de
. consultation sont effectuées en accord | Nombre et types de séances . mise en ceuvre du PAR.
Information et I . . s dans | Linf ion 4 Ui on d Projet
consultation avec les principes présentés dans le information a I'intention des HYDROMET
PAR. propriétaires de biens et des autres
parties prenantes effectuées dans
les localités/Avant le début des
fravaux.
S’assurer que les mesures de Nombre propriétaires de biens Les compensations financieres
Compensation et compensation et d’indemnisation sont | /compensés et dates de versement . sont versées a 100% des ayant-
- . . . . Projet . .
appui a la effectuées en accord avec les principes | (répertoire des PAP). droit avant le démarrage des
. : o : HYDROMET
réinstallation présentés dans le PAR. Montant des  compensations travaux.
versées aux ayants droits
L S’assurer que les femmes et les Montant des  compensations Toutes les femmes affectées
Application des Inérabl . . f | . I
mesures relatives | 9roupes vulnérables sont compensées | Versees aux emmes _ par le projet ont regu elles-
au genre. EAS/HS de maniére juste et équitable tel que Type d’appui accordé aux femmes | Projet mémes leurs compensations.
g ’ . prévu dans le PAR et que ces derniers | et aux groupes vulnérables HYDROMET Aucune plainte des femmes
et aux populations <néfici , . \ \ <ol
vulnérables beqe icient des mesures d’appui n’est restée non résolue.
indiquées sans risques d’EAS/HS..
Mise en place des | S’assurer de la création et du bon Nombre de Comités Villageois | Projet Tous les comités villageois et
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comités fonctionnement des comités dans les crées HYDROMET communaux ont été créés et
villages et communes Nombre de Comités Communaux sont fonctionnels
crées
Nombre de sessions tenues
Nombre de formations tenues
Nombre de personnes formées - .
) . Tous les acteurs ont eté formés
Renforcement des | S’assurer du renforcement des Nombre de rapports fournis . o RPNy
capacités des capacités opeérationnelles et des Pourcentage de personnes formées Projet et Ies_ comites ont beneficie des
. HYDROMET appuis du projet pour leur
acteurs compétences des acteurs pouvant  mettre en  ceuvre -
, . ) fonctionnement
I’enregistrement et le traitement
des plaintes
Proportion entre  réclamations
recues et réclamations résolues . .
Aucune  réclamation  non
avec success .
) . - résolue
Gestion des , . Pourcentage de plaintes liées aux o . - .
laintes v comoris S’assurer de la gestion de toutes les EAS/HS référée ver des services Comités/ Projet Chague victime a une attention
P y P réclamations enregistrées. HYDROMET personalise

EAS/HS

de la prise en charge VBG.
Pourcentage des plaintes liées aux
EAS/HS suivi par le projet

Chague plainte a mené des vrai
consequenes pour le coupable

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021
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Outre le suivi, un volet évaluation est prévu dans le cadre de la mise en ceuvre de la
réinstallation.

17.2.EVALUATION

L’évaluation de la mise en ceuvre du PAR sera confiée a un consultant individuel externe,
spécialiste des questions sociales, de suivi et d’évaluation. Le but visé par cette évaluation est
de s’assurer que le niveau de vie des personnes dont les biens sont impactés est supérieur ou au
moins égal a celui qu’elles avaient avant le projet. Ainsi, I’évaluation consistera a vérifier
I’adéquation entre les activités mises en ceuvre et les mesures définies dans le PAR. Elle
consistera également a évaluer le niveau de satisfaction des différents bénéficiaires vis-a-vis
des modalités de compensation. Cette évaluation sera menée en deux temps :

e Immédiatement aprés I'achévement des opérations de réinstallation, afin de déterminer
si toutes les compensations ont été enticrement payées avant I’exécution des activités du
projet, et si toutes les actions prévues ont été menées conformément aux prévisions ;

e Si possible, deux ans apres I'achévement des opérations de réinstallation pour voir si les
PAP jouissent d’un niveau de vie égal ou supérieur a celui qu’elles avaient auparavant.

Le tableau ci-aprés donne des exemples d’indicateurs d’évaluation



Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO04 — Diabo —
Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale

Page 168/313

Tableau 41 : Exemples d’indicateurs d’évaluation

RESPONSABLE

COMPOSANTE MESURE D’EVALUATION INDICATEURS DE IE’)EBI%IE(C;—II;II\I/I:ANCEDE
L’EVALUATION

S’assurer que le niveau de vie des | Situation socio-économique d’un Aucune plainte

Qualité et niveau de vie

ménages affectés ne s’est pas détérioré
depuis la réinstallation.

échantillon de PAP
Type de difficultés rencontrées par

relative a la qualité ou
au niveau de vie sur

des PAP les PAP en raison de la mise en Consultant les sites d’accueil non
ceuvre du projet résolue.
Qualité et niveau de vie | S’assurer que le niveau de vie des | Nombre de plaintes des groupes Aucune plainte
des groupes vulnérables | groupes vulnérables ne s’est pas détérioré | vulnérables relatives au niveau de relative a la qualité ou
depuis la réinstallation. vie. Consultant au niveau de vie des
Types de difficultés particuliéres veuves sur les sites
Veécues par ces derniers d’accueil non résolue.
Gestion des plaintes et | Suivi & long terme des indemnisations et | Nombre total de plaintes enregistrées Aucune  réclamation
litiges y compris | compensations Proportion entre plaintes enregistrées résiduelle non résolue
EAS/HS et plaintes résolues 100% des plaines
Taux de satisfaction des populations | Consultant EAS/HS référés ;
Percentage de plaintes liées aux 100% de cas
EAS/HS référée ver des services de individuels suivis avec
la prise en charge VBG. succes par I’'UGP
Audit final Reétablissement ou amélioration des | Taux de satisfaction des PAP Activités mises en
moyens d’existence des personnes dont ceuvre conformément
les biens et ou les activités ont été Consultant aux lignes directrices

impactées par le projet

du PAR.

Source : Mission d’actualisation du PAR, Mars 2021
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CONCLUSION

Les travaux de construction et de bitumage des travaux de construction et de bitumage des
routes régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RN0O4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06
(Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km), visent a permettre un meilleur accés des
populations aux services sociaux de base, un meilleur écoulement des produits, et le
développement des échanges entre les localités concernées, de méme que les échanges entre le
Burkina Faso et le Ghana.

Conscientes que la route du développement passe necessairement par le développement de la
route, les populations riveraines ont reconnu que 1’aménagement de cette route figurait parmi
leurs principales préoccupations. Toutefois, les travaux de construction et le bitumage de la
route ne seront pas sans impact négatif pour ces populations : Le nombre total de Personnes
Affectées directement par le Projet s’¢leve a 570 dont 463 hommes et 107 femmes.
Indirectement ce sont 4637 personnes qui seront affectées dont 2327 hommes et 2310 femmes.

Ainsi, la réalisation de cette étude répond au souci de minimiser les impacts négatifs du projet,
et de définir les mesures et procédures visant a faire en sorte que ce projet ne soit pas une
source d’appauvrissement pour les personnes affectées. C’est dans cette optique que le
recensement de 1’ensemble des personnes dont les biens sont impactés par les travaux, ainsi que
la description de ces biens ont été effectués. En marge de ces recensements, des consultations
ont été organisées en vue de recueillir les préoccupations et les attentes des différentes parties
prenantes, en 1’occurrence les personnes directement affectées par le projet. Ces consultations
ont également permis de définir des mesures visant a minimiser les impacts négatifs du projet.
Le codt total du Plan d’Action de Réinstallation des travaux de construction et de bitumage des
routes régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RN0O4 — Diabo — Comin Yanga) et n°06 RR06
(Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km) s’¢éléve a la somme de deux cent quatre vingt
six millions cing cent huit mille vingt cing (286.508.025) FCFA.

Les recommandations suivantes peuvent étre formulées :

- sensibiliser I’entreprise responsable des travaux sur la nécessité de privilégier la main
d’ceuvre locale et d’accorder la possibilité aux femmes d’assurer les taches d’entretien
et de restauration dans les bases-vie ;

- organiser une opération d’établissement de pieces d’identification au profit des
propriétaires de biens qui n’en ne disposent pas.

- impliquer les services sociaux des différentes communes dans le processus de
compensation, et d’accompagnement des personnes vulnérables.

- sensibiliser les populations sur les différentes voies de recours.
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ANNEXE

Annexe 1 : Procés verbale de consultation et d’information du publique dans la commune de
Tibga
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Annexe 2 : Proces verbale de lancement de 1’étude dans la commune de Tibga

PROCES-VERBAL DE LANCEMENT DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE,
ENVIRONNEMENTALE ET D’AVANT-PROJET DETAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ET DE BITUMAGE DES ROUTES REGIONALES N°32 RR32 (TIBGA - EMB RN04 - DIABO -
COMIN YANGA) ET N°06 RR06 (COMIN YANGA - OUARGAYE (EMB RNI7) 96 KM.

Dans lex communes de . 1 1BGA. ... dans |es villages de T /' 'r;" <
=oEn ) ’ {f . = 4 - "
AL LETD gz dis s A Ep “f{ /{"”U wlevanlin )

gl . Al Jl.yi}ga .................................................... .
L’an deux mil dix-neuf et le 031'//7544 ,,,,,,,,,,,,,,, s’est tenue dansles locaux de la
mairie de .._-_1;:" £, .£4. ... une réunion de lancement du processus d’élaboration des
études de SaLl\-‘(-_'i.{.'ll‘t'.fcl environnementale et sociale du projet d’études de faisabilité technico-
économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de
Bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga - Emb RN04 - Diabo - Comin Yanga) et
n°06 RRO6 (Comin Yanga - Ouvargaye {Emb RIN17) 96 km traversant les villages de

,C/'{(,ZC:.A/V‘L),‘ i/%‘x 2 l' o /4/%6 ' /fu {-AJJ’I?(‘
Les f:ﬁ)ints suivants ont été abordés :

1- La présentation des Consultants

2- Les étapes d’élaboration des études de sauvegarde

3- La méthodologie

4- La négociation du chronogramme de travail
Aprés exposé des points ci-dessus cités, des questions d’éclaircissement ont été posées par
les participants et des réponses adéquates ont ét¢ fournies.
C’est sur ces mots de remerciements au maire a [’endroit de tous les participants qu’est

intervenue la eldture de la réunion 4 & 1\ heure (s) 5 mn.

/ ‘ ' « f
Idlld /E‘ ‘.:”:”a..J..l....;r..- ‘J.f IIL“.....:‘.-.A;.'J. ........ )/‘L-f-.'[ ...............
i 7
Signataires
Maire : {CI[ le Consultant :
|
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Annexe 3 : Communiqué de date buttoir de 1’étude dans la commune de Tibga

REGION DU :
PROVINCE DE :

) D BURKINA FASO
COMMUNE DE : Unité-Progrés-Justice
MAIRIE DE :

SECRETARIAT GENERAL
DE LA MAIRIE DE :

COMMUNIQUE

Toutes personnes intéressées

Le Gouvernement, entreprend le projet concernant les Etudes de [faisabilité technico-
économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de
Bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga - Emb RN04 - Diabo - Comin Yanga) et
n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RNI17) 96 km dans le cadre du Projet
d’Aménagement de Routes de Désenclavement Interne. Le projet traverse les villages de

................ 2.47’1,},?‘/\/\/ Tena. vtb( g}’f 1. / /1/429"?(’ /l /VCL/{W%

Dans la commune de... fté,l (/ 2, GO

Les phases d’études anxronnunullalus et sociales ont démarré et comprennent entre autres
les activités de recensement des biens existants dans le domaine privé et public dans ’emprise
de la future route dans les villages concernés.

Par la présente, j’ai I’honneur de porter a la connaissance du grand public que la date butoir
pour cette opération est fixée pour ... 2L \)u.;ﬂ Lo A3

Par conséquent; toute personne posscuaiit USs DICIS UAIS 1 CIIPHSETUL 1d TULUIE TUULE BSL PIIce
de les faire recenser. Aussi, je tiens ¢galement a rappeler que toute occupation nouvelle des
emprises du projet aprés le recensement, ne sera pas enregistrée au titre des biens affectés.
Jattache du prix a application des dispositions pour faciliter le déroulement de cette
importante étape de pupardtlon du prolcl qui cht bcnchquc a la commune.

Faita..... ’flé/CK /Lf ...... /].L.HL ......

Par le Maire ou P/O

H

. 7 /1
DAV &R 3 [,)‘4(",;‘/ ) { Wil {(,—1( &t
e )
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Annexe 4 : Liste de présence : Commune de Tibga

PROJET DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET
D’AVANT-PROJET DETAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DES
ROUTES REGIONALES N°32 RR32 (TIBGA - EMB RN04 - DIABO - COMIN ¥YANGA) ET N°06 RR06
(COMIN YANGA - OUARGAYE (EMB RN17) 96 KM

LISTE DE PRESENCE

Date : o}(o(/?,oﬂ Lieu: | (p&R
.\A""-‘i:“}\lom & Prénom (s) Fonctions contact Signature

A |Nelemo Gonnad | calbiveNuunlonzisson |
9 |11 |Soudmnn, |[74-7008.36 | <
5 éommoanéamm/g‘ojﬁ cllintewr |6o0.26. 6003
4 | Quotn Geverin © | (allindour 63.33.44,40 el
~,§L.1Qua o Zupussar | olllandeur %251 4035 =<
A '){,,,Z%oﬁ - Nlbintenc (6254 15.19|8FF 4
A MATATIR_ - 4 meémi/m BT 4ot 4  (FE
€| Qrar90. ‘jj&—"" A FLETSELE| o
4 | oo 1 ',.,L,Lzm;neﬂ;ﬁwf FI M EL A5 | =
iﬁ Bcconpo zt/, ity lpllfiaatenn| {4 3125 47
ZR Mﬁ/c? atiew | allazolounz2 42 B3
Lgl& NDH DEMS ,er&_.)q”r fr-Sh-&4TF
A1 10 __Mmu 0= Yrhb .
4¢H5u0mﬂ @mmm@?#‘}szym}g.“_
A5 ol Faus9bp
% 1.1 24442
19 ﬁ__ bigue- Fo- LeteT .

PdaComes E—‘L.Lj.q_ééi

431_’9**:3% !’\6~ € @ ~rr2bcat 3~ . So
1T S oo Dedslalle weden b - 1 —
20_1 Quomd0 Yehd] Cufbdo
ll O-one 9o - HLD”&@ C&&Ld&i% =5\
Sommp_pascal \Emmend Ho 4 477ﬁ sl
22 Jepmn  foochortt | commentd =
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Annexe 5 : Proces verbale de consultation du publique dans la commune de Comin Yanga
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Annexe 6 : Proces verbale de lancement de 1I’étude dans la commune de Comin Yanga

PROCES-VERBAL DE LANCEMENT DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE,
ENVIRONNEMENTALE ET DAVANT-PROJET DETAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ET DE BITUMAGE DES ROUTES REGIONALES N°32 RR32 (TIBGA - EMB RN04 - DIABO -
COMIN YANGA) ET N6 RR06 (COMIN YANGA - OUARGAYE (EMB RN17) 96 KM.

Dans & communes de ?[(V«gmhma les vn]lag:u; de
H‘C’ﬂ%ﬂl}n,:_—.)cﬁm _.,.\ éﬁ 2 3 Kﬁ
7&/\” (-{_AY\,L J,L ;'.i« K{lek M!\'L . I

Lan deux mil dix-neuf et le . A} A ) £ V8 ¥ U s’est tenue dansles locaux de la
mairie de . (}“N‘wf\ 7&!{ {44, une réunion de lancement du processus d’élaboration des
éludes de sauveparde mwmmmmntalu et sociale du projet d’études de faisabilité technico-
économique, environnementale et d’avant-projet détaill¢ des travaux de construction et de
Bitumage des routes régionalcs n°32 RR32 (Tibga - Emb RN04 - Diabo - Comin Yanga) et
n°06 RRO6 (Comin Yanga - ()u;ugaye {Emb Nl?} 96 km imurs 1t :. Vl“ﬂjjﬁ‘\ de

(E} w‘wn:—- >/Q:J(ij, W

..............................................................

Les points suivants ont été abordés :

~1- La présentation des Consultants
2- Les étapes d’élaboration des études de sauvegarde
3- La méthodologie
4- Lanégociation du chronogramme de travail
Apreés I'exposé des points ci-dessus cités, des questions d’éclaircissement ont été posées par
les participants et des réponses adéquates ont été fournies.
C’est sur ces mols de remerciements au maire a ’endroit de tous les participants qu’est
intervenue la cléture de la réunion a ﬂ'g heure [5}3511111_
Fait a. CAM \/[Cl.a .......... le... Qﬂmm: 39443 ...........
Signataires
&2 Maire &/ )0/ &
AV i

OLEDRRDET &ﬂﬂi’“-l oo ek

(Yefaya TISS SOL 0(}0
| tustitutenr Certi

ot
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Annexe 7 : Communiqué de date buttoir de 1’é¢tude dans la commune de Comin Yanga

REGION DU : { L:n;i;-v;f, - Bl
PROVINCE DE : K-F\u( j

BURKINA FASO
cOMMUNE DE : ‘lw\uvk -—-»[L\Md X Unité-Progreés-Justice
MAIRIE DE : (i - y('lmﬁa«
SECRETARIAT GENERAL
DE LA MAIRIE DE : {Ovalm. -—7.0&@&1

COMMUNIQUE

Toutes personnes intéressées

Le Gouvernement, entreprend le projet concernant les Etudes de faisabilité technico-
économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de
Bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga - Emb RNO4 - Diabo - Comin Yanga) et
n°06 RRO6 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RNI17) 96 km dans le cadre du Projet

d’Aménagement de Roules dg Désenclavement jInterne projet trcw ls lL‘\ villages de
Kﬂ / .ﬁfmmk.é..;,.c Y Adé:? _____ Cm’um...
Dans la c.ll[\)mmunc dcm-'

Les phases d’études environnementales el sociales ont démarré et comprennent entre autres

les activités de recensement des biens existants dans le domaine privé et public dans I’emprise
de la future route dans les villages concernés.

Par la présente, j’ai I"honneur de porter & la connaissance du grand public que la date butoir
pour cette opération est fixée pour .,Ag’ L 840443 ....................................
Par conséquent, toute personne possédant dés biens dans I"'emprise de la future route est price
de les faire recenser. Aussi, je tiens également a rappeler que toute occupation nouvelle des
emprises du projet aprés le recensement, ne sera pas enregistrée au titre des biens affectés.
Jattache du prix a I'application des dispositions pour faciliter le déroulement de cette
importante étape de préparation du projet qui est bénéfique a la commune.

Fait a . (vt Jomaa te. .09, sl 2049 .

Par le Maire ou P/O

_..e.-,!..r,em Cert rﬁe
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Annexe 8 : Liste de présence : Commune de Comin Yanga

PROJET DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET
AVANT-PROJET DETAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DES
ROUTES REGIONALES N®32 RR32 (TIBGA - EMB RN(M - DIABO - COMIN YANGA) ET N°06 RR06
(COMIN YANGA - OUARGAYE (EMB RN17) 96 KM

LISTE DE PRESENCE

Date: 09 Mo 2019 Lieu: (ewn léﬂ‘o‘ﬁ%ﬂ

N° [ Nom & Prénom (s) Fonctions | contact Signature
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Annexe 9 : Liste de présence : Commune de Diabo

PROJET DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET
D*AVANT-PROJET DETAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DES
ROUTES REGIONALES N°32 RR32 (TIBGA - EME RN04 - DIABO - COMIN YANGA) ET N°06 RR06
(COMIN YANGA - OUARGAYE (EMB RN17) 96 KM

LISTE DE PRESENCE
Date : ﬁ%f&ﬁ—{ﬁ Lieu : CFD '[QJDG
'N° [ Nom & Prénom (s) ' Fonctions contact Signature

1
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Annexe 10 : Proces verbale de consultation et d’information du publique dans la commune de
Ouargaye
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Annexe 11 : Procés verbale de lancement de 1’étude dans la commune de Ouargaye

PROCES-VERBAL DE LANCEMENT DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE,
ENVIRONNEMENTALE ET DPAVANT-PROJET DETAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ET DE BITUMAGE DES ROUTES REGIONALES N°32 RR32 (TIBGA - EMB RNO4 - DIABRO -
COMIN YANGA) ET N°06 RRO6 (COMIN YANGA - OUARGAYE (EMB RN17) 96 KM.

i II
Dans 1 communeg de .. /el 4414 f..dans les villages de
_J 14

Se.clewn. A, . Seelewn D, Ne. LT?W\__—S./ Sectew. 4 ____________________

[."an deux mil dix-neuf et le U% M 2,6?4_3 eev.-.. 8’est tenue dansles locaux de la
mairie de Ouﬂ{%ﬁﬂ_& une réunion de lancement du processus d’élaboration des
études de sauvegarde cnvirﬁnncmcntale ¢t sociale du projet d*¢tudes de faisabilité technico-
économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de
Bitumage des routes régionales n®32 RR32 (Tibga - Emb RNO4 - Diabo - Comin Yanga) et
n°06 RRO6 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) 96 km traversant les villages de
Sectosn. ./f.},...?a.-eéie.:m.ffl s Sedoun. 3, e d?e.:ml/- N

..............................................................................................................

Les points suivants ont €t¢ abordés :

1- La présentation des Consultants

2- Les étapes d’élaboration des études de sauvegarde

3- La méthodologie

4- La négociation du chronogramme de travail
Apres ["exposé des points ci-dessus cités, des questions d’éclaircissement ont été posées par
les participants et des réponses adéquates ont ¢t¢ fournies.

C’est sur ces mots de remerciements au maire a ’endroit de tous les participants qu’est

intervenue la cloture de la réunion 4 ...... heure (s) ... mn.

Fait 4 OW‘:{‘“‘]'Q’/ ................ le..€9 mac .. 20A8%.........
Signataires -

Maire : _ le Consultant ;

Pl Lo Maire VPFREE Ko
Le i:'.“:»i{'j‘:t:’-’ﬂ';';-}w G é"'i_'i-r__'?-'i.gﬁo:;' > 5 \\

Mowga SAVAD SGD
%@ f}\.{*"t_O‘d_IAF /}1(.{ Ten ;u—ﬂ{f,_nhﬁ

(el HCRL]
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Annexe 12 : Communiqué de date buttoir de I’étude dans la commune de Ouargaye

REGION DU :
PROVYINCE DE ;

) o BURKINA FASO
COMMUNE DE : Unité-Progrés-Justice
MAIRIE DE :

SECRETARIAT GENERAL
DE LA MAIRIE DE :

COMMUNIQUE

Toutes personnes intéressées

Le Gouvernement, entreprend le projet concernant les Etudes de faisabilité technico-
économique, environnementale et d_’avanbprojct détaillé des travaux de construction et de
Bitumage des routes régionales n®32 RR32 (Tibga - Emb RN0O4 - Diabo - Comin Yanga) et
n°06 RRO6 (Comin Yanga - QOuargaye (Emb RNI17) 96 km dans le cadre du Projet
d’Aménagement de Routes de Désenclavement Interne. Le projet traverse les villages de
B&Twﬂ?%«zctamﬁfﬁeim’af'%tmm
Dans la commune de... {)u.wj,:jm%

Les phases d’études environllementaies et sociales ont démarré et comprennent entre autres
les activités de recensement des biens existants dans le domaine privé et public dans ’emprise
de la future route dans les villages concernés.

Par la présente, j’al ’honneur de porler 4 la connaissance du grand public que la date butoir
pour cette opération est fixée pour ... BQBUJ:M QD AS
Par conséquent, toute personne possédant des biens dans "emprise de la future route est priée
de les faire recenser. Aussi, je tiens €également a rappeler que toute occupation nouvelle des
emprises du projet aprés le recensement, ne sera pas enregisirée au titre des biens affectés.
J'attache du prix a 'application des dispositions pour faciliter le déroulement de ceite
importante étape de préparation du projet qui est bénéfique a la commune.

Fait a @M%&je«@jmzaﬁ’j

Par le Maire ou P/O

T e [Toirt of v/D

le e C;Le:f;}‘;‘ue G *"““‘M

o

ﬁ oulMss SHVHROGG o
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Annexe 13 : Liste de présence : Commune de Ouargaye

PROJET DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET
D’AVANT-PROJET DETAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EF,DE BITUMAGE DES
ROUTES REGIONALES N°32 RR32 (TIBGA - EMB RNO4 - DIABO - FUMIN YANGA) ET N*06 RR06
(COMIN YANGA - OUARGAYE (EMB RN17) 96 KM

LISTE DE PRESENCE

Date: 0O DML 2,018 Lieu : ('ﬁ:um.jl%alﬁf‘

N® | Nom & Prénom (sf: o Fonctions | contact | Signature
A [Thormao Baucane (sonroeng e [7036 2007 o

9 | Pepretir2s 2 N1iro7 . 27 ,‘3544745 P = =y
% poukouber €l Rleee 2l onrelfL s Lops| TFEE

L |Boons _@m Lanklurico 2206 33,3 | e
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Y (84 RENE INSTI T FEced 7052 4;#;3’ ||bsrenic.
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Annexe 14 : Proces verbale de consultation et d’information du publique dans la commune de
Yondé
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Annexe 15 : Procés verbale de lancement de 1’étude dans la commune de Yondé

PROCES-VERBAL DE LANCEMENT DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE,
ENVIRONNEMENTALE ET D’AVANT-FROJET DETAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ET DE BITUMAGE DES ROUTES REGIONALES N°32 RR32 (TIBGA - EMB RN(M4 - DIABO -
COMIN YANGA) ET N°06 RR06 (COMIN YANGA - OUARGAYE (EMB RN17) 96 KM.

Dans les communes de ....; I“ML Q. ~dans les VI”:!%’CS de J
e % ;
Ne )bcjc{) - Qm;, a@, mﬂaﬂ {LB u:}q
aL

CAN C.

L’an deux mil dix-neuf et le 8 J{’M e OA. 3 .. 8’est tenue dansles locaux de la
mairie de .... f‘é«: ...... €. .... une réunion de lancement du processus d’élaboration des
¢tudes de sauvegarde environnementale et sociale du projet d’études de faisabilité technico-
économique, environnementale et d’avant-projet détaill¢ des travaux de construction et de
Bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga - Emb RN04 - Diabo - Comin Yanga) et

NI ?) 96 km Ircl\-'us-:mt les villages de

11”(}() R 06 (Comin Yanga - Quargaye (J ‘mb

Les points suivants ont été abordés :

1- La présentation des Consultants

2- Les étapes d’¢élaboration des études de sauvegarde

3- Laméthodologie

4- La négociation du chronogramme de travail
Aprés ’exposé des points ci-dessus cités, des questions d’éclaircissement ont €t¢ posces par
les participants et des réponses adéquates oni été fournies.

C’est sur ces mots de remerciements au maire a ’endroit de tous les participants qu’est

intervenue la (‘.lf}TllI'C}‘iC la réunion & ...... heure (s) ... mn.

Fait & %‘-’ﬂntQ Ln,ma/ﬂtf/“fﬁiﬁ- ...........
Signataires

Maire : P / E) le Consultant :
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Annexe 16 : Communiqué de date buttoir de 1’étude dans la commune de Yondé

REGION DU :

PROVINCE DE :

. N BURKINA FASO
COMMUNE DE : Unité-Progreés-Justice
MAIRIE DE :

SECRETARIAT GENERAL
DE LA MAIRIE DE :

COMMUNIQUE

Toutes personnes intéressées

Le Gouvernement, entreprend le projet concernant les FEtudes de faisabilité technico-
économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de
Bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga - Emb RN04 - Diabo - Comin Yanga) et
n°06 RR0O6 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RNI17) 96 km dans le cadre du Projet
d’Aménagement de Routes de Désenclavement Interne. Le projet traverse les villages de
H::hj%o Bﬂ%\mﬁgﬂ, ‘Utw\ao ~lenmgn,.......
< A LA AN
Dans la commune de. .. /A IQI"\'Q{'Q
Les phases d’études environnementales et sociales ont démarré et comprennent entre autres
les activités de recensement des biens existants dans le domaine privé et public dans I’emprise
de la future route dans les villages concernés.

Par la présente, j’ai ’honneur de porter a la Lomldl‘a‘ad.nbb du grand public que la date butoir
pour cette opération est fixée pour ...X2.. ,-45 34—.!4—"4'80/13-
Par conséquent, toute personne possédant des biens dans I’emprise de la future route est prié¢e
de les faire recenser. Aussi, je tiens également & rappeler que toute occupation nouvelle des
emprises du projet aprés le recensement, ne sera pas enregistrée au titre des biens affectés,
Jattache du prix a ’application des dispositions pour faciliter le déroulement de cette

importante étape de préparation du projet qui est bénéfique 4 la commune.

Fait & /30.‘“-4‘{ ............ .ol (oB [ 20l3.

Par le Maire ou.P/O
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Annexe 17 : Liste de présence : Commune de Yondé

PROJET DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET
DAVANT-PROJET DETAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DES
ROUTES REGIONALES N°32 RR32 (TIBGA - ENMB RN04 - DIABO - COMIN YANGA) ET N°06 RRO6
{COMIN YANGA - OUARGAYE (EMB RN17) 96 KM

LISTE DE PRESENCE

Date: ¥ [‘mm 2019 Lieu : {9(“‘1(1!%

* | Nom & Prénom (s) . Fonctions contact Signature

BRGBA Bils oo udtinsabeun 59 343599 =

N

A B

2 |5e60R Twoufsu  |Manchomd |70 36 Y3 =2 —
5

1

1566 DR Hormidsu a&tmm“zom,mg g

‘1_+_ See O IORISSA  |oShnrolesn |[202994520 &
_E?.__bﬁleﬂ LﬁkZﬁ?\E‘ U 1 1013298 | = |
b Moymnbooyo 2o Ssudeun |LOAREDAL _T‘B |
7 l::E@ DR BAND®A culbi pakeus| FA6Z35L L fﬁ)“

2 | "o QM&Q Mamne Y:RQG im(éet | ?gﬁbgb 65 L_A;f‘_/'
L‘)

i)

(8 Sm-éﬁ“______ Lu%lmn];w 2 020685 '!i - &
po | u o x.aLLe Alammasne | n 0o 20984230 &,
A Inasbim ygri eidbenk | o U 1PABD30Y0 | (fref

A2 | Mpurra Ararden O u  RBo#AoASk| ¢ 7 AT
A3 | Somism prle satkan Y F00F L34 | © &

AL Seqdo  Meunno u 20378630 | 55 P

A5 | Maukima Sayouln noi 20853687 4 U’”_“

16/ Tormbogo Salbow | 1 o F2L22h3s| ©

17 'E>Facln Pascod THRL TOLBALLR DI
A8 Bugpom Lossome [ v 7066 5694 M

A0 |5e5 da Tifade Koasseum| b G 72036 FALL | P 4

20/ Msulma ausmome | W 2003 b1 |~

PAlouomdne safiabu  [ewtusiene (34745982 |
22 &t}&}; Psij‘,g)e:u@cml.{v}fe | efeve  [FORONOMN Ll o -

23] % 1 Boprmame  [Monchomad _?cz,/J,rL% p

I [ibi:;ﬁ.)lﬁ&?m&jﬁ _@&Qfe _5MW(’WC (x5 bO%ObB

- L4s — —




Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RN0O4 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 198/313

95| besdhe Mavmeuwna | gReqpe [ 12 L, 50329 | %‘T{“ -
vy = txdﬁ Hm_t;_ﬁ_l}m A HMema geag 70 5HE 0 '_‘)L-(},{) 4 2‘;”_

T3 1 Ao i I 31 bb&{___—\ "‘:.,u—_
73 | Tasusipnd '(;.'&-u\ D Woow |z

HS]  u W “micmwﬁn E’”w»‘i::]:r de 130640098 Mf -

20| qeadn Tosunns v Ly F036L5H|

ZAl 1 ) Nene Hawno CAMUJ\ C’lWL [FAADSS ) % )

3 [Tarmbomas, IOBISSK | w v [POLEESHA

27 _quda Roasteuma Von F0 0L 2A10

by [0 T6geaf W 20753429

35 | Nelina Adaym g Nt |72 FOSK

:?ﬁ._é'iﬁﬁ? _ GuSHemie I%m”mm@w? *—%0_35 3950

23| K¢ Kewnka 3@}&_@@-7\ “F_R_r'l_“llﬂu. (,u_[l‘l\ U&kﬂ"ﬂl. 3056 T 5

%4 8\‘2040]& [YIEanna ot 5N LOSS U8 | dgs

9| DPOGE W eB3063LLY B

WO BE06D Billa Lowy 10066334 | ) |
LA |segda pmeuen Manchond [5389.248) | =7 |
2| Vapabim Meomoun [llisteun (34 4908 51 [\ v

43 [Tombaga piclana Elewe | FAF3205h 0kl

by |Seads frpador,  |Wltwolen [FLF0527A] “Stw
LS | 1 Ya¥o chavfeur | 1044064 A2




EST

Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RN04 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale

Page 199/313

Annexe 18 : Liste des représentants des sites sacrés et tombes

Région  Commune Village Type Situation Coordonnées Personne Contact
ressource
Site 1
Eg\?&f“re X 12,1381
Y :0,0665
Site 2
Zone de X :12,13134167
cimetiere Y :0,06758667
Tombe Site 3 DIAPA
Tibga Tibga | Tombe | contenant X :12,12284000 | Salfo 01802393
deux Y :0,06758667
personnes
Site 4
En plein X 12,1316
milieux de la | Y :0,06759
voie Site 5
(déplagables) | X :12,13134663
Y :0,06761500
Diapangou | Aucune tombe ou site sacré n’a été signalé sur le tracé a Diapangou
. . A moins de YONI
Pizongi X :11,97085500 73919071
0 Tombe 1,5_ m de la Y - -001959833 OUMARO
voie U
Site 1
X :11,95015000
Y :-0,00634167
Site 2
X :11,94990667
Corah En bordure \S(_t:-OéOOG44167 ,IXI(I\)AYIENCE
orgho . ite algueba
Tombe ZeSivgonlslgsnt X :11,04958333 | (CVD) 70877967
Y :-0,006546
. Site 4
Diabo X : 12,02305333
Y :0,03333500
. Delma
Er_‘ _pleln Tendaogo
Ziella Tombe m|_I|eu de la X :1,829441167 S/C Delma 77389846
voie Y :0,02635667 .
Patrice
Tombe des Soubidou
Combe Tombe Anciens X :11,77945667 | Bila S/C 72401047/
mbeogo Chefs sur Y :0,04682167 | Soubidou B | 67897522
I’emprise Lucien
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Région Commune Village Type Situation Coordonnées Personne Contact
ressource
Zone de (CVD)
Cimetiere sur
la voie
e X :11,76951833
Corpbe Tombe (deV|at|on_ Y - 0,04687733
mbeogo vers la droite
est souhaité e
afin d’éviter
les tombes)
ZONG-
: Konzeo X:11,73681500 | NAABA
S(omln- gosamb | Tombe Zone de Y :0,06402167 | Barque 70923746
anga > cimetiére
ila (chef de
village)
Zone de
i Cimetiere au ) DARANKO
comin- | picds | Tombe |borddela | 2 1169880667yt BOURI | 71199293
Yanga . Y :0,07567833
voie (CVvD)
TamBanga
Zone de Bila dit
i Cimetiereau | X :11,69882167 | Saidou s/c
CENT [ Comin- | piléds | Tombe |borddela | Y:0,07598000 | DARANKO | 199299
tor g voie UM BOURI
(CVvD)
Zone de Beogo
cimetiere des ) Ousseni
Yondé Salgmb Tombe | chef Balafon X ' 11,53123167 (Conseillier/ | 70417657
aore . Y :0,10662667 .
en pleine Yondeé)
voie
Tombe en X :11,52424500
Kolgho | Tombe | bordure de Y :0,09259833 | Zombre
voie Roger
Zone de ) (Conseiller/ 70417657
PO9Yag | Tombe | cimetiere X :11,5118900 Ouargaye)
hin Y :0,07209333
Ouargaye
QOuarga | Tombe | en pleine X :11,5064305 | ZOMBRE | 71334496
ye voie Y :0,0608145 Wendnong
maBourbila
QOuarga | Tombe | en pleine X:11,504976 ZOMBRE | 73897729
ye voie Y :0,0629106 Hamado




Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RN04 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 201/313

Annexe 19 : Liste des personnes affectées dans la commune de Comin yanga : perte
d’infrastructures
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Village Nom prénom Contact | Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude
Batiment en banco + chape +

Centre-ville | Benao raguieta 70985117 |enduit en terre Commercial | 2,1 3,5 11,706026 | 0,139801

Commin

yanga Kombiyada amadou 62253810 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 3,1 1,9 11,706674 | 0,139988

Commin Batiment en ciment + chape +

yanga Kombiyada amadou | 62253810 |enduit Commercial | 3,2 2,8 11,706688 | 0,139985

Daramkoum

Kohogo moussa 70816964 | Hangar en paille Commercial | 4,1 3,6 11,705999|0,058413

Comin yanga |Dialga wahabou 73008117 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 3,4 3,0 11,705468 | 0,139836

Centre-ville | Diallo djibril hama |60738023 | Hangar en paille Commercial | 3,0 36,2 11,705362 | 0,139707

Centre-ville | Dicko abdoulaye 72702015 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 8,0 3,8 11,707160 | 0,140026

Comin yanga |Dicko aminata 60247404 | Hangar en paille Commercial | 2,4 2,7 11,704211|0,135982
Batiment en banco + chape et

Koogo Diemkoudre pone | 70984286 |enduit en ciment Commercial | 3,3 1,9 11,706250 | 0,058551

Koogo Diemkoudre pone | 70984286 |Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 3,3 2,7 11,706225 | 0,058573

Diemkoudre Batiment en ciment sans chape ni

Koogo sayouba 70984265 | enduit Commercial | 2,7 3,3 11,706234 | 0,058537
Batiment en ciment + chape +

Tipougou Dilma daouda 51210993 | enduit Commercial | 3,2 1,8 11,711091 | 0,060857

Tipougou Dilma daouda 51210993 |Hangar en paille Commercial | 2,8 2,4 11,711065 | 0,060854

Commin

yanga Dodebzanga panne |70397801 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 8,6 3,2 11,705804 | 0,139913

Commin

yanga Dodebzanga panne |70397801 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 3,0 2,6 11,705796 | 0,139915

Commin Gargo wendelamita Batiment en ciment + chape sans

yanga vylvie 53040100 |enduit Commercial | 3,0 2,5 11,705775|0,139701

Commin Gargo wendelamita

yanga vylvie 53040100 |Hangar en tble ou kiosque Commercial | 5,9 1,8 11,7057900,139683

Comin yanga |Gnana marata 62775802 | Hangar en tble + kiosque Commercial | 5,0 3,5 Terrasse en|11,706241|0,139863
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Village Nom prénom Contact | Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude
ciment

Commin

yanga Gorgo abdoulaye 71199166 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 5,8 2,6 11,7043350,139739

Commin Hangar en tble ou kiosque +

yanga Gorgo abdoulaye 71199166 |chape Commercial | 5,8 2,3 11,7043210,139749

Centre-ville | Idani awa 73690726 |Hangar en tble ou kiosque Commercial | 3,0 2,5 11,7048490,139810

Terrasse en

Comin yanga | Idani inoussa 70571835 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 1,8 2,3 ciment 11,706747|0,140095
Batiment en ciment + chape +

Comin yanga | Idani inoussa 70571835 | enduit + peinture Commercial | 3,1 2,3 11,7067790,140096

Commin

yanga Idani kadiguiatou | 70997720 |Hangar en tble ou kiosque Commercial | 2,6 7,7 11,706352|0,139888

Commin Batiment en banco + chape +

yanga Idani kadiguiatou | 70997720 |enduit en terre Commercial | 5,7 3,2 11,706305 | 0,139868

Commin

yanga Idani mikaila 70985110 |Hangar en tble ou kiosque Commercial | 8,6 8,6 11,706713|0,140094

Commin

yanga Idani mikaila 70985110 |Hangar en tble ou kiosque Commercial | 8,0 2,5 11,706699 | 0,140109

Commin Batiment en ciment + chape +

yanga Idani mikaila 70985110 |enduit Commercial | 2,7 2,6 11,706712|0,140125

Commin Batiment en ciment + chape sans

yanga Idani mikaila 70985110 |enduit Domestique | 5,1 4,5 11,706671|0,140155

Commin Batiment en ciment sans chape ni

yanga Idani mikaila 70985110 |enduit Commercial | 8,0 4,0 11,706619 | 0,140135

Commin

yanga Idani mikaila 70985110 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 4,6 3,6 11,706556 | 0,140125

Comin yanga | Idani salifou 53269759 |Hangar en tble ou kiosque Commercial | 3,6 3,1 11,706522|0,139828

Centre-ville Iranien mahamande | 70988790 | Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 3,3 3,6 11,706806 | 0,140064

Centre-ville Iranien mahamande | 70988790 |Batiment en banco + chape et|Commercial|3,3 3,7 11,706851 | 0,140068
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Village Nom prénom Contact | Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude
enduit+ peinture

Commin

yanga Kandaogo boukary |70844356 |Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 3,5 2,9 11,707051|0,140133

Commin

yanga Kandaogo boukary |70844356 |Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 2,4 1,6 11,7070400,140133

Centre-ville | Kandaogo djingri | 61746697 | Hangar en paille Commercial | 3,5 3,4 11,706504 | 0,139865

Centre-ville | Kandaogo djingri | 61746697 |Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 3,3 3,4 11,706495 | 0,139846

Comin yanga |Kantagba issoufou |70844357 |Hangar en tole + kiosque Commercial | 5,3 3,9 11,706990|0,140123

Commin Koanda Batiment en banco + chape et

yanga mahamoudou 70985550 | enduit en ciment Commercial | 3,6 3,0 11,7071020,140199

Commin Koanda

yanga mahamoudou 70985550 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 3,6 3,7 11,707127|0,140210

Commin

yanga Nabalbeba adissa  |53164966 | Hangar en tole ou kiosque Commercial | 3,2 2,4 11,7044130,139766
Nabalbeba Batiment en ciment + chape sans

Comin yanga |arzoumbila 52303634 |enduit Domestique |8,0 3,7 11,704962 | 0,139033

Comin yanga | Nabalbeba tilade 71745395 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 8,5 4,0 11,705686 | 0,139838

Comin yanga |Nabalbeba tilade 71745395 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 3,0 2,8 11,705696 | 0,139807

Comin yanga | Nabalbeba tilade 71745395 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 2,4 3,6 11,7056790,139799

Commin

yanga Nabalgda issouf 61855251 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 3,6 2,7 11,707206 | 0,139594

Commin

yanga Nambaldeda idrissa | 72647475 |Hangar en tble ou kiosque Commercial | 3,1 2,5 11,7072500,139177
Zong naba komba Batiment en ciment sans chape ni

Kohogo moussa 0 enduit Commercial | 4,1 3,7 11,706637 | 0,059204

Commin Daramkoum

yanga rasmane 0 Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 3,8 2,2 11,706060 | 0,140016

Commin

yanga Sina noufou 0 Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 2,0 1,7 11,706058 | 0,139991
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Village Nom prénom Contact | Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude

Commin

yanga Sina noufou 0 Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 3,6 3,0 11,705932 | 0,139934

Commin Daramkoum Batiment en ciment + chape sans

yanga sayouba 0 enduit Commercial | 3,6 2,3 11,706093 | 0,139902

Commin Batiment en ciment + chape sans

yanga Diallo boukary 0 enduit Commercial | 3,8 3,5 11,7059330,139932

Avec

Commin Salambere hauteur de

yanga moustapha 0 Muret en brique de terre Commercial | 12,4 5,0 1.30 11,706151 | 0,139850

Kohogo Padre awa 62466882 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 3,7 2,2 11,706178|0,059140

Kohoko Padre djebrina 70374502 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 3,8 2,8 11,705579 | 0,058964

Kohog Padre sana 60337012 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 3,6 3,2 11,706815 | 0,058553

Sougdi Padre silminoaga | 70389023 |Hangar en paille Commercial | 3,0 3,0 11,705919 | 0,058530

Sougdi Padre silminoaga | 70389023 | Batiment en banco Commercial | 2,9 2,3 11,705906 | 0,058552
Batiment en banco + chape +

Sougdi Padre silminoaga | 70389023 |enduit en terre Commercial | 3,5 2,7 11,705906 | 0,058552

Sougdi Padre silminoaga | 70389023 | Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 3,5 2,7 11,706033 | 0,058532

Sougdi Padre silminoaga | 70389023 | Batiment en banco Commercial | 3,0 2,8 11,706090 | 0,058559

Sougdi Padre silminoaga | 70389023 | Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 3,0 2,0 11,706112|0,058543

Commin

yanga Pasgo 60003013 | Hangar en t6le + kiosque + grille | Commercial | 3,4 2,4 11,706471|0,140140

Commin

yanga Pasgo 60003013 | Hangar en t6le + kiosque + grille | Commercial | 5,0 3,3 11,706471|0,140140

Commin

yanga Pasgo lucien 70998271 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 2,5 1,8 11,706176|0,139868

Pizongo idrissa Cloture en
Centre-ville | 73556783 0 Muret en brique de ciment Commercial | 17,2 21,8 ciment 11,705460 | 0,139729
Pizongo idrissa
Centre-ville | 73556783 0 Hangar en paille Commercial | 3,2 54 11,705414|0,139741
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Village Nom prénom Contact | Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude
Pizongo idrissa
Centre-ville | 73556783 0 Hangar en paille Commercial | 3,2 54 11,705488|0,139743
Pizongo idrissa
Centre-ville | 73556783 0 Muret en brique de terre Commercial | 7,9 5,8 11,705472|0,139726
Proprieraire
Centre-ville | ,wahabo 67972713 |0 Hangar en tole + kiosque Commercial | 2,7 4,1 11,705595 | 0,139963
Commin
yanga Salambere 0 Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 3,2 1,9 11,706610|0,139909
Commin
yanga Salambere 0 Batiment en banco Commercial | 3,8 3,5 11,706610|0,139909
Commin Salambere
yanga Salambere adama | 72648790 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 6,5 5,3 adama 11,706028 | 0,139827
Début de
démolition
suite au
Centre-ville | Salambere amidou | 70422938 |Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 2,0 2,5 communiqué | 11,705406 | 0,139793
Début de
démolition
suite au
communiqué
Batiment en ciment + chape sans batiment de
Centre-ville | Salambere amidou |70422938 |enduit Commercial | 3,6 5,0 12 toles 11,705636 | 0,139726
Comin yanga |Salambere arzouma | 70985396 |Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 2,9 3,8 11,705691 | 0,139948
Sc
Commin Salambere Hangar en tole ou kiosque + salambere
yanga boureima 70790064 | chape Commercial | 3,2 2,1 ousmane 11,7043890,139723
Comin yanga |Salambere idrissa | 70985471 | Hangar en t6le + kiosque Commercial | 2,7 3,7 11,705650 | 0,139933
Commin Batiment en ciment sans chape ni
yanga Salambere idrissa | 63613646 |enduit Commercial | 6,2 3,6 11,704604 | 0,139765
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Village Nom prénom Contact | Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude

Commin

yanga Salambere idrissa | 63613646 | Hangar en tdle ou kiosque Domestique | 2,6 6,2 11,704537|0,139794

Commin Hangar en tOle ou kiosque +

yanga Salambere noufou | 70985542 |chape Commercial | 3,6 2,3 11,705892 | 0,139790

Commin Hangar en tOle ou kiosque +

yanga Salambere noufou | 70985542 |chape Commercial | 3,6 2,5 11,7058900,139791

Commin

yanga Salambere ousmane | 70455821 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 7,0 4,7 11,704916 | 0,139560

Commin Batiment en ciment + chape sans

yanga Salambere ousmane | 70455821 | enduit Commercial | 4,8 2,7 11,704896 | 0,139524

Commin

yanga Salambere ousseni | 72687298 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 5,5 2,9 11,707114]0,139770
Salambere soumaila

Commin sc tissologo

yanga mariama 70985111 |Hangar en tble ou kiosque Commercial | 3,3 1,8 11,7065130,140061
Salambere soumaila

Commin sC tissologo Batiment en ciment + chape sans

yanga mariama 70985111 |enduit Commercial | 3,5 3,1 11,706538 | 0,140057
Salambere soumaila

Commin sC tissologo

yanga mariama 70985111 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 3,1 1,9 11,706471|0,140060
Salambere soumaila

Commin sC tissologo Batiment en ciment + chape sans

yanga mariama 70985111 |enduit Commercial | 3,4 3,1 11,7064300,139995

Commin Batiment en ciment + chape +

yanga Salambere tilade 70923703 | enduit Commercial | 6,2 2,6 11,704710|0,139555

Commin Batiment en ciment + chape +

yanga Salambere tilade 70923703 | enduit Commercial | 3,2 2,6 11,704715|0,139572

Commin

yanga Salambere zakaria |70985533 | Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 3,2 2,2 11,706249 | 0,140040
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Village Nom prénom Contact | Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude

Commin

yanga Salambere zakaria |70985533 | Hangar en tole ou kiosque Commercial | 3,0 2,8 11,706254 | 0,140049

Koho Sarigda inoussa 70573113 | Batiment en banco Commercial | 3,1 2,2 11,706668 | 0,058533

Commin Hangar en tble ou kiosque +

yanga Segda djibrilla 70985513 | chape Commercial | 5,6 3,0 11,705786 | 0,139704

Commin

yanga Segda moumouni | 70835462 | Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 4,9 3,5 11,706299 | 0,139864

Commin Hangar en tble ou kiosque +

yanga Segda moumouni | 70835462 | chape Commercial | 2,1 2,1 11,7063130,139870
Batiment en ciment + chape +

Comin yanga |Segda salif 72700751 | enduit Commercial | 3,6 3,6 11,7047450,139792

Comin yanga |Segda salif 72700751 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 2,6 3,6 11,704772|0,139781

Commin Sina djibrina sc

yanga pasgo lucien 70937450 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 3,8 2,6 11,706072|0,139989

Commin Sina djibrina sc Batiment en ciment + chape sans

yanga pasgo lucien 70937450 |enduit Commercial | 3,8 3,6 11,706072|0,139989

Centre-ville  |Singbeogo issaka | 70967589 |Hangar en paille + chape Commercial | 4,2 3,5 11,704683|0,139758

Commin Singbeogo  ponne

yanga alassane 51533774 |Hangar en tble + kiosque Commercial | 2,7 2,5 11,7049230,139682

Comin yanga |Sinna iliassou 72688273 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 2,7 2,3 11,704646|0,139770

Centre-ville | Tambaga arouna 70924506 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 5,8 54 11,706365 | 0,140049
Batiment en ciment + chape +

Centre-ville | Tambaga arouna 70924506 |enduit Commercial | 5,8 2,8 11,706346 | 0,140057
Hangar en tble ou kiosque +

Centre-ville | Tambaga issaka 73320140 | chape Commercial | 4,7 6,3 11,7061490,140047

Commin

yanga Tissalogo moussa | 60203692 | Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 4,5 2,2 11,704731{0,139790

Commin Batiment en ciment + chape +

yanga Tissalogo moussa | 60203692 |enduit Commercial | 4,5 2,6 11,704731|0,139790
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Village Nom prénom Contact | Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude
Koogo Tissolgo adama 60237012 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 2,6 3,5 11,706484 | 0,058655
Koogo Tissolgo adama 60237012 | Muret en brique de terre Commercial | 5,8 0,6 11,706473|0,058611
Tissologo
Comin yanga |abdramane 71619477 |Hangar en tble + grille Commercial | 5,9 2,9 11,7072350,139587
Comin yanga | Tissologo issa 76268518 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 4,0 1,5 11,706515 | 0,139844
Avec grille
et terrasse en
Comin yanga | Tissologo mariam | 70985403 | Hangar en paille Commercial | 3,8 3,9 ciment 11,706398 | 0,140082
Batiment en ciment + chape sans
Comin yanga | Tissologo mariam | 70985403 |enduit Commercial | 7,7 3,7 11,706398 | 0,140082
Batiment en ciment + chape +
Comin yanga | Tissologo mariam | 70985403 |enduit Commercial | 6,0 3,4 11,706399 | 0,140047
Commin
yanga Tissologo rakiatou | 77245483 | Hangar en tole ou kiosque Commercial | 3,4 1,7 11,706307 | 0,139879
Commin
yanga Tissologo rakiatou | 77245483 | Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 3,0 2,5 11,706336 | 0,139971
Commin Batiment en ciment + chape +
yanga Tissologo rakiatou |77245483 |enduit Commercial | 4,2 3,1 11,706320|0,139963
Kohogo Tissologo seydou | 70397502 | Hangar en paille Commercial | 3,2 2,4 11,706105|0,059111
Nom du
propriétaire
est
Tissologogo tissologogo
Centre-ville  |sayouba 53531755 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 3,6 4,1 adama 11,707191|0,139771
Centre-ville | Yougbare boulebne | 71067973 | Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 2,4 3,2 11,705968 | 0,140011
Batiment en banco + chape +
Centre-ville | Yougbare boulebne | 71067973 |enduit en terre Commercial | 3,5 5,3 11,7060790,139935
Commin
yanga Zeboudre zakaria | 72257171 | Hangar en paille Commercial | 2,2 2,2 11,7064400,139829
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Village Nom prénom Contact | Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude

Commin Hangar en tOle ou kiosque +

yanga Zeboudre zakaria | 72257171 |chape Commercial | 3,4 2,8 11,706416 | 0,139838

Commin

yanga Zeboudre zakaria | 72257171 |Hangar en paille Commercial | 3,5 2,3 11,706405 | 0,139836
Hangar en tole ou kiosque + grille

Centre-ville | Zobilma bouraogo |70644524 |+ chape Commercial | 5,7 7,2 11,704677|0,139683

Centre-ville | Zobilma bouraogo |70644524 |Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 4,3 3,5 11,7047210,139585
Batiment en ciment + chape +

Centre-ville | Zobilma bouraogo |70644524 |enduit Commercial | 3,5 2,6 11,7047180,139601

Zobroude

Comin yanga |souleymane 0 Hangar en tdle ou kiosque Commercial | 3,5 3,8 11,707261|0,139238

Commin

yanga Zoetin arouna 70441510 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 4,7 2,5 11,706259 | 0,140027

Commin Batiment en ciment sans chape ni

yanga Zoetin arouna 70441510 | enduit Commercial | 5,0 3,6 11,706263 | 0,140027

Tiohog Zong naba bila 70441282 | Hangar en paille Commercial | 3,5 2,5 11,706819 | 0,058594

Kohogo Zong naba ponne 73199147 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial | 2,9 1,9 11,706497 | 0,059175

Kohogo Zong naba ponne 73199147 | Batiment en banco Commercial | 2,8 1,9 11,706508 | 0,059135

Kohogo Zong-naba bila 63119960 | Hangar en tble ou kiosque Commercial | 2,4 2,8 11,706755 | 0,058540

Kohogo Zong-naba bila 63119960 | Terrasse en ciment Commercial | 6,0 1,0 11,706735 | 0,058555

Terrasse en

Cominyanga |Zong-naba firmin |71221108 |Hangar en tdle + kiosque Commercial | 4,4 2,6 ciment 11,705906 | 0,139907

Comin yanga | Zora alassane 71467244 | Hangar en tble + kiosque Commercial | 4,0 5,4 11,7044720,139836

Centre-ville | Zore limata 71684700 |Hangar en tble ou kiosque Commercial | 6,8 3,8 11,705907 | 0,139837
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Annexe 20 : Liste des personnes affectées dans la commune de Comin Yanga : perte De
champs
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Village Nom prénom Contact | Spéculation | Superficie | Observation Latitude |Longitude
Tipougou Bande djedel 60885559 | Mais 120 11,7277103 | 0,064638
Comin yanga Beogo djabrila sc de tissologo lizeta Mais 315 11,6954446 |0,1375962
Kolshango Biaga tewinde 51116654 | Mais 250 11,6287559 (0,1172522
Tipougou Daramkoum arzouma 64022447 | Sorgho 465 11,7196106 |0,0638276
Tangzega Daramkoum boureima 70332459 | Coton 280 11,6982438 |0,0699918
Sougdi Daramkoum dieudonn 71898187 | Coton 500 11,6982289 | 0,064552
Boudoure Daramkoum djibrilla 71602920 | Mais 1155 11,7067695 |0,1243864
Boudoure Daramkoum djibrilla 71602920 | Sésame 500 11,702176 |0,1344659
Coming yanga Daramkoum issa 73255486 | Coton 555 11,7000624 |0,0962421
Sougdi Daramkoum issa 70923671 | Mais 865 11,6977907 |0,0668032
Konzeogo Daramkoum lenne Mais 135 11,7235816 | 0,0650082
Konzeogo Daramkoum lenne Mais 772,5 11,7201184 |0,064129
Daramkoum salif sc de daramkoum
Tangaye daogo 71627409 | Coton 216 11,6984795 | 0,0719088
Daramkoum salif sc de Daramkoum
Commin yanga issa 7004729 | Coton 714 11,7002161 | 0,0979479
Kohogo Daramkoum tinle 64022447 | Sorgho 155 11,6980808 |0,0678913
Daramkoum zakaria sc Daramkoum
Kohogo ponne 60273521 | Mil 177 11,7005421 |0,1004455
Tipougou Diemkoudre dominique 71739036 | Mais 255 11,7073533 | 0,0589077
Kohogo Dilem molle sc dilm wene 70783681 | Coton 2220 11,7195313 |0,0638124
Kohogo Dilem molle sc dilm wene 70783681 | Coton 100 11,7194603 |0,0637317
Kohogo Dilma bouri 70069066 | Niebe 302 11,7169139 | 0,0629884
Dimkoudre  boure amadou sc
Kohogo dimkoudre 72318708 | Mil 140 11,7076925 |0,0597013
Djinkoudre daogo dieudonné s/c de
Koogo djikoudre adama 72318708 | Mais 100 11,7075375 | 0,0586983
Sougdi Dolobzanga lamoussa 73094429 | Sorgho 884 11,7039512 | 0,0589536
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Village Nom prénom Contact | Spéculation | Superficie | Observation Latitude |Longitude
Commin yanga Nabalbeba arzoumbila 52303634 | Mais 930 11,7050606 |0,1386439
Sougdi Nongolade bouraogo 70374502 | Sorgho 1080 11,7045115 | 0,0588479
Comin yanga Salambere abdou 72652773 | Mais 1035 11,7078474 |0,1360159
Salambere abdramane sc salambere
Commin yanga abdoul rachid 72556928 | Mais 220 11,7041917 {0,1360905
Comin yanga Salambere amidou 70985562 | Mais 540 11,7064005 |0,1359028
Comin yanga Salambere boukary 61706108 | Mais 350 11,7062309 |0,1358702
Comin yanga Salambere hassane 70059348 | Mais 870 11,7073194 |0,1360519
Commin yanga Salambere salam 71712261 | Coton 72 11,6938995 |0,1372994
Commin yanga Salambere yacouba 63314618 | Coton 1215 11,7053384 |0,135102
Commin yanga Salambere yacouba 63314618 | Mais 1170 11,7041695 |0,1362003
Koo Saria da zenabou 62560721 | Coton 240 11,720175 |0,064332
Koo Saria da zenabou 62560721 | Sorgho 280 11,7201759 |0,0643486
Koogo Sarigda inoussa 70573113 | Mais 190 11,7100344 {0,0602111
Kohogo Sarigda yabre lazare 70848191 | Sorgho 60 11,7148601 | 0,0622093
Tigo Signature ousmane 61653753 | Sesame 225 11,6284908 [0,1171964
Commin yanga Sina abdoulaye 71138743 | Coton 3825 11,6832705 (0,1339393
Kolhansego Sina daogo 60664061
Commin yanga Sina saidou 71086364 | Mil 1245 11,6804124 {0,1338137
Kolhansogo Sinna moussa Sorgho 270 11,632281 |0,1181526
Comzeogo sambila | Song-naba lene 71982875 | Sorgho 450 11,7227904 | 0,0649919
Souboudre idrissa sc Bagayan
Comin yanga rakiatou 70985007 | Coton 129 11,701404 |0,1339606
Commin yanga Tissalogo parata dit karim 73006065 | Mais 180 11,7021181 |0,1344435
Commin yanga Tissalogo zenabou 63679652 | Mais 390 11,6945542 |0,1372845
Tissologo adama sc de tissologo
Comin yanga Arouna 72089102 | Mais 320 11,7007187 |0,1335242
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Village Nom prénom Contact | Spéculation | Superficie | Observation Latitude |Longitude
Commin yanga Tissologo yobe 70984950 | Coton 1800 11,7060337 |0,1332294
Ziela Yougabare madi s/c yougbare salfo | 71173945 | Sorgho 484 11,8427757 |0,0205765
BOUNDOURE Zangre yabre idrissa 72350907 | Coton 280 11,7071599 |0,1276651
Kolhansgo Zoboudre paul 73490585 | Coton 180 11,6323057 [0,1181794
Koogo Zoboure issoufou 72648202 | Coton 440 11,7021218 {0,1120351
Kolhansego Zoetin 73413657
ler village Zognaba paune Mil 775 11,7479964 |0,0605088
Konzeogo Zon naba idrissa 70768310 | Sorgho 360 11,7386063 | 0,0636298
Konzeogo sambila | Zong naba abdou 70768310 |Sorgho 675 11,7396459 | 0,062638
Zong naba Alphonse sc zong naba
Commin yanga yanick 62901154 | Coton 1290 11,7062281 | 0,1358692
Zong naba Alphonse sc zong naba
Commin yanga yanick 62901154 | Coton 1065 11,7053244 |0,1351014
Zong naba Alphonse sc zong naba
Commin yanga yanick 62901154 | Coton 636 11,7038478 |0,1357153
Kohog Zong naba bila 70609287 | Coton 200 11,716948 |0,062765
Tehongo Zong naba bila 61879854 | Coton 90 11,7095703 | 0,060051
Konzeogo sambila | Zong naba bouraogo 70984199 | Coton 162 11,73643 |0,0641321
Konzeogo sambila | Zong naba bouraogo 70984199 | Mil 105 11,9808742 |0,0209468
Konzeogo sambila | Zong naba bouraogo 70984199 | Sorgho 120 11,9802064 |0,0210326
Commin yanga Zong naba Ibrahim Coton 570 11,749958 |0,059721
Konzeogo Zong naba molli 72361548 | Coton 135 11,7370115 (0,0641121
Kohogo Zong naba ponne 73199147 | Mais 160,5 11,7119418 | 0,0618605
Kohogo Zong naba ponne 73199147 | Mais 43 11,7111294 |0,0617143
Konzeogo sambila | Zong naba tilade paul 70552842 | Mil 75 11,7233735 |0,0643263
Konzeogo sambila | Zong naba tilade paul 70552842 | Mil 4125 11,7224763 | 0,0642267
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Village Nom prénom \ Contact | Spéculation | Superficie | Observation Latitude |Longitude
Kohogo Zong-naba bila Mais 31 11,7115269 |0,0611889
Kohogo Zong-naba bouri 72134370 |Sorgho 160,5 11,7119382 (0,0613488
Konzeogo Zong-naba bouri 71340440 | Coton 297 11,7313264 | 0,0643855
Konzeogo Zong-naba bouri 71340440 | Petit mil 494 11,7303854 |0,0644117
Konzeogo Zong-naba bouri 71340440 | Coton 1230 11,7300801 |0,0644321
Konzeogo Zong-naba bouri 71340440 | Mais 280 11,7246299 | 0,0649928
Konzeogo Zong-naba eli sc de Zong-naba bouri | 73578079 | Mais 281 11,7242692 |0,0649614




Annexe 21 : Liste des personnes affectées dans la commune de Comin yanga : perte d’arbres
privés

Réf.29/DIT/DG — Avril 2021 TED

Ingénieurs Conseils



Village Nom prénom \Contact Espéce Nombre | Dhp |Latitude |Longitude
Comin yanga | Beogo djabrila sc de tissologo lizeta Pakia biglobosa 1 200 |11,695438 |0,1375914
Coming

yanga Daramkoum issa 73255486 | Azadirachta indica 2 400 |11,7003026 |0,0988756
Konzeogo Daramkoum lenne Adansonia digitata 2 95 11,7235816 | 0,0650082
Sougdi Daramkoum salifou 70767292 | Azadirachta indica 2 160 |11,7060831 |0,0584967
Tipougou Dilma daouda 51210993 |Mangifera indica 1 265 |11,7111059 |0,0608636
Comm yanga | Kobyagda fati 62494966 | Vittelaria paradoxa 3 102 |11,6811267|0,1336982
Comin yanga | Kobyagda saidou 51211527 |Eucalyptus camaldulensis 3 128 |11,7055767|0,1347232
Commin

yanga Mila azaratou 71075389 | Azadirachta indica 6 120 |11,7051006 |0,1384928
Comin yanga | Nabalbeba tilade 71745395 | Azadirachta indica 1 200 |11,7056779]0,1398165
Centre-ville | Nambalbeda adama 73317043 | Adansonia digitata 1 10 11,707008 |0,1399482
Kohog Padre sana 60337012 | Azadirachta indica 1 90 |11,7067875|0,058611
Centre-ville | Pizongo idrissa 73556783 |Lannea microcarpa 2 90 11,7054967 | 0,1397225
Commin Salambere abdramane sc salambere abdoul

yanga rachid 12556928 Azadirachta indica 2 250 |11,7041284|0,1361254
Commin

yanga Salambere idrissa 63613646 |Azadirachta indica 1 220 |11,7045564 |0,1397807
Commin

yanga Salambere karim 7983341 | Azadirachta indica 1 120 |11,7070625 |0,1360472
Commin

yanga Salambere oumarou 53165621 |Azadirachta indica 5 120 |11,7052406 |0,1375152
Commin

yanga Salambere yacouba 63314618 |Autre 3 70 11,7053587 | 0,135052
Koho Sarigda inoussa 70573113 |Azadirachta indica 1 140 |11,7065214 |0,0585812
Sougoudi Sarigda yabre lazare 70848191 |Azadirachta indica 5 120 |11,6983903|0,0637743
Kolhansego |Sina daogo 60664061 |Jatropha 115 15 11,6259978|0,1167072
Commin

yanga Sina saidou 71086364 |Azadirachta indica 1 110 |11,6805132|0,1338049
Réf.29/DIT/DG — Avril 2021 TED

Ingénieurs Conseils
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Village Nom prénom Contact Espéce Nombre | Dhp |Latitude |Longitude
Comin yanga |Sinna iliassou 72688273 | Azadirachta indica 1 110 |11,704614 |0,1397798
Commin

yanga Tissalogo panne souleymane 73106936 | Azadirachta indica 2 190 |11,7008965 |0,1337375
Bondoure Zanga adama 63763701 | Eucalyptus camaldulensis 11 180 |11,7074355|0,1301306
Tangin Zeboudre alassane 71497731 |Parkia biglobosa 1 180 |11,701667 |0,1105747
Kolhansego | Zoetin 73413657 |Jatropha 450 22 11,58015190,1078301
Commin

yanga Zong naba alphonse sc zong naba yanick 62901154 | Azadirachta indica 2 260 |11,7058536|0,1357613
Tehongen Zong naba gada 70674186 |Autre 10 10 11,713047 |0,0617922
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Annexe 22 : Liste des personnes affectées dans la commune de Diabo : perte d’infrastructures
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Village Nom prénom Contact Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude
Biega souleymane sc de Batiment en ciment sans chape
Diabo soule niegueba 70665245 | ni enduit Domestique |5,7 2,7 12,006168 |-0,032929
Biega souleymane sc de Batiment en ciment sans chape
Diabo soule niegueba 70665245 | ni enduit Domestique |1,7 3,2 12,006166 |-0,032927
Biega souleymane sc de
Diabo soule niegueba 70665245 | Muret en brique de ciment Domestique |6,2 2,2 12,006177 |-0,032925
Biega souleymane sc de
Diabo soule niegueba 70665245 | Muret en brique de terre Domestique |10,5 1,7 12,006151 |-0,032912
Batiment en ciment + chape
Boulyghin |Boly barsa 63513613 |sans enduit Domestique |4,5 4,0 11,982103 | -0,020924
Batiment en ciment + chape +
Boulyghin |Boly barsa 63513613 |enduit Domestique |5,6 4,5 11,982145 | -0,020980
Boulyghin | Boly barsa 63513613 |Hangar en paille Domestique | 3,3 3,3 11,982145 |-0,021006
Boulyghin |Boly barsa 63513613 |Batiment en banco Domestique |4,3 3,7 11,982188 | -0,020902
Boulyghin |Boly barsa 63513613 |Hangar en paille Domestique |4,3 3,6 11,982196 |-0,020851
Batiment en ciment + chape +
Boulyghin |Boly barsa 63513613 |enduit Domestique |5,7 3,0 11,982150 |-0,020821
Batiment en ciment + chape +
Boulyghin |Boly barsa 63513613 |enduit Domestique |3,9 3,5 11,982118 | -0,020834
Batiment en ciment + chape
Boulyghin |Boly barsa 63513613 |sans enduit Domestique |4,0 3,6 11,982112 | -0,020825
Boulyghin | Boly bouri 61745577 |Hangar en paille Commercial |5,2 4,3 11,983593 | -0,024976
Boulyghin | Boly bouri 61745577 |Hangar en paille Commercial |2,1 2,0 11,983560 |-0,025017
Boulyghin | Boly moumini 62392662 |Hangar en paille Commercial |3,3 3,3 11,981354 | -0,020753
8 bois avec
Biabo Combere aboubacar 71947310 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |2,2 5,2 tole 12,015086 |-0,030807
Diabo Combere mahamadi 75470444 | Hangar en tble ou kiosque Commercial 5,4 4,1 12,014331 |-0,029436
Batiment en ciment sans chape
Diabo Combere mahamadi 75470444 | ni enduit Commercial |3,1 2,0 12,014311 | -0,029458
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Village Nom prénom Contact Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude
Batiment en ciment + chape +

Saltenga Combere salamata 52317912 |enduit Commercial 9,0 4,0 11,891386 |-0,004268

Dahane issaka sc de
Diabo yoni germaine 73655314 | Hangar en paille Domestique |4,2 54 12,011036 | -0,032587
Terrasse en

Biabo Dayamba boureima 71741608 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,5 2,7 ciment 12,012039 | -0,031569

Diapangou | Diallo saibou 63187958 |Hangar en paille Commercial |3,2 3,0 11,962766 |-0,013113

Diabo Dicko ousmane amadou | 70984201 |Hangar en paille Commercial |3,2 3,0 12,012895 | -0,029448
Hangar en tble + Kkiosque +

Diabo Gnada yabre alphonse | 70054247 |chape Commercial |4,8 3,0 12,013856 |-0,029371

Diabo Kafando /yoni alice 70672389 | Muret en brique de ciment Domestique |4,7 4,7 12,018914 |-0,031895

Kanre Kambega fatoumata 70322790 |Hangar en paille Commercial |2,8 2,3 12,056160 | -0,050396

Diabo Kantagba jeanne 65130631 |Hangar en paille Commercial |2,8 2,8 12,013146 |-0,027828

Diabo Kiema kaloibda nestore | 72521712 |Hangar en t6le ou kiosque Commercial |7,3 3,1 12,019491 |-0,032216

Diabo Kiema . Boureima 60266291 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,9 3,5 12,021760 | -0,032965

Tangaye Kiema abdoulaye 71300144 |Hangar en paille Commercial |1,5 15 12,076983 | -0,006571

Diabo ville | Kiema Aly 70615244 | Batiment en banco + chape Commercial |2,8 3,3 12,019945 | -0,032405

Centre-

ville Kiema Apollinaire 71250067 |Hangar en tble ou kiosque Commercial 2,0 3,3 12,017138 | -0,031555

Centre- Batiment en banco + chape et

ville Kiema Apollinaire 71250067 |enduit+ peinture Commercial |3,5 3,5 12,017110 |-0,031563

Diabo Kiema chantal 70541114 |Hangar en paille Commercial |3,5 3,0 12,017048 | -0,031390

Diabo Kiema Christophe 70046141 |Hangar en paille Commercial |6,0 2,9 12,019653 | -0,032330

Diabo Kiema Christophe 70046141 |Hangar en tble + grille + chape | Commercial |11,0 3,0 12,019756 | -0,032324

Diabo ville | Kiema Dalatondo Jean |73305438 |Hangar en tole ou kiosque Domestique |2,8 3,2 12,019586 |-0,032135

Diabo ville | Kiema Dalatondo Jean |73305438 |Hangar en paille Commercial |2,7 2,9 12,019600 | -0,032116
Batiment en banco + chape et

Diabo ville | Kiema Dalatondo Jean | 73305438 |enduit en ciment Commercial |3,3 3,0 12,019556 |-0,032130
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Village Nom prénom Contact Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude

Diabo ville | Kiema Dalatondo Jean |73305438 |Hangar en paille Commercial |2,6 2,6 12,019531 |-0,032131

Diabo Kiema eloi 70419638 |Hangar en paille Commercial |3,0 2,9 12,017364 | -0,031485
Batiment en ciment + chape +

Diabo Kiema evelyne 0 enduit Commercial |3,6 2,5 12,018643 | -0,032012

Diabo Kiema Francis 72150369 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |10,8 5,2 12,019388 | -0,032207

Diabo6 Kiema Grégoire 70707746 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |4,7 3,7 12,020235 | -0,032531

Diabo Kiema habibou monique | 70334621 |Hangar en t6le ou kiosque Commercial |10,0 2,5 12,013083 | -0,028106

Tangaye Kiema jérome 76948563 | Hangar en paille Commercial |6,1 2,1 12,077566 |-0,004542

Saatenga | Kiema kayabpoco 6690146 Hangar en paille Commercial |2,6 3,0 11,890513 | -0,003981

Saltenga Kiema kouka 70845229 |Hangar en paille Commercial |4,0 2,8 11,891125 |-0,003899

Diabo Kiema marie colette 71579482 | Autre Commercial 0,0 0,0 Case ronde |12,013087 |-0,027843

Diabo Kiema Marius 71245416 |Hangar en paille Commercial |5,1 3,8 12,020089 |-0,032294

Diabo Kiema Marius 71245416 |Béatiment en banco Commercial |3,7 3,0 12,020111 |-0,032296
Batiment en ciment + chape

Ville Kiema moumouni 70062135 |sans enduit Commercial |10,2 5,0 12,019341 | -0,032155
Batiment en ciment + chape

Diabo Kiema Nathalie 0 sans enduit Commercial |3,7 3,1 12,019135 |-0,032123
Hangar en tble ou kiosque +

Diabo Kiema noe 71436266 |chape Commercial |6,2 3,0 12,020694 | -0,032596

Diabo Kiema pierette 70386781 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,5 2,5 12,019559 | -0,032268

Diabo ville | Kiema tossema salifou | 73494811 |Hangar en tdle ou kiosque Commercial |5,2 1,6 12,019535 |-0,032289
Batiment en banco + chape et

Diabo ville | Kiema tossema salifou | 73494811 |enduit en ciment Commercial |5,5 0,3 12,019533 | -0,032284

Terrasse en
Diabo Kiema victoriane 76689927 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |4,8 3,4 ciment 12,019946 |-0,032421
Kiema wendpuire
Diabo Christophe 73045257 | Hangar en paille Commercial |{4,0 3,0 12,014765 |-0,030661
Diabo Kiema wendtara désire | 70880729 | Hangar en paille Commercial |6,0 5,8 12,021663 |-0,032773
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Hangar en tble ou kiosque +
Diabo Kiema wendtara désire | 70880729 | grille + chape Commercial 9,0 6,5 12,021692 |-0,032755
Diabo Kiema wendtara désire | 70880729 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial |4,0 3,5 12,022073 | -0,033036
Kiema wenkouni Batiment en banco + chape + Fondation en
Diabo Frédéric 71950976 |enduit en terre Commercial |3,1 4,9 ciment 12,019827 | -0,032354
Koila wendsoma
Diabo narcisse 76650425 | Hangar en paille Commercial |5,0 4,1 12,016215 |-0,031123
Kombere judith
nathacha sc de dahani Terrasse en
Diabo abdoul kader 68567050 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,2 3,0 ciment 12,011114 |-0,032406
Diabo ville | Konfey tarbala 62132322 |Hangar en paille Commercial |5,0 3,0 12,019655 |-0,032314
Terrasse en
Tangaye Kuela somaila 70543631 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |2,5 3,1 ciment 12,077822 |-0,003241
Diabo Lankoanda ousmane 76770485 |Hangar en tble ou kiosque Commercial 7,9 2,2 12,020532 | -0,032555
Diabo Lankoanda ousmane 76770485 |Terrasse en ciment Commercial |10,0 3,2 12,020532 | -0,032555
Diabo Lankoande amadou 70019361 |Hangar en téle ou kiosque Commercial |4,3 3,8 12,014705 |-0,030857
Grille, deux
kiosques et
terrasse  en
Diabo Lankoande amadou 70019361 |Hangar en tble + kiosque Commercial |5,6 6,6 ciment 12,013998 | -0,029381
Saltenga Lankoande bibata 77911770 |Hangar en paille Commercial |3,2 3,0 11,884391 | 0,000331
Hangar en tble ou Kkiosque +
Diabo Lankoande D joachim | 70441251 |qgrille Commercial 11,0 10,0 12,019756 |-0,032324
Diabo Lankoande issa 53531003 |Hangar en téle ou kiosque Commercial |3,8 2,6 12,014621 |-0,030818
Diabo Lankoande issa 53531003 |Hangar en téle ou kiosque Commercial |{4,0 1,8 12,021004 | -0,032705
Hangar en tble ou kiosque +
Diabo Lankoande wendnonga |71775268 |chape Commercial |3,5 3,0 12,013580 |-0,029626
Diabo Lankoande wendnonga |71775268 | Muret en brique de terre Commercial 0,0 0,0 6.80 12,013580 | -0,029626
Diabo Legma Paul marie 51134141 |Terrasse en ciment Commercial |{9,0 3,9 12,015474 |-0,030927
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Diabo Legma Paul marie 51134141 |Hangar en tble + kiosque Commercial 12,0 9,0 12,015543 | -0,030900
Legma Séverin Batiment en ciment + chape +
Diabo zampalidwende 70540410 |enduit Commercial |3,7 2,4 12,010555 |-0,029418
Legma Séverin
Diabo zampalidwende 70540410 |Muret en brique de terre Commercial |2,2 12,4 12,015713 | -0,030987
Legma Séverin
Diabo zampalidwende 70540410 |Terrasse en ciment Commercial 9,0 3,9 12,015562 |-0,030894
Legma Séverin
Diabo zampalidwende 70540410 |Hangar en tble ou kiosque Commercial 12,0 9,0 12,015530 |-0,030899
Tielba Mosyamba Combere 73048977 |Hangar en paille Commercial |4,6 3,6 12,115792 | 0,066807
Lorgo Moyenga Hubert 72743790 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,0 2,8 11,951445 | -0,006000
Hangar en tble ou kiosque +
Lorgo Moyenga issa 70608078 |chape Commercial |2,0 1,8 11,943556 |-0,007224
Moyenga lamousraogo
Lorgho theodore 61179210 |Hangar en paille Commercial |3,1 2,8 11,951962 | -0,005992
Saatenga | Moyenga Victorine 62386390 |Hangar en paille Commercial [4,5 3,2 11,890737 |-0,003982
Batiment en ciment sans chape
Ville Moyennant passebelinla | 75165447 | ni enduit Domestique |6,5 3,5 12,018642 |-0,031999
Batiment en ciment + chape
Diabo ville | Nianda daogo benoit 70059109 |sans enduit Commercial |4,0 2,0 12,020373 | -0,032507
Diabo Ouango djindaogo 70439135 |Hangar en tble ou kiosque Commercial 4,0 3,3 12,013218 | -0,027945
Ouoba touwendsida Batiment en ciment + chape
Saatenga | florence 71366863 |sans enduit Commercial |5,4 5,6 11,891669 |-0,004310
Ouoba touwendsida Batiment en ciment + chape
Saatenga | florence 71366863 |sans enduit Domestique |3,3 3,3 11,891619 |-0,004314
Ouoba touwendsida Batiment en ciment + chape
Saatenga | florence 71366863 |sans enduit Domestique |3,4 2,0 11,891696 |-0,004303
Ouoba touwendsida
Saatenga | florence 71366863 | Muret en brique de ciment Domestique |5,6 2,0 Hauteur 2m |11,891698 |-0,004299
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Village Nom prénom Contact Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude

Diabo Pogdaoua idrissa 70463715 |Hangar en paille Commercial |3,2 2,4 12,028520 | -0,035210

Diabo Sana adama bila 70664555 | Hangar en tble ou kiosque Commercial |5,4 4,4 12,016592 |-0,031322

Diabo Sana adama gerard 70374162 |Hangar en paille Commercial |6,0 4,0 12,018853 | -0,032061

Diabo Sana mahamoudou 70828674 | Hangar en tble ou kiosque Commercial |5,9 2,0 12,017223 | -0,031558
Batiment en ciment + chape +

Diabo Sana mahamoudou 70828674 |enduit Commercial |5,9 3,0 12,017213 |-0,031583

Diabo Sana mahamoudou 70828674 |Hangar en paille Commercial |6,5 55 12,017311 |-0,031606

Diabo Seguedema kibsa marc  |51971348 | Hangar en t6le ou kiosque Commercial |6,7 3,7 12,016886 |-0,031455

Soeur NDI s/c kiema Grillage +
Diabo Donatien 70665657 | Autre Commercial |14,3 10,0 poteau 12,013664 |-0,030586
Terrasse en

Diabo Sore moumini 71838907 |Hangar en tble + kiosque Commercial |5,3 2,6 ciment 12,013678 |-0,029389

Diabo Soubeiga abdoulaye 71123256 |Hangar en paille Commercial |3,0 1,6 12,015989 | -0,031090

Diabo Soubeiga alice 71158827 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,6 3,1 12,019105 |-0,032135

Diabo Soubeiga amadou 72909925 |Hangar en paille Domestique [4,0 4,0 12,018114 |-0,031612

Ville Soubeiga annick 60403640 |Hangar en paille Commercial |3,0 5,0 12,020352 | -0,032496

Boulyghin | Soubeiga boureima 57303899 |Hangar en paille Commercial |3,0 2,6 11,999851 |-0,029251

Diabo Soubeiga douala 60555339 |Hangar en paille Commercial |2,3 1,7 12,036217 | -0,038898

Diabo Soubeiga emmanuel 72694810 |Hangar en téle ou kiosque Commercial |3,0 1,8 12,019620 |-0,032279

Diabo Soubeiga kouka martin  |57030700 |Hangar en tdle ou kiosque Commercial |3,1 2,7 12,036208 | -0,038723

Soubeiga lamoussa

Diabo caroline 60107700 |Hangar en paille Commercial |2,3 2,0 12,015423 | -0,030919
Hangar en tble ou kiosque +

Diabo Soubeiga marcel 70612270 |chape Commercial 12,0 8,0 12,020540 | -0,032561
Batiment en ciment sans chape

Diabo Soubeiga Paul mari 70714495 |ni enduit Commercial |6,5 4,2 12,018896 | -0,032058

Boulyghin | Soubeiga rasmata 72251382 |Hangar en paille Commercial |2,6 2,5 12,000572 | -0,029289

Diabo Soubeiga wenn nonga|70026110 |Hangar en tdle ou kiosque Commercial |4,5 4,9 Terrasse en|12,016604 |-0,031313
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Village Nom prénom Contact Type d’infrastructures Usage Longueur | Largeur | Observation | Latitude |Longitude
patrice ciment
Soubeiga wenn nonga Terrasse en

Diabo patrice 70026110 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,8 3,6 ciment 12,016665 |-0,031299
Soubeiga wenn nonga Terrasse en

Diabo patrice 70026110 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,5 3,1 ciment 12,016680 |-0,031328
Soubeiga wenn nonga Batiment en ciment + chape + Terrasse en

Diabo patrice 70026110 |enduit + peinture Commercial |3,8 2,8 ciment 12,016661 |-0,031325
Soubeiga wenn nonga Terrasse en

Diabo patrice 70026110 |Hangar en téle ou kiosque Commercial |3,7 3,6 ciment 12,016768 |-0,031322
Soubeiga wenn nonga

Diabo patrice 70026110 |Hangar en téle ou kiosque Commercial 11,5 4,0 12,016775 |-0,031444
Soubeiga wenn nonga Terrasse en

Diabo patrice 70026110 |Hangar en téle ou kiosque Commercial |2,1 2,5 ciment 12,016774 |-0,031439
Soubeiga wenn nonga

Diabo patrice 70026110 | Muret en brique de ciment Commercial 12,3 1,0 12,016744 |-0,031466
Soubidou yanne

Combebgo |soumaila 71309394 | Hangar en tble ou kiosque Commercial 2,9 1,7 11,767312 10,047413
Soubidou yanne Batiment en ciment sans chape

Combebgo |soumaila 71309394 | ni enduit Commercial |3,6 2,3 11,767303 | 0,047393
Thiombiano  arzouma Batiment en ciment + chape +

Diabo koffi 70374114 |enduit + peinture Commercial |6,0 3,7 12,016785 | -0,031440

Diabo Thiombiano halidou 70665290 |Hangar en téle ou kiosque Commercial |5,3 3,7 12,013975 | -0,029400

Batiment en ciment + chape

Diabo Thiombiano halidou 70665290 |sans enduit Commercial |3,7 3,3 12,013984 | -0,029445

Diabo Thiombiano moussa 63940183 |Hangar en paille Commercial |3,5 3,5 12,012527 | -0,029435

Diabo Thiombiano moussa 63940183 |Hangar en téle ou kiosque Commercial |2,3 2,0 12,012523 |-0,029422

Diabo Vendeur de poulet 0 Hangar en paille Commercial |3,3 3,3 12,013201 |-0,027935

Tangaye | Waongo yaobyamba 71534697 |Hangar en paille Commercial |2,1 1,9 12,077916 | -0,003049

Lorgho Yonaba awa 60606354 | Muret en brique de terre Commercial 12,0 1,5 11,952794 |-0,006137
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Hangar en tble ou kiosque +
Kanre Yonaba issoufou 70665190 |chape Commercial |7,6 3,8 12,056048 | -0,050373
Zanre YONABA karim 70776523 |Hangar en paille Commercial |5,0 4,3 12,053237 |-0,048326
Cloture en
Zanre Yonaba mahamadou 70374126 |Autre Commercial |20,0 9,0 grille 12,061174 |-0,045340
Lorgho Yonaba mamounata 52276339 |Hangar en paille Commercial |3,5 2,8 11,952805 | -0,006138
Lorgho Yonaba mamounata 52276339 |Batiment en banco Commercial |4,0 3,5 11,952798 | -0,006135
Zanre Yonaba ousseni 65192631 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,8 2,8 12,053164 | -0,048271
Yonaba salif s/c
Zanre tiabyenga rasmata 70337418 |Hangar en paille Domestique |4,8 6,6 12,053912 | -0,048995
Batiment en ciment + chape
Momdoré | Yonaba salifou 70792900 |sans enduit Domestique [4,5 3,1 12,065214 |-0,039614
Batiment en ciment + chape +
Diabo Yonaba salifou 61712124 |enduit Commercial |3,3 2,8 12,011241 |-0,032439
Diabo Yonaba salifou 61712124 |Hangar en paille Domestique |4,0 3,8 12,011265 |-0,032410
Diabo Yonaba salifou 61712124 |Hangar en paille Domestique |2,4 1,2 12,011214 |-0,032490
Diabo Yonaba salifou 61712124 |Hangar en tble ou kiosque Domestique |5,3 1,7 12,011208 | -0,032506
Diabo Yonaba yacouba 52619804 |Hangar en paille Commercial |3,9 3,8 12,013424 |-0,029465
Diabo Yoni abdoulaye 77931700 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,1 2,0 12,013173 |-0,027817
Diabo Yoni aboukarima 70035702 | Muret en brique de ciment Domestique |12,6 1,1 12,012134 |-0,031525
Diabo Yoni aboukarima 70035702 |Hangar en paille Domestique [4,0 3,5 12,011410 |-0,032287
Diabo Yoni ali 71647279 |Hangar en paille Domestique |4,0 4,5 12,010227 | -0,033026
Diabo Yoni anatole 70374121 |Hangar en paille Commercial |4,7 3,5 12,019000 |-0,031943
Diabo ville | Yoni bah mariam 60938088 |Hangar en paille Commercial 4,0 3,5 12,019659 | -0,032313
Diabo ville | Yoni idrissa 70306618 | Autre Commercial |440,0 440,0 Forage 12,012875 | -0,030784
Diabo Yoni oumarou 70234973 |Hangar en paille Commercial |3,6 3,5 12,010905 |-0,032506
Diabo Yoni oumarou 70234973 |Hangar en paille Commercial |2,4 2,0 12,010926 | -0,032504
Diabo Yoni saidou 70374167 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,2 2,0 12,015685 |-0,030982
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Hangar en tble + kiosque + Terrasse en
Diabo Yoni saidou 70374167 |grille Commercial |5,8 4,0 carreaux 12,013956 |-0,029359
Diabo Yoni salif 70421417 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |4,6 3,4 12,013165 |-0,027866
Terrasse en
Diabo Yoni silemane 70663740 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,5 2,0 ciment 12,013243 |-0,028493
Terrasse en
Saltenga Yougbare dapoaba 70640891 |Hangar en téle ou kiosque Commercial |5,6 3,8 ciment 11,894123 |-0,004743
Saltenga Yougbare francis 70983319 |Hangar en tble ou kiosque Domestique |3,4 2,5 11,891306 |-0,004218
Saltenga Yougbare jean baptiste | 75262183 |Hangar en tdle ou kiosque Commercial |3,8 3,3 11,890875 | -0,003487
Saltenga Yougbare lembila hubert | 64859775 | Hangar en paille Commercial |6,4 3,5 3 hangars 11,889429 | -0,003680
Saltenga Yougbare lembila hubert | 64859775 | Muret en brique de ciment Commercial |14,5 2,2 11,889396 |-0,003691
Saltenga Yougbare lembila hubert | 64859775 | Hangar en tdle ou kiosque Commercial |8,4 5,2 11,889405 | -0,003694
Saltenga | Yougbare michel 74709465 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,1 2,9 11,889893 | -0,003808
Saltenga Yougbare saidou 62222337 |Hangar en paille Commercial |4,3 2,3 11,891110 |-0,003800
Yougbare sebyoba
Saltenga Théophile 57735845 | Hangar en tble ou kiosque Commercial |2,6 2,5 11,890709 |-0,003646
Le
propriétaire
est
Hangar en tble ou Kkiosque + également
Satenga Yougbare soumane 77330672 |grille Commercial |7,3 4,0 exploitant 11,890855 | -0,004003
Batiment en ciment + chape +
Diabo Yougbare vivane 0 enduit Commercial |6,0 2,0 Plus terrasse |12,021361 |-0,032854
Saltenga Yougbare yacouba 74722325 |Hangar en paille Commercial 9,0 3,6 11,884408 | 0,000412
Ziwaga pamoussa jack
sC de sawadogo
Saltenga wendinyiide 75122449 |Hangar en paille Commercial |3,8 3,9 11,879064 | 0,003324
Diabo Zoboure rihanata 52619971 |Hangar en paille Commercial 2,0 2,0 12,023701 | -0,033581
Sabtenga | Zoetenga 71620593 |Hangar en téle ou kiosque Commercial |6,0 2,2 11,890606 |-0,003907
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Sabtenga | Zoetenga 71620593 |Hangar en paille Commercial |5,3 1,7 11,890595 |-0,003915
Saatenga | Zoetenga bila amidou 76143066 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |5,0 4,4 11,890425 | -0,003958
Saltenga Zoetenga gane Philippe | 74730369 |Batiment en banco Domestique |2,8 2,0 11,868898 | 0,007581
Zoetyenga lenga
Saltenga Mathieu 70849830 |Hangar en tble ou kiosque Commercial |3,1 2,7 11,891537 |-0,004415
Batiment en ciment + chape +
Saltenga Zoetyenga yabnoma 75001752 |enduit Commercial |11,4 5,4 11,889316 |-0,003598
Saltenga | Zoetyenga yabnoma 75001752 | Muret en brique de ciment Commercial |59,4 0,7 11,889305 | -0,003607
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Exploitants

Nom prénom Contact
Yougbare patrice 73353115
Soubeiga julien 60938130
Yaonaba lizeta 72647905
Kiema lucie 73868082
Dazabre pascaline 60199145
Yoni césar 60403640
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Annexe 23 : Liste des personnes affectées dans la commune de Diabo : perte de champs
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Village Nom prénom Sexe Contact | Spéculation | Superficie | Note Latitude |Longitude
Boulyghin Boly mahamoudou Homme 62154423 | Mil 120 11,9804732 |-0,0210572
Tielba Combere mosyamba Homme | 73048977 | Sorgho 120 12,1143973 |0,0668322
Tiela Conseiller tiela Mil 234 12,1128208 | 0,0667104
Kobemgo Delma amidou sc dedelma rasmane Homme | 67822000 | Petit mil 140 11,7973119 | 0,040426

Saltenga Delma awa Femme | 7193013 | Mais 187,5 11,8797793 | 0,0027869
Saltenga Delma benoit Homme | 55596313 | Haricot 208 11,8766989 |0,0047955
Couryogen Delma bila Femme | 77582023 | Mais 450 11,8473339 (0,0172158
Saatenga Delma elie Homme | 65410327 | Niébé 540 11,8769696 |0,0046439
Couryogen Delma kassoum Homme | 77320263 | Sésame 630 11,8578356 (0,0122291
Kouriweogo Delma lamoussa Homme | 74007322 | Mais 971 11,844119 |0,0200885
Combebgo Delma yamba Homme | 60109878 | Coton 385,6 11,797594 |0,040216

Combebgo Delma yamba Homme | 60109878 | Coton 669 11,7951232 (0,0416002
Koumbemgo Delma yoabyangmda Homme | 73259451 | Mais 97 11,7964438 |0,0407735
Koumbemgo Delma yoabyangmda Homme | 73259451 | Mais 251,65 11,7958444 (0,0411099
Diapangou Diallo mahamoudou Homme [ 63687319 | Petit mil 1487,5 11,963875 |-0,0146516
Diapangou Diallo nouhou Homme | 60268387 | Sorgho 540 11,9620269 |-0,0104658
Diapongou Diallo ousmane Homme | 70623618 | Mil 252 11,9629334 (-0,0136519
Diapongou Diallo ousmane Homme | 70623618 | Mil 120 11,9623506 (-0,0121953
Diapongou Diallo ousmane Homme | 70623618 | Sorgho 136 11,9508059 |-0,0060974
Koumbemgo Dilma souleymane Homme Mais 689,5 11,7942744 |0,0417456
Diabo Francois soubeiga Homme | 70834428 | Sorgho 480,5 12,0428442 |-0,0417536
Saatenga Kiema bibata Femme | 57806489 | Mais 450 11,8729363 |0,0067729
Couryogen Kiema daogo Homme | 61655640 | Sorgho 450 11,8277425 {0,0269615
Zela Kiema dobila emmanuel Homme | 60812199 | Coton 1450 11,8423943 | 0,0209543
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Village Nom prénom Sexe Contact | Spéculation | Superficie | Note Latitude |Longitude
Kanre Kiema mahamadou Homme | 70438689 | Sorgho 180 12,0737526 |-0,01689
Kanre Kiema mahamadou Homme | 70438689 | Coton 120 12,0737193 |-0,0169465
Combebgo Kiema wendgnande Homme | 55850597 | Sorgho 120 11,7883605 |0,0429279
Lorgo Kiema yamba Homme | 63926587 | Coton 112 11,9462001 | -0,0066417
Saltenga Kiema yamdaogo Homme | 61368601 | Coton 50 11,8985008 |-0,0043814
Kombere  né sawadogo martine sc

Diabo dahani abdoul aziz Femme | 79922757

Tangaye Kouela sébastien Homme | 77829093 | Mil 120 12,0791325 [ 0,0026976
Tangaye Kouela sébastien Homme | 77829093 | Mil 120 12,0794708 |0,0045369
Tangaye Kuela bila Homme | 73282607 | Sorgho 85 12,0760991 |-0,0108243
Tangaye Kuela boubacar Homme | 74474997 | Sorgho 70 12,079572 |0,0047348
Kanre Kuela dolla Homme | 70327458 | Sorgho 346 12,0744434 |-0,0153709
Kanre Kuela dolla Homme | 70327458 | Coton 180 12,0744998 |-0,0154166
Kanre Kuela dolla Homme | 70327458 | Haricot 196 12,0741079 |-0,0160966
Kanre Kuela dolla Homme | 70327458 | Sor6 120 12,0754359 |-0,0129297
Tangaye Kuela dominique Homme [ 62735208 |Riz 250 12,0758039 (-0,0120611
Tangaye Kuela dominique Homme | 62735208 | Sorgho 162 12,0761741 |-0,0106036
Tangaye Kuela issaka Homme | 60148445 | Coton 207,5 12,0771651 |-0,0057841
Tangaye Kuela josselin Homme | 62993409 | Coton 240 12,0765916 |-0,009211
Tangaye Kuela moumouni s/c de kuela aboubacar |Homme |62136127 | Petit mil 22 12,0766319 |-0,0085806
Tangaye Kuela tousoumdaogo Homme | 60802629 | Sorgho 45 12,0766777 |-0,008557
Diabo ville Lankoande azara Femme |61573064 | Mais 210 12,0129064 |-0,0313826
Lorgo Moyenga adama Homme | 70541653 |Riz 615 11,9576066 |-0,0077761
Couryogen Moyenga azara Femme | 70792914 | Sorgho 400 11,8413461 |0,0219108
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Village Nom prénom Sexe Contact | Spéculation | Superficie | Note Latitude |Longitude
Lorgho Moyenga baore Homme | 72282893 | Coton 764,8 11,9433483 | -0,0083156
Lorgo Moyenga bila abel Homme | 74849896 | Coton 92,5 11,93999 [-0,0079924
Lorgho Moyenga djingri Homme | 70805430 | Coton 104 11,949185 |-0,0066603
Lorgo Moyenga donatien Homme | 73252369 | Mil 441 11,9382763 |-0,0078322
Diabo Moyenga honore sc de moyenga ablasse | Homme | 70104876 |Haricot 80 11,9465226 |-0,0073634
Lorgho Moyenga issaka Homme | 70887991 |Riz 885 11,9581207 |-0,0080084
Lorgho Moyenga jean bapiste Homme | 71106737 | Coton 320 11,9486364 |-0,0068116
Saltenga Moyenga kayaba denise Femme | 74689014 | Mil 187,7 11,879063 |0,0033239
Lorgho Moyenga kielgueba Homme | 51592231 | Mais 135 11,9495435 |-0,0065397
Lorgho Moyenga madi Homme | 70573824 |Riz 117 11,9579183 |-0,0080047
Lorgho Moyenga malgueba Homme | 79023412 | Mais 345 11,9501631 |-0,0064382
Lorgo Moyenga namissoa Homme | 70792920 |Sorgho 75 11,9484726 |-0,0059778
Lorgho Moyenga raogo Homme | 63400371 | Mais 325,6 11,9430054 | -0,008396
Saltenga Moyenga victorine Femme | 55878467 |Coton 180 11,8980307 |-0,0043946
Lorgho Moyenga yamsegue Homme [ 67121849 | Petit mil 240,8 11,9435135 |-0,0082789
Lorgo Moyenga yobfeta hubert Homme | 51700470 | Sorgho 104 11,945217 |-0,0069451
Koulwoko Niada bendere mariam Femme | 75009411 |Sésame 144 12,0712463 |-0,026279
Koulwoko Niada kossi Homme | 75009411 | Petit mil 190 12,0712237 |-0,0263733
Diabo Ouoba daogo Homme | 62625642 | Mais 450 12,0114491 |-0,0312084
Diabo Ouoba souleymane Homme | 57940676 | Mais 550 12,0111762 |-0,0308354
Tielba Sawadogo kayoubila Homme | 72122110 | Petit mil 116 12,1139457 | 0,0667698
Kouweko Sawadogo tigda harouna Homme | 77022679 |Sorgho 180 11,8463094 |0,0182605
Combebgo Segda bila alphonse Homme | 61138966 |Sorgho 840 11,7918257 |0,0426146
Koumbembo Segda lebemdaogo jacob Homme | 62824001 | Mil 250 11,7966115 |0,0406407
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Village Nom prénom Sexe Contact | Spéculation | Superficie | Note Latitude |Longitude
Koumbembo Sibidou kouaka moussa Homme | 72128294 | Sorgho 1000 11,7661169 |0,0480567
Diabo Sirima kouka Homme | 72329866 | Mil 60 12,0350648 |-0,0384297
Diabo Soubeiga valentin Homme | 7052238 | Sorgho 350 12,036238 |-0,0389299
Boulyghin Soubeiga boureima Homme | 57303899 | Mil 180 11,9997841 |-0,0291489
Tiebga Soubeiga tewende Homme | 70607602 | Mil 60 12,0351088 |-0,0384132
Koumbembo Soubidou amadou Homme | 71366900 | Coton 732 11,7744396 |0,0447125
Combembogo Soubidou amadou Homme | 62102189 | Coton 512 11,7802704 | 0,0423333
Combembogo Soubidou bouri souleymane Homme | 73158464 | Mais 225 11,76636 |0,0478864
Soubidou

Sambemgbego Soubidou djingbila Homme | 70993921 | Mil 48 hamidou 11,7741609 |0,0448122
Combebgo Soubidou inoussa Homme Mais 412,5 11,7673233 | 0,0473854
Kombembougou | Soubidou irisso Homme | 70993921 | Coton 123 11,7727554 |0,0456473
Combsbgo Soubidou pone donatien Homme | 71788112 | Sorgho 270 11,7888443 |0,0429627
Combembogo Soubidou raogo Homme Mais 255 11,7748238 |0,0444458
Combembogo Soubidou raogo boukari Homme | 52365036 | Mais 264 11,7679354 |0,0472703
Combembogo Soubidou raogo boukari Homme | 52365036 | Sorgho 855 11,7616544 | 0,051503

Kobemgo Soubidou souleymane Homme | 70434768 | Coton 720 11,7842801 | 0,0430554
Koumbembo Soubidou tene madi Homme | 60247592 | Sorgho 515 11,7673344 |0,0475622

Sc soubidou

Combebgo Soubidou yacouba Homme |0 Coton 1197 halidou 11,7868078 |0,0430276
Zanre Yonaba boureima Homme | 70690491 | Mais 65 12,0537161 |-0,0487914
Zanne Yonaba dadialgha ousmane Homme | 71664406 | Petit mil 979 12,056012 |-0,0503838
Lorgho Yonaba daogo Homme | 71102535 |Riz 272,5 11,9559963 |-0,0072824
Moundore Yonaba issaka Homme | 73734914 | Mil 180 12,0652232 |-0,0396121
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Village Nom prénom Sexe Contact | Spéculation | Superficie | Note Latitude |Longitude
Kanre Yonaba jean marie Homme | 70496265 | Mais 120 12,0588793 |-0,048245
Jardin

Zanre Yonaba mahamadou Homme | 70374126 | Oignhon 180 maraicher 12,0611093 |-0,0453096
Zanre Yonaba salif s/c tiabyenga rasmata Homme | 70337418 | Mais 187 12,0537697 |-0,0489076
Diabo Yoni arzouma katingnande j.bosco Homme | 74970427 | Sorgho 92 12,0075701 |-0,0338244
Biabo Yoni daogo Homme | 73171035 | Mais 120 12,0079787 |-0,034218
Diabo Yoni honorine Femme | 61595749 | Mais 375 12,0082804 |-0,0340819
Pizongo Yoni issaka Homme | 72832084 | Sorgho 488 11,9723924 |-0,0203502
Diabo Yoni martin Homme | 71243771 | Mais 80 12,0063497 |-0,0333403
Pizogo Yoni ousseni Homme | 71646077 |Sorgho 120 11,9706013 |-0,0194567
Pizongo Yoni yacouba Homme | 61170981 | Coton 368 11,9724 -0,0203667
Saltenga Yougbare daogo Homme | 70581780 | Petit mil 1215 11,9012039 |-0,0045856
Saltenga Yougbare kayaba Homme | 71041927 | Sorgho 465 11,8999003 |-0,0044584
Saltenga Yougbare moumini Homme | 72118525 | Coton 120 11,8460112 (0,0184592
Combembogo Yougbare salmata Femme | 62102189 |Coton 78 11,7802496 |0,0423299
Saltenga Yougbare victor Homme | 64836784 | Mais 390 11,8800472 |0,002693

Saatenga Zitiyenga daogo Homme | 74492677 | Mil 637 11,8702311 {0,0071517
Saatenga Zitiyenga daogo Homme | 74492677 | Mais 600 11,868614 |0,0075277

Ziwaga pamoussa jack sc de sawadogo

Saltenga wendinyiide Homme | 75122449 | Petit mil 472,5 11,8790085 |0,0034292
Koumbemgo Zobnaba koko sc de delma yamba Homme Petit mil 225 11,7942396 (0,0417714
Kourweogo Zoetenga bila francois Homme | 70851703 | Coton 338 11,8524124 |0,0148454
Diabo Zoetenga laurent Homme

Saatenga Zoetenga mahamadi Homme | 65167049 | Mil 450 11,8683362 |0,0077908
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Village Nom prénom Sexe Contact | Spéculation | Superficie | Note Latitude |Longitude
Sanbtenga Zoetenga mariam Femme | 64004737 | Mais 375 11,8834462 | 0,0012198
Saatenga Zoetenga michel sc de zoetenga daniel Homme | 55278957 | Sorgho 330 11,8730327 {0,0064675
Saatenga Zoetenga nonguema fulgence Homme | 66275567 | Mais 950 11,8747314 | 0,0059843
Saatenga Zoetenga xavier Homme | 77885778 | Mais 532,5 11,8732844 | 0,0065183
Saatenga Zoetyenga bernard Homme | 65077142 | Mil 480 11,8716554 |0,0068163
Saatenga Zoetyenga daniel Homme | 55278957 | Mais 552 11,8732737 {0,0064819
Saltenga Zoetyenga dobila Homme | 55342550 | Sésame 340 11,8718055 | 0,0068935
Couryogen Zoetyenga dobila Homme | 55342550 | Sorgho 855 11,8514447 (0,0152729
Couryogen Zoetyenga henri Homme | 75221691 | Coton 180 11,8705896 |0,0071505
Couryogen Zoetyenga henri Homme | 75221691 | Mais 62 11,8693338 |0,0073031
Saltenga Zoetyenga julien Homme | 54664343 | Mais 577,5 11,8792555 |0,0031758
Saltenga Zoetyenga koraogo Homme | 67744882 | Mais 450 11,8735432 (0,0061535
Couryogen Zoetyenga lalle julien Homme | 65264636 | Sorgho 270 11,8693329 (0,0073217
Saatenga Zoetyenga mahamadi Homme | 65167049 | Sorgho 495 11,8732085 [0,0064331
Combebgo Zong naba daogo Homme |0 Sorgho 240 11,7637032 [ 0,0494699
Couryogen Zuetyenga kouka marcel Homme | 56949066 |Sorgho 165 11,8702579 [0,0072146
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Exploitants

Nom prénom Contact
Delma lamoussa 74007322
Kuetyenga kouka marcel 56949066
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Annexe 24 : Liste des personnes affectées dans la commune de Diabo : perte d’arbres privés
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Village Nom prénom Contact | Espece Nombre |Dhp |Latitude Longitude
Boulyghin Boly barsa 63513613 | Azadirachta indica 2 130 |11,9820177 |-0,0209468
Boulyghin Boly gane 60246136 |Azadirachta indica 1 140 |11,9815521 |-0,0208474
Boulyouguin | Boly yobi 6369188 | Lannea microcarpa 3 90 |11,9778472 |-0,0212151
Maouda Bore yarissyama 70199252 | Parkia biglobosa 1 280 |12,096698 0,0423587
Koumbembo | Daramkoum daobila 63358468 | Kaya senegalensis 3 65 [11,7643943 |0,0491511
Ziela Delma boureima 64291682 |Lannea microcarpa 5 101 |11,8271887 |0,0272375
Saatenga Delma elie 65410327 | Azadirachta indica 1 50 |11,8769696 |0,0046439
Koumbembo | Delma sibidi 61014557 | Tamarindus indica 2 125 |11,7966115 |0,0406407
Diapangou Diallo mahamoudou 63687319 | Azadirachta indica 2 250 |11,9638779 |-0,0146769
Koulwoko Gnada gamsibidi 72187057 | Azadirachta indica 1 160 |12,0691937 |-0,0309635
Maouda Kanla djingri 60256832 | Parkia biglobosa 1 280 [12,0967029 |0,0423641
Koulwoko Kiema daogo 75345095 | Azadirachta indica 6 150 |12,0693326 |-0,0308723
Diabo Kiema eloi 70419638 | Melia indica 3 90 [12,0173331 |[-0,0314938
Diabo Kiema eloi 70419638 | Acacia dudgeoni 1 80 [12,0173451 |-0,0314749
Diabo Kiema eloi 70419638 | Autre 5 30 [12,0173824 |-0,0314806
Koulwoko Kiema issaka 68985870 |Lannea microcarpa 1 160 |12,0682969 |-0,0334352
Koulwoko Kiema kalobda 62441951 | Azadirachta indica 1 180 |12,0693632 |-0,0308143
Kombere né sawadogo martine sc
Diabo dahani abdoul aziz 79922757 | Azadirachta indica 1 210 |12,0110927 |-0,0323483
Tangaye Kouela jean baptiste 53328349 | Azadirachta indica 2 90 (12,0807743 |0,0068265
Tangaye Kuela adisa 53161505 |Borasus aethiopum 2 80 [12,0814904 |0,0077381
Tangaye Kuela adisa 53161505 |Pakia biglobosa 1 240 |12,0819124 |0,0080667
Tangaye Kuela adisa 53161505 | Eucalyptus camaldulensis 2 130 |12,0826708 |0,0089587
Tangaye Kuela bagbila augustin 61611766 |Azadirachta indica 10 150 |12,0805329 |0,0064891
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Village Nom prénom Contact | Espece Nombre |Dhp |Latitude Longitude
Tangaye Kuela boubacar 74474997 | Azadirachta indica 3 130 [12,0792065 |0,0031136
Diabo Kuela issaka 60149845 | Azadirachta indica 2 210 |12,0771633 |-0,0057785
Tangaye Kuela issaka 62296097 | Azadirachta indica 5 125 |12,0791391 |0,0026519

Kuela jean mari sc de kuela
Tangaye souleymane 63742258 | Azadirachta indica 4 310 |12,07698 -0,0065842
Diabo Lankoande djibrila 70057080 |Eucalyptus camaldulensis 1 141 |12,0132434 |-0,027499
Lorgo Moyennant yambila jean 75098156 |Parkia biglobosa 2 5 11,9528837 |-0,0062058
Biabo Ouoba bouraima 72721118 | Azadirachta indica 1 340 |12,0118673 |-0,0318134
Biabo Ouoba bouraima 72721118 | Azadirachta indica 1 280 |12,0113163 |-0,0322578
Sinbeogo kayaba blaise s/c sinbeogo

Taatenga yabre 71920386 |Lannea microcarpa 5 110 |{11,9033315 |-0,0041539
Diabo Soubeiga barkie jean baptiste 28267181 |Lannea microcarpa 1 230 |12,0372742 |-0,0394356
Combebgo Soubidou bouri souleymane 73158464 | Cassia siamea 1 90 |11,7684475 |0,0470694
Koumbembo | Soubidou gambili 0 Lannea microcarpa 1 135 |11,788429 0,0430179
Koumbembo | Soubidou gambili 0 Mangifera indica 1 300 |11,7723384 |0,0458898
Combembogo | Soubidou raogo boukari 52365036 |Azadirachta indica 1 120 |[11,7681106 |0,0472451
Koumbembo | Soubidou yacouba 62565468 |Lannea microcarpa 1 94 |11,7966115 |0,0406407
Zanre Yonaba boureima 70690491 |Lannea microcarpa 1 210 |12,053658 -0,0488032
Zanne Yonaba dadialgha ousmane 71664406 | Mangifera indica 2 280 |12,0560125 |-0,0503725
Diabo Yonaba salifou 61712124 | Cordia myxa 1 65 [12,0112685 |-0,0324365
Zanre Yonaba yebene Autre 0 0 12,0559763 |-0,0503724
Diabo Yoni aboukarima 70035702 | Azadirachta indica 7 110 |12,0133942 |-0,0293832
Diabo Yoni aboukarima 70035702 | Autre 7 20 |12,013207 -0,029344
Diabo Yoni aboukarima 70035702 | Azadirachta indica 1 50 [12,0124949 |-0,0313533
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Village Nom prénom Contact | Espece Nombre |Dhp |Latitude Longitude
Diabo Yoni aboukarima 70035702 |Berlinia doka 1 35 ]12,0121538 |[-0,0315149
Diabo Yoni aboukarima 70035702 | Delonix regia 1 90 |12,0114618 |-0,0322759
Diabo Yoni ali 71647279 | Azadirachta indica 1 190 |12,010238 -0,0330254
Diabo Yoni guesyoba habib jean bemas 73171035 |Borasus aethiopum 7 90 |12,0085997 |-0,0342138
Diabo ville Yoni idrissa 70306618 | Mangifera indica 2 210 |12,0132177 |-0,0304921
Pizogo Yoni oumarou 73949071 | Azadirachta indica 1 140 |[11,9706013 |-0,0194751
Pizongo Yoni yacouba 61170981 |Azadirachta indica 1 190 |11,9723933 |-0,0203781
Saltenga Yougbare lembila hubert 64859775 | Cacia siamea 1 45 111,8893556 |-0,0036067
Ziéla Yougbare salfo 71173945 | Lannea microcarpa 1 105 |11,8409311 |0,0214641

Saltenga Zoetenga gane philippe 74730369 |Azadirachta indica 1 100 |11,8687455 |0,0075928

Diabo Zoetenga laurent Delonix regia 5 60 |11,889091 -0,0034686
Diabo Zoetenga laurent Azadirachta indica 1 120 |11,8884473 |-0,0030598
Diabo Zoetenga laurent Azadirachta indica 1 3 11,888009 -0,0026098
Combebgo Zoetyenga tenin 54447581 | Mangifera indica 1 290 |11,7877343 |0,0429648
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Annexe 25 : Liste des personnes affectées dans la commune de Ouargaye : perte
d’infrastructures
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Village Nom prénom Contact | Type Usage Longueur | Largeur | Observation |Latitude |Longitude
Ouargaye |Beaga saidou 70271096 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 7,6 1,3 11,505299 |0,059944
Hangar en téle ou kiosque +
Centre-ville | Belemliiga zakaria | 71600228 | chape Commercial | 3,5 1,8 11,505038 | 0,060702
Centre-ville | Bikienga albertine 72782011 | Hangar en paille Commercial | 7,9 7,9 11,506415 |0,060833
Secteur 3 | Dialga lamoussa 70514409 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 3,2 1,7 Boukary 11,503267 |0,060842
Dicko  mamoudou
Centre-ville | ibrahim 77827389 | Hangar en paille + chape Commercial | 6,0 7,5 11,505383 |0,059393
Terasse en
Secteur 3 | Dima francois 73764212 | Hangar en tole ou kiosque | Commercial | 7,2 2,0 ciment 11,503101 |0,060798
Ouargaye | Goumbri bila honoré | 71088608 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 3,1 1,9 11,503371 |0,060927
Ouargaye | Goumbri emmanuel |70617089 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 8,1 1,9 11,505286 |0,060376
Batiment en ciment + chape
Secteur 3 | Hylyenga samuel 70367136 | + enduit + peinture Commercial | 4,4 3,5 11,504393 | 0,060626
Terasse en
Secteur 3 | Hylyenga samuel 70367136 | Hangar en tole ou kiosque | Commercial | 4,4 1,7 ciment 11,504406 |0,060624
Diao
Ouargaye | Koanda adiarra 70647210 | Hangar en paille Commercial | 4,5 2,7 kadidiatou 11,511759 |0,071439
Ouargaye | Koanda lassane 70154592 | Hangar en tole ou kiosque | Commercial | 4,5 1,8 11,505301 |0,060179
Ouargaye | Koanda lassane 70154592 | Hangar en tble ou kiosque | Commercial | 3,8 1,2 11,505300 |0,060144
Terrasse en
Ouargaye | Koanda lassane 70154592 | Hangar en téle ou kiosque | Commercial | 7,9 4,8 ciment 11,505280 |0,059743
Hangar en téle ou kiosque +
Ouargaye | Kombri prosper 0 chape + poteau en béton Commercial | 3,9 1,9 11,505328 |0,060166
Ouargaye | Lougoubri mariam | 71637350 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial 5,0 4,1 11,505360 |0,060720
Terasse en
Ouargaye | Sana yahaya 71953775 | Hangar en tble ou kiosque | Commercial | 3,2 1,7 ciment 11,505310 |0,060483
Ouargaye | Sebgo solange 72726108 | Hangar en paille Commercial | 4,8 3,8 11,503130 |0,060782
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Village Nom prénom Contact | Type Usage Longueur | Largeur | Observation |Latitude |Longitude
Ouargaye | Sebgo solange 72726108 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 3,0 1,9 11,503193 | 0,060895
Ouargaye | Sebgo solange 72726108 | Hangar en paille Commercial | 6,2 5,5 11,503166 |0,060896
Ouargaye | Segda abdoul karim | 70805043 | Hangar en tole ou kiosque | Commercial | 3,0 2,0 11,505068 |0,060680
Secteur 3 | Sorgho innoussa 70996329 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 3,8 2,0 11,505170 |0,060703
Batiment en ciment + chape
Secteur 3 | Sorgho innoussa 70996329 | + enduit + peinture Commercial | 3,8 3,6 11,505164 |0,060738
Ouargaye |Sorgho moustapha | 70877379 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 4,3 3,5 11,505406 |0,059452
Centre-ville | Taram boukari 70367007 | Hangar en téle ou kiosque | Commercial | 13,5 3,5 11,504509 |0,060620
Hangar en tble ou kiosque +
Centre-ville | Taram boukari 70367007 | chape + poteau en béton Commercial | 3,2 1,7 11,505313 |0,060478
Ouargaye | Taram saidou 71012691 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 5,6 2,3 11,505272 |0,060727
Ouargaye | Tarama abdou 70367006 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 4,3 1,2 11,505339 |0,060422
Ouargaye | Tarama abdou 70367006 | Hangar en tole ou kiosque | Commercial | 4,2 1,2 11,505300 |0,060416
Hangar en tdle ou kiosque +
Ouargaye | Tarama abdou 70367006 | chape + poteau en béton Commercial | 6,8 1,8 11,505295 |0,060297
Hangar en tble ou kiosque +
Centre-ville | Tarwobgo tinle 73103813 | chape Commercial | 6,0 6,2 11,505337 |0,060279
Ouargaye | Tiangde paul 70653497 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 3,0 2,8 11,504910 |0,060659
Batiment en ciment + chape
Ouargaye | Tiangde paul 70653497 | + enduit Commercial | 3,5 3,0 11,504899 |0,060622
Tougouri daogo Hangar en tble ou kiosque +
Ouargaye |souley 0 chape + poteau en béton Commercial | 4,6 1,7 11,505273 |0,060219
Tougri
souleymane
Ouargaye | Tougri ponde 66851981 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 2,1 2,2 70127558 11,503818 |0,061025
Ouargaye | Tougri yousba 76002913 | Hangar en tole ou kiosque | Commercial | 6,5 1,9 11,505225 |0,061045
Ouargaye | Yameogo djibrila 63134086 | Hangar en paille Commercial | 4,3 3,9 11,506650 |0,060394




Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO04 — Diabo —

Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 246/313
Village Nom prénom Contact | Type Usage Longueur | Largeur | Observation |Latitude |Longitude
Terasse en
Ouargaye | Zabre saibou 70491866 | Hangar en tole ou kiosque | Commercial | 3,1 1,7 ciment 11,505287 |0,060657
Ouargaye | Zombre ambroise 0 Hangar en t6le ou kiosque | Commercial | 3,4 1,9 11,505143 | 0,060668
Ouargaye | Zombre anatol 70438875 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 2,8 2,0 11,505357 |0,060586
Zombre larba Terasse en
Secteur 3 | clémentine 0 Hangar en t6le ou kiosque | Commercial | 3,1 3,5 ciment 11,504495 |0,060616
Zombre lebende Terasse en
Secteur 3 | fran ois 70514442 | Hangar en tole ou kiosque | Commercial | 3,0 2,8 ciment 11,503486 |0,061007
Ouargaye | Zombre tinle 73090911 | Hangar en paille Domestique | 4,7 7,7 11,506667 |0,060523
Ouargaye | Zombre tinle zachari | 70664681 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 8,8 2,3 11,505273 |0,060621
Ouargaye | Zombre tinle zachari | 70664681 | Hangar en tdle ou kiosque | Commercial | 3,0 1,6 11,505277 |0,060566
Zombre wend goura Hangar en tble ou kiosque +
Secteur 3 | jacques 71461540 | grille Commercial | 4,2 3,6 11,504943 | 0,060677
Hangar en téle ou kiosque +
Ouargaye | Zombre zani 0 grille Commercial | 4,7 2,1 11,505303 |0,060458
Secteur 3 | Zorome amade 70644909 | Hangar en paille Commercial | 1,5 2,0 11,503277 |0,060822
Secteur 3 | Zoungrana zoassin |0 Hangar en t6le ou kiosque | Commercial | 4,8 2,0 11,503358 |0,060946
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Exploitants
Nom prénom Contact
Balima alassane 70437563
53522973

Bengyende issouf
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Annexe 26 : Liste des personnes affectées dans la commune de Ouargaye : perte de champs

Village Nom prénom Contact |Spéculation |Superficie | Note Latitude |Longitude
Ouargaye | Tapsoba brigitte Mais 330 Enseignante de I'école a de ouargaye 11,5042492 |0,0567116
Ouargaye | Sana moumouni 70512045 | Mais 405 Enseignants école a de ouargaye 11,5040463 | 0,0570375
Secteur 3 | Taram daogo moussa | 70319133 | Mais 225 11,5119114 |0,0722205
Secteur 3 | Taram salba 70792373 | Mais 264 11,5119252 |0,0722065
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Annexe 27 : Liste des personnes affectées dans la commune de Ouargaye : perte d’arbres privés

Village Nom prénom Contact |Espece Nombre Dhp Latitude Longitude
Secteur 3 | Taram salba 70792373 | Azadirachta indica 1 355 11,5118897 0,072196
Secteur 3 | Taram salba 70792373 | Jatropha 18 40 11,5118563 0,0721312
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Annexe 28 : Liste des personnes affectées dans la commune de Tibga : perte d’infrastructures

Village |Nom prénom Contact | Type Usage Longueur | Largeur |Observation Latitude |Longitude
Batiment en ciment

Tibga Balima djingooko 52279839 | sans chape ni enduit Commercial | 2,7 3,2 12,167966 |0,062656
Hangar en tole +

Tibga Balima djingooko 52279839 | kiosque + grille Commercial | 5,3 4,2 12,167834 |0,062506

Tibga Balima djingooko 52279839 | Hangar en paille Commercial | 3,2 3,4 12,167875 |0,062532
Hangar en tole ou

Tibga Balima jerome 70456940 | kiosque Commercial | 4,0 3,3 12,165644 |0,062025
Batiment en ciment
sans chape ni enduit ni

Tibga Balima nokba 70457099 | toiture Commercial | 6,0 3,0 12,165237 |0,061894
Batiment en ciment +

Tibga Balima pascal 53011713 | chape sans enduit Commercial | 9,2 3,9 12,165117 |0,061909
Hangar en téle ou
kiosque + grille +

Tibga Balima pascal 53011713 | chape Commercial | 2,6 6,3 12,165101 |0,061921
Hangar en tole ou
Balima rasmata kiosque + chape +

Tibga germaine 63817238 | poteau en béton Commercial | 6,5 4,0 12,168041 |0,062635
Hangar en tole ou

Tibga Bore paul 71431024 | kiosque Commercial | 3,2 2,4 12,165389 |0,061962
Batiment en ciment
sans chape ni enduit ni

Tibga Bore paul 71431024 | toiture Commercial | 3,9 5,6 12,165402 |0,061962
Four en banco/mur de

Tibga Bore paul 71431024 | toilette Commercial | 1,5 1,5 12,165410 |0,061957
Dayamba Hangar en tble +

Tibga kayabraogo 72429393 | kiosque + grille Commercial | 4,2 3,5 12,165552 |0,062107

Tibga Diabri tampoure | 7134343 | Batiment en banco Commercial | 6,6 3,3 12,167290 |0,062495
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Village |Nom prénom Contact | Type Usage Longueur | Largeur |Observation Latitude |Longitude
ousmane
Diabri tampoure Batiment en banco +
Tibga ousmane 7134343 |chape + enduit en terre | Commercial | 3,6 3,0 12,167075 |0,062311
Diabri tampoure
Tibga ousmane 7134343 | Batiment en banco Commercial | 2,9 2,7 12,167186 |0,062423
Tibga Diapa daogo 70552855 | Autre Domestique | 0,0 0,0 Case ronde 12,162847 |0,061264
Diapa edwige s-C
Tibga ouoba seraphin 60566370 | Hangar en paille Commercial | 2,7 2,1 12,166084 |0,062248
Tibga Diapa fifou 7920979 |Hangar en paille Commercial | 4,0 3,8 12,165984 |0,062210
Tibga Diapa hando denise | 62887768 | Hangar en paille Commercial | 3,4 3,1 12,166045 |0,062173
Batiment en ciment +
Tibga Diapa nobila 70429101 | chape + enduit Commercial | 3,2 4,6 12,167355 |0,062473
Tibga Diapa nofinfou 55516554 | Hangar en paille Commercial | 7,1 6,5 12,165853 |0,062151
Tibga Diapa philomene 51058756 | Hangar en paille Commercial | 6,0 3,0 12,166327 |0,062201
Tibga Diapa poko brigitte | 70998341 | Hangar en paille Commercial | 4,2 4,0 12,165805 |0,062164
Tibga Gnada boureima 73782633 | Hangar en paille Commercial | 2,9 2,7 12,167544 |0,062571
Hangar en tole ou
Tibga Gnada sibidi 71537640 | kiosque + chape Commercial | 3,0 2,5 12,167510 |0,062453
Batiment en banco +
chape et enduit en
Tibga Kanla finfou sylvain |71231997 | ciment Commercial | 5,7 4,0 12,166890 |0,062449
Hangar en tble ou
Tibga Kanla finfou sylvain | 71231997 | kiosque Commercial | 5,7 3,0 12,166912 |0,062424
Tibga Kanla finfou sylvain | 71231997 | Hangar en paille Commercial | 4,0 3,4 12,166874 |0,062409
Plus muret en
Tibga Kanla kiryama 51982864 | Hangar en paille Commercial | 4,0 3,4 banco 12,166371 |0,062212
Tibga Kanla marcel 70309744 |Hangar en tble ou|Commercial |5,0 3,9 12,165551 |0,062033
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Village |Nom prénom Contact | Type Usage Longueur | Largeur |Observation Latitude |Longitude
kiosque
Hangar en téle ou

Tibga Kiema tene 70610115 | kiosque + chape Commercial | 5,0 3,0 12,167701 |0,062475

Tibga Kiema issa 68668974 | Autre Commercial | 5,3 3,0 Hangar entdle |12,166806 |0,062373
Batiment en banco +
chape et enduit+

Tibga Kiema issa 68668974 | peinture Domestique | 7,1 3,6 12,166733 |0,062325
Batiment en banco +
chape et enduit en

Tibga Kiema issa 68668974 | ciment Domestique | 6,0 3,5 12,166695 |0,062353
Muret en brique de

Tibga Kiema issa 68668974 | terre Domestique | 2,0 3,0 Bouche 12,166710 |0,062343
Batiment en banco +

Tibga Kiema issa 68668974 | chape + enduit en terre | Commercial | 2,6 6,5 12,166560 |0,062405
Hangar en tble + grille

Tibga Kiema issa 68668974 | + chape Commercial | 6,5 3,1 12,166532 |0,062442

Tibga Kiema pogsibidi 73578257 | Hangar en paille Commercial | 4,2 2,0 12,165901 |0,062129

Tibga Kuela yambila 62454048 | Hangar en paille Commercial | 3,2 3,2 12,165816 |0,062122

Tibga Natama djingriyande | 71427637 | Batiment en banco Commercial | 7,0 4.4 12,166769 |0,062406
Hangar en tble ou

Tibga Natama rolande 71302245 | kiosque + chape Commercial | 7,2 3,5 12,166978 |0,062413
Hangar en tble +

Tibga Niada celestine 51613927 | kiosque Commercial | 5,3 2,9 12,164886 |0,061884

Tibga Niada denis 61586649 | Hangar en paille Commercial | 6,0 4,5 12,165467 |0,062066
Hangar en téle + grille

Tibga Niada denis 61586649 | + chape Domestique | 7,0 5,0 12,165450 |0,062075
Batiment en banco +

Tibga Niatama yanmere 71916894 |chape et enduit en|Commercial |6,4 3,2 12,166437 |0,062334




Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO04 — Diabo —
Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 253/313
Village |Nom prénom Contact | Type Usage Longueur | Largeur |Observation Latitude |Longitude
ciment
Hangar en téle ou
Tibga Ouaba amadou 72431269 | kiosque Commercial | 3,9 3,2 12,166295 |0,062321
Batiment en ciment +
Tibga Ouaba lazare 70417939 | chape + enduit Commercial | 4,0 3,4 12,167450 |0,062426
Ouaba meiko Hangar en tole ou
Tibga alexandre 71373254 | kiosque Commercial | 5,3 3,0 12,168094 |0,062716
Hangar en téle ou
Tibga Ouaba sibiribila 71131112 | kiosque + chape Commercial | 7,0 4,0 12,167034 |0,062462
Hangar en téle +
Tibga Ouango desire 72515647 | kiosque Commercial | 3,2 2,7 12,167336 |0,062581
Ouango djingdaogo
Tibga justin 70057136 | Hangar en paille Commercial | 3,5 2,5 12,166400 |0,062362
Hangar en tole ou
Ouango djingdaogo kiosque + grille +
Tibga justin 70057136 | chape Commercial | 6,0 6,0 12,166423 |0,062294
Tibga Ouango edwige 63686641 | Hangar en paille Commercial | 4,0 3,2 12,165969 |0,062159
Tibga Ouango gamdaogo | 71435214 | Hangar en paille Commercial | 5,7 3,5 12,166160 |0,062347
Tibga Ouango jean 71790496 | Hangar en paille Commercial | 6,0 2,0 12,166775 |0,062429
Tibga Ouango marcel 70441198 | Hangar en paille Commercial | 2,3 3,8 12,167626 |0,062432
Hangar en tole ou
Tibga Ouango nonguebila | 61312817 | kiosque + chape Commercial | 4,9 3,0 12,167305 |0,062532
Hangar en tole ou
Tibga Ouango philippe 73988215 | kiosque Commercial | 3,3 3,0 12,165531 |0,062014
Tibga Ouango tiambila 71104478 | Hangar en paille Commercial | 3,0 2,0 12,167453 |0,062582
Batiment en ciment +
Tibga Ouango tiambila 71104478 | chape sans enduit Commercial | 3,1 2,5 12,167447 |0,062558
Tibga Ouango tiambila 71104478 | Terrasse en ciment Commercial | 2,0 3,0 12,167447 |0,062567
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Village |Nom prénom Contact | Type Usage Longueur | Largeur |Observation Latitude |Longitude
Hangar en tole ou
Tibga Ouango zougnoma | 73675992 | kiosque + chape Commercial | 7,8 6,3 12,166250 |0,062360
Ouedraogo bibata Hangar en téle ou
Tibga gertrude 61166627 | kiosque + chape Commercial | 4,0 3,5 12,167934 |0,062575
Batiment en banco +
Tibga Ouoba 70457028 | chape + enduit en terre | Commercial | 2,7 3,4 12,167599 |0,062434
Tibga Ouoba fernand 72278204 | Hangar en paille Commercial | 3,0 2,8 12,164992 |0,061938
Batiment en banco +
Tibga Ouoba lazare 70419939 | chape + enduit en terre | Commercial | 4,0 2,5 12,167061 |0,062437
Tibga Ouoba lazare 70419939 | Hangar en paille Commercial | 3,7 3,1 12,167065 |0,062397
Tibga Ouoba noraogo 72148451 | Hangar en paille Commercial | 4,4 3,1 12,166113 |0,062309
Ouoba patiendpongo
Tibga dieudonne 70057152 | Batiment en banco Commercial | 6,0 3,0 12,166411 |0,062305
Ouoba patiendpongo
Tibga dieudonne 70057152 | Hangar en paille Commercial | 6,0 3,0 12,166379 |0,062343
Batiment en banco +
chape et enduit en
Tibga Ouoba philippe 61999219 | ciment Commercial | 3,2 2,6 12,167649 |0,062423
Tibga Ouoba tendaogo fidel | 53490103 | Hangar en paille Commercial | 6,0 3,0 12,165797 |0,062073
Tibga Ouoba tibo 70790055 | Batiment en banco Commercial | 4,2 3,0 12,165686 |0,062023
Hangar en tole ou
Tibga Ouoba tibo 70790055 | kiosque Commercial | 3,5 2,8 12,165720 |0,062008
Hangar en tble +
Tibga Ouongo doile 70649178 | kiosque Commercial | 5,3 2,0 12,167542 |0,062608
Batiment en banco +
Tibga Sawadogo boulle 73050523 | chape + enduit en terre | Commercial | 6,5 3,6 12,165843 |0,062196
Sawadogo djingpoko Ouango
Tibga agnes 72879036 | Hangar en paille Commercial | 2,7 1,9 Marceline 12,166069 |0,062178




Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO04 — Diabo —
Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 255/313
Village |Nom prénom Contact | Type Usage Longueur | Largeur |Observation Latitude |Longitude
deuxieme
exploitante  en
plus du
propriétaire  qui
est également
exploitante
Tibga Sawadogo djingsibidi | 71464964 | Hangar en paille Commercial | 2,8 3,2 12,165979 |0,062200
Tibga Sawadogo kayoubila | 63224859 | Hangar en paille Commercial | 3,0 2,0 12,116050 |0,066993
Tibga Sawadogo kayoubila | 63224859 | Hangar en paille Commercial | 3,0 2,0 12,116056 |0,067004
Tibga Sawadogo sore 71598077 | Hangar en paille Commercial | 4,0 4,0 12,165976 |0,062263
Sawadogo
Tibga wenepoure 61319662 | Hangar en paille Commercial | 3,0 3,0 12,165932 |0,062266
Sinini bagraogo
Tibga fran [Fois 70057120 | Hangar en paille Commercial | 4,9 3,8 12,165950 |0,062271
Sinini  touwendsida
Tibga philomene 73414911 | Hangar en paille Commercial | 3,0 2,0 12,166104 |0,062201
Tibga Sirima tolba 71831470 | Autre Commercial | 1,7 1,6 12,116187 |0,066970
Tibga Soma sidibe 51986748 | Hangar en paille Commercial | 4,0 3,6 12,166840 |0,062390
Tibga Somma djingri 73578750 | Hangar en paille Commercial | 6,0 4,0 12,166325 |0,062197
Somma wendlassida
Tibga martine 72177835 | Hangar en paille Commercial | 4,0 2,5 12,165712 |0,062086
Somma youwoupoko
Tibga judith 53153186 | Hangar en paille Commercial | 4,0 3,2 Plus muret 12,166436 |0,062169
Toguyeni wendpoko
Tibga hél |—éne 60266144 | Hangar en paille Commercial | 3,5 6,0 12,165835 |0,062179
Béatiment en ciment
sans chape ni enduit ni
Tibga Tougma bila issa 71377172 |toiture Commercial | 5,0 3,0 12,166337 |0,062217
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Village |Nom prénom Contact | Type Usage Longueur | Largeur |Observation Latitude |Longitude
Hangar en téle +
Tibga Tougma raogo 73286682 | kiosque + grille Commercial | 7,8 4,5 12,165586 |0,062136
Hangar en téle ou
Tibga Tougma raogo 73286682 | kiosque Commercial | 4,0 2,0 12,165594 |0,062109
Tougma sitine s/c
Tibga sandwidi salamata 71427637 | Hangar en paille Commercial | 5,0 5,0 12,165983 |0,062133
Tibga Yaknaba poco colette | 51613918 | Hangar en paille Commercial | 8,0 8,0 12,166248 |0,062188
Tibga Yoni mariam 53049467 | Hangar en paille Commercial | 3,0 3,5 12,165770 |0,062073
Tibga Yougbare angele 71013146 | Hangar en paille Commercial | 4,0 3,0 12,165811 |0,062093
Exploitants
Nom prénom Contact
Gnada sibidi 71537640
Yougbare Lucien 60300565
Ouoba djingbila 7005966
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Annexe 29 : Liste des personnes affectées dans la commune de Tibga : perte de champs

Village Nom prénom Contact Spéculation Superficie Latitude Longitude
Tibga Dayamba dieudonne 63221291 Mil 36 12,1589052 0,0609936
Tibga Dayamba djingri basile 51364523 Mil 111 12,1600977 0,0606728
Tibga Dayamba youoga 72548702 Mil 120 12,1583833 0,0611227
Tibga Kanla gane 55071627 Mil 48 12,1589614 0,0607973
Tibga Kanla gane 55071627 Mil 48 12,158937 0,0608386
Tibga Kiema colette 51610164 Mais 260 12,1619815 0,0612526
Tibga Natama silsima 70396319 Mil 825 12,1634659 0,0615251
Tibga Natama silsima 70396319 Mil 1425 12,1628383 0,0612597
Tibga Ouoba claire 60519177 Mil 69 12,1589787 0,0607956
Tibga Ouoba jules 70612138 Mali's 910 12,1614098 0,0611299
Tibga Ouoba kibsa 60452103 Mali's 128 12,1590243 0,0608446
Tibga Ouoba kibsa 70426675 Mil 260 12,160498 0,0608645
Tibga Ouoba patiendpongo dieudonne 65569391 Sorgho blanc 765 12,1639839 0,0616241
Tibga Zoungrana odette 73306276 Mil 180 12,1610115 0,0605552
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Annexe 30 : Liste des personnes affectées dans la commune de Tibga : perte d’arbres privés

Village Nom prénom Contact | Espeéce Nombre Dhp Latitude |Longitude
Tibga Ouoba tibo 71788051 | Eucalyptus camaldulensis 5 90 12,1607578 | 0,0607127
Tibga Legma severain 70418270 |Azadirachta indica 4 90 12,1687965 | 0,0596586
Ouoba patiendpongo
Tibga dieudonne 65569391 | Eucalyptus camaldulensis 3 35 12,1643593 | 0,0617603
Ouoba patiendpongo
Tibga dieudonne 65569391 | Eucalyptus camaldulensis 6 170 12,1646601 | 0,0618339
Tibga Ouoba djingri 72519036 |Azadirachta indica 1 288 12,1553269 | 0,061684
Tibga Ouoba djingri 72519036 |Mangifera indica 1 80 12,1553027 | 0,0616223
Tibga Natama silsima 70396319 | Azadirachta indica 3 69 12,1634659 | 0,0615251
Tibga Legma severain 70418270 | Eucalyptus camaldulensis 6 65 12,1662484 | 0,0599954
Tibga Ouoba kibsa 60452103 | Azadirachta indica 1 120 12,1589706 | 0,0607888
Tibga Ouoba j'adore marc 51795810 |Mangifera indica 1 320 12,1600991 | 0,0607052
Tibga Kanla finfou sylvain 71231997 | Azadirachta indica 1 85 12,1668126 | 0,0624362
Tibga Diabri tampoure ousmane 7134343 | Eucalyptus camaldulensis 12 36 12,1671727|0,0623748
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Annexe 31 : Liste des personnes affectées dans la commune de Yondé : perte d’infrastructures

Village Nom prénom Contact |Type Usage Longueur | Largeur | Observation Latitude |Longitude
Hangar en tble ou Bagagnan

Boussirabgo | Bagagnan alassane | 70665691 | kiosque Commercial | 3,2 1,5 alassane 11,568652|0,107413
Hangar en tdle ou

Boussougou | Bulgo fatima 71042367 | kiosque Commercial | 2,3 1,7 11,568527|0,107483
Hangar en tble ou

Boussougou | Bulgo fatima 71042367 | kiosque Commercial | 2,7 1,8 11,568536 | 0,107481
Hangar en tble ou

Salamboire |Loi bah yacouba |77102104 |kiosque Commercial | 2,6 1,6 11,511734|0,071462
Hangar en tble ou

Bousougou | Moulma adama 72700598 | kiosque Commercial | 2,7 3,4 11,568835 | 0,107404

Boussougou |Moulma amidou | 70610154 | Hangar en paille Commercial | 2,5 1,8 11,568723|0,107392
Hangar en tble ou

Boussougou | Moulma amidou | 70610154 | kiosque Commercial | 1,8 2,8 11,568723|0,107392

Boussirabgo | Moulma kassoum | 70653687 | Hangar en tole + kiosque | Commercial | 3,8 2,9 11,568412|0,107428
Hangar en tdle ou

Bousougou | Moulma ousmane | 70474677 | kiosque Commercial | 3,4 5,7 11,568815|0,107362
Hangar en tdle ou terrasse en

Boussirabgo | Sanina seydou 0 Kiosque Commercial | 3,0 2,4 ciment 11,5684900,107403
Batiment en ciment +

Comin yanga | Segda maimouna |0 chape + enduit Commercial | 4,1 4,0 11,704797 | 0,139549
Hangar en tdle ou terrasse en

Boussirabgo | Segda maimouna | 70335090 | kiosque Commercial | 1,8 3,5 ciment 11,568462|0,107411
Hangar en tdle ou

Boussirabgo | Segda rasmane 70441279 | kiosque Commercial | 2,2 2,0 11,568768|0,107355

Segda tilade Hangar en tdle ou
Boussirabgo | kassoum 70367142 | kiosque Commercial | 2,7 2,9 Segda kassoum | 11,567936 |0,107416
Segda zouga
Boussougou | harouna 70682733 | Hangar en tole + grille | Commercial | 9,2 4,5 11,568127{0,107519




Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RNO04 — Diabo —
Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 260/313

Village Nom prénom Contact | Type Usage Longueur | Largeur | Observation Latitude |Longitude
Hangar en tdle ou

Bousougou | Tambanga aidara | 71773054 | kiosque Commercial | 2,8 3,4 11,568546 | 0,107390
Hangar en tdle ou

Bousougou | Tambanga harouna | 61975101 | kiosque Commercial | 2,8 2,9 11,568628 | 0,107408
Hangar en tdle ou

Boussougou | Tambanga saidou | 72432435 | kiosque Commercial | 3,3 2,7 11,568542 | 0,107404

Boussougou | Tarama antoine 70974415 | Hangar en paille Commercial | 6,3 3,3 11,568457|0,107478

Yambre lebne Hangar en tdle ou
Boussougou |salam 70691169 | kiosque Commercial | 2,2 1,8 11,568730|0,107386
Bousougou | Zabre maimouna | 73157880 | Hangar en paille Commercial | 2,3 2,6 11,567775|0,107429
e Exploitants

Nom prénom contact

Segda hamed 73138387

Sanini abdou 71788035
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Annexe 32 : Liste des personnes affectées dans la commune de Yonde : perte de champs

Village Nom prénom Contact Spéculation Superficie Latitude Longitude
Pissi Baguian alassane 70367104 Mais 800 11,5371023 0,1077873
Salamboire Dima 71744950 Malis 360 11,5343711 0,1075242
Salamboire Fima boukari 73556753 Mil 550 11,5310274 0,1063936
Niorgho-yanga Nazotin rasmata 73687999 Mais 150 11,5355863 0,1081111
Bondoure Zanga hamado Sorgho 840 11,7070583 0,126865
Salamboire Taram moussa 70697789 Coton 139 11,5126182 0,07385
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Annexe 33 : Liste des personnes affectées dans la commune de Yondé : perte d’arbres privés

Village Nom prénom Contact Espéce Nombre Dhp Latitude Longitude
Yorgo Ni101 pharmacie Azadirachta indica | 1 125 11,5402302 |0,1145282
Yorgo Ni101 pharmacie Azadirachta indica | 1 125 11,5402302 |0,1145282
Boussirabgo Segda tilade kassoum | 70367142 Mangiferaindica |1 190 11,567774 |0,1074518
Boussirabgo Segda tilade kassoum | 70367142 Cacia siamea 1 190 11,567405 |0,1075049
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Annexe 34 : Communiqué actualisé de date buttoir de la commune de Tibga
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Annexe 35: Communiqué actualisé de date buttoir de la commune de Diapangou

Annexe 36: Communiqué de date buttoir de la commune de Comin Yanga
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Annexe 37: Communiqué actualisé de date buttoir de la commune de Ouargaye
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Annexe 38: Communiqué actualisé de date buttoir de la commune de Diabo
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Annexe 39: Communiqué actualisé de date buttoir de la commune de Yondé
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Annexe 40: Proces verbale de consultation publique dans la commune de Tibga
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Annexe 41 : Proces verbale de consultation publique dans la commune de Diapangou
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Annexe 42 : Procés verbale de consultation publique dans la commune de Comin Yan
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Annexe 43 : Proces verbale de consultation publique dans la commune de Quargaye
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Annexe 44 : Proces verbale de consultation publique dans la commune de Diabo
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Annexe 45 : Proces verbale de consultation publique dans la commune de Yondé
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Annexe 46 : Liste de présence a la consultation publique dans la commune de Tibga
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Annexe 47 : Liste de présence a la consultation publique dans la commune de Diapangou
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Annexe 48 : Liste de présence a la consultation publique dans la commune de Comin Yanga
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Annexe 49 : Liste de présence a la consultation publique dans la commune de Ouargaye
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CONSISTANCE DES TRAVAUX D’ AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE

Les travaux concernés par I’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) portent sur les
travaux d’aménagement et de bitumage des routes régionales N°32 RR32 (tibga — emb rn04 —
diabo — comin yanga) et N°06 RR06 (comin yanga — ouargaye (emb rnl17), d’un linéaire de 96
kilometres.

La route principale dont le tracé existe ne subira pas de modification de tracé. Les travaux
consisteront a renforcer les structures de chaussée existantes et de revétir. Compte tenu du
standard des routes a aménager, de la qualité des matériaux disponibles dans la zone du projet
ainsi que la nature des travaux a réaliser, nous proposons les matériaux de structure de chaussée
suivants :

Revétement : Enduit superficiel bicouche

Couche de base : Graveleux Latéritique

Couche de fondation : Graveleux Latéritique

L’¢étude géotechnique a montré une bonne portance des sols de plateformes et a recommandé
’utilisation de la classe de plateforme S4.

Les résultats du dimensionnement de la structure de la chaussée est le suivant :

Revétement - enduit superficiel bicouche
Couche de base : 20 cm graveleux latéritique ou lithostab
Couche de fondation : 20 cm graveleux latéritique

Les carrieres de concassage de granulats doivent étre situées a au moins 5km de la route et de
tout village, et a au moins 20 km de toute digue en terre (barrage) de grande importance. Les
tirs de mines inhérents aux travaux d’extraction de granulats induisent les vibrations qui
peuvent provoquées la boulance des terres et donc la ruine des ouvrages.

Il est prévu €galement d’autres aménagements que sont :

Carrefours : Mis a part les carrefours en T qui sont prévus au niveau des amorces, un giratoire
est prévu au PK30+800 du lot 2 dans la ville de Comin Yanga.

Parkings et ralentisseurs : Il est également prévu des aménagements spécifiques, notamment
des parkings dans les traversées des agglomérations. Ils seront placés de part et d’autre de la
chaussée et généralement a I’entrée et a la sortie des villages. Le plan type du parking est fourni
dans le dossier des plans.

Des ralentisseurs sont prévus a des points singuliers du tracé et au niveau des traversees des
agglomérations. Ces aménagements réduisent sans nul doute la vitesse des véhicules traversant
les villages localisés le long de la route. Toutefois, un nombre important de ralentisseurs dans
presque tous les villages situés le long de la route rend inconfortable la circulation. Ainsi donc,
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le nombre de ralentisseurs a été étudié et proposé en fonction de I’importance, des
infrastructures ainsi que des différents mouvements enregistrés dans ces localités.

Poste de péage et de pesage d’essieux : Des postes de péages modernes sont prévus dans
chaque lot. Le plan type est fourni dans le dossier des plans.

Deux postes de pesage sont également prévus dans chaque lot. Le plan type est aussi fourni
dans le dossier des plans.

Les emplacements de ces postes seront choisis ultérieurement par 1’ Administration.

Travaux connexes : Dans le cadre de ce projet, il est prévu la réalisation de 4 km de voiries
dans les principales villes traversées a savoir Tibga, Diabo, Comin-Yanga et Ouargaye a raison
de 1 km par ville et 10 km de voiries dans le site de I'université de Fada. Les tracés de ces
voiries existent et ne subiront aucune modification de tracé.

Les mairies ont déja identifié les rues et le Consultant a effectué les études topographiques et
les autres études sectorielles pour I’aménagement de ces rues. Un mémoire technique des
voiries est fourni en volume séparé.

ANNEXE 2
MISSION DU CONSULTANT

Il s’agit pour le consultant d’effectuer des missions d’actualisation pour 1’étude d’Impact
Environnemental et Social des travaux d’aménagement et de bitumage des routes régionales
N°32 RR32 (tibga — emb rn04 — diabo — comin yanga) et N°06 RR06 (Comin Yanga —
Ouargaye (emb rnl7), d’un linéaire de 96 kilometres.

Mission 1 : Validation du plan de travail avec le projet HYDROMET.

Confirmation au démarrage de I’étude des principales caractéristiques de I’EIES ainsi que du
plan de travail, particulierement en ce qui concerne les sites géographiques et les themes qui
feront 1’objet d’analyses plus spécifiques ainsi que des modalités précises d’intervention,
notamment en ce qui concerne la participation des parties intéressées et des groupes et
communautés potentiellement affectés, y compris les populations locales, le processus de
consultation, de préparation et de discussion des rapports d’étapes.

Mission 2 : Description de la situation socio-environnementale de référence
Cette tache consiste a collecter, analyser et présenter les données de base relatives a 1’état
actuel environnemental et social des travaux d’aménagement et de bitumages des routes N°32

RR32 et N°06 RR03 au Burkina Faso. Cette partie descriptive s’appuiera sur les textes de lois
et autres documents de référence, notamment les Politiques Nationales, lois, reglements et
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cadre administratif concernant I'étude d'impact environnemental et social au Burkina Faso, la
politique opérationnelle de la Banque mondiale (PO4.01); etc.

L’EIES établira et appliquera une hiérarchie d'atténuation qui : (i) permet d’anticiper et éviter
les risques et les impacts; (ii) lorsque I'évitement n'est pas possible, réduire, compenser,
atténuer les risques et les impacts potentiels négatifs environnementaux et sociaux a des
niveaux acceptables; (iii) une fois que les risques et les impacts potentiels ont été réduits ou
réduits, atténues ou compenses; (iv) et lorsque des impacts résiduels importants subsistent, les
compenser lorsque cela est techniquement et financierement faisable.

Les sujets abordés comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

Environnement physique

Topographie et paysage

Géologie et sols

Climat

Ressources en eaux (souterraines, de surface)

Environnement biologique

Proximité d’aires protégées, d habitats naturels

Végétation

Faune terrestre et aquatique

La base de référence de la biodiversité doit inclure un inventaire des habitats critiques ainsi que
des especes endémiques et en voie de disparition. Il convient de faire référence a la Liste rouge
de I'UICN, a la CITES, aux sites Ramsar.

Environnement humain

Limites administratives

Foncier

Caractéristiques de la population (économique, demographique)

Modeles de reglement des conflits

Utilisation des terres

Economie locale

Approvisionnement en eau et assainissement

Infrastructures et services sociaux de base, y compris la santé publique et l'accés a une gamme
compléte de services de santé sexuelle et reproductive, en particulier pour les femmes et les
filles.

Risques pour la santé et la sécurité au travail (SST).

La sécurité et la sOreté, y compris les conflits communautaires ou ethniques existants ou larvés,
le terrorisme, le banditisme et un apercu des structures locales d’application de la loi et des
institutions judiciaires formelles et informelles seront fournies.

Culture et patrimoine culturel, y compris les ressources culturelles physiques.

Sécurité humaine par I'escalade des conflits personnels, communautaires ou interétatiques, de la
criminalité ou de la violence.
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Risques résultant des impacts du projet qui impactent de facon disproportionnée sur les
individus et les groupes qui, en raison de leur situation particuliére, peuvent étre désavantagés
ou vulnérables.

Un préjudice ou une discrimination a I'égard des personnes ou des groupes en leur donnant
acces aux ressources de développement et aux avantages du projet, en particulier dans le cas de
ceux qui peuvent étre désavantagés ou vulnérables ;

Les impacts économiques et sociaux par exemple liés a la prise involontaire de terres ou de
restrictions sur l'utilisation des terres et des ressources naturelles.

Risques/dangers ou impacts associés au foncier et a l'utilisation des terres et des ressources
naturelles, y compris (selon le cas pertinent) les répercussions potentielles du projet sur les
modeles locaux d'utilisation des terres et les arrangements de ténuité, I'accés et la disponibilité
des terres, la sécurité alimentaire et la valeur des terres, et toute risques liés aux conflits ou aux
contestations de terres et de ressources naturelles.

Les normes et pratiques culturelles, sexospécifiques et sociales, en particulier celles qui sont
nocives pour les femmes et les filles et qui seraient exacerbées par la mise en ceuvre du projet.
Cela comprend la dynamique du pouvoir, la division du travail et la participation aux processus
décisionnels dans les spheres professionnelle et privée.

Les données concernant les Violences basées sur le Genre (VBG), y compris des données sur la
violence sexuelle partenaire/non-partenaire et la violence physique, I'exploitation sexuelle et
I'abus/harcélement sexuel, la violence conjugale, la violence familiale, le mariage précoce, et
les pratiques traditionnelles nuisibles, en particulier ceux qui risquent d'étre exacerbés par le
projet mise en ceuvre. Disponibilité et accessibilité des services d'intervention en maticre de
VBG et éthiques, y compris les soins médicaux, les services psychosociaux, I'aide juridique, les
services de protection et les possibilités de subsistance.

Données concernant l'acces a I'emploi, aux possibilités éducatives et économiques pour les
populations traditionnellement marginalisées, en particulier les femmes et les filles.

Un résumé de la Main -d’ceuvre et des conditions de travail, y compris les risques d’Hygiéne -
Santé-Sécurité-Environnement (HSE) et d'autres formes d'abus.

Chague dimension de la base de I'environnement humain doit inclure des analyses du Genre et
prendre en compte I’impact des coutumes et pratiques locales et des normes sociales. Une
attention particuliére devrait étre accordée aux pratiques culturelles vis-a-vis des femmes, y
compris la prévalence et les effets de toutes les formes de violences basées sur le genre (VBG)
ainsi que l'infrastructure ou les services sociaux accessibles aux femmes.
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Mission 3 : Analyse des alternatives

Le consultant doit présenter une analyse des alternatives envisagées lors de la préparation
concernant I'emplacement et la conception des infrastructures du projet, des processus, des
modalités de mise en ceuvre et des technologies. Les solutions de rechange doivent é&tre
évaluées en fonction de leurs potentiels de réduction des impacts environnementaux et sociaux,
un détail sur les codts potentiels qui peuvent étre engagés par I'adoption des options sera fourni.
L'analyse inclura une option « sans projet » et expliquera pourquoi des solutions de rechange
ont été ou n'ont pas été adoptées.

Mission 4 : Evaluation des impacts probables du sous-projet.

Sur la base d'une analyse rigoureuse des connaissances disponibles en général et du projet
proposé en particulier, le Consultant doit faire une analyse des impacts potentiels sur
I'environnement physique, biologique et humain de la conception du projet sélectionnée.
L'analyse de l'environnement humain doit inclure une évaluation des risques et de I’impact
négatif potentiel du projet pour exacerber les VBG, y compris les violences sexuelles, ou
promouvoir les normes sexospécifiques nuisibles, sociales ou culturelles. Aprés I'identification
et la description de chaque impact, l'importance et I'ampleur des impacts doivent étre
déterminées en fonction de I'étendue spatiale, du moment, de la durée, de la gravité/intensité,
de la réversibilité et de la probabilité/risque des différentes sources d'impact.

L'énoncé d'impact doit inclure des impacts bénéfiques et défavorables, directs et indirects,
immédiats et a long terme, temporaires ou permanents, ainsi que des impacts avant l'atténuation
et apres l'atténuation. Toutes les déclarations d'impact devraient ouvrir une fenétre sur le Genre
pour montrer la portée différenciée de I'impact sur les hommes, les femmes, les garcons et les
filles.

Les répercussions doivent étre évaluées pour chacune des questions abordées dans la
description de référence (voir la tache 2). Toutefois, une attention particuliére devrait étre
accordée aux questions clés suivantes :

Gestion de 1’eau ;

Acquisition et réinstallation de terres ;

Habitats critiques, espéces endémiques et menaceées ;

Impact de I'immigration planifiée et spontanée sur le site du projet, y compris les gquestions
d'assainissement, I'élimination des déechets, la santé et la sécurité au travail et communautaire,
les conditions de travail et de travail, les VBG et le VIH/SIDA, y compris le Paludisme, la
Tuberculose et autres pandémies nouvelles.

L’EIES tiendra compte des risques et impacts transfrontaliers et mondiaux potentiellement
importants liés aux projets, tels que les impacts des effluents et des émissions, I'utilisation ou la
contamination accrue des voies d’eaux navigables internationales, les émissions de gaz a effet
de serre (GES) et a durée de vie, les polluants, I'atténuation du changement climatique, les
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problemes d'adaptation et de résilience, et les impacts sur les espéces migratrices menacées ou
en voie de disparition et leurs habitats.

Le consultant doit également s'attaquer aux impacts cumulatifs potentiels en tenant compte
d'autres initiatives prévues dans le domaine de I'étude.

Mission 5 : Développement d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

L'EIES fournira des contributions clés pour un plan de gestion environnementale et sociale
(PGES) specifique au projet. Le PGES définit les mesures appropriées pour prévenir/éviter,
minimiser, atténuer ou compenser les effets négatifs ou pour ameliorer les résultats
environnementaux et sociaux du projet (bonification des impacts positifs), y compris les
responsabilités en matiére de gestion et de suivi/surveillance de l'atténuation/amélioration et
des colts connexes. Des mesures d'atténuation et de bonification spécifiques doivent étre
identifiées pour tous les impacts importants et devraient inclure les éléments suivants :

Recommandation de mesures réalisables et rentables pour prévenir ou réduire les effets négatifs
importants ;

Consideration de I'indemnisation/compensation des parties concernées pour les impacts qui ne
peuvent étre atténués ;

Ensemble de « Bonnes pratiques » internationales a suivre sur les questions environnementales,
sanitaires et de sécurité, y compris les meilleures pratiques et les normes éthiques a suivre pour
réduire le risque de VBG et pour répondre aux incidents/accidents afin d'éviter certains des
impacts pendant les phases de rehabilitation et d'exploitation/maintenance du projet ;

Plan d'actions comportant des mesures d'atténuation des risques liés au VBG a la suite des
recommandations de la Prescription environnementale de bonnes pratiques pour la lutte contre
la violence fondée sur le sexe dans le financement de projets d'investissement impliquant des
travaux civils majeurs pour des projets impliquant des infrastructures majeures ;

Description du calendrier de mise en ceuvre et des estimations des cofits, y compris a) un
calendrier pour les mesures qui doivent étre effectuées dans le cadre du projet, montrant
l'échelonnement et la coordination avec les plans globaux de mise en ceuvre du projet ; b) les
estimations de codts et les sources de fonds en capital et en cours pour la mise en ceuvre du
PGES. Ces chiffres devraient également étre intégrés dans les tableaux des colts totaux du
projet.

Identification des exigences et des capacités institutionnelles nécessaires a la mise en ceuvre des
mesures d'atténuation et de bonification (arrangements institutionnels), y compris le
recrutement de personnel diment formé et sensibilisé sur les questions liées au Genre et a la
prévention et a l'intervention en matiére de VBG ;
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Définir des mesures d'atténuation/compensation et de bonification appropriée pour prévenir,
minimiser, atténuer ou compenser les effets négatifs ou pour améliorer les avantages
environnementaux et sociaux du projet, y compris les responsabilités en matiére de gestion et
de surveillance de I'atténuation/compensation et de I'amélioration, les mécanismes de recours
en cas de griefs (Mécanisme de gestion des plaintes) et les colts connexes.

Description des mesures de suivi/surveillance, y compris les parametres a mesurer, les
méthodes a utiliser, les emplacements d'échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites
de détection (le cas échéant) et la définition des seuils qui signaleront la nécessité de mesures
correctives; b) les procédures de surveillance et de déclaration pour (i) assurer une détection
précoce des conditions qui nécessitent des mesures d'atténuation/compensation particuliéres et
(i) fournir des informations sur les progres et les résultats de I'atténuation/compensation. La
surveillance devrait inclure des indicateurs qui suivent éthiqguement les renvois de services pour
les survivants de VBG et la réactivité du mécanisme de recours en cas de grief du projet.

Description du renforcement des capacités et de la formation, y compris la description précise
des arrangements institutionnels, l'identification de la partie responsable de I'exécution des
mesures d'atténuation et de surveillance (p. ex., pour le fonctionnement, la supervision,
l'application, le suivi de la mise en ceuvre, les mesures préventives /correctives, le financement,
les rapports et la formation du personnel). L’EIES devrait également inclure des
recommandations concernant I'établissement ou I'expansion des parties responsables, la
formation du personnel et toutes les mesures supplémentaires qui pourraient étre nécessaires
pour soutenir la mise en ceuvre des mesures d'atténuation/compensation et toute autre
recommandation du PGES.

Le consultant détermine Il'ampleur des déplacements physiques et économiques en
collaboration avec le spécialiste Environnement dans I'Unité de gestion du projet. 1l s'agira
notamment d'une référence croisée avec le Cadre de politique de réinstallation des populations
(CPRP) ou le Plan d’actions de réinstallation (PAR) préparé pour le projet.

Le suivi des mesures d'atténuation/bonification et de leurs résultats/impacts doit étre précisé
dans un PGES qui devrait étre reflété dans le CGES.

Mission 6 : Vérification de la conformité avec les politiques opérationnelles de la Banque
mondiale :

Sur la base des analyses et propositions ci-dessus, le consultant conclura que le sous-projet est
conforme ou non avec la législation nationale et tout ou partie avec les politiques
opérationnelles de la Banque mondiale.

Mission 7 : Concertation avec toutes les parties concernées :

Le consultant doit mener des consultations avec les parties prenantes primaires et secondaires,
les personnes concernées, les dirigeants communautaires et les Organisations de la Société

Réf.36/DIT/DG — Mai 2021 TED

Ingénieurs Conseils



Plan d’Action de Reinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage des routes
régionales N°32 RR32 (Tibga — emb RN04 — Diabo — Comin Yanga) et N°06 RR06 (Comin
Yanga — ouargaye (emb RN17), d’un lineaire de 96 kilometres

Rapport du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) - Version Finale Page 306/313

Civile afin de partager des informations et d’obtenir leurs points de vue sur le projet. Ces
consultations en général auront lieu pendant la préparation du rapport de I’EIES afin d'identifier
et de confirmer les principaux enjeux, risques et impacts environnementaux et sociaux
potentiels, et aprés l'achévement du projet de rapport de I’EIES afin de divulguer les
constatations et d'obtenir des commentaires des parties prenantes sur les mesures d'atténuation
et d'amélioration proposées. En particulier, le consultant veillera a ce qu'il y ait un espace sdr et
culturellement approprié pour les consultations avec les femmes et les filles et d’autres groupes
traditionnellement marginalisés et trés vulnérables. Cela comprend l'utilisation de méthodes
participatives accessibles et de groupes cibles qui ont des difficultés a obtenir de I'information
et de la voix, tels que les agents d’alphabétisation, les femmes, les enfants et les jeunes, les
personnes agées, les communautés autochtones et d'autres minorités raciales, ethniques et
religieuses, les personnes déplacées et les personnes handicapées. Les consultations, en
particulier celles avec les femmes, devraient suivre des considérations éthiques liées a la
collecte de données sur les VBG. Les données sur la prévalence des VBG ou les données sur
les incidents individuels de VBG doivent étre recueillies. Dans les contextes de pays Fragile,
en conflit ou de violences (FCV), toutes les adaptations possibles devraient étre apportées afin
de protéger les communautes locales et les parties prenantes contre les représailles ou le ciblage
résultant de la participation a des consultations ou a d'autres engagements avec I'équipe de
consultation.

Le Consultant doit, dans une annexe de I’EIES, résumer adéquatement les résultats des
consultations, y compris les discussions de groupes de discussion et documenter les
consultations avec des ordres du jour, des photos, des aide-mémoires, de proces-verbaux (PV),
la liste des documents partagés, et tout commentaire.

L’EIES devrait également définir le processus d'établissement et d'exploitation d'un mécanisme
de recours en cas de griefs (GRM) ou Mécanisme de gestion des plaintes (MGP). Le
MGP/GRM devrait étre établi le plus tot possible dans la préparation du projet, conformément
a la Norme Environnementale et Sociale 10 (NES10 : Consultation des parties prenantes et
diffusion de D’information), afin de répondre aux préoccupations spécifiques concernant
I'indemnisation/ compensation/ dédommagement, la réinstallation ou les moyens de
subsistance, les mesures de restauration soulevées par les personnes déplacées (ou d'autres) en
temps opportun. Dans la mesure du possible, ces mécanismes de réglement des griefs
utiliseront les mécanismes de réglement formels ou informels existants (c.-a-d. chefs
traditionnels, dirigeants locaux, experts judiciaires, etc.) adaptés aux fins du projet, complété si
nécessaire par des arrangements spécifiques au projet pour résoudre les différends de maniere
impartiale.

NB : Pendant I’exécution de la mission, le consultant adoptera également une démarche de
consultation et d’entretien qui garantira le dialogue et la participation de tous les acteurs
concernés par le projet. Pour éviter les risques d’infection du Covid-19, ces activités de
consultation et d’entretien peuvent étre menées par des petites réunions de groupes, en ligne,
etc.
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Annexe 510 : Description détaillée du MGP

Un dispositif portant sur I’enregistrement et la gestion d’éventuelles plaintes et 1’information
des PAP sur la procédure de recours pour la satisfaction de droits de réparation a quatre (4)
niveaux sera mis en place dans le cadre du Projet. Ainsi, le Projet privilégiera d’abord, le
recours a un mécanisme extra-judiciaire de réglement des litiges a 1’amiable au niveau local en
ayant recours a 1’écoute, la concertation et la médiation éventuelle par des tiers.

Les différents types de plaintes

Il s’agit dans cette section de décrire ici, la nature des plaintes, les types de plaintes et la
procédure d’enregistrement et de traitement des plaintes.

Nature des plaintes

Les plaintes pourront étre catégorisées en deux (2) groupes : plaintes non sensibles et plaintes
sensibles.

& Les plaintes non sensibles concernent le processus de mise en ceuvre : elles peuvent
concerner les choix, méthodes, résultats obtenus etc.

@ Les plaintes sensibles portent habituellement sur des fautes personnelles telles que la
corruption, abus sexuels, discrimination, violences basées sur le Genre (VGB) comme le
harcélement et les agressions sexuelles.

NB : Le Projet garantira aux usagers que les plaintes sensibles seront traitées de facon
confidentielle, de maniére a éviter éventuellement toutes représailles ou toute atteinte
gratuite a la dignité des individus

Types de plaintes

En général, dans tout processus de réinstallation, des difficultés de différents ordres
apparaissent sous forme de plaintes. Ces plaintes sont de deux (02) ordres : les plaintes liées au
déroulement du processus et celles liées au droit de propriété.

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant 1’existence d’un
mécanisme pour traiter les plaintes. Les probleémes qui peuvent apparaitre sont les suivants : (i)
erreurs dans l'identification des PAP et I'évaluation des biens ; (ii) désaccord sur des limites de
parcelles ; (iii) conflit sur la propriété d'un bien ; (iv) désaccord sur I'évaluation d'une parcelle
ou d'un autre bien ; (v) successions, divorces, et autres problémes familiaux, ayant pour résultat
des conflits entre heéritiers ou membres d'une méme famille, sur la propriéte, ou sur les parts,
d'un bien donné ; (vi) désaccord sur les mesures de réinstallation (emplacement du site de
réinstallation) ; (vii) type d'habitat proposé; (viii) caracteristiques de la parcelle de
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réinstallation) ; (ix) conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale (propriétaire
du fonds et exploitant différents, donc conflits sur le partage de I'indemnisation) etc.

D’autres types de plaintes peuvent apparaitre dans le cadre de la mise en ceuvre du Projet. Il
s’agit des :

- incidents liés aux travaux (pollutions des eaux, poussieres & fumeées, accidents,

nuisances sonores, etc.) ;

- problémes liés a la sélection des prestataires ;

- doléances soumises par les populations riveraines et non résolues ;

- requétes ou demandes de clarification sur les sous- projets ;

- des cas de dénonciations faites par des tiers.

Procédure d’enregistrement et gestion des plaintes

@ Premier niveau de reglement des plaintes

Toutes les plaintes et réclamations seront enregistrées au niveau du comité local installé dans
les villages et les quartiers. Les PAP doivent étre informés par les canaux d’informations
habituels de 1’existence d’un mécanisme de gestion des conflits au niveau du village ou du
secteur. Le mécanisme de gestion des plaintes élaboré dans le cadre du projet HYDROMET
sera appliqué pour gérer les éventuels conflits dans le cadre du présent projet. Il inclut un
processus et des procédures pour que les plaintes puissent étre formulées de maniére anonyme.
De plus, le mécanisme de gestion des plaintes définira clairement le processus d’enregistrement
des plaintes soit par enregistrement dans le registre, par écrit, par SMS, par appel téléphonique,
courrier, e-mail, site internet, face a face en personne etc. en donnant aux PAP plusieurs
alternatives pour soumettre leurs plaintes.

Le comité local villageois ou du secteur pour la gestion de la plainte sera composé de deux (02)
représentants de PAP, le président du CVD ou le conseiller, une autorité coutumiere, de
personnes ressources au besoin. Ce comité sera chargé d’analyser les réclamations a la base, les
traiter dans un délai de 5 jours et transmettre les cas non résolus au niveau communal. Toutes
les plaintes enregistrées et traitées feront objet de PV de conciliation transmis a la commission
communale et au Projet.

@ Deuxiéme niveau de gestion des plaintes

Au niveau communal, un comité de mise en ceuvre de la réinstallation sera installé par arrété du
Maire. Ce comité mettra en place une commission de recours et de réglement des plaintes et
réclamations, chargée de I’enregistrement des plaintes venant directement des PAP et/ou des
plaintes non résolues transmises des comités locaux des villages ou des quartiers et d’analyser
et statuer sur toutes les plaintes concernant le processus de réinstallation dans un délai de 7
jours. Les PV de conciliation seront établis pour toutes les plaintes et réclamations recueillies.
Une copie des PV de conciliation sur chaque plainte traitée, sera archivée au niveau communal
et les originaux des PV en méme temps que les rapports des sessions de la commission au
niveau de la coordination du Projet.
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@ Troisieme niveau de gestion des plaintes
Aprés le comité communal, le troisieme niveau de gestion des plaintes concerne les agences
d’exécution au niveau national. A ce niveau, la plainte sera gérée dans un délai de sept (7) avec
I’arbitrage des membres qui sont :

- le premier responsable de I’agence d’exécution concernée8 ;

- les deux (2) points focaux de I’agence d’exécution concernée ;

- le spécialiste en sauvegarde sociale du Projet.

@ Quatrieme niveau de gestion des plaintes
L’UGP peut également étre saisie directement pour des cas de plaintes de la part de tiers. Dans
son réle de coordination de I’ensemble du Projet, ’'UGP devra exécuter les taches suivantes :
- assurer que le mécanisme de gestion des plaintes est fonctionnel ;
- suivre et documenter les plaintes (rapports trimestriels) et procéder a 1’archivage
physique et électronique des plaintes ;
- procéder en cas de besoin & la saisine des tribunaux et suivre les décisions de justice
ainsi que leur exécution.

Le MGP dans le cadre du Projet est extra-judiciaire de réglement des litiges a I’amiable a tous
les échelons. Cela signifie que dans le principe, le niveau « Tribunaux compétents » n’est pas
applicable dans le cas du Projet. Toutefois, conformément aux principes du droit
constitutionnel des citoyens a recourir aux juridictionnels en cas de besoin, les tribunaux
compétents pourront étre saisis par le plaignant en vue de la satisfaction de leurs plaintes. Dans
ce cas, au niveau juridictionnel, seul le juge peut fixer un délai.

Le tableau ci-aprés, donne des détails sur la composition, les roles des organes du MGP et les
autres acteurs impliqués.

Composition, réles des organes et acteurs impliqués dans le MGP

Organes Composition et nombre Role

1. Comité | 1. Deux (02) représentants de |- recevoir, enregistrer et accusé

villageois PAP, le président du CVD ou le réception  des  plaintes  et/ou
conseiller, une autorité réclamations ;
coutumieére, de personnes |- procéder a des  investigations
ressources approfondies pour cerner tous les

enjeux de la plainte ;

- engager avec le plaignant une
négociation pour une issue a I’amiable
de la plainte ;

- établir les PV ou rapports de session ;

® DGNET, DGIR, CCl, ONASER, DOUANE, DGTTM, CBC, CCVA, PAMOSET.
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Organes Composition et nombre Role
- transférer les plaintes non résolues au
niveau communal.
2.Comité (Maximum 07 membres) - recevoir, enregistrer et accusé
départemental |- le préfet ou son représentant réception des plaintes  et/ou
du département concerné réclamations ;
- le maire ou son représentant |-  informer I’'UGP et le niveau national
- un conseiller du ou des de I’état des lieux des plaintes regues ,
villages concerné (s) enregistrées et traitées,
- le président du CVD du ou |- Informer le représentant du point focal
des village (s) concerné (3) des agences d’exécution au niveau
- le chef du ou des village (s) provincial ;
concerné (s) - procéder a des investigations
- la représentante des approfondies pour cerner tous les
organisations féminines enjeux de la plainte ;
- le représentant des agences |- engager avec le plaignant une
d’exécution négociation pour une issue a ’amiable
de la plainte ;

- convenir rapidement avec 1|’agence
concernée de la date d’une session au
cours de laquelle les plaintes seront
examinées et donner le résultat aux
plaignants ;

- évaluer la nature et le co(t des
dommages constatés ou faisant 1’objet
de plaintes si nécessaire ;

- établir les PV ou rapports de session ;

- transférer les plaintes non résolues au
niveau national.

3. Les (04°Membres) - s’assurer de I’opérationnalisation du
agences MGP dans les activités du projet au
d’exécution |- le premier responsable de sein de 1’agence ;

au niveau I’agence d’exécution |-  recevoir, enregistrer et  accuse
national concernéel0 réception des plaintes et/ou

? Ce chiffre n’est pas limitatif. Toutefois, I'agence pourra faire intervenir tout membre en son sein susceptible de

permettre une meilleure gestion de ladite plainte.

10 A\NAM, DGRE, SAP, SP/CONASUR, DGPC
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Organes

Composition et nombre

Role

les deux points focaux de
I’agence d’exécution
concernée

le spécialiste en sauvegarde
sociale du Projet

réclamations qui leur seront soumis
directement ;

recevoir, enregistrer et  accusé
réception des plaintes  et/ou
réclamations qui n’ont pas abouties et
également résolues au niveau 1
informer ’UGP de 1’état des lieux des
plaintes recues et enregistrées et
traitées,

procéder a des investigations
approfondies pour cerner tous les
enjeux de la plainte ;

engager avec le plaignant une
négociation pour une issue a 1’amiable
de la plainte ;

établir les PV ou rapports de session
évaluer la nature et le col(t des
dommages constatés ou faisant 1’objet
de plaintes si nécessaire
documenter et
conséquemment le processus.

archiver

4.UGP
MTMUSR

/

(Membres)

le responsable du
programme budgétaire «Trans
port et météorologie » du
MTMUSR ;

le coordonnateur délégué du
projet HYDROMET ;

le chargé du Projet ;

le spécialiste en sauvegardes
du Projet

le spécialiste en
évaluation

le spécialiste en passation de
marché

le spécialiste en
communication

le Responsable Administratif

suivi

S’assurer de 1’opérationnalisation du
MGP dans les activités du projet de
maniere globale) ;

analyser les rapports d’activités entrant
dans la mise en ccuvre du MGP ;
élaborer un rapport consolidé de
gestion des plaintes du projet sur la
base des rapports spécifiques de
gestion de plaintes soumis par chaque
agence d’exécution.

apporter tout appui nécessaire aux
agences d’exécution pour la bonne
mise en ceuvre du MGP,

assurer les actions de visibilité et de
communication autour du MGP

suivre les plaintes enregistrées et la
régularité de leur traitement
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Organes Composition et nombre

Role

et Financier
- un représentant du MTMUSR
(cellule genre)

suivre la mise en ceuvre des
résolutions des différentes plaintes
prendre part aux sessions des
structures de gestion des plaintes au
besoin

veiller a [Denregistrement et au
traitement diligent des plaintes au
niveau de chaque agence

évaluer la nature et le col(t des
dommages constatés ou faisant 1’objet
de plaintes si nécessaire,

Documenter et archiver
conséquemment le processus,

assurer le renforcement des capacités
des structures, leur formalisation ainsi
que leur fonctionnement

5. Les
Tribunaux Non Applicable
compétents

Recueillir et résoudre les plaintes qui
n’ont pas abouti a une résolution finale
aux niveaux 1, 2,3,

4

Source : Mission d’élaboration du MGP du projet HYDROMET - Aodt 2020

NB : le présent MGP se veut extra-judiciaire Toutefois, le plaignant est en droit, & tout
moment, de saisir les tribunaux compétents au sujet de sa plainte aprés avoir épuise toutes les

voies de recours a l’amiable.

L’organigramme faisant état des niveaux de gestion requis, se présente comme suit :
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Graphique : Organigramme du Mécanisme de gestion des plaintes
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gestion de plainte.
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