

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA  
MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE  
ROUTIÈRE

-----  
SECRETARIAT GENERAL

-----  
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET  
DES FINANCES

BURKINA FASO  
-----  
UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTERE DES  
TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA  
SECURITE ROUTIÈRE  
GESTION : 2024**

SECRETARIAT GENERAL

**Plan de passation**

Structure : 32

Gestion budgétaire : 2024

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES  
FINANCES

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/2	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990152 Chap 1018000311 Art 21 Par 211	AE	60 000 000	0	60 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'opérationnalisation de l'observatoire du transport urbain  Nombre de lot: 1	DP-MI	08/01/2024	23/01/2024	3	23/04/2024	60	24/06/2024	DGF
	<b>Total : 60 000 000</b>														
2024.32/1/3	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990140 Chap 1018000311 Art 21 Par 211	AE	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de faisabilité des aires de stationnement au niveau des villes chefs lieux de région  Nombre de lot: 1	DP-A	15/01/2024	25/01/2024	1	25/03/2024	60	27/05/2024	DGF
	<b>Total : 30 000 000</b>														
2024.32/1/4	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990139 Chap 1018000311 Art 21 Par 211	AE	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur l'offre de transport dans les villes du Burkina  Nombre de lot: 1	DP-A	10/01/2024	22/01/2024	1	15/04/2024	60	15/05/2024	DGF
	<b>Total : 30 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/5	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990210 Chap 4003000311 Art 24 Par 244	AE	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de radars de dernière génération au profit de l'ONASER  Nombre de lot: 1	AOOD	14/03/2024	15/04/2024	3	15/05/2024	45	28/06/2024	DGF
	<b>Total : 200 000 000</b>														
2024.32/1/6	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990138 Chap 1018000311 Art 24 Par 244	AE	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de matériel et outillage technique au profit de la DGMU et des DRTMUSR  Nombre de lot: 1	DPX	14/02/2024	23/02/2024	1	25/03/2024	45	06/05/2024	DGF
	<b>Total : 60 000 000</b>														
2024.32/1/7	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990154 Chap 1018000311 Art 23 Par 236	AE	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'installation et la configuration d'un contrôleur de domaine (LDAP)  Nombre de lot: 1	DP-A	10/01/2024	22/01/2024	1	29/02/2024	45	29/03/2024	DGF
	<b>Total : 30 000 000</b>														
2024.32/1/8	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990153 Chap 1018000311 Art 23 Par 236	AE	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour la maintenance et la réhabilitation de l'infrastructure réseau du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DP-A	08/01/2024	17/01/2024	1	09/02/2024	45	25/03/2024	DGF
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.32/1/10	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000334 Chap	CP	170 000 000	0	170 000 000	Acquisition de carburant au profit du MTMUSR lot 1: 100 000 000 lot 2: 70 000 000	ED à OC	18/12/2023	27/12/2023	1	17/01/2024	30	31/12/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 2									
	<b>Total : 170 000 000</b>															
2024.32/1/11	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000303 Chap 1085000311 Art 61 Par 615	CP	3 000 000	0	3 000 000	Assurance des véhicules du MTMUSR  Nombre de lot: 1	ED	08/01/2024	12/01/2024	1	25/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	<b>Total : 3 000 000</b>															
2024.32/1/12	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000305 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Prestation de gardiennage des locaux abritant le cabinet du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2023	15/12/2023	1	01/01/2024	90	31/12/2024	DGF	
	<b>Total : 6 000 000</b>															
2024.32/1/13	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000305 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Prestation de nettoyage des locaux abritant le cabinet du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2023	15/12/2023	1	01/01/2024	90	31/12/2024	DGF	
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2024.32/1/14	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Convention avec le CCVA pour le diagnostic et la visite technique des véhicules à quatre (04) roues  Nombre de lot: 2	ED	18/12/2023	27/12/2023	1	22/01/2024	30	20/12/2024	DGF	
	<b>Total : 2 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/15	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	31/01/2024	30	31/12/2024	DGF
2024.32/1/16	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	4 550 000	0	4 550 000	Entretien et réparation des climatiseurs au profit du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	09/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF
2024.32/1/17	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de matériel informatique du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	09/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF
2024.32/1/18	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	19 950 000	0	19 950 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	25/01/2024	30	31/12/2024	DGF
2024.32/1/19	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau du MTMUSR	DC-F à OC	14/02/2024	19/02/2024	1	12/03/2024	30	31/12/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1085000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.32/1/20	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000	0	5 500 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/01/2024	05/02/2024	1	26/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	<b>Total : 5 500 000</b>															
2024.32/1/21	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de groupe électrogène du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/01/2024	05/02/2024	1	27/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	<b>Total : 1 500 000</b>															
2024.32/1/22	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Abonnement péage des véhicules MTMUSR  Nombre de lot: 1	ED	08/01/2024	12/01/2024	1	31/01/2024	30	04/03/2024	DGF	
	<b>Total : 1 000 000</b>															
2024.32/1/23	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000332 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et produits d'entretien au profit du MTMUSR lot 1: fournitures de bureau 10 000 000	DPX à OC	15/02/2024	29/02/2024	1	22/03/2024	21	31/12/2024	DGF	
	<b>Total : 36 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
						lot 2: Consommables informatiques 20 000 000 lot 3: produits d'entretien 6 000 000  Nombre de lot: 3										
2024.32/1/26	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000507 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Abonnement journaux et revues au profit du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	29/01/2024	90	31/12/2024	DGF	
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2024.32/1/27	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000508 Chap 1005000311 Art 61 Par 617	CP	8 000 000	0	8 000 000	Couverture médiatique des activités du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	23/01/2024	90	31/12/2024	DGF	
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2024.32/1/28	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000502 Chap 1005000311 Art 61 Par 617	CP	5 000 000	0	5 000 000	Conception et impression du bulletin du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	24/01/2024	60	31/12/2024	DGF	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.32/1/29	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000130 Chap 1006000311 Art 61 Par	CP	250 000	0	4 110 000	Location de salle au profit du MTMUSR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	22/01/2024	30	31/12/2024	DGF	

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		612														
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	250 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000704 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	210 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000219 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000401 Chap 1010000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10008 Actv 1000815 Chap 1011000311 Art 61 Par 612	CP	400 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000114	CP	350 000												



**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1012000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990114 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	300 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990137 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	200 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990150 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	400 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000338 Chap 1085000311 Art 61 Par 612	CP	250 000											
	<b>Total : 4 110 000</b>														
2024.32/1/30	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000101 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	7 000 000	0	35 770 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MTMUSR lot 1 dans la région du centre : 20770000 lot 2 dans les autres régions	DPX à OC	18/12/2023	27/12/2023	1	15/01/2024	90	31/12/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609													
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000107 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	94 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000108 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	94 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000112 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000			: 15000000  Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000130 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	2 250 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	365 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000704	CP	270 000											

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000717 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000719 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	267 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000721 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	636 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000722 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000723 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	147 000											

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000307 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	700 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000319 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000331 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000333 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000336 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	700 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000211 Chap 1009000311	CP	287 000												

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000215 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	150 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000218 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	90 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000219 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	225 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000228 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	450 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv	CP	450 000												

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1000238 Chap 1009000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000401 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	800 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000410 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000411 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10008 Actv 1000812 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10008 Actv 1000815 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000113 Chap 1012000311 Art 60 Par 609	CP	345 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000114 Chap 1012000311 Art 60 Par 609	CP	650 000												
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990114 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	900 000												
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990137 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	900 000												
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990150 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 300 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000338 Chap 1085000311	CP	600 000												

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 609														
	<b>Total : 35 770 000</b>															
2024.32/1/31	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990151 Chap 1801400311 Art 21 Par 211	AE	59 000 000	0	59 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la conception et l'évaluation du plan du siège de la DGTMM et de la DGMU  Nombre de lot: 1	DP-A	08/01/2024	22/01/2024	1	22/03/2024	45	05/05/2024	DGF	
	<b>Total : 59 000 000</b>															
2024.32/1/32	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990155 Chap 1018000311 Art 23 Par 235	AE	46 312 000	0	46 312 000	Travaux de construction de latrines au profit de neuf (09) DRTMUSR: lot 1: Haut-Bassins,Cascades,et Sud Ouest: 17 953 000 ( 8 500 000, 4 726 000 et 4 726 000); lot 2: Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest et Nord: 14 179 500 (4 726 500 par région) lot 3: Centre Est, Centre Sud, Est, : 14 179 500 (4 726 500 par région)  Nombre de lot: 3	DPX	12/02/2024	21/02/2024	1	18/03/2024	60	16/05/2024	DGF	
	<b>Total : 46 312 000</b>															
2024.32/1/33	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990155 Chap 1018000311 Art 23 Par 235	AE	3 688 000	0	7 193 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux de construction des latrines et de réfection des DRTMUSR: lot 1: suivi contrôle des travaux de construction des latrines de neuf (09)	CC	05/02/2024	09/02/2024	1	05/03/2024	80	24/05/2024	DGF	
	Budget	Prg 099 Act	AE	3 505 000												



**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	09901 Actv 0990156 Chap 1018000311 Art 23 Par 231					DRTMUSR: 3 688 000 lot 2: suivi contrôle des travaux de réfection de cinq (05) DRTMUSR:3 505 000									
	<b>Total : 7 193 000</b>						Nombre de lot: 2									
2024.32/1/34	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990156 Chap 1018000311 Art 23 Par 231	AE	46 495 000			Travaux de réfection des DRTMUSR: lot 1: Boucle du Mouhoun (8 862 000) et Cascades (10 992 000) : 19 854 000 lot 2: Centre Sud (travaux de réfection 7 293 000), Centre Est (travaux de réinstallation du circuit électrique 10 348 000) et Plateau central (travaux d'aménagement de la cour 9 000 000): 26 641 000	DPX	15/01/2024	30/01/2024	1	01/03/2024	45	14/04/2024	DGF	
	<b>Total : 46 495 000</b>				0	46 495 000	Nombre de lot: 2									
2024.32/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	80 000 000			Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la MOAD	ED à OC	26/02/2024	04/03/2024	1	01/04/2024	30	30/04/2024	MOAD	
	<b>Total : 80 000 000</b>				0	80 000 000	Nombre de lot: 2									
2024.32/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	15 000 000			Prestation de pause-café et pause-déjeuner au profit de la MOAD	DC-F à OC	01/03/2024	07/03/2024	1	01/04/2024	30	30/04/2024	MOAD	
	<b>Total : 15 000 000</b>				0	15 000 000	Nombre de lot: 1									

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	prestation de gardiennage des locaux de la MOAD  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2024	07/03/2024	1	01/04/2024	90	30/06/2024	MOAD
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.32/1/39	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	15 000 000	0	15 000 000	Prestation de nettoyage et d'entretien de bâtiments de la MOAD  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2024	11/03/2024	1	08/04/2024	120		MOAD
	<b>Total : 15 000 000</b>														
2024.32/1/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la MOD  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2024	11/03/2024	1	02/04/2024	15	17/06/2024	MOAD
	<b>Total : 6 500 000</b>														
2024.32/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	7 500 000	0	7 500 000	Maintenance et entretien des photocopieurs du matériel informatique et péri-informatique au profit de la MOAD  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	01/04/2024	30	02/05/2024	MOAD
	<b>Total : 7 500 000</b>														
2024.32/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement journaux et revues au profit de la MOAD  Nombre de lot: 7	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	02/04/2024	30	02/05/2024	MOAD
	<b>Total : 2 000 000</b>														
2024.32/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 500 000	0	2 500 000	Abonnement au bouquet satellitaire au profit de la MOAD  Nombre de lot: 1	ED à OC	13/03/2024	20/03/2024	1	08/04/2024	90	08/07/2024	MOAD
	<b>Total : 2 500 000</b>														
2024.32/1/44	Compte	Bail ETAT	-	9 666 000	0	9 666 000	Acquisition de pneus et de	DC-F	13/03/2024	18/03/2024	1	15/04/2024	21	06/05/2024	MOAD

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap 0 Art 0 Par 0					batteries pour véhicule à 4 roues au profit de la MOAD  Nombre de lot: 1	à OC								
	<b>Total : 9 666 000</b>															
2024.32/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des installations électriques( climatiseurs et électricité) au profit de la MOAD  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	21/03/2024	1	19/04/2024	30	20/05/2024	MOAD	
	<b>Total : 3 000 000</b>															
2024.32/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	30 000 000	0	30 000 000	Entretien et réparation de véhicule à 4 roues( mécanique et froid) au profit de la MOAD  Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/03/2024	29/03/2024	1	26/04/2024	30	27/05/2024	-	
	<b>Total : 30 000 000</b>															
2024.32/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Convention avec le CCVA pour le diagnostic et la visite technique du matériel roulant au profit de la MOAD  Nombre de lot: 1	ED à OC	18/03/2024	22/03/2024	1	08/05/2024	30	10/06/2024	MOAD	
	<b>Total : 2 000 000</b>															
2024.32/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un auditeur externe pour l'audit des fonds des bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin( BID,BOAD,OFID,FSD,FK DEA,BIDC,BADA et la contre partie) exercice 2024,2025 et 2026	DP-A à OC	05/06/2024	20/06/2024	3	05/11/2024	45	20/12/2024	MOAD	
	<b>Total : 30 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2024.32/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 500 000	0	2 500 000	Travaux de plomberie au profit de la MOAD	DC-F à OC	18/03/2024	25/03/2024	1	15/04/2024	30	15/05/2024	MOAD
	<b>Total : 2 500 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.32/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Maintenance et entretien du groupe électrogène au profit de la MOAD	DC-F à OC	18/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	15	25/04/2024	MOAD
	<b>Total : 3 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.32/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	50 000 000	0	50 000 000	Formation du personnel de la MOAD ( à la carte)	ED à OC	18/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	60	10/06/2024	MOAD
	<b>Total : 50 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.32/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 000 000	0	9 000 000	Couverture médiatique des activités de la MOAD	ED à OC	18/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	90	10/07/2024	MOAD
	<b>Total : 9 000 000</b>						Nombre de lot: 9								
2024.32/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	34 900 000	0	34 900 000	Convention avec l'ASECNA des prestations d'études supplémentaires relatives aux équipements et systèmes de la navigation aérienne et de la météorologie du nouveau aeroport international de Donsin	ED	18/03/2024	28/03/2024	1	15/04/2024	180	15/10/2024	MOAD
	<b>Total : 34 900 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.32/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 888 600	0	6 888 600	Convention entre la MOAD et l'Agence Nationale des Évaluations Environnementales(	ED	18/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	120	12/08/2024	MOAD
	<b>Total : 6 888 600</b>														

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 6 888 600</b>						ANEVE) pour le suivi du plan de gestion environnemental et social( PGES)  Nombre de lot: 1									
2024.32/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 000 000	0	8 000 000	Convention avec LPCE pour le suivi de la qualité des eaux, de l'air et du bruit environnemental dans la zone d'impact du projet de construction de l'aéroport de Donsi  Nombre de lot: 1	ED	18/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	180	10/10/2024	MOAD	
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2024.32/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 283 000 000	0	10 283 000 000	Acquisition, installation et la mise en service des équipements aéronautiques ( lot 42) de aéroport international de Ouagadougou Donsin( 04 lots)  Nombre de lot: 4	AOOD	20/03/2024	20/05/2024	3	20/06/2024	360	20/06/2025	MOAD	
	<b>Total : 10 283 000 000</b>															
2024.32/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	216 000 000	0	216 000 000	Convention avec la SONABEL pour la supervision des travaux d'éclairage public des voies d'accès à l'aéroport international de OuagadougouDonsin  Nombre de lot: 1	ED	25/03/2024	25/03/2024	1	18/04/2024	150	18/09/2024	MOAD	
	<b>Total : 216 000 000</b>															
2024.32/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Confection et implantation de panneaux d'information et de communication à	DC-F	25/03/2024	29/03/2024	1	15/04/2024	30	15/05/2024	MOAD	

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 2 000 000</b>						multi affiches dans la zone déclarée d'utilité publique( le long des voies d'accès à l'aéroport de Donsin  Nombre de lot: 1									
2024.32/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la MOAD  Nombre de lot: 2	DC-F à OC	25/03/2024	29/03/2024	1	15/04/2024	15	30/04/2024	MOAD	
	<b>Total : 9 000 000</b>															
2024.32/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant pour la conception et réalisation de vidéo et images en 3D de l'ensemble de l'aéroport de Donsin  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	04/03/2024	11/03/2024	1	29/03/2024	30	29/04/2024	-	
	<b>Total : 3 000 000</b>															
2024.32/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	200 000 000	0	200 000 000	Convention avec l'Institut Géographique du Burkina (IGB) pour l'élaboration du plan de servitude aéronautique( PSA) du projet de construction de l'aéroport international de Ouagadougou-Donsin  Nombre de lot: 1	ED	20/03/2024	25/03/2024	1	12/04/2024	90	12/07/2024	MOAD	
	<b>Total : 200 000 000</b>															
2024.32/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	200 000 000	0	200 000 000	Convention avec l'école régionale de la Navigation aérienne et du management (ERNAM) de l'Union de Gestionnaires de s	ED	11/03/2024	18/03/2024	1	08/04/2024	90	08/07/2024	MOAD	
	<b>Total : 200 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest( UGAACO) pour le renforcement des capacités du personnel de la Maîtrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD)  Nombre de lot: 2									
2024.32/1/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	200 000 000	0	200 000 000	Entente directe avec le Groupement du bureau d'étude AGEIM Ingénieur Conseil/SEPPING pour l'actualisation des études techniques détaillées pour la réalisation des travaux de construction de la voie d'accès principale( voie expresse) à l'aéroport international de Ouagadougou-Donsin  Nombre de lot: 1	ED	04/03/2024	11/03/2024	1	29/03/2024	180	30/09/2024	MOAD	
	<b>Total : 200 000 000</b>															
2024.32/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	200 000 000	0	200 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'actualisation du schéma directeur de la MOAD  Nombre de lot: 1	DP-MI	11/03/2024	11/04/2024	3	03/05/2024	45	18/06/2024	MOAD	
	<b>Total : 200 000 000</b>															
2024.32/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un consultant individuel expert en équipement de communication , de navigation et de surveillance pour assistance technique à la MOAD dans le domaine aéronautique	CC C.individuel	18/03/2024	25/03/2024	1	11/04/2024	360	11/04/2025	MOAD	
	<b>Total : 18 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.32/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un consultant individuel expert en réseau informatique et systèmes de télécommunication aéronautique pour assistance technique à la MOAD dans le domaine aéronautique	CC C.individuel	20/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	360	10/04/2025	MOAD	
	<b>Total : 18 000 000</b>															
2024.32/1/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 650 000	0	3 650 000	Souscription assurance des véhicules du parc automobile de la MOAD	ED	15/03/2024	20/03/2024	1	08/04/2024	360	08/04/2025	MOAD	
	<b>Total : 3 650 000</b>															
2024.32/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	600 000	0	600 000	Entretien de climatiseurs du SP-PST	DC-NF	04/03/2024	07/03/2024	1	25/03/2024	7	02/04/2024	-	
	<b>Total : 600 000</b>															
2024.32/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	600 000	0	600 000	Entretien du groupe électrogène du SP-PST	DC-NF	04/03/2024	07/03/2024	1	25/04/2024	7		MOAD	
	<b>Total : 600 000</b>															
2024.32/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de pause café et pause déjeuner au profit SP-PST	DC-F à OC	11/03/2024	15/03/2024	1	01/04/2024	240	04/12/2024	SP-PST	
	<b>Total : 3 000 000</b>															



**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 400 000	0	2 400 000	Prestation de gardiennage des locaux abritant le SP-PST  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	12/04/2024	240	12/12/2024	SP-PST
	<b>Total : 2 400 000</b>														
2024.32/1/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 800 000	0	1 800 000	Prestation de nettoyage des locaux abritant le SP-PST  Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2024	18/03/2024	1	12/04/2024	180	14/10/2024	SP-PST
	<b>Total : 1 800 000</b>														
2024.32/1/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien des véhicules à 4 roues au profit du SP-PST  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	15/04/2024	240	16/12/2024	SP-PST
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.32/1/74	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 000 000	0	8 000 000	Mise à niveau du câblage réseau du SP-PST suivi de la maintenance dudit réseau  Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2024	29/03/2024	1	19/04/2024	30	20/05/2024	SP-PST
	<b>Total : 8 000 000</b>														
2024.32/1/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel et consommables informatique au profit du SP-PST  Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2024	25/03/2024	1	12/04/2024	30	12/06/2024	SP-PST
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.32/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de matériels et logiciels pour la conception de la mise en service du site WEB du SP-PST  Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2024	29/03/2024	1	22/04/2024	30	22/05/2024	SP-PST
	<b>Total : 4 900 000</b>														
2024.32/1/77	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	14 000 000	0	14 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'archivage physique et numérique des	CC	20/03/2024	25/03/2024	1	12/04/2024	180	14/10/2024	SP-PST
	<b>Total : 14 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 14 000 000</b>						documents du SP-PST Nombre de lot: 1									
2024.32/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	18 000 000	0	18 000 000	recrutement d'un bureau pour l'étude diagnostique sur le renouvellement des véhicules hors usage au profit du SP-PST Nombre de lot: 1	CC	29/03/2024	05/04/2024	1	20/05/2024	45	05/07/2024	SP-PST	
	<b>Total : 18 000 000</b>															
2024.32/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	19 500 000	0	19 500 000	Recrutement d'une agence de communication du SP-PST Nombre de lot: 1	CC à OC	29/03/2024	05/04/2024	1	26/04/2024	240	26/12/2024	SP-PST	
	<b>Total : 19 500 000</b>															
2024.32/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant au profit du PCE-LON Nombre de lot: 1	ED	16/09/2024	20/09/2024	1	10/10/2024	30		PCE-LON	
	<b>Total : 50 000 000</b>															
2024.32/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'UGP( écrans géants docking ordinateur, onduleurs) Nombre de lot: 1	DC-F	27/09/2024	02/10/2024	1	15/10/2024	30	08/11/2023	PCE-LON	
	<b>Total : 3 500 000</b>															
2024.32/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 100 000	0	2 100 000	Acquisition de poste téléviseurs Nombre de lot: 1	DC-F	26/09/2024	30/09/2024	1	15/10/2024	30	14/11/2023	PCE-LON	
	<b>Total : 2 100 000</b>															
2024.32/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériel de bureau ( frigo+ chauffe eau+ micro-onde et	DC-F	27/09/2024	03/10/2024	1	18/10/2024	30	17/12/2024	PCE-LON	
	<b>Total : 3 500 000</b>															

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 3 500 000</b>						machine à café) Nombre de lot: 1									
2024.32/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et consommables informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	20/09/2024	25/09/2024	1	10/10/2024	30	08/11/2024	PCE-LON	
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2024.32/1/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 000 000	0	4 000 000	fourniture de pause café et pause déjeuner Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	270	24/12/2024	PCE-LON	
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2024.32/1/86	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la numérisation , la consolidation et la finalisation des données financières du PCE-LON( exercices 2021,2022et 2023) Nombre de lot: 1	CC	07/08/2024	12/08/2024	1	27/08/2024	5	03/10/2024	PCE-LON	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.32/1/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	12 500 000	0	12 500 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel de l'UGP et les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/08/2024	12/08/2024	1	27/08/2024	5	02/09/2024	PCE-LON	
	<b>Total : 12 500 000</b>															
2024.32/1/88	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	7 000 000	0	7 000 000	Gardiennage des locaux du Projet HYDROMET Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	270	24/12/2024	HYDOMET	
	<b>Total : 7 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.32/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/89	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	17 250 000	0	17 250 000	Acquisition du carburant au profit du personnel de l'UGP du projet HYDROMET  Nombre de lot: 1	ED	05/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	270	13/12/2024	HYDOMET
	<b>Total : 17 250 000</b>														
2024.32/1/90	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	63 635 040	0	63 635 040	Acquisition de matériels informatique et de mobiliers de bureau au profit du projet HYDROMET  Nombre de lot: 1	AOR	20/03/2024	19/04/2024	3	09/05/2024	30	04/06/2024	HYDOMET
	<b>Total : 63 635 040</b>														
<b>Total MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE : 12 873 769 640</b>															
<b>Nombre lignes : 85</b>															